

ZÁZNAM ZO ZASADNUTIA - IX. ROKOVANIE RIADIACEHO VÝBORU K PROJEKTU ŽIVOTNÉ SITUÁCIE NCZI VRÁTANE PROJEKTU RISEZ

Dátum konania:	27.05.2024	Miesto konania:	NCZI Dunajská 68, zas. miestnosť č. 211-212
Čas (od – do):	10:00 – 11:30	Zvolávateľ:	Mgr. Martin Krebs
Účastníci:	Prítomní členovia		Neprítomní členovia
	Členovia RV s hlasovacím právom: Mgr. Martin Krebs – predseda RV Ing. Martina Nagyová – podpredsa RV Ing. Miroslav Dokupil – vlastník procesov II. Martin Šimoník – zástupca kľúčových používateľov Členovia RV bez hlasovacieho práva: Ing. Jaroslav Dolinský – iný člen RV, PM Prizvaní: Mgr. Veronika Ferková – PM Mgr. Silvia Strešková – prizvaná, riaditeľka Odboru projektového riadenia Mgr. Zuzana Nagyová – prizvaná, asistent PM Mgr. Martina Niederland – prizvaná, asistent PM		Člen RV s hlasovacím právom: Mgr. Rozália Óvári – vlastník procesov I. – doložené splnomocnenie na zastupovanie (Splnomocnenec p. Ing. Miroslav Dokupil)
Prílohy:	Prezenčná listina, Hlasovací hárok, Prezentácia z RV ŽS NCZI/ RISEZ, Splnomocnenie p. M. Dokupila na zastupovanie p. R. Óvári		
Zápis vyhotovil:	Mgr. Zuzana Nagyová	Zápis verifikoval:	Mgr. Martin Krebs

1. Program zasadnutia

	Program zasadnutia	Prerokované
Bod 1	Informácia o zmene členov Riadiaceho výboru projektu	áno
Bod 2	Informácia o zmene Štatútu RV	áno
Bod 3	Stručná rekapitulácia, základné informácie o projekte	áno
Bod 4	Aktuálny stav - rozpracované úlohy a aktivity, harmonogram, plán	áno
Bod 5	Najbližšie plánované aktivity	áno
Bod 6	Rozhodnutia, uznesenia RV	áno
Bod 7	Rôzne, úlohy, zhrnutie	áno

2. Záznam zo zasadnutia

Oblasť agendy	Záznam
Úvod	Predseda RV privítal členov Riadiaceho výboru. Odovzdal slovo PM, ktorý predstavil program stretnutia a vyzval členov, či s ním súhlasia. Riadiaci výbor jednoglasne odsúhlasil program stretnutia

Bod 1	<u>Informácia o zmene členov Riadiaceho výboru projektu</u> PM J. Dolinský predstavil členov Riadiaceho výboru a oboznámil prítomných s funkciami jednotlivých členov. Menovacie dekréty boli podpísané riaditeľom NCZI a členmi RV. Zástupcovia MZ SR a MIRRI budú nominovaní dodatočne. Ku dňu RV boli nominovaní len zástupcovia z MZ SR za sekciu digitalizácie: Ing. Juraj Gilan a Ing. Martin Fobel. Po nominácii zástupcov MZ SR za sekciu zdravia, MIRRI a zástupcu dodávateľa budú pripravené MD na podpis. Pani riaditeľka M. Nagyová navrhla do najbližšieho zasadnutia RV doplniť zástupcu kľúčového používateľa aj za sekciu zdravotníckych dát – navrhuje pani Ing. Martinu Vrbikovou ku p. Martinovi Šimoníkovi. S. Strešková informovala o členoch Riadiaceho výboru s hlasovacím právom podľa návrhu Štatútu RV. Riadiaci výbor navrhol a dohodol sa, aby nominovaní zástupcovia z MZ SR boli členmi s hlasovacím právom a za každú sekciu disponovali jedným hlasom (Sekcia digitalizácie a informatiky a Sekcia zdravia) Túto informáciu je potrebné doplniť do návrhu Štatútu riadiaceho výboru. Zoznam členov Riadiaceho výboru bol vzatý na vedomie členmi RV
Bod 2	<u>Informácia o zmene Štatútu RV</u> PM informoval o zmene Štatútu RV. Hlavná zmena je z dôvodu zmeny financovania projektu, ktorý je financovaný z programu Plánu obnovy a odolnosti SR (POO SR), pre ktorý budeme používať názov: „Budovanie životných situácií pre organizáciu Národné centrum zdravotníckych informácií“ skratene „BŽS NCZI“. Návrh zmeny Štatútu RV bol schválený všetkými členmi RV s hlasovacím právom
Bod 3	<u>Stručná rekapitulácia, základné informácie o projekte</u> PM informoval, že členovia IPT RISEZ sú totožní s IPT Životné situácie, neskôr príde k deleniu a následne predstavil členov interného projektového tímu. Pani riaditeľka S. Strešková upozornila, že z POO SR je celý projekt ŽS financovaný ako celok vrátane RISEZ a upozornila na nedelenie projektu. V rámci ŽS 8 sa realizuje projekt RISEZ. PM ďalej informoval, že aktuálne boli podpísané zmluvy s dodávateľom Datalan. Zmluva o dielo a Zmluva o podpore (SLA) sú účinné od 21.05.2024. Pani riaditeľka S. Strešková doplnila informáciu, že zmluva je výsledkom verejného obstarávania. V októbri 2023 uchádzača odobril Úrad pre verejné obstarávanie. PM J. Dolinský navrhol možnosť detailnejšieho vysvetlenia k zmluvám v prípade záujmu v rámci ďalšieho stretnutia Ďalej bolo navrhnuté samostatné stretnutie k prerokovaniu alokácií – refundácií miezd členom IPT na MIRRI dňa 29.5.2024. RV berie na vedomie zoznam členov IPT
Bod 4	<u>Aktuálny stav - rozpracované úlohy a aktivity, harmonogram, plán</u> Po podpise zmluvy začali stretnutia s Datalanom na úrovni kontroly, PM informoval o rozrastaní technologického tímu, bezpečnosti a prevádzke. Uviedol, že v priebehu mesiaca je potrebné pripraviť PID akceptačné kritériá so zoznamom požiadaviek. Budú nominovaní odborníci na individuálne konanie s dodávateľom, ktorých úlohou bude verifikovať funkčné požiadavky pri analýze, delegovať reportovacie

	a sledovacie úlohy aj na nadriadených z dôvodu nutnosti byť dostatočne a včas informovaný. Predstavil kľúčových architektov p. Šimegh a p. Sidó. Informoval o stretnutiach DevSecOps. Bola riešená otvorená otázka na integráciu RISEZ a OPE, navrhnuté naformulovať znenie úlohy z RV smerom von, položiť otázky k procesnému riešeniu. Riadiaci výbor berie na vedomie správu o stave projektu (body 3 a 4 programu) a schvaľuje prechod do realizačnej fázy.
Bod 5	<u>Najbližšie plánované aktivity</u> • Príprava a schválenie PID (Project Initiation Document – Projektový inicializačný dokument), verifikácia a upresnenie Zoznamu požiadaviek PID • Dopracovanie projektového plánu a harmonogramu • Spracovanie Zmluvy o kyberbezpečnosti a GDPR PM J. Dolinský navrhuje raz za mesiac zorganizovať RV, tento bol rekapitulačný, v prípade nutnosti prebehne schvaľovanie formou per rollam; najbližší RV sa bude plánovať aj so zástupcom dodávateľa, MIRRI a MZ SR.
Bod 6	<u>Prijaté rozhodnutia, uznesenia RV</u> Členovia RV schválili požiadavku nominovať ešte jedného člena RV k p. Šimoníkovi za sekciu zdravotníckych dát pani riaditeľky M. Nagyovej. Bol vzatý na vedomie Návrh zmeny štatútu RV, ktorý bude po doplnení následne odsúhlasený per rollam. Podpisom zmluvy s dodávateľom sa prešlo z iniciačnej fázy projektu do realizačnej. Predseda RV sa pýtal na stav pripravenosti KRIMP – rieši PM V. Ferková na MIRRI. Na najbližšom RV bude PM informovať o projektovom pláne.
Bod 7	<u>Rôzne, úlohy, zhrnutie</u> Predseda RV zhodnotil priebeh stretnutia a ukončil zasadnutie RV.

3. Zaslaná pracovná dokumentácia

Oblasť agendy	Záznam
1.	-

4. Identifikované úlohy

ID	Popis úlohy	Termín splnenia	Zodpovedný
1.	Nominovať člena RV ku M. Šimoníkovi za sekciu zdravotníckych dát	ASAP	Ing. M. Nagyová
2.	Doplniť zástupcov z MZ SR – sekcia zdravia, MIRRI a dodávateľa	ASAP	PM
3.	Doplniť formuláciu do návrhu Štatútu Riadiaceho výboru - nominanti za MZ SR budú členmi s hlasovacím právom (za každú sekciu jeden hlas)	ASAP	PM
4.	Zvolať stretnutie k alokáciám – refundácii miezd členov IPT	ASAP	PM
5.	Návrh formulácie úlohy k integrácii RISEZ a OPE	priebežne	PM

6.	Sprocesovanie Zmluvy o kyberbezpečnosti a GDPR	ASAP	PM
7.	Doriešiť KRImP – zatlačiť na analytikov – musí byť vytvorený aby ho bolo možné schváliť	priebežne	PM

5. Podpisová doložka

Výhotovil		Verifikoval	
Meno	Mgr. Zuzana Nagyová	Meno	Mgr. Martin Krebs
Dátum	05.06.2024	Dátum	05.06.2024
Podpis		Podpis	

**HLASOVACÍ HÁROK K IX. ROKOVANIU RIADIACEHO VÝBORU PROJEKTU ŽIVOTNÉ
SITUÁCIE NCZI VRÁTANE PROJEKTU RISEZ**

Dátum konania:	27.5.2024	Miesto konania:	Dunajská 68, zas. miestnosť č. 211-212
-----------------------	-----------	------------------------	--

ID	Popis rozhodnutia	Za	Proti	Zdržal sa	Záver
1	Zoznam členov Riadiaceho výboru	5	0	0	vzatý na vedomie
2	Návrh zmeny Štatútu RV	5	0	0	odsúhlasený
3	Zoznam členov Interného projektového tímu	5	0	0	vzatý na vedomie
4	Správa o stave projektu (body 3 a 4 programu) a schválenie prechodu projektu do realizačnej fázy	5	0	0	vzatý na vedomie a odsúhlasený