

Slovensko 3.0

(Zápis zo zasadnutia riadiaceho výboru)

Účastníci

Vedúci stretnutia:	Roman Miškovič				
Účel stretnutia:	Zasadnutie Riadiaceho výboru programu Slovensko 3.0	Trvanie		50 min.	
Miesto stretnutia:	Zasadacia miestnosť Záruby 24.28 + Online (MS Teams)	Dátum	14.05.2024	Čas	15:00
Meno a Priezvisko:	Pozícia v projekte:		OVM	Ospravedlnený A/N	
Prítomní:					
Ivan Ivančín	Predseda RV		MIRRI		
Martin Déneši	Podpredseda RV		MIRRI		
Ľubomír Mindek	Zástupca NASES		NASES		
Roman Miškovič	Zástupca stratégie (manažér pre investíciu POO -IIR1)		MIRRI		
Andrea Ubrežiová	Vlastník procesov objednávateľa (predseda Product board)		MIRRI		
Miriám Kováčiková	GR SIPI		MIRRI		
Petronela Michalčíková	Zástupca MIRRI - finančný manažér		MIRRI		
Martina Hasayová	RO OIPOO		MIRRI		
Alba María Hernández	Tajomník RV		MIRRI		
Andrej Peterka	Prizvaný člen na RV		MIRRI		
Samuel Esterka	Prizvaný člen na RV		NASES		
Daniela Mesková	Prizvaný člen na RV		MIRRI		
Viera Heinzl	Prizvaný člen na RV		MIRRI		
Ľudovít Holbík	Prizvaný člen na RV		NASES		
Simona Štrbová	Prizvaný člen na RV		MIRRI		
Lucia Takáčová	Prizvaný člen na RV		MIRRI		
Michaela Galia Pallayová	Prizvaný člen na RV		MIRRI		
Klára Cigániková	Prizvaný člen na RV		MIRRI		
Neprítomní (pozvaní):					
Juraj Balaj	Programový manažér SVK 3.0		MIRRI	A	

Agenda

1. RV – nominácia členov
2. SCOPE Slovensko 3.0
 - a) In scope
 - b) Potential scope
 - c) Out of scope
3. Termíny a finančný prehľad
4. Zdroje – alokácie ľudí
5. Riziká / otvorené body
6. Najbližšie kroky

Priebeh zasadnutia

- V úvode stretnutia zástupca stratégie Roman Miškovič informoval členov o programe zasadnutia prvého riadiaceho výboru.

1. RV – nominácia členov

Riadiaci výbor projektu pozostáva zo 4 členov s hlasovacím právom. Vzhľadom na to, že boli vykonané nejaké zmeny v organizačnej štruktúre a vzhľadom na to, že ubehol už nejaký čas od schválenia štatútu, vznikli požiadavky na doplnenie členov, takže sa budeme zaoberať zložením RV a úpravou štatútu, čo podlieha hlasovaniu členov riadiaceho výboru s hlasovacím právom.

Aktuálne podľa štatútu programu pozostáva RV zo 4 členov s hlasovacím právom:

- a) predseda Riadiaceho výboru projektu, ktorým je Štátny tajomník II na MIRRI – Ivan Ivančin;
- b) podpredseda Riadiaceho výboru projektu, ktorým je GR sekcie ITVS – Martin Déneši;
- c) zástupca NASES – Ľubomír Mindek;
- d) zástupca stratégie (manažér pre investíciu POO – I1R1) – Roman Miškovič.

Tajomníčka riadiaceho výboru rozdala menovacie dekréty členom s hlasovacím právom aj členom bez hlasovacieho práva.

Návrh zmeny štatútu RV:

1. Pôsobnosť RV

A) Zmena pôsobnosti RV

- Čl. 2 ods. 1: Pôsobnosť RV SVK 3.0 sa viaže na riadenie implementácie projektov a koordináciu aktivít v súvislosti s budovaním Platformy pre Životné situácie v rámci POO – I1R1
 - Toto je formálna úprava, aby sme sa nedržali streamov – od streamov sme upustili.

2. Rola Podpredseda RV – GR SITVS

A) Zmena role **Podpredseda RV – GR SITVS** na **Podpredseda RV**

- Návrh na obsadenie role: Generálny riaditeľ SIREs (MIRRI)

B) Doplnenie zodpovednosti:

- zabezpečiť kontrolu a naplnenie hlavných strategických cieľov investície POO - I1R1
- Návrh na obsadenie role: Generálny riaditeľ SIREs

3. Rola Zástupcu stratégie – Manažér pre investíciu POO – I1R1 na Zástupcu stratégie ITVS

A) Zmena role **Zástupca stratégie – Manažér pre investíciu POO - IIR1** na **Zástupca stratégie ITVS**

- Návrh na obsadenie role: Generálny riaditeľ SITVS (MIRRI)

B) Zmena zodpovednosti:

- Zabezpečiť kontrolu a naplnenie hlavných strategických cieľov ITVS

4. Rola Zástupca NASES za prevádzku

A) Doplnenie role s hlasovacím právom **Zástupca NASES za prevádzku**

- Návrh na obsadenie role: Riaditeľ sekcie prevádzky informačných systémov (NASES)

B) Definícia zodpovednosti:

- zabezpečiť podmienky pre prevádzku výstupov projektov

5. Rola Zástupca produktového portfólia

A) Doplnenie role bez hlasovacieho práva **Zástupca produktového portfólia**

- Návrh na obsadenie role: Riaditeľka odboru rozvoja produktov (MIRRI)

Rozhodnutie 01/2024: RV **schvaľuje** navrhované zmeny štatútu RV.

Z tohto rozhodnutia plynie úloha pre tajomníčku RV zapracovať schválené zmeny do štatútu a pripraviť menovacie dekréty pre novovzniknuté role.

Zapracovaním schválených zmien v štatúte vzrastie počet členov RV o 1 s hlasovacím právom a o 2 bez hlasovacieho práva.

2. SCOPE Slovensko 3.0

Celkový scope vychádza z katalógu požiadaviek a ten reflektuje aktuálne potreby pre budovanie platformy pre životné situácie. Samotný katalóg požiadaviek je rozdelený na 3 skupiny. Prvú skupinu tvoria požiadavky, ktoré plnohodnotne prispievajú k budovaniu platformy pre životné situácie a splňajú podmienky pre realizáciu v rámci POO, najmä z časového a vecného hľadiska, t.j. z prepojenia na životné situácie.

Ďalším okruhom sú požiadavky, u ktorých je potrebné vyšpecifikovať ich prínos k budovaniu platformy pre životné situácie a vyhodnotiť ich realizovateľnosť v rámci POO a dnes nie sú v stave jednoznačného zaradenia do scope-u. Tieto môžu byť zaradené do samotného vecného obsahu programu Slovensko 3.0 v prípade rozhodnutia. Pri rozhodnutí sa bude vzhliadať na 3 kritéria a to na príspevok k budovaniu platformy pre životné situácie, časové hľadisko realizácie a finančnú alokáciu a disponibilné zdroje pre POO.

Tretou oblasťou sú také požiadavky, ktoré podľa aktuálne dostupných informácií neprispievajú k budovaniu platformy pre životné situácie tak, ako je definovaná v rámci POO.

Jednotlivé Komponenty / Moduly sú rozdelené do týchto 3 skupín v prezentácii RV na slide-och 6 až 10. Predmetom zasadnutia RV nie je rozoberať ich na vecnej úrovni.

Prebehla diskusia medzi pani Miriam Kováčikovou a pánom Romanom Miškovičom ohľadom Komponentu CIP 2.0 (Dátové integrácie). Dôraz kládli na to, že je potrebné, aby bola presná deliaca línia toho, čo bolo urobené v PO7 a čo bude v rámci POO. CIP 2.0 je zabezpečenie napojenia OVM na strane MIRRI, teda na strane CSRÚ, pre tie OVM, ktoré sú zapojené do budovania životných situácií a neboli zapojené v PO7. Staviame na produkte, ktorý bol dodaný v rámci operačného programu OPII.

Prebehla aj diskusia ohľadom Komponentu prihlasovanie do SVM s eID2.0, kde sa pani Miriam Kováčiková uistila, že ide o iný typ prihlasovania, ako bol urobený v Slovensko v Mobile v rámci PO7 (kde sa jedná o prihlasovanie sa cez SvM s eID 2.0 do špecializovaných portálov).

Rozhodnutie 02/2024: RV **schvaľuje** scope pre budovanie Platformy pre životné situácie (programu SVK 3.0) a portfólio projektov, ktorým sa bude Platforma budovať.

Pre 5 oblastí / 6 komponentov zaradených do potential scope je potrebné definovať prínos pre platformu pre budovanie životných situácií a tiež je potrebné hľadanie zdroja financovania pre tieto rozvojové aktivity. V prezentácii RV na slide 6 je uvedený aktuálny stav týchto 6 Komponentov a tiež konkrétna požadovaná aktivita / otvorené body. Tieto Komponenty sú produkty / aktivity MIRRI, takže sa nedotknú scope-u NASES-u.

Predseda RV pán Ivan Ivančin poznamenal, že Monitoring / KAV 2.0 nebude riešený ako projekt financovaný z POO – je potrebné pretvoriť ho na datahub s veľmi jednoduchou analytikou.

Predseda RV eviduje úlohu na seba ohľadom EDIW a MOU 2.0.

Komponenty in scope bude zastrešovať MIRRI a NASES, ale Komponenty v potential scope bude v prípade zaradenia do scope-u Slovensko 3.0 zastrešovať iba MIRRI. Požiadavky na NASES sú definitívne uzavreté. Tieto Komponenty sú produkty / aktivity MIRRI, takže sa nedotknú scope-u NASES-U, maximálne len v prevádzkovej fáze.

Rozhodnutie 03/2024: RV **berie na vedomie** aktuálny stav jednotlivých Komponentov / Modulov a **schvaľuje** balík uloženie úloh ku Komponentom v potential scope.

RV informuje vedenie MIRRI o nezaradení Komponentov / Modulov OOTS a Zaručená konverzia do scope-u Platformy pre budovanie Životných situácií v rámci POO – IIR1 a navrhuje poveriť GR SIREs úlohou pre zabezpečenie financovania týchto rozvojových aktivít.

Rozhodnutie 04/2024: RV **schvaľuje** poverenie GR SIREs úlohou pre zabezpečenie financovania OOTS a Zaručenej konverzie.

3. Termíny a finančný prehľad

Portfólio projektov sa nachádza v prezentácii RV na slide 13, ale nie pri všetkých je definovaná suma. Budú dopracované plány, rozpočty a kapacity. V prezentácii RV na slide 14 sú uvedené cieľové termíny spustenia CORE funkcionalít. Cieľom je, aby v rámci programu Slovensko 3.0 boli jasne definovaní biznis vlastníci, ktorí budú o daných Komponentoch / Moduloch rozhodovať a RV ich ustanoví. Pri niektorých Komponentoch sa o biznis vlastníctvo delíme.

Rozhodnutie 05/2024: RV **schvaľuje** poverenie programového manažéra zostavením projektových plánov.

Programovému manažérovi plyní úloha zostaviť detailnejšie projektové plány.

Prebehla diskusia ohľadom naplnenia prvého mílnika medzi pani Miriam Kováčikovou a pánom Romanom Miškovičom. Prvý mílnik k platforme je Q4 2024. Nebude naplnený v plnej miere, ale po vypracovaní projektových plánov budeme vedieť, do akej miery ho stihneme naplniť. Dnes vieme povedať, že nenaplníme monitorovací krok MVP platformy. Scope MVP sa zúži (obsahom bude aktivácia schránky a interaktívny sprievodca).

4. Zdroje - alokácie ľudí

Rozhodnutie 06/2024: RV **schvaľuje** poverenie manažéra úlohou zostavenia plánu pokrytia projektov potrebnými kapacitami.

Programovému manažérovi plyní úloha zostaviť plán pokrytia projektov potrebnými kapacitami.

5. Riziká / otvorené body

Na úrovni MIRRI a na úrovni NASES boli vyprodukované výstupy – projektový zámer, prístup k projektu, katalóg požiadaviek, projektový PID. Nie sú súčasťou hlasovania tohto zasadnutia RV. Sú pripravené a budú schvaľované hlasovaním per rollam v priebehu mája 2024, keď sa skompletizujú a formálne upraví. Bude ich schvaľovať RV v novom zložení.

Často opakované riziká nie len programu Slovensko 3.0, ale aj POO ako takého, sú historicky ťahajúce sa projekty ešte z OPII, ktoré sú vymedzené v prezentácii na slide 16.

6. Najbližšie kroky

Najbližšími krokmi pre plnenie určených cieľov sú:

- 1) Vyhlásenie priameho vyzvania pre NASES a podpis Zmluvy o PPM (5-6/2024, MIRRI);
- 2) Prijatie potrebných rozhodnutí (5/2024, MIRRI);
- 3) Schválenie dokumentácie (5/2024, RV);
- 4) Alokácia chýbajúcich zdrojov (5/2024, MIRRI a NASES);
- 5) Projektové plány (5/2024, MIRRI a NASES).

Rozhodnutia

Číslo R.	Navrhované rozhodnutia	Schválené
01/2024	RV schvaľuje navrhované zmeny štatútu RV programu Slovensko 3.0.	ÁNO
02/2024	RV schvaľuje scope pre budovanie Platformy pre životné situácie (programu SVK 3.0) a portfólio projektov, ktorým sa bude Platforma budovať.	ÁNO
03/2024	RV berie na vedomie aktuálny stav jednotlivých Komponentov / Modulov a schvaľuje balík uložených úloh ku komponentom v potential scope.	ÁNO
04/2024	RV schvaľuje poverenie GR SIREs úlohou pre zabezpečenie financovania OOTS a Zaručenej konverzie.	ÁNO
05/2024	RV schvaľuje poverenie programového manažéra zostavením projektových plánov.	ÁNO
06/2024	RV schvaľuje poverenie manažéra úlohou zostavenia plánu pokrytia projektov potrebnými kapacitami.	ÁNO

Úlohy

Č.	Úloha	Termín	Zodpovedný	Plnenie /status
1.	Zpracovať schválené zmeny štatútu RV programu Slovensko 3.0 a pripraviť menovacie dekréty pre novovzniknuté role vychádzajúce zo zmien štatútu.	31.05.2024	Alba María Hernández	NOVÁ
2.	Navrhnuť strategický prístup k rozvoju Komponentov / Modulov a v spolupráci s GR SIREs pripraviť návrh pre zaradenie/nezaradenie do scope-u pre budovanie Platformy pre Životné situácie v rámci POO – I1R1.	31.05.2024	Martin Déneši	NOVÁ
3.	Pripraviť proces integrácie tretích strán (OVM) na CAMP a zabezpečiť podmienky pre integráciu OVM zapojených do budovania Životných situácií v rámci POO – I1R1.	9/2024	Ľubomír Mindek	NOVÁ

4.	Zabezpečiť financovanie Komponentov / Modulov OOTS a Zaručená konverzia.	31.05.2024	Andrej Peterka	NOVÁ
5.	Zostaviť projektové plány.	31.05.2024	Juraj Balaj	NOVÁ
6.	Zostaviť plán pokrytia projektov potrebnými kapacitami.	31.05.2024	Juraj Balaj	NOVÁ

Semaforový status:	
NOVÁ/PREBIEHA – plnenie načas a bez problémov	NOVÁ
PREBIEHA – plnenie ohrozuje prekážky	PREBIEHA
POZASTAVENÁ/NESPLNENÁ – nedodržanie termínu plnenia	NESPLNENÁ

Schválenie

Zápis zo stretnutia bol zaslaný všetkým zúčastneným a vymenovaným zástupcom. Pripomienky a návrhy k tomuto zápisu treba vzniesť do **22.05.2024**, po tomto termíne bude tento zápis považovaný za schválený.

Meno	Pripomienka

Finálny zápis zo zasadnutia riadiaceho výboru podľa článku 7 bodu 3 štatútu Riadiaceho výboru projektu **Slovensko 3.0** podpisuje a schvaľuje **predseda riadiaceho výboru**.

Meno a Priezvisko	Podpis predsedu
Ing. Ivan Ivančín Štátny tajomník II.	



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Program Slovensko 3.0

Riadiaci výbor



1. RV - nominácia členov
2. SCOPE Slovensko 3.0
 1. In scope
 2. Potential scope
 3. Out of scope
3. Termíny a finančný prehľad
4. Zdroje – alokácie ľudí
5. Riziká / otvorené body
6. Najbližšie kroky



Navrhované zloženie RV:

Člen RV	Nominácia	Hlasovacie právo
Predseda RV – Štátny tajomník II	Ing. Ivan Ivančin	ÁNO
Podpredseda RV – GR SITVS	Ing. et Ing. Martin Déneši, PhD.	ÁNO
Zástupca NASES	Ing. Ľubomír Mindek	ÁNO
Zástupca stratégie – Manažér pre investíciu POO - I1R1	Mgr. Roman Miškovič	ÁNO
Vlastník procesov objednávateľa (predseda Produktovej komisie)	Ing. Andrea Ubrežiová	NIE
Predseda Architektonickej komisie	n/a	NIE
Zástupca dodávateľa	n/a	NIE
Zástupca portfólio manažmentu a programového manažmentu MIRRI	Mgr. Roman Miškovič	NIE
GR SIPI	PhDr. Miriam Kováčiková	NIE
RO OIPOO	Ing. Martina Hasayová, PhD.	NIE
Zástupca MIRRI - finančný manažér	Ing. Petronela Michalčíková	NIE
Programový manažér SVK 3.0	Ing. Juraj Balaj	NIE
Programový manažér ŽS	Mgr. Roman Miškovič	NIE
Tajomník RV	Ing. Alba María Hernández	NIE

- Predseda RV – Ing. Ivan Ivančin na základe štatútu riadiaceho výboru programu Slovensko 3.0 menuje do role:
- podpredsedu RV – GR SITVS (s hlasovacím právom) - Ing. et Ing. Martin Déneši, PhD.
 - zástupcu NASES (s hlasovacím právom) - Ing. Ľubomír Mindek
 - zástupcu stratégie – Manažér pre investíciu POO – I1R1 (s hlasovacím právom) - Mgr. Roman Miškovič



STATUT
SVK30_POO_podpi



Návrh Zmeny štatútu RV

1. Pôsobnosť RV

- A) Zmena pôsobnosti RV
- Čl. 2 ods. 1: Pôsobnosť RV SVK 3.0 sa viaže na riadenie implementácie projektov a koordináciu aktivít v súvislosti s budovaním Platformy pre Životné situácie v rámci POO – I1R1

2. Rola Podpredseda RV – GR SITVS

- A) Zmena role **Podpredseda RV – GR SITVS** na **Podpredseda RV**
- Návrh na obsadenie role: Generálny riaditeľ SIREs (MIRRI)
- B) Doplnenie zodpovednosti:
- c) zabezpečiť kontrolu a naplnenie hlavných strategických cieľov investície POO - I1R1
- Návrh na obsadenie role: Generálny riaditeľ SIREs

3. Rola Zástupca stratégie – Manažér pre investíciu POO – I1R1

- A) Zmena role **Zástupca stratégie – Manažér pre investíciu POO - I1R1** na **Zástupca stratégie ITVS**
- Návrh na obsadenie role: Generálny riaditeľ SITVS (MIRRI)
- B) Zmena zodpovednosti:
- a) zabezpečiť kontrolu a naplnenie hlavných strategických cieľov ITVS

4. Rola Zástupca NASES za prevádzku

- A) Doplnenie role s hlasovacím právom **Zástupca NASES za prevádzku**
- Návrh na obsadenie role: Riaditeľ sekcie prevádzky informačných systémov (NASES)
- B) Definícia zodpovednosti:
- a) zabezpečiť podmienky pre prevádzku výstupov projektov

5. Rola Zástupca produktového portfólia

- A) Doplnenie role bez hlasovacieho práva **Zástupca produktového portfólia**
- Návrh na obsadenie role: Riaditeľka odboru rozvoja produktov (MIRRI)

Rozhodnutie: Riadiaci výbor súhlasí/nesúhlasí s navrhovanými zmenami štatútu RV



Prístup ku scope-u:

- Celkový scope Slovensko 3.0 vychádza z katalógu požiadaviek.
- KP reflektuje aktuálne potreby Životných situácií

Na základe toho prístupy je definovaný zoznam aplikácií/ systémov/ modulov ktoré:

- Prispievajú k budovaniu Platformy pre ŽS a spĺňajú podmienky pre realizáciu v rámci POO – **IN SCOPE**
- Systémy, u ktorých je potrebné rozhodnúť o ich príspevku k budovaniu Platformy pre ŽS a vyhodnotiť ich realizovateľnosť v rámci POO – aktuálne nie sú súčasťou scope-u – **POTENCIAL SCOPE**
- Neprispievajú k budovaniu Platformy pre ŽS alebo ich nie je možné realizovať v rámci POO – **OUT OF SCOPE**

(Prehľad jednotlivých kategórií sa nachádza na nasledujúcich slidoch)

Program Slovensko 3.0: prehľad portfólia programu – IN SCOPE

Oblasť	Komponent / Modul / Časť aktivity	Realizácia
Návody	Interaktívny sprievodca	Projekt MIRRI MVP
Integrácie	CIP 2.0 (Dátové integrácie)	Projekt MIRRI 1
Autentifikácia, autorizácia a správa identít	Digitálny onboarding	Projekt MIRRI 2
	APP2APP (SvM)	Projekt MIRRI 3
	Prihlasovanie do SVM s eID2.0	Projekt MIRRI 3
	Centrálny podpisový Komponent - Mobilná Autorizácia eID 2.0	Projekt MIRRI 4
	Centrálny podpisový Komponent - Autorizácia klikom	Projekt MIRRI 4
	Centrálny podpisový Komponent - Remote signing	Projekt MIRRI 4
	IAM 3.0 (Identity and Access management)	Projekt NASES 1
	Zastupovanie/oprávnenia identity	Projekt NASES 1
	Portfólio a profil klienta 2.0	Projekt NASES 1
	Stotožňovanie cudzincov (EIDAS3 okruh2)	Projekt NASES 1
	Notifikácie v SvM	Projekt MIRRI 3
Tvorba, evidencia a vizualizácia elektronických správ, eDESK	Aktivácia na doručovanie	Projekt MIRRI MVP
	Personalizovaný kalendár	Projekt MIRRI 3
	eFORM dizajnér pre elektronické služby v životných situáciách	Projekt NASES 2
	Lokátor služieb 3.0	Projekt NASES 2
	Konštruktor správy a integrácie na CPK a MEP (eshopový spôsob platby)	Projekt NASES 2
	eDESK 3.0	Projekt NASES 2
	CEP 3.0	Projekt NASES 2
	Centrálny notifikačný modul - Notifikácie v kontexte životných situácií	Projekt NASES 2
Orchestrácia procesov životných situácií a elektronickej komunikácie v štáte	Centrálna zbernica udalostí pre zbieranie vstupov do procesov	Projekt NASES 3
	Orchestračná platforma vrátane modulu pre konfiguráciu a modelovanie procesov	Projekt NASES 3
	Pilotný proces spracovania notifikácie (eventu) z OVM	Projekt NASES 3
	Konfigurácia procesov životnej situácie pre prioritné životné situácie	Projekt NASES 3
	Konfigurácia procesov elektronickej komunikácie so štátom v ÚPVS	Projekt NASES 3
Konsolidácia kvalifikovaných dôveryhodných služieb štátu v NASES	Centralizácia KDS poskytovaných NASES a ich poskytnutie OVM vrátane obmeny infraštruktúry pre splnenie požiadaviek auditu	Projekt NASES 4
Optimalizácia prevádzkovej platformy SVK 3.0	Optimalizácia prevádzkovej platformy SVK 3.0 Implementácia služieb na vrstve Iaas, PaaS, Saas pre tentant, vytvorenie DEV/UAT/PREPROD/PROD, DevOps, implementácia princípov automatizácie Infrastructure As a Code (IaaS), HW platforma DC NASES	Projekt NASES 5



Rozhodnutie:

- Riadiaci výbor schvaľuje/neschvaľuje scope pre budovanie Platformy pre životné situácie (programu SVK 3.0) a portfólio projektov, ktorým sa bude Platforma budovať.



Oblasť	Komponent / Modul / Časť aktivity	Aktuálny stav	Požadovaná aktivita
Spätná väzba	Spätná väzba	- Modul spätnej väzby je závislý od dodaného scope-u mUPVS. Aktuálne sú aktivity na tomto module pozastavené. - Po finálnom potvrdení výstupov mUPVS bude opätovne prehodnotený scope pre Spätnú väzbu	Na vedomie RV: Po potvrdení dodaného finálneho scope-u mUPVS a vyhodnotení dopadov na Spätnú väzbu bude tento modul opätovné potvrdený / descope-ovaný z portfólia SVK3.0
Integrácie	CAMP	- Aktuálne prebieha dodanie CAMP na produkčné prostredie - Vzhľadom k jeho aktuálnemu stavu, nie je presne jasné čo z pôvodnej funkcionality bude realizované v rámci POO (napríklad aj SLA)	Úloha na NASES – pripraviť proces prevádzky CAMP a zapojenia OVM
Elektronické zdieľanie údajov a dokumentov	EDIW	- EDIW nie je kritická požiadavka na realizáciu ŽS - Je zriadená skupina na medzirezortnej úrovni - Chýba finálne stanovisko k vlastníctvu projektu na medzirezortnej úrovni - Riešenie vizualizácie el. Dokladov a dokumentov v rámci pracovnej skupiny MOU	Rozhodnutie MIRRI: - Určenie jednoznačného vlastníctva projektu EDIW na medzirezortnej úrovni - Finálne potvrdenie či MOU a EDIW budú separátne projekty - Deadline na rozhodnutie do konca mája 2024 - aktuálne riziko ohrozenia dodávky - Ak bude zaradené do scope SvK 3.0 - potrebné vyhradiť v rozsahu potrebnom pre ŽS + čas + financie
	MOU 2.0	- Dorábka dodatku č.7 - vizualizácia dokladov - Príprava katalógu požiadaviek pre rozvoj v súlade so ŽS - Príprava vecnej idey pre MOU 2.0	Rozhodnutie MIRRI: - Ostáva v správe MIRRI - Deadline na rozhodnutie do konca mája 2024 - aktuálne riziko ohrozenia dodávky - Ak bude zaradené do scope SvK 3.0 - potrebné vyhradiť v rozsahu potrebnom pre ŽS + čas + financie
Monitoring	KAV 2.0	- Aktuálne nie je finálne potvrdený scope pre KAV 2.0 - Jeho rozsah je závislý od finálneho rozhodnutia/ potvrdenia dodaného scope-u projektu KAV 1.0	Na vedomie RV: - Po potvrdení KAV 1.0 bude finálne potvrdený scope pre KAV 2.0 a následne ďalší postup odsúhlasený na Architecture board a Product board. - Potrebné rozhodnutie štátneho tajomníka o spustení VO
Tvorba, evidencia a vizualizácia elektronických správ, eDESK	Schránka SvM Oprávnenie FO/ PO	- Pôvodne súčasť scopeu MVP - dodanie SKITom do Q2/2024 - Aktuálne vyradené vzhľadom k situácii so Slovenskom IT	Na vedomie RV: - Informácia o aktuálnom stave Schránky SvM bude odkomunikovaná s NIKA - V priebehu nasledujúcich 2 týždňov prebehne revízia scope-u a architektúry pre schránku. - Možné alternatívy a ďalší postup bude odsúhlasený na Architecture board a Product board.



Rozhodnutie:

- Riadiaci výbor berie na vedomie aktuálny stav jednotlivých Komponentov/Modulov

Úlohy:

- Riadiaci výbor ukladá úlohu GR SITVS navrhnuť strategický prístup k rozvoju Komponentov/Modulov a v spolupráci s GR SIREs pripraviť návrh pre zaradenie/nezaradenie do scope-u pre budovanie Platformy pre Životné situácie v rámci POO – I1R1 v termíne do 31.5.2024.
- Riadiaci výbor ukladá úlohu GR NASES pripraviť proces integrácie tretích strán (OVM) na CAMP a zabezpečiť podmienky pre integráciu OVM zapojených do budovania Životných situácií v rámci POO – I1R1.



Oblasť	Komponent / Modul / Časť aktivity	Aktuálny stav	Požadovaná aktivita
Elektronické zdieľanie údajov a dokumentov	OOTS	OOTS bude ako projekt samostatne realizovaný mimo portfólia SVK3.0 programu	Potreba riešenia MIRRI: - OOTS nebude súčasťou portfólia SVK3.0 - Potrebné definovať spôsob financovania OOTS (štátny rozpočet / program Slovensko)
Autentifikácia, autorizácia	Zaručená konverzia (EZZK)	- Posun termínu platnosti k novej legislatíve od 1.10.2026 - Pripravené podklady pre rozhodnutie o spôsobe obstarania a ďalšom rozvoji - Rozvoj EZZK nie je kritický pre zabezpečenie realizácie ŽS (môže byť využitý aj v súčasnom stave)	Potreba riešenia MIRRI: - Požiadavka nebude súčasťou SVK3.0 - Potrebné definovať spôsob financovania pre Zaručenú konverziu (EZZK) (štátny rozpočet / program Slovensko)

Informácia:

- Riadiaci výbor informuje vedenie MIRRI o nezarazení Komponentov/Modulov do scope-u Platformy pre budovanie Životných situácií v rámci POO – I1R1 a navrhuje poveriť GR SIRES úlohou pre zabezpečenie financovania týchto rozvojových aktivít.



Program Slovensko 3.0: prehľad portfólia projektov

Oblasť	Komponent / Modul / Časť aktivity	Cieľové spustenie CORE funkcionalít	Realizácia	Rozpočet	Biznis vlastník
Návody	Interaktívny sprievodca	Q2/2024	Projekt MIRRI MVP	16 357,50 €	oDE (MIRRI - SIRES)
Integrácie	CIP 2.0 (Dátové integrácie)	Q1/2026	Projekt MIRRI 1	6 000 000,00 €	CDK (MIRR - SITVS)
Autentifikácia, autorizácia a správa identít	Digitálny onboarding	Q1/2025	Projekt MIRRI 2	307 000,00 €	oDE (MIRRI - SIRES)
	APP2APP (SvM)	Q1/2025	Projekt MIRRI 3	TBD	oDE (MIRRI - SIRES)
	Prihlasovanie do SVM s eID2.0	Q4/2024	Projekt MIRRI 3	TBD	oDE (MIRRI - SIRES)
	Centrálny podpisový Komponent - Mobilná Autorizácia eID 2.0	Q2/2025	Projekt MIRRI 4	1 000 000,00 €	oDE (MIRRI - SIRES)
	Centrálny podpisový Komponent - Autorizácia klikom	Q2/2025	Projekt MIRRI 4		oDE (MIRRI - SIRES)
	Centrálny podpisový Komponent - Remote signing	Q1/2026	Projekt MIRRI 4		oDE (MIRRI - SIRES)
	IAM 3.0 (Identity and Access management)	Q4/2025	Projekt NASES 1	4 000 000,00 €	NASES
	Zastupovanie/oprávnenia identity	Q1/2026	Projekt NASES 1		NASES
	Portfólio a profil klienta 2.0	Q1/2026	Projekt NASES 1		NASES / oDE (MIRRI - SIRES)
	Stotožňovanie cudzincov (EIDAS3 okruh2)	Q4/2024	Projekt NASES 1		NASES
	Notifikácie v SvM	Q1/2025	Projekt MIRRI 3	TBD	oDE (MIRRI - SIRES)
Tvorba, evidencia a vizualizácia elektronických správ, eDESK	Aktivácia na doručovanie	Q2/2024	Projekt MIRRI MVP	-	oDE (MIRRI - SIRES)
	Personalizovaný kalendár	Q1/2025	Projekt MIRRI 3	TBD	oDE (MIRRI - SIRES)
	eFORM dizajnér pre elektronické služby v životných situáciách	Q4/2024	Projekt NASES 2	6 000 000,00 €	NASES
	Lokátor služieb 3.0	Q4/2024	Projekt NASES 2		NASES
	Konštruktór správy a integrácie na CPK a MEP (eshopový spôsob platby)	Q4/2024	Projekt NASES 2		NASES
	eDESK 3.0	Q1/2026	Projekt NASES 2		NASES
	CEP 3.0	Q1/2026	Projekt NASES 2		NASES
	Centrálny notifikačný modul - Notifikácie v kontexte životných situácií	Q4/2024	Projekt NASES 2		NASES / oDE (MIRRI - SIRES)



Oblasť	Komponent / Modul / Časť aktivity	Cieľové spustenie CORE funkcionalít	Realizácia	Rozpočet	Biznis vlastník
Orchestrácia procesov životných situácií a elektronickej komunikácie v štáte	Centrálna zbernica udalostí pre zbieranie vstupov do procesov	Q4/2024	Projekt NASES 3	4 000 000,00 €	NASES / oDE (MIRRI - SIRES)
	Orchestračná platforma vrátane modulu pre konfiguráciu a modelovanie procesov	Q4/2025	Projekt NASES 3		NASES / oDE (MIRRI - SIRES)
	Pilotný proces spracovania notifikácie (eventu) z OVM	Q1/2026	Projekt NASES 3		NASES
	Konfigurácia procesov životnej situácie pre prioritné životné situácie	Q1/2026	Projekt NASES 3		NASES
	Konfigurácia procesov elektronickej komunikácie so štátom v ÚPVS	Q1/2026	Projekt NASES 3		NASES
Konsolidácia kvalifikovaných dôveryhodných služieb štátu v NASES	Centralizácia KDS poskytovaných NASES a ich poskytnutie OVM vrátane obmeny infraštruktúry pre splnenie požiadaviek auditu	Q4/2025	Projekt NASES 4	7 000 000,00 €	NASES
Optimalizácia prevádzkovej platformy SVK 3.0	Optimalizácia prevádzkovej platformy SVK 3.0 Implementácia služieb na vrstve IaaS, PaaS, SaaS pre tenant, vytvorenie DEV/UAT/PREPROD/PROD, DevOps, implementácia princípov automatizácie Infrastructure As a Code (IaaS), HW platforma DC NASES	Q3/2025 (časť HW už Q1/2025)	Projekt NASES 5	5 000 000,00 €	NASES

Úloha:
Riadiaci výbor poveruje programového manažéra úlohou zostavenia projektových plánov.

Organizácia		Položka rozpočtu	Typ výdavku	Suma
	MIRRI	Platforma pre životné situácie - slovensko.sk 3.0	Kapitálové výdavky	15 653 213,40 €
	NASES	Priame vyzvanie - budovanie a rozvoj platformy pre ŽS	Kapitálové výdavky	20 639 580,00 €
	NASES	Priame vyzvanie - budovanie a rozvoj platformy pre ŽS	Bežné výdavky	7 093 650,00 €
	SPOLU			43 386 443,40 €



Organizácia		Rola	FTE	Komentár
	MIRRI	Programový manažér	1	-
	MIRRI	PMO	2	-
	MIRRI	Projektový manažér	5	-
	MIRRI	Produktový manažér	5	-
	MIRRI	Biznis analytik	5	-
	MIRRI	Architekt	5 + 1	Chýba pokrytie architekta na úrovni celkového programu
	MIRRI	Dátový analytik	3	-
	MIRRI	CX/ UX	2	-
	MIRRI	Dátový právnik	1	-
	MIRRI	Release manažér	1	-
	MIRRI	Manažér kybernetickej bezpečnosti	1	Táto rola aktuálne absentuje na programe
	MIRRI	Integračný manažér	1	Táto rola aktuálne absentuje na programe

Úloha:
Riadiaci výbor poveruje programového manažéra úlohou zostavenia plánu pokrytia projektov potrebnými kapacitami.

MIRRI výstupy:

- Časť MVP (Interaktívny sprievodca, Aktivácia schránky):
 - Projektový zámer
 - Prístup k projektu
- Katalóg požiadaviek

NASES výstupy:

- Projektový PID

Informácia:

Uvedené výstupy budú do konca 5/2024 predmetom schvaľovania RV - per rollam

Oblasť	Popis	Dopad	Mitigácia	Vlastník
MUPVS	Meškanie s nasadením mUPVS do produkcie alebo len čiastočný scope	Nejasný scope pre ďalší rozvoj pre centrálné komponenty a realizáciu požiadaviek ŽS	Zadefinovať finálny scope – nasadený do produkcie	NASES
CAMP	- Meškanie s nasadením CAMP do produkcie alebo len čiastočný scope - Nedoriešená bezpečnosť - Nedoriešené úplné alebo čiastočné zastupovanie organizáciou - SLA stále v riešení - Chýbajúci / neuzavretý scope pre ďalší rozvoj	Nejasný scope pre ďalší rozvoj pre centrálné komponenty a realizáciu požiadaviek ŽS	- Nasadenie do produkcie v odsúhlasenom termíne (závislosť na mUPVS a SvM) - Workaround – priama integrácia OVM na moduly (CZU, CNM) - Schválenie a podpis SLA a rozvoj	- SITVS/ oSBATA - NASES
SvM podpora a rozvoj	- Chýbajúci dodávateľ za oblasť SvM - Chýbajúca podpora L3 - Riadené ukončenie SKITu - Neprehľadné zdrojové kódy - Nedokončený bezpečnostný projekt	- Otázna udržateľnosť a podpora SvM vzhľadom na ESIF požiadavky - Ohrozenie záväzkov voči iným ministerstvám (MVSR)	- Zabezpečenie podpory - Zabezpečenie dodávateľa - Zadefinovanie stratégie s aplikáciou - Celková revízia kvality riešenia	MIRRI
Neschválenie potrebných rozhodnutí (MOU, EUDIW)	Omeškanie prijatia/ neprijatie potrebných strategických rozhodnutí	- Vypadnutie zo Scope-u SVK3.0 - Problém s financovaním rozvoja impaktovaných systémov	- Pravidelný reporting o aktuálnom prograse. - Vlastníctvo úlohy na úrovni GRS	GR SITVS
Medzi projektové/ modulové závislosti	Aktuálne absentuje detailná analýza závislostí z pohľadu architektúry	- Nenaplnenie požadovaného scope - Možné zmenové požiadavky	Detailná analýza na úrovni architektúry komponentov	- SITVS/ oSBATA - NASES



ID	Popis	Termín	Vlastník
1.	Vyhlásenie priameho vyzvania pre NASES a podpis Zmluvy o PPM	5-6/2024	MIRRI
2.	Prijatie potrebných rozhodnutí	5/2024	MIRRI
3.	Schválenie dokumentácie	5/2024	RV
4.	Alokácia chýbajúcich zdrojov	5/2024	MIRRI, NASES
5.	Projektové plány	5/2024	MIRRI, NASES



ĎAKUJEME!

www.mirri.gov.sk



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

