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PROJEKTOVÝ ZÁMER 

Vzor pre manažérsky výstup  I-02  

 podľa vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z.   

Povinná osoba  Ministerstvo vnútra SR 
Názov projektu  Lepšie využívanie údajov MV SR fáza II. 
Zodpovedná osoba za projekt   
Realizátor projektu    
Vlastník projektu   

Schvaľovanie dokumentu 

Položka  Meno a priezvisko  Organizácia  Pracovná pozícia  Dátum  Podpis 

(alebo
elektronický
súhlas) 

Vypracoval           

1. História DOKUMENTU 

Verzia  Dátum  Zmeny  Meno 
0.1  14.08.2024  Pracovný návrh   
0.2  23.08.2024  Zapracovanie súladu s

vyhláškou č. 401/2023 Z. z. 
  

0.3  17.09.2024  Doplnenie čiastkových kapitol   

1. Účel dokumentu 

V súlade s vyhláškou č. 401/2023 Z. z. je dokument I-02 Projektový zámer určený na rozpracovanie detailných
informácií prípravy projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, pláne realizácie, alokovaní
rozpočtu a ľudských zdrojov. Dokument Projektový zámer v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky má obsahovať
manažérske zhrnutie, rozsah, ciele a motiváciu na realizáciu projektu, zainteresované strany, alternatívy, návrh
merateľných ukazovateľov, detailný opis požadovaných projektových výstupov, detailný opis obmedzení,
predpokladov, tolerancií a návrh organizačného zabezpečenia projektu, detailný opis rozpočtu projektu a jeho
prínosov, náhľad architektúry a harmonogram projektu so zoznamom rizík a závislostí. 
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1. Použité skratky a pojmy 

SKRATKA/POJEM  POPIS 
“1x a dosť“  Princíp „jedenkrát a dosť“ reprezentujúci spôsob, pomocou

ktorého môžu orgány verejnej moci a verejná správa získavať
výpisy a potvrdenia za občanov a podnikateľov za účelom
predkladať v rámci úradných konaní rôzne potvrdenia a výpisy
údajov, ktorými už štát disponuje, a to predovšetkým na
základe všeobecnej právnej úpravy § 17 ods. 6 zákona o e-
Governmente a súvisiaceho Zákona proti byrokracii. Súčasne
sa implementujú technické riešenia, ktoré podporujú aplikáciu
súvisiacich predpisov do praxe. 

API  Aplikačné programovacie rozhranie (Application Programming
Interface) 

CBA  Cost-benefit analýza 
CIP  Centrálna integračná platforma 
CMÚ  Centrálny model údajov 
DCAT   Data Catalog Vocabulary 
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DI  Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS
vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej
integrácie 

DM  Dátový model 
DPIA  Data Protection Impact Assessment (Pośudenie vplyvu na

ochranu údajov) 
DPO  Data Protection Officer (Zodpovedńa osoba pre ochranu

údajov)  
DQ  Dátová kvalita (Data quality) 
EUDIW  Európska digitálna peňaženka s identitou (European Digital

Identity Wallet) 
eGOV  Elektronické služby štátu 
ENTITA  Prvok vyznačujúci sa vlastnosťami, ktoré umožňujú jeho

jednoznačné odlíšenie od ostatných podobných prvkov nejakej
množiny. 

ETL  Extract, transform, load 
EU  Európska únia 
FO  Fyzicḱá osoba  
FP  Funkčné požiadavky 
GDPR  General Data Protection Regulation – Nariadenie Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

HW  Hardware 
IAM  Identity and Access Management (Správa identít). 
IB  Informačná bezpečnosť 
ID  Identifikačné číslo 
IEC  International Electrotechnical Commission 
IS CPDI  Centrálna integračná platforma (CIP) je rozšírením IS CSRÚ,

preto ich spoločne označujeme ako IS CPDI 
IS MOÚ  Informačný systém Manažment osobných údajov 
ISO  International Organization for Standardization (Medzińarodńa

organiźacia pre štandardiźaciu)  
ISVS  Informačný systém verejnej správy 
JSON  JavaScript Object Notation 
JSON-LD  JavaScript Object Notation for Linked Data 
MDM  Master data management 
MetaIS  Centrálny metainformačný systém verejnej správy 
MV SR  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
MIRRI SR  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Slovenskej republiky 
MOU  Manažment osobných údajov 
NKIVS  Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej

republiky 
OE  Objekt evidencie  
OOTS  Technický systém pre jedenkrát a dosť (Once-Only Technical

System) 
OpenData  Otvorené údaje 
OS  Operačný systém 
OVM  Orgán verejnej moci  
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OWL  Web Ontology Language 
RFO  Register fyzických osôb  
RPO   Register pŕavnicḱych oŝob  
SLA  Service-level agreements/Dohoda o správe 
SPARQL  Dopytovací jazyk (z angl. SPARQL Protocol and RDF Query

Language) 
URI  Jednotný identifikátor (kompaktný reťazec znakov používaný

na identifikáciu alebo pomenovanie zdroja) 
VC  Overiteľné poverenia (Verifiable Credentials) 
W3C  World Wide Web Consortium 
XML  Extensible Markup Language 
XSD  XML Schema Definition 
XSLT  XSL Transformations 
ZoD  Zmluva o dielo 

1. Konvencie pre typy požiadaviek (príklady) 

Hlavńe kateǵorie pǒziadaviek v zmysle kataĺogu pǒziadaviek śu rozdeleńe na: 

• funǩcńe, 
• Nefunǩcńe, 

Oblasti požiadaviek sú pre projekt rozdelené nasledovne: 

• Bezpečnostná požiadavka 
• Centrálna evidencia o prístupe ku informáciám o údajoch 
• Dátová požiadavka 
• Implementačná požiadavka 
• Integračná požiadavka 
• Kvalita a čistenie údajov 
• Legislatívna požiadavka 
• Podpora a prevádzka 
• Projektová dokumentácia 
• Rezortná Integračná Platforma 
• Správa technických účtov 
• Súlad ISVS s GDPR 
• Systematický manažmentu údajov 

Funǩcńe pǒziadavky poǔzívaj́u konvenciu: ID_číslo 

Nefunǩcńe pǒziadavky poǔzívaj́u konvenciu: ID_ číslo 

Ostatńe typy požiadaviek môžu by̌t v neskoršej fáze projektu (realizačná fáza) upravené prípadne dodefinované
PM (objednávateľom/zhotoviteľ).  

1. DEFINOVANIE PROJEKTU  
1. Kontext ku projektu 

Slovenská republika implementovala strategickú prioritu Manažment údajov vo verejnej správe od roku 2017.
Jedným z cieľov bolo zaviesť zdieľanie údajov medzi inštitúciami verejnej správy podľa princípu „jeden-krát a dosť“
a umožniť občanom a podnikateľom prístup k údajom zo štátnych systémov prostredníctvom Informačného systému
Manažment osobných údajov (IS MOU). Tento systém bol vyvinutý a nasadený do predprodukčnej prevádzky na
konci roku 2023. 
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IS MOU predstavuje nový prístup k digitálnym verejným službám, ktoré sú bezpečnejšie, užitočnejšie a
rešpektujú právo občana na súkromie. Občania a podnikatelia získavajú prístup k údajom evidovaným štátom vo
strojovo-spracovateľnej podobe. Okrem prístupu môžu občania súkromne manipulovať so svojimi údajmi, zdieľať
ich s tretími stranami, používať ich v službách súkromného sektora alebo reklamovať nezrovnalosti. Riešenie
zabezpečuje prístup k aktuálnym údajom a technickému udeľovaniu súhlasov na ich prístup. 

Projekt MOU prakticky aplikuje princípy nariadenia GDPR a zvyšuje ochranu osobných údajov. Koncept MOU
je širší ako GDPR a zahŕňa nielen fyzické osoby, ale aj právnické osoby. Poskytuje rozšírené práva, ako napríklad
právo na "logovanie prístupov k údajom". 

V digitálnom priestore verejnej správy občan riadi výmenu údajov, čo vytvára priestor pre nové a inovatívne
služby v súkromnom sektore. Integrovaním údajov v správe Ministerstva vnútra SR občan získa prehľad o všetkých
svojich dokladoch, ako sú občiansky preukaz, rodný list, sobášny list, záznamy z katastra, vodičský preukaz a
technické preukazy vozidiel. To predstavuje dôležitú súčasť celkovej architektúry e-Governmentu, ktorá prepojí
dátové nástroje s používateľom a jeho interakciou s verejnou správou. 

Na úrovni EÚ sa taktiež rieši téma dát v digitálnom priestore verejnej správy. Európsky parlament schválil revíziu
nariadenia eIDAS, ktorá zavádza iniciatívu Digitálna peňaženka (EU digital identity wallet - EUDIW). Tento rámec
umožní občanom EÚ preukázať svoju totožnosť a zdieľať elektronické dokumenty zo svojich peňaženiek európskej
digitálnej identity. To umožní občanom pristupovať k online službám na základe ich národnej digitálnej identity,
ktorá bude uznávaná v celej Európe. Predpokladom pre použitie EUDI Wallet je sprístupnenie alebo integrácia
produkčných údajov z jednotlivých dokladov zo systémov MV SR na IS MOU. 

Informačný systém MOU navyše umožňuje poskytovanie údajov aj na základe dlhodobého súhlasu. Integráciou
viacerých komponentov MOU možno vytvoriť Univerzálnu elektronickú peňaženku, ktorá umožní obyvateľom
Slovenska používať elektronické doklady aj v celej EÚ. 

Z aktuálnej situácie vo vzťahu k vývoju digitálnych dokladov v rámci Európskej únie a súvisiace Nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1183 z 11. apríla 2024, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 910/2014,
pokiaľ ide o zriadenie európskeho rámca digitálnej identity, vyplynula nevyhnutnosť dynamicky akcelerovať vývoj v
oblasti sprístupňovania údajov fyzickým osobám.  

Vzhľadom na to, že správcom informačných systémov verejnej správy, ktoré obsahujú najvýznamnejšie osobné
údaje o fyzických osobách (napr. Informačný systém registra fyzických osôb, kód meta IS isvs_191; Informačný
systém evidencie vozidiel, kód meta IS isvs_171). 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré zároveň zohráva kľúčovú úlohu pri autentifikácii osôb pri ich
prístupe k elektronickým službám verejnej správy ako správca autentifikačnej časti, vznikla potreba delimitovať
Informačný systém manažmentu osobných údajov (IS MOU) z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MVSR). 

Tento proces sa už čiastočne uskutočnil, a to udelením Potvrdenia o uzavretí licenčnej zmluvy k IS MOU,
ktoré MIRRI udelilo Ministerstvu vnútra SR. Uvedený dokument potvrdzuje, že MIRRI udelilo MVSR licenciu na
používanie IS MOU v rozsahu § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov,
vrátane oprávnenia vykonávať funkčné úpravy IS MOU. 

Ďalším krokom v procese delimitácie IS MOU z MIRRI na MVSR je uzavretie delimitačnej dohody, ktorá
zabezpečí prevod IS MOU nielen ako informačného systému, ale aj ako majetku do správy MVSR. 

1. Kontext ku digitálnym dokladom 

V oblasti digitalizácie verejných služieb SR a rozširovania digitálnych služieb sprístupňovaných občanov v
21.storočí aj na súkromným sektorom začína zohrávať vydávanie digitálnych dokladov kľúčovú úlohu. Tento proces
umožní občanom prístup k svojim identifikačným údajom a preukazom v digitálnej podobe, čím zvyšuje pre občana
komfort a efektivita využívania verejných služieb. 

Jedným z hlavných pilierov tejto transformácie je sprístupnenie údajov z existujúcich preukazov v digitálnej
podobe. Údaje z preukazov, ako sú občianske preukazy alebo vodičské preukazy, služobný preukaz zamestnanca,
prípadne zbrojný alebo poľovný lístok, môžu byť elektronicky spravované a distribuované do mobilnej aplikácie
občanov prostredníctvom technológií prevádzkovaných a spravovaných Ministerstvom vnútra SR. Elektronický
preukaz tak poskytuje občanovi možnosť mať všetky svoje dôležité doklady na jednom mieste, v digitálnej
peňaženke, bez potreby nosenia fyzických preukazov. 
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Dôležité je, že vydávanie digitálnych preukazov nemení zaužívané procesy vydávania fyzických preukazov v
príslušných inštitúciách. Občan si stále prevezme fyzickú podobu dokladu (plastovú kartičku alebo papierový
doklad), ak sa preukaz vydáva, respektíve ak príslušná legislatíva, ktorá sa vzťahuje na konkrétny preukaz,
neustanovuje prípadne nebude ustanovovať inak. Elektronická verzia je doplnkom a slúži na rozšírenie možností
využitia dokladov, pričom fyzická kartička alebo doklad nezaniká. Tento prístup zabezpečuje kontinuitu tradičných
administratívnych procesov, zatiaľ čo súčasne prináša inovácie. 

Zavedenie digitálnych dokladov umožňuje proaktívne zavádzanie väčšieho počtu digitálnych služieb štátu, ktoré
môžu zlepšiť a zjednodušiť prístup občanov k štátnym službám. Digitálne preukazy zjednodušujú autentifikáciu
a autorizáciu, čím sa občanom otvára prístup k rôznym e-službám, od prihlásenia sa do štátnych portálov až po
poskytovanie digitálnych podpisov. Tento vývoj bude v budúcnosti prínosom pre občanov, keďže štátne služby
budú dostupnejšie a efektívnejšie. 

Európska iniciatíva v oblasti digitálnej identity 

Zavádzanie elektronických preukazov je úzko prepojené s európskou legislatívou a cieľmi EÚ v oblasti digitálnej
identity. Európske peňaženky digitálnej identity budú vychádzať z vnútroštátnych systémov, ktoré už existujú v
niektorých členských štátoch. Podľa nového  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1183 z 11.
apríla 2024, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 910/2014, pokiaľ ide o zriadenie európskeho rámca digitálnej
identity, členské štáty budú povinné zabezpečiť pre svojich občanov digitálnu identitu. naďalej poskytovať
digitálne identity. Európska peňaženka digitálnej identity stavia na tomto základe, rozširuje funkcie a použiteľnosť
vnútroštátnych elektronických identifikácií a zabezpečuje vzájomné uznávanie vnútroštátnych peňaženiek
vystavaných na štandardoch stanovených Európskou komisiou ostatnými členskými štátmi. 

Európsky rámec digitálnej identity vytvára príležitosť pre občanov používať elektronické preukazy a digitálnu
identitu nielen na národnej úrovni, ale aj v rámci celej EÚ. To prinesie väčšiu interoperabilitu, zjednoduší procesy
pri cestovaní, podnikaní a poskytovaní verejných služieb na medzinárodnej úrovni. Vytvorenie spoločného rámca
zabezpečí, že digitálne preukazy budú uznávané a využiteľné naprieč celou Úniou. 

V národnom prostredí sa v prvej fáze pristupuje ku konceptu tzv. Digitálnych rovnopisov existujúcich fyzických
dokladov sprístupňovaných a štandardizačne vizualizovaných fyzickej (a prípadne aj právnickej osobe)
prostredníctvom mobilnej aplikácie pri zachovaní aktuálneho platného spôsobu a procesov vydávania dokladov. V
budúcnosti a možno pristúpi k zmene procesov priamo pri vydávaní dokladov na digitálne už pri ich vzniku s cieľom
postupného zániku fyzických podôb preukazov/dokladov. 

Navrhovaný projekt predpokladá, že údaje sprístupnené v informačnom systéme IS MOU, ktoré sú v
súčasnosti prezentované vo forme fyzickej plastovej karty alebo kartičky, definovanej ako doklad či preukaz, budú
digitalizované a v neskoršej fáze zobrazené v EUDIW, a to v súlade s rozsahom špecifikovaným v príslušnej časti
dokumentu prístup ku projektu, kapitola Moje údaje. 

1. Manažérske zhrnutie 

Ministerstvo vnútra SR (ďalej ako MV SR) má vo svojej správe veľké množstvo agendových systémov, ktorých
súčasťou  sú kľúčové štátne registre, ktoré spracovávajú osobné údaje občanov. Ministerstvo vnútra SR má
ambíciu realizovať úpravy na svojich informačných systémoch podľa pravidiel definovaných vo výzve s cieľom
rozvoja konceptu a myšlienky Moje údaje. 

Implementácia týchto projektov prispeje k celkovej digitalizácii verejnej správy a zvýši jej efektívnosť a
transparentnosť, čo je v súlade so strategickými cieľmi digitalizácie spoločnosti a rozvoja eGovernmentu na
Slovensku. 

V rámci aktuálnej výzvy PSK_MIRRI_617_2024_DV_EFRR má MV SR v pláne realizovať dva projekty, ktoré sú
kľúčové pre modernizáciu a zvýšenie efektivity týchto systémov. 

Projekt pozostáva z ISVS a údajov, ktoré nie sú integrované na IS CPDI, údaje budú integrované priamo na
systém Doklady v Mobile (rozvoj IS MOU + EUDIW), ktorých správcom a prevádzkovateľom je MV SR.  

• údaje obsiahnuté v Občianskom preukaze (pozn.: vytvorenie služby pre poskytnutie údajov, resp. vytvorenie
integračného rozhrania, pre zabezpečenie dostupnosti údajov pre Doklady v mobile (Rozvoj IS MOU +
EUDIW, vrátane fotografie.) (údaje nachádzajúce sa v registri občianskych preukazov budú integrované na IS
MOU mimo realizácie projektu) 

• údaje obsiahnuté v  Vodičskom preukaze (pozn.: vytvorenie služby pre poskytnutie údajov resp. vytvorenie
integračného rozhrania, pre zabezpečenie dostupnosti údajov pre Doklady v mobile (Rozvoj IS MOU +
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EUDIW, vrátane fotografie.) (údaje nachádzajúce sa v registri občianskych preukazov budú integrované na IS
MOU mimo realizácie projektu) 

• údaje obsiahnuté v  Osvedčení o evidencii časť I, II 
• údaje obsiahnuté v  Evidencii vozidiel 
• údaje obsiahnuté v  Cestovnom pase 
• údaje obsiahnuté v  Zbrojnom preukaze 

1. Motivácia a rozsah projektu 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“)
realizovalo systematický dátový program, ktorý bol zameraný na zavedenie manažmentu údajov verejnej správy,
t. j. nielen pre MIRRI SR. Dátový program smeroval k praktickému a efektívnemu napĺňaniu cieľov Programového
vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 – 2024, ako aj platných, účinných národných
strategických dokumentov a to najmä: 

• Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy, 
• Iniciatívy pre otvorené vládnutie), európskych strategických dokumentov (najmä Európskej dátovej stratégie), 
• právne záväzných aktov Európskej únie (GDPR, PSI, DGA, EDA) 
• slovenskej legislatívy 
• zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a

doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, 
• zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním

informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v
znení neskorších predpisov, 

• zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, návrh zákona o údajoch). 

Súčasťou národnej koncepcie informatizácie verejnej správy bola strategická priorita Manažment údajov
vo verejnej správe, ktorú od roku 2017 Slovenská republika začala implementovať v gescii MIRRI. Jedným z
cieľov bolo zaviesť zdieľanie údajov medzi inštitúciami verejnej správy podľa princípu „jeden-krát a dosť“ a
umožniť občanom a podnikateľom prístup k údajom zo štátnych systémov prostredníctvom Informačného systému
Manažment osobných údajov (IS MOU). Tento systém bol vyvinutý a nasadený do predprodukčnej prevádzky na
konci roku 2023. 

IS MOU predstavuje nový prístup k digitálnym verejným službám, ktoré sú bezpečnejšie, užitočnejšie a
rešpektujú právo občana na súkromie. Občania a podnikatelia získavajú prístup k údajom evidovaným štátom vo
strojovo-spracovateľnej podobe. Okrem prístupu môžu občania súkromne manipulovať so svojimi údajmi, zdieľať
ich s tretími stranami, používať ich v službách súkromného sektora alebo reklamovať nezrovnalosti. Riešenie
zabezpečuje prístup k aktuálnym údajom a technickému udeľovaniu súhlasov na ich prístup. 

IS MOU prakticky aplikuje princípy nariadenia GDPR v prostredí moderných informačných technológií. Koncept
MOU sa netýka iba fyzických osôb ako GDPR ale zahŕňa aj právnické osoby. Poskytuje rozšírené práva, ako
napríklad právo na "logovanie prístupov k údajom". 

Na úrovni EÚ sa taktiež rieši téma dát v digitálnom priestore verejnej správy. Európsky parlament schválil revíziu
nariadenia eIDAS, ktorá zavádza iniciatívu Digitálna peňaženka (EU digital identity wallet - EUDIW). Tento rámec
umožní občanom EÚ preukázať svoju totožnosť a zdieľať elektronické dokumenty zo svojich peňaženiek európskej
digitálnej identity. To umožní občanom pristupovať k online službám na základe ich národnej digitálnej identity,
ktorá bude uznávaná v celej Európe. Predpokladom pre použitie EUDI Wallet je sprístupnenie alebo integrácia
produkčných údajov z jednotlivých dokladov zo systémov MV SR na IS MOU. 

Informačný systém MOU navyše umožňuje poskytovanie údajov aj na základe dlhodobého súhlasu. Integráciou
viacerých komponentov MOU možno vytvoriť Univerzálnu elektronickú peňaženku, ktorá umožní obyvateľom
Slovenska používať elektronické doklady aj v celej EÚ. 

Ministerstvo chce túto víziu a koncept aj naďalej podporovať a z dôvodu, že má vo svojej správe veľké množstvo
agendových systémov a kľúčovými štátnymi registrami, ktoré spracovávajú osobné údaje občanov. Súčasne sa
tieto údaje nachádzajú v zozname prioritných mojich údajov. 
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Cieľom projektu je posilnenie informačného systému IS MOU, najmä pokiaľ ide o automatizáciu a efektívne
spravovanie notifikácií a tiež generovanie a následné zasielanie zmenových dávok údajov pre konkrétnu FO pre
vybrané datasety. 

Nižšie na obrázku je uvedený grafický prehľad motivácie a cieľov projektu. 

Obrázok 1: Motivácia, ciele a princípy projektu 

1. Realizovanie aktivít v projekte 

Tu je prehľadná tabuľka, ktorá sumarizuje predmety, podaktivity a podmienky uvedené v texte: 

Predmet  Podaktivity  Realizácia v projekte  Rámcový popis  Detailný popis 
A1. Zavedenie
manažmentu osobných

Povinná podaktivita  Áno  PZ Kapitola 3.3.1.1 

 

PkP Kapitola 4.3.7 
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údajov pre službu „Moje
dáta“ 
A2. Čistenie údajov,
dosiahnutie vyššej
kvality údajov a dátová
interoperabilita 

  Áno  PZ Kapitola 3.3.1.2 

 

PkP Kapitola 4.3.4 

3.1: Realizácia dátovej
integrácie na centrálnu
integračnú platformu (IS
CIP/IS CPDI) za účelom
poskytovania údajov 

Áno  PZ Kapitola 3.3.1.3  PkP Kapitola 4.X.X A3. Realizácia
poskytovateľskej
dátovej integrácie 

3.2: Vyhlásenie
referenčných údajov 

Nie 

 

   

A4. Realizácia dátovej
integrácie na centrálnu
integračnú platformu (IS
CIP/IS CPDI) za účelom
konzumovania údajov 

  Nie 

 

   

A5. Automatizované
publikovanie otvorených
údajov 

  Nie     

A6. Sprístupnenie
údajov na analytické
účely 

  Nie     

A7. Zavedenie
systematického
manažmentu údajov 

  Áno  PZ Kapitola 3.3.1.5  PkP Kapitola 4.3.1 

A8. Vybudovanie
nového zdrojového
registra alebo strojovo-
spracovateľného
objektu evidencie 

  Nie     

A9. Vytvorenie rezortnej
integračnej platformy
pre konsolidáciu
interných systémov
inštitúcie 

  Áno  PZ Kapitola 3.3.1.7  PkP Kapitola 4 

A10. Rozvoj
informačných systémov
z pohľadu bezpečnosti
a GDPR 

  Áno  PZ Kapitola 3.3.1.8  PkP Kapitola 4.5 

A11. Legislatívna
analýza údajov inštitúcie
verejnej správy 

  Áno  PZ Kapitola 3.3.1.9  PkP Kapitola 4.3.8 

Tabuľka 1: Aktivity realizované v projekte 

1. Rámcový popis realizácie jednotlivých aktivít 
1. Aktivita A1  Zavedenie manažmentu osobných údajov pre službu „moje dáta“ 

Cieľom projektu je posilnenie informačného systému IS MOU, najmä pokiaľ ide o automatizáciu a efektívne
spravovanie notifikácií. V rámci projektu sa Ministerstva vnútra SR zameriava na rozšírenie funkčnosti informačných
systémov uvedených nižšie v tabuľke, ktoré sú zdrojovými systémy pre evidenciu dôležitých údajov v nasledovnom
rozsahu: 

Kód ISVS  Názov ISVS  Vymedzenie, detail  Integračné väzby 
isvs_171  Evidencia vozidiel (IS EVO)  údaje obsiahnuté v Osvedčení

o evidencii časť I, II 
Neexistuje 
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údaje obsiahnuté v Evidencii
vozidiel 

isvs_178  Agenda cestovných dokladov
(IS CDO) 

údaje obsiahnuté v Cestovnom
pase 

Neexistuje 

 
isvs_179  Informačný systém zbraní,

streliva a strelníc (IS EZP) 
Zoznam dokladov z Evidencie
zbraní, strelníc a streliva 

Zbrojná licencia 

Povolenie na strelnicu 

Zbrojný preukaz 

Nákupné povolenie 

Zbrojný sprievodný list 

Potvrdenie o vypožičaní
zbrane 

Preukaz zbrane 

Povolenie na znehodnotenie
zbrane 

Európsky zbrojný pas 

Výnimka na zbraň kategórie
A 

Oznámenie o vývoze a
dovoze zbrane 

Preprava zbraní
podnikateľom 

Povolenie na zbraň
kategórie D 

Neexistuje 

 

Isvs_180  Elektronická identifikačná
karta (eID) 

Údaje obsiahnuté na
Občianskom preukaze 

Neexistuje 

 
isvs_229  Dopravno-správne agendy (IS

DSC) 
údaje obsiahnuté o Vodičskom
preukaze 

Neexistuje 

 
Isvs_191  Register fyzických osôb  Údaje o fyzických osobách

vrátane údajov o narodení,
sobáši, úmrtí, údaje o pobyte
občana SR a cudzincov
s povoleným pobytom na
území SR 

Neexistuje 

 

1. Poskytnutie údajov z RFO 
2. Získavanie zmenových
dávok RFO 
3. ** Zápis údajov do RFO 

Register fyzických osôb 

4. Nahlasovanie nezrovnalostí
RFO 

Register fyzických osôb 

Poskytnutie rozšírených
údajov o osobe z REGOB 

1. Poskytnutie rozšírených
údajov o osobe z REGOB 

RFO Číselníky  RFO Číselníky  1. Poskytnutie číselníkov RFO 
Výpis z IS RFO – údaje
o narodení 

Výpis z IS RFO – údaje
o narodení 

1. Poskytnutie údajov rodného
listu 

Výpis z IS RFO –  údaje
o uzavretí manželstva 

Výpis z IS RFO –  údaje
o uzavretí manželstva 

1. Poskytnutie údajov
sobášneho listu 

isvs_191 

Výpis z IS RFO –  údaje
o úmrtí 

Výpis z IS RFO –  údaje
o úmrtí 

1. Poskytnutie údajov
úmrtného listu 
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Výpis z IS RFO –  údaje
o pobyte občana SR 

Výpis z IS RFO –  údaje
o pobyte občana SR
a cudzincov s povoleným
pobytom na území SR 

1. Poskytnutie údajov o
pobyte 

Tabuľka 2: Súčasný stav poskytovania údajov MV SR na IS CPDI 

Realizovať aktivity je potrebné v rámci úpravy informačných systémov isvs_171, isvs_178, isvs_179, isvs_180,
isvs_229 uvedených v tabuľke vyššie na zabezpečenie poskytnutia údajov o prístupe k informácii a distribúcie
zmenových dávok údajov. 

Projekt bude zameraný na rozvoj informačného systému: isvs_171, isvs_178, isvs_179, isvs_180, isvs_229 o FP
pre všetky vyššie uvedené objekty evidencie: 

1. Notifikácia o spracovaní osobných údajov: Informovanie dotknutých osôb o prezretí alebo spracovaní ich
údajov. 

1. Distribúcia/poskytovanie údajov zmenových dávok: Informovanie o zmene osobných údajov z referenčných
registrov. 

1. Notifikácia o zmene osobných údajov (log): Zaznamenávanie a informovanie o zmene osobných údajov a
funkcionalita pre podnety na opravu údajov 

1. Notifikácia o vzniku/zápisu osobných údajov (log): Zaznamenávanie a informovanie o vzniku nových údajov. 
1. Notifikácia o ukončení platnosti osobných údajov (log): Informovanie o ukončení platnosti údajov. 
1. Notifikácia o vymazaní osobných údajov (log): Zaznamenávanie a informovanie o vymazaní údajov. 
1. Notifikácia o zmene stavu procesu (log): Informovanie o stave spracovania údajov. 
1. Aktivita A2 - Čistenie údajov, dosiahnutie vyššej kvality údajov a dátová interoperabilita 

Počas realizačnej fázy projektu bude Ministerstvo realizovať nasledovné oblasti z pohľadu dátovej kvality
a interoperability v rozsahu: 

1. Čistenie údajov a zvyšovanie kvality údajov 
1. Riadenie dátovej kvality na vstupe (prevencia) 
1. Zavádzanie dátovej interoperability 
1. Monitoringu dátovej kvality (zavedenie monitoringu) 

Detailný popis pre jednotlivé časti kvality je uvedený v dokument prístup k projektu kapitola Kvalita a čistenie
údajov. 

1. Aktivita A3 - Realizácia poskytovateľskej dátovej integrácie - 3.1: Realizácia dátovej integrácie na centrálnu
integračnú platformu (IS CIP/IS CPDI) za účelom poskytovania údajov 

Moje údaje budú dostupné pre fyzické a právnické osoby prostredníctvom IS MOU isvs_8705 . Dostupnosť
Mojich údajov v IS Manažment mojich údajov sa zabezpečí nasledovne: Priama integrácia na IS MOU 

Detailný popis budúcich int. väzbách je popísaný v dokumente Prístup k projektu v kapitole 4 

1. Aktivita A7 – Podpora systematického manažmentu údajov inštitúcie 

Každá inštitúcia musí mať zavedený systematický manažment údajov vrátane nastavenie príslušných procesov
a metodík pre správu celého životného cyklu údajov. Súčasne inštitúcia musí byť schopná evidovať a spravovať
údaje v strojovo-spracovateľnej podobe avšak na to potrebuje disponovať internými kapacitami so znalosťami
v oblastí dátovej vedy. S takýmto prístup sa Ministerstvo MV SR vo stotožňuje, a preto je cieľom realizovať Aktivitu
A7 zameranú na podporu, alebo posilnenie inštitucionálnych dátových kancelárií. 

Realizáciou aktivity A7 bude zabezpečený komplexná analýza čím si inštitúcia zabezpečí komplexne zmapovanie
jej dátového manažmentu. Súčasné kapacity neumožňujú pokryť všetky kľúčové oblasti potrebné na efektívne
riadenie a správu údajov, čo brzdí nielen inovácie, ale aj udržateľný rast a rozvoj v oblasti dátového manažmentu
a interoperability. Kombinácia interných a externých odborník v oblasti dátovej vedu bude viesť ku nasledovných
výstupom 

1. Bude vytvorený dátový katalóg: Popíšu sa všetky objekty evidencie až na úroveň atribútov, ktoré inštitúcia: 
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1. Bude originálne vytvárať a evidovať v zdrojových registroch (agendové informačné systémy verejnej správy)
v rámci rozsahu projektu. 

1. Bude spracúvať za účelom výkonu príslušnej agendy inštitúcie. 
1. Budú definované a popísané plánované procesy organizácie riadenia celého životného cyklu správy údajov: 
1. Budú zrozumiteľne zdokumentované dátové štruktúry, proces tvorby údajov, štatistické metodológie (ak budú

použité), dátové zdroje, kontext a ďalšie aspekty manažmentu údajov. 
1. Proces riadenia pre manažment údajov bude zavedené v inštitúcie nad informačnými systémami, ktoré budú

obsahovať objekty evidencie riešené v projekte. 
1. Bude podporovaná a rozvíjaná inštitucionálna dátová kancelária. 
1. Kancelária bude slúžiť ako špecializovaný útvar pre dáta v rámci inštitúcie, súčasne bude zodpovedná za

riadenie systematického manažmentu údajov. 
1. budú definované zodpovednosti za jednotlivé aspekty manažmentu údajov. V prípade potreby budú rozdelené

údaje do jednotlivých segmentov podľa typu/druhu údajov.  

Prehlaď interných kapacít pre realizáciu systematického manažmentu v rámci projektu (vrátane aktivity A7) je
uvedený v kapitole 9. 

1. Aktivita A9 – Vytvorenie rezortnej integračnej platformy pre konsolidáciu interných systémov inštitúcie (Master
Data Management) 

Cieľom aktivity je rozvíjať centrálny integračný komponent a budovať platformu manažmentu údajov MV, ktoré
budú slúžiť na efektívne spravovanie a zdieľanie údajov medzi rôznymi informačnými systémami.  

Komponent by mal poskytovať tieto služby:  

• Integrácia na služby IS CPDI: Centrálny komponent, cez ktorý sa IS budú integrovať na ostatné IS OVM.  
• Centralizácia údajov: Zabezpečuje, že údaje sú uložené na jednom mieste, čo uľahčuje ich správu a prístup

k nim. Týka sa to najmä referenčných registrov kedy tento komponent na jednej stane prostredníctvom
integrácie na IS CPDI udržiava aktuálne lokálne kópie údajov a na druhej strane poskytuje služby agendovým
IS na prístup k týmto údajom, prípadne zmeny aktívne propaguje do príslušných IS na základe ich oprávnení.  

• Správa centrálnych číselníkov: systém ktorý bude slúžiť na centralizované riadenie a správu číselníkov MF
SR  

• Transformácia údajov: Umožňuje konverziu údajov do formátu, ktorý je potrebný pre cieľový systém.  
• Orchestrácia procesov: Riadi tok údajov medzi systémami a zabezpečuje, že údaje sú doručené správnym

spôsobom a v správnom čase.  

Predpokladaný rozsah:  

• Vybudovaná správa centrálnych číselníkov 
• Vybudovaná správa kmeňových údajov  
• Vybudovaný integračný komponent min. v rozsahu integrácie na IS MOU  
• Napojenie 6 IS na integračný komponent 

1. Aktivita A10 - Rozvoj informačných systémov z pohľadu bezpečnosti a súladu s GDPR (právo dotknutej
osoby na prístup k údajom). 

Účelom aktivity 10 výzvy je rozvoj informačných systémov z pohľadu bezpečnosti a zabezpečenie súladu s GDPR
(právo dotknutej osoby na prístup k údajom). 

Informačné systémy, ktoré spracúvajú osobné údaje alebo citlivé údaje, vyžadujú pravidelnú identifikáciu a
analýzu rizík spojených s bezpečnosťou týchto údajov. Je potrebné zabezpečiť, aby boli identifikované potenciálne
hrozby a zraniteľnosti, ktoré môžu ohroziť dôvernosť, integritu a dostupnosť údajov. Tento krok je základom pre
vytvorenie alebo aktualizáciu bezpečnostného projektu a súčasne vytvorenie dokumentu DPIA čím sa znižuje riziko
porušenia pravidiel ochrany osobných údajov a zlepšuje celkovú bezpečnosť spracovávaných dát v konkrétnych
informačných systémoch. 

V rámci predkladaného projektu bude Ministerstvo vnútra SR realizovať aktivitu 10 výzvy v nasledovnom
rozsahu. 
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1. Vytvorenie alebo aktualizácia bezpečnostného projektu projekt pre: 
• informačné systémy isvs_171, isvs_178, isvs_179, isvs_180, isvs_229 

1. Vytvorenie alebo aktualizácia vplyvu na ochranu údajov (DPIA) pre: 
• informačné systémy isvs_171, isvs_178, isvs_179, isvs_180, isvs_229 

Kód ISVS  Názov ISVS  DPIA (vytvorenie /
aktualizácia) 

Bezpečnostný projekt
(vytvorenie/ aktualizácia) 

isvs_171  Evidencia vozidiel (IS EVO)  Áno - vytvorenie  Áno - vytvorenie 
isvs_178  Agenda cestovných dokladov

(IS CDO) 
Áno - vytvorenie  Áno - vytvorenie 

isvs_179  Informačný systém zbraní,
streliva a strelníc (IS EZP) 

Áno - vytvorenie  Áno - vytvorenie 

Isvs_180  Elektronická identifikačná
karta 

Áno - vytvorenie  Áno - vytvorenie 

isvs_229  Dopravno-správne agendy (IS
DSC) 

Áno - vytvorenie  Áno - vytvorenie 

Tabuľka 3: Rozsah ISVS v projekte pre realizáciu BP a DPIA 

1. Bezpečnostný projekt 

Metodika pre tvorbu bezpečnostného projektu prípadne jeho aktualizáciu (ak už existuje) bude prebiehať v
súlade s požiadavkami na analýzu rizík a vyhodnotenie súladu implementovaných opatrení podľa vyhlášky Úradu
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorá upravuje spôsob kategorizácie a
obsah bezpečnostných opatrení pre informačné technológie vo verejnej správe. 

Revíziu bezpečnostného zámeru a analýzy rizík vykonáme aj v rámci kratšej periódy, ak dôjde k narušeniu
dôvernosti alebo integrity chránených alebo prísne chránených informácií, ako aj pri zásadnej zmene funkčnosti
informačného systému, ktorá bude mať vplyv na spracúvanie chránených a prísne chránených informácií. 

Bezpečnostný zámer vymedzí základné bezpečnostné ciele, ktoré bude potrebné dosiahnuť na ochranu
Informačného systému verejnej správy (ďalej ako ISVS) počas jeho vývoja, nasadzovania a prevádzky. 

1. Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (DPIA) 

DPIA , alebo posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, je proces stanovený v rámci GDPR, konkrétne v
článku 35.  

Analýza rizík prinesie odpoveď na otázku, pôsobeniu akých hrozieb bude dotknutá osoba vystavená, ako budú
aktíva voči hrozbám zraniteľné, aká vysoká bude pravdepodobnosť, že hrozba zneužije určitú zraniteľnosť, a aký
dopad by to na dotknutú osobu mohlo mať. 

Riadením rizík prostredníctvom prijatých opatrení znížime riziko na úroveň prijateľnú, ktorá bude posudzovaná
podľa vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/2018 Z. z. o postupe pri
posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov. 

Dokumenty DPIA budú mať štruktúrovanú formu, ktorá bude zohľadňovať všetky povinné kroky na posúdenie
vplyvu na ochranu osobných údajov a budú odkonzultované a schválené Zodpovednou osobou (DPO) MV SR.
Takýto dokument by mal byť formálny, prehľadný a jasne definovať kľúčové informácie.  

1. Aktivita A11 - Legislatívna analýza údajov inštitúcie verejnej správy 

Aktivity v legislatívno-právnej oblasti 

Projekt je orientovaný najmä na vytvorenie integračných väzieb nových objektov evidencie pre IS MOU, a tiež
súvisiacu komplexnú úpravu funkcionalít zdrojových informačných systémov pre poskytovanie žiadaných notifikácií
pre registrovaného používateľa do IS MOU. Súvisiace legislatívno-právne aktivity sa preto budú orientovať najmä
na činnosti uvedené v písmenách A1 a A2. 

Preto aktivity v legislatívno-právnej oblasti sa budú realizovať najmä podľa písmena A1 a A2, pričom sa budú
primárne týkať týchto zákonov a na ne nadväzujúcich vykonávacích predpisov: 
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• Zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (Evidencia občianskych preukazov)  

• Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (Evidencia vozidiel, evidencia vodičov a súvisiacich priestupov, či správnych deliktov) 

• Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (Evidencia o cestovných dokladoch  a evidencia priestupkov na úseku cestovných dokladov) 

• Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (Evidencia držiteľov zbraní a licencií) 

• Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (Evidencia cudzincov a osôb s povoleným pobytom) 

Aktivity v legislatívno-právnej oblasti budú analyzované počas realizačnej fázy projektu pre nasledovné oblasti: 

ID  Oblasť legislatívy  Popis 
A1  Analýza legislatívnych podmienok

sprístupňovania údajov (v rozsahu
aktivity A1) 

 

1. Analýza legislatívnych podmienok
sprístupňovania údajov
registrovaným používateľom IS
MOU 

1. identifikácia legislatívnych
prekážok sprístupňovania údajov
registrovaným používateľom IS
MOU 

1. návrh úpravy dotknutých zákonov
a prípadne aj ich vykonávacích
predpisov za účelom legálneho
umožnenia sprístupňovania
údajov identifikovaných v projekte
ako údajov pre aktivitu A1
registrovaným používateľom IS
MOU 

A2  Právna analýza procesu opravy
chybných/neaktuálnych údajov a návrh
úpravy legislatívy pre opravu údajov (v
rozsahu aktivity A1) 

Súčasťou aktivity je návrh úpravy
dotknutých zákonov a prípadne aj ich
vykonávacích predpisov, za účelom
zefektívnenia procesov opravy chybných
údajov. 

B  Právna analýza konkrétnych ustanovení
osobitných predpisov pre ďalšie aktivity
projektu mimo aktivity A1 

Právna analýza konkrétnych ustanovení
osobitných predpisov vytvárajúcich
zákonné prekážky aplikácie v realizačnej
fáze projektu pre Aktivity A2 až A6 a
súčasne vypracovanie konkrétneho
návrhu noviel súvisiacich právnych
predpisov/ návrhu nového zákona. 

C  Vypracovanie komplexného dátovo-
právneho manažmentu, t. j. právna
analýza osobitných právnych predpisov,
pričom sa zameriava na identifikáciu
právnych základov a právnych účelov
spracúvania údajov v súlade so zásadou
zákonnosti a zásadou minimalizácie
GDPR, a to konkrétne pre:  

Komplexný dátovo-právny manažment
vytvára základný právny nástroj pre
činnosť Rezortnej dátovej kancelárie
v rámci aktivity A7 - Zavedenie
systematického manažmentu údajov.
Komplexný dátovo-právny manažment
inštitúcie bude základným zdrojom
pre napĺňanie Registra oprávnení

1. konzumáciu údajov od iných
inštitúcií verejnej správy
(identifikácia právneho základu
pre spracúvanie údaja na
konkrétnu spracovateľskú
operáciu), 

1. poskytovanie údajov evidovaných
v registroch inštitúcie verejnej
správy 

1. orgánom verejnej moci na účely
výkonu úradnej činnosti 

1. iným subjektom mimo verejnej
správy na iné účely, 

1. poskytovanie údajov evidovaných
v registroch inštitúcie verejnej
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a povinností v rámci Centrálneho
metainformačného systému. 

Legislatívno-právne analýzy vo fáze II.
Sú komplementárne k fáze I. Uskutočnia
sa v rozsahu doplňujúcom rozsah fázy I. 

správy na účely analytického
spracúvania údajov, 

Tabuľka 4: Súhrnný pohľad pre realizáciu legislatívno-právnej oblasti projektu 

1. Zainteresované strany/Stakeholderi 

ID  AKTÉR /
STAKEHOLDER 

SUBJEKT 

(názov / skratka) 

ROLA 

(vlastník procesu/
vlastník dát/zákazník/
užívateľ …. člen tímu
atď.) 

Informačný systém 

(MetaIS kód a názov
ISVS) 

1.  Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja
a informatizácie SR 

MIRRI  Poskytovateľ služieb
centrálnej platformy
integrácie údajov 

isvs_5836 IS CSRU 

2.  Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja
a informatizácie SR 

MIRRI  Sprístupňovanie údajov
FO a PO pomocou
informačnej technológie 

isvs_8705 IS MOU 

3.  Ministerstvo vnútra SR  MV SR  Poskytovateľ údajov  Register Fyzických osôb
(sobášny list, úmrtný
list, rodný list) 

4.  Ministerstvo vnútra SR  MV SR  Poskytovateľ údajov  Isvs_189 Evidencia
cudzincov 

5.  Ministerstvo vnútra SR  MV SR  Poskytovateľ údajov  Isvs_190 Register
obyvateľov (IS
REGOB) 

6.  Ministerstvo vnútra SR  MV SR  Poskytovateľ údajov  Isvs_193 Centrálny
informačný systém
matričnej agendy
(CISMA) 

7.  Ministerstvo vnútra SR  MV SR  Poskytovateľ údajov  Isvs_180 Register
občianskych preukazov 

8.  Ministerstvo vnútra SR  MV SR  Poskytovateľ údajov  Isvs_229 Register
vodičských preukazov 

9.  Ministerstvo vnútra SR  MV SR  Poskytovateľ údajov  Isvs_171  Register
Evidencií vozidiel 

10.  Ministerstvo vnútra SR  MV SR  Poskytovateľ údajov  Isvs_179 Register
zbrojných preukazov 

11.  Ministerstvo vnútra SR  MV SR  Poskytovateľ údajov  Isvs_178 Agenda
cestovných dokladov 

1. Ciele projektu 

Víziou informatizácie verejnej správy je zabezpečenie kvalitných digitálnych služieb pre občanov a podnikateľov.
Ciele projektu významné podporujú Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky (ďalej
len „NKIVS“), ktorá prevádzkuje a buduje informačné technológie a zároveň sa riadi primárne zákonmi: 

• č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ITVS“) 

• č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti subjektov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e -Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e -
Governmente“). 

Kľúčové ciele projektu sú zamerané na Strategickú prioritu Manažment údajov, a to najmä pre oblasť Moje údaje/
koncept Mojich údajov alebo tiež MyData1. Poskytovanie údajov pre službu „Moje dáta“ sa realizuje na základe: 
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• § 10a zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a súvisiacich ustanovení zákona o e-Governmente, 

• § 12 ods. 1 písm. l) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. 

Víziou pre strategickú prioritu v oblasti Manažmentu údajov je verejná správa založená na údajoch, ktoré je
možné a efektívne sekundárne využiť pri dôslednom dodržiavaní všetkých právnych princípov a požiadaviek
všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu a bezpečnosť spracúvaných údajov a realizáciou projektu
prispieva ku napĺňanie nasledovných cieľov v zmysle NKIVS: 

1. Cieľ 1.3: Znížiť interakcie osôb a zložitosť pri používaní služieb verejnej správy, prioritnej osi 1 - Lepšie
služby 

1. Cieľ 2.3: Zvýšenie otvorenosti a transparentnosti verejnej správy, prioritnej osi 2 - Digitálna a dátová
transformácia 

1. Cieľ 2.4: Dobudovať digitálne prostredie založené na zdieľaní údajov vo verejnej správe, prioritnej osi 2 -
Digitálna a dátová transformácia 

ID  Označenie cieľa  Názov cieľa  Názov strategického
cieľa 

Spôsob realizácie
strategického cieľa  

1  Cieľ 1.3  Lepšie služby  - Znížiť
interakcie osôb a
zložitosť pri používaní
služieb verejnej správy,
prioritnej osi 1  

Moje údaje - VS bude
zavádzať koncept
„Mojich údajov” do
svojich informačných
systémov a zvyšovať
transparentnosť
verejnej správy pri
využívaní osobných
údajov prostredníctvom
IS MOU 

Poskytovanie údajov
v rozsahu definovanom
v kapitole 4 v prístupe
k projektu do IS
MOU (mobilná
aplikácia) a súčasne
úprava zdrojových
informačných systémov,
kde tieto dáta „vznikajú“
o funkčné požiadavky
definované v KP 

2  Cieľ 2.3   Digitálna a dátová
transformácia -
Zvýšenie otvorenosti
a transparentnosti
verejnej správy,
prioritnej osi 2 

Dátová kvalita -
VS bude zvyšovať
dôveryhodnosť údajov,
riadiť ich kvalitu a
vymieňať si ich prioritne
automatizovaným
spôsobom. 

Pre službu „Moje dáta“
je stanovená úroveň
kvality údajov podľa 

formátov RDF /
XML, JSON-LD API
(kvalita úrovne 5★).
Jedným z hlavných
cieľov v aktivite A2 bude
dátová transformácia
pre zvýšenie
interoperability medzi
systémami verejnej
správy, priblíženie
sa odporúčaniam
a štandardom EÚ
pre interoperabilitu
verejnej správy
a medzi krajinami
EÚ a zjednodušenie
prístupu k údajom
pre konzumentov. Za
týmto účelom vznikne
transformácia dát
z aktuálneho XML
formátu do RDF
formátu v 5★ kvalite
prelinkovaných údajov
(„Linked Data“)2, pre
konkrétne OE. 

3  Cieľ 2.4 

 

Digitálna a dátová
transformácia -
Dobudovať digitálne

Moje údaje - VS bude
zavádzať koncept
„Mojich údajov” do

Úprava zdrojových
informačných systémov,
kde tieto dáta „vznikajú“
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prostredie založené
na zdieľaní údajov
vo verejnej správe,
prioritnej osi 2 

svojich informačných
systémov a zvyšovať
transparentnosť
verejnej správy pri
využívaní osobných
údajov prostredníctvom
IS MOU 

o funkčné požiadavky
pre zasielanie informácii
o prístupe k údajom
definovaných v KP 

4  Cieľ 2.4 

 

Digitálna a dátová
transformácia -
Dobudovať digitálne
prostredie založené
na zdieľaní údajov
vo verejnej správe,
prioritnej osi 2 

Jedenkrát a dosť a
dátová interoperabilita
  - VS bude publikovať
nové referenčné údaje
a základné číselníky
a bude podporovať
dodržiavanie princípu
„1- krát a dosť” 

V procese transformácie
sa predpokladá aj
obohatenie a doplnenie
pôvodných údajov tak,
aby spĺňali požiadavku
na kvalitu výstupu na
úrovni 5★ RDF a aby
boli v súlade s CMÚ. 

1. Merateľné ukazovatele (KPI) 

Merateľné ukazovatele projektu sú definované v súlade s hlavnou aktivitou výzvy Lepšie využívanie údajov -
Sprístupňovanie osobných údajov prostredníctvom služby „moje dáta“ vo verejnej správe, tak pre MRR (RSO 1.2)
aj pre VRR (RSO 1.2).   

Hodnota ukazovateľa výzvy je v aktuálnom stave nula, čo predstavuje počet poskytovaných objektov evidencie
do IS MOU. Cieľový stav (TO BE) sú objekty evidencie uvedené v dokumente prístup k projektu v kapitole Dátový
rozsah projektu. 

ID  ID/Názov
cieľa 

Názov 
ukazovateľa
(KPI) 

Popis 
ukazovateľa 

Merná
jednotka 
 

AS IS 
merateľné
hodnoty 
(aktuálne) 

TO BE  
Merateľné
hodnoty 
(cieľové
hodnoty) 

Spôsob ich
merania 

 

1  Rozvoj služby
Moje údaje 

Sprístupnenie
údajov na
platformu IS
MOU 

Sprístupňovanie
nových údajov
pre službu
“moje údaje”
na platformu
IS MOU 

počet  0  5  Integrácie OE
na IS MOU 

2  Úprava IS o
notifikácie 

Rozvoj IS 
o notifikácie  

Úprav
zdrojových IS
o informácie
o prenose
údajov 

počet  0  5  Akceptačný
protokol z
testovania 

3  Dátová kvalita  Interoperabilita  Zvyšovanie
kvality údajov
na najvyššiu
možnú úroveň
5* priamo v
zdrojovom
registri 

počet  0  5  Akceptačný
protokol z
testovania 

4  Dátová kvalita  Prevencia
nekvality na
vstupe 

Riadenie
dátovej kvality
na vstupe 

počet  0  5  Akceptačný
protokol z
testovania 

5  Dátová kvalita  Monitoring
kvality údajov 

Monitorovanie
a
vyhodnocovanie
účinnosť
zmien dátovej
kvality v
dlhodobom
horizonte 

%  0  100%  Pravidelný
Reporting 

6  Dátová kvalita  Čistenie
údajov  a

Za účelom
zvýšenia
kvality

počet  0  5  Akceptačný
protokol z
testovania 
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zvyšovanie
kvality údajov 

vstupných
datasetov
bude
integrácia
rozšírená aj o
funkcionalitu
stotožňovania
a
referencovania
voči
číselníkom a
referenčným
registrom 

7  Rezortná
platforma 

Integračná
platforma  

Vybudovania /
Modernizácia
rezortnej
platformy
v rámci
inštitúcie 

Počet  0  1  Akceptačný
protokol z
testovania 

1. Špecifikácia potrieb koncového používateľa 

Pre predkladaný projekt vyhláška MIRRI č. 547/2021 Z. z. nie je relevantná pre rozsah a charakter projektu,
pretože projekt sa nezaoberá návrhom ani úpravou rozhraní pre občana, podnikateľa alebo zamestnanca verejnej
správy. Rovnako nie je potrebné realizovať používateľský prieskum UX/CX požiadaviek, keďže projekt neobsahuje
služby zamerané na interakciu s koncovými používateľmi, modernizáciou informačných systémov isvs_171,
isvs_178, isvs_179, isvs_229, isvs_180 v správe Ministerstva prinášajú zásadné zlepšenia v oblasti dostupnosti,
spravovania a ochrany osobných údajov. 

Koncoví používatelia informačného systému, ako sú občania a podnikatelia, vyžadujú spoľahlivý, bezpečný
a efektívny prístup k svojim osobným údajom, ktoré sú spravované v rámci verejnej správy. Projekt sa preto
zameriava na riešenie týchto potrieb prostredníctvom nasledujúcich opatrení: 

Podpora digitálnych dokladov a interoperability 

Zavedenie digitálnych dokladov, ako napríklad osvedčení pre vodičov alebo taxislužby, ktoré sú prístupné cez
systémy verejnej správy, je ďalším dôležitým aspektom pre koncových používateľov. Použitie formátov ako RDF/
XML a JSON-LD API zabezpečí, že údaje budú spracované na vysokej kvalitatívnej úrovni a interoperabilita medzi
rôznymi systémami bude zabezpečená. 

Prístup k týmto digitálnym dokladom zjednodušuje životné situácie a zvyšuje efektivitu interakcie občana alebo
podnikateľa s verejnou správou. 

Bezpečnosť údajov a súlad s GDPR 

Koncoví používatelia potrebujú istotu, že ich osobné údaje sú spracované bezpečne a v súlade s platnou a
účinnou legislatívou. V rámci projektu bude systém prejsť bezpečnostným auditom a implementujú sa nové
opatrenia na ochranu osobných údajov, ako aj dôkladná analýza rizík v súlade s nariadením GDPR. 

Príklad: Vlastníci taxislužieb budú mať istotu, že ich údaje, ako sú osvedčenia alebo preukazy vodičov, sú
spracované v súlade s najnovšími legislatívnymi požiadavkami, vrátane práva na prístup k osobným údajom. 

Prístup k údajom prostredníctvom IS CPDI a podpora princípu „1 x a dosť“ 

Integrácia so systémom IS CPDI rozvíja koncept 1x a dosť a zároveň umožní občanom a podnikateľom efektívny
prístup k svojim údajom. Prostredníctvom systému „Moje dáta“ budú mať používatelia možnosť bezpečne
pristupovať k svojim osobným údajom, čím sa zvýši transparentnosť a zabezpečí sa jednoduchšie spravovanie
životných situácií. 

Príklad: Podnikatelia, ktorí potrebujú pravidelne aktualizovať svoje údaje, ako napríklad osvedčenia o vozidlách
taxislužby alebo odborné preukazy, budú môcť tieto informácie sledovať a spravovať prostredníctvom jedného
informačného systému, čím sa odstránia zbytočné legislatívne prekážky. 

1. Riziká a závislosti 
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Riziká a závislosti predkladaného projektu sú uvedené v samostatnom dokumente s označením
„P_01_a_I_01_a_M_02_1_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_XY“, ktorý je prílohou predkladaných
dokumentov v prípravnej fáze projektu potrebných pre schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

1. Stanovenie alternatív v biznisovej vrstve architektúry 

Na základe identifikovaného rozsahu problému sú v projektovom zámere navrhnuté rôzne riešenia zabezpečenia
chodu biznis procesov a funkcií.  

Alternatívy pokrývajú procesy a funkcie, ktoré vedú k zlepšeniu kontroly nákladov a plánovania podriadených
organizácií a zahŕňajú všetkých stakeholderov (zainteresované strany). Na úrovni alternatívy je budúci stav biznis
procesov popísaný rámcovo, alternatíva, ktorá splní kritéria výberu bude vstupom do CBA.  

Obrázok 2: MCA v biznisovej vrstve 

1. Multikriteriálna analýza 

Výber alternatív je uskutočnený na úrovni biznis vrstvy prostredníctvom MCA zostavenej na základe výstupov
kapitoly Motivácia, ktorá obsahuje ciele stakeholderov, ich požiadavky a obmedzenia pre dosiahnutie uvedených
cieľov.  

V rámci motivácie boli identifikované Princípy, ktoré boli kritériami pre výber vhodného variantu. Kritériá
označené ako “KO” vyplynuli z kľúčových biznis požiadaviek zo zadania na riešenie, ktoré sú z hľadiska rozsahu
identifikovaného problému a motivácie nevyhnutné pre riešenie problému a projektu. Naplnenie všetkých KO kritérií
indikuje preferovaný variant riešenia a naopak, nesplnenie KO kritéria vylučuje identifikovaný variant. MCA zahŕňa
komplexný pohľad na projekty_3131 a projekt_3132. 

  KRITÉRIUM  ZDÔVODNENIE
KRIÉRIA 

MV SR  MIRRI  Registrovaný
používateľ MOU 

Kritérium A (KO)  Moje údaje - VS
bude zavádzať
koncept „Mojich
údajov” do svojich
informačných
systémov
a zvyšovať
transparentnosť
verejnej správy
pri využívaní
osobných údajov
prostredníctvom IS
MOU. 

X  X  X BIZNIS VRSTVA 

 

Kritérium B (KO)  Dátová kvalita -
VS bude zvyšovať
dôveryhodnosť

X  X  X 
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údajov, riadiť ich
kvalitu a vymieňať
si ich prioritne
automatizovaným
spôsobom. 

Kritérium C (KO)  Úprava zdrojových
informačných
systémov,
kde tieto dáta
„vznikajú“ o funkčné
požiadavky
pre zasielanie
informácii
o zmenách a
prístupe k údajom. 

X    X 

Kritérium D  Otvorené údaje
  - VS bude
automatizovaným
spôsobom
sprístupňovať
nové otvorené
údaje, ktoré nebudú
podliehať právnemu
režimu ochrany. 

X    X 

Tabuľka 5: Spracovanie MCA 

Zoznam kritérií  Alternatíva 

0 

Spôsob 

dosiahnutia 

Alternatíva 1  Spôsob 

dosiahnutia 

Alternatíva 2  Spôsob 

dosiahnutia 
Kritérium A  nie  V prípade

zachovania
súčasného
stavu sa
projekt nebude
realizovať 

áno  Budú
integrované
prioritné údaje
pre službu moje
údaje na IS
MOU 

áno  Budú
integrované
prioritné údaje
pre službu moje
údaje na IS
MOU 

Kritérium B  nie  Ak sa nebude
realizovať
zvyšovanie
štandardu
  údajov do
požadovanej
úrovne 5*,
nebudú splnené
povinné
požiadavky
výzvy 

áno  Zabezpečiť
požadovanú
úroveň dátovej
kvality je možné
prostredníctvom
služieb
(nástrojmi pre
dátovú 

kvalitu)
Centrálnej
platformy
dátovej
integrácie v
spolupráci s
Centrálnou 

dátovou
kanceláriou
MIRRI SR 

áno  Bude
realizovaná
požadovaná  

úroveň kvality
údajov podľa 

formátov
RDF / XML,
JSON-LD API
(kvalita úrovne
5★). priamo
v zdrojových
registroch. 

Kritérium C  nie  Úprava
zdrojových IS
o zasielanie
informácií
o prístupe
k údajom, ktoré
  generujú
prioritné údaje
pre službu Moje

nie  Úprava
zdrojových IS
o zasielanie
informácií
o prístupe
k údajom, ktoré
  generujú
prioritné údaje
pre službu Moje

áno  Úprava
zdrojových IS
o zasielanie
informácií
o prístupe
k údajom, ktoré
  generujú
prioritné údaje
pre službu Moje
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údaje je povinná
aktivita pre
projekt 

údaje musí byť
realizovaná
u poskytovateľa
údajov na
zdrojových IS 

údaje musí byť
realizovaná
u poskytovateľa
údajov na
zdrojových IS 

Kritérium D  áno  Projekt je možné
realizovať, aj
keď sa nebude
realizovať
aktivita
zameraná na
budovanie
LKOD 

áno  Vybudovanie
LKOD na rezorte
bude podarovať
a rozvíjať
Národný katalóg
otvorených dát,
čo znamená
jednotné
koncepčné
riešenie 
problematiky
v krajine  

áno  Vybudovanie
LKOD na rezorte
bude podarovať
a rozvíjať
Národný katalóg
otvorených dát,
čo znamená
jednotné
koncepčné
riešenie
problematiky
v krajine  

Tabuľka 6: Vyhodnotenie MCA 

Alternatíva 0: Zachovanie súčasného stavu 

V tejto alternatíve nie sú podniknuté žiadne kroky na realizáciu projektu. Projekt sa teda nebude realizovať a
súčasný stav ostane nezmenený. V rámci jednotlivých kritérií platia nasledujúce fakty: 

• Kritérium A: Údaje pre službu „Moje údaje“ nebudú integrované do informačného systému MOU. 
• Kritérium B: Požiadavky na dátovú kvalitu nebudú splnené. Bez zvýšenia štandardu na požadovanú úroveň

kvality (5★) nebudú naplnené povinné podmienky výzvy. 
• Kritérium C: Zdrojové informačné systémy nebudú upravené tak, aby zasielali informácie o prístupe k údajom

pre službu „Moje údaje“. 
• Kritérium D: Aj bez vybudovania Lokálneho katalógu otvorených dát (LKOD) by bolo možné projekt

realizovať, ale kvalita výstupov a koordinácia by bola obmedzená. 

Alternatíva 1: Čiastočná realizácia s využitím existujúcich nástrojov 

Alternatíva 1 predpokladá čiastočné riešenie, kde sa implementujú niektoré kľúčové kroky, no nie všetky procesy
budú vykonané v plnom rozsahu. 

• Kritérium A: Integrácia prioritných údajov pre službu „Moje údaje“ do IS MOU bude realizovaná. 
• Kritérium B: Zabezpečenie požadovanej úrovne dátovej kvality (5★) bude dosiahnuté prostredníctvom

centrálnej platformy dátovej integrácie, v spolupráci s Centrálnou dátovou kanceláriou MIRRI SR. 
• Kritérium C: Zdrojové informačné systémy budú upravené na zasielanie informácií o prístupe k údajom, ale

realizácia tejto úpravy bude musieť prebiehať na strane poskytovateľa údajov. 
• Kritérium D: Vybudovanie LKOD bude podporovať Národný katalóg otvorených dát, čím sa zabezpečí

jednotné koncepčné riešenie problematiky v krajine. 

Alternatíva 2: Kompletná realizácia s pokročilými úpravami 

Alternatíva 2 predstavuje úplné a komplexné riešenie, ktoré zabezpečuje všetky požadované úpravy a integrácie
v plnom rozsahu. 

• Kritérium A: Prioritné údaje pre službu „Moje údaje“ budú plne integrované do informačného systému MOU. 
• Kritérium B: Požadovaná úroveň kvality údajov bude dosiahnutá priamo v zdrojových registroch v súlade s

formátmi RDF/XML a JSON-LD API, čo umožní dosiahnuť kvalitu údajov na úrovni 5★. 
• Kritérium C: Zdrojové informačné systémy budú plne upravené tak, aby poskytovali informácie o prístupe k

údajom, čím sa zabezpečí komplexná podpora služby „Moje údaje“. 
• Kritérium D: LKOD bude vybudovaný a bude podporovať Národný katalóg otvorených dát, čím sa dosiahne

jednotné koncepčné riešenie v celej krajine. 

Prínosy alternatívy 2: 
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Alternatíva 2 je najkomplexnejším riešením, ktoré prináša niekoľko zásadných výhod: 

• Plná integrácia a vysoká kvalita dát: Dosiahnutá bude požadovaná úroveň kvality dát (5★), čo zabezpečí, že
údaje budú dostupné v moderných formátoch, vhodné pre ďalšie spracovanie a integráciu. 

• Komplexná podpora služby „Moje údaje“: Vďaka úpravám v zdrojových systémoch bude zabezpečená
efektívna a bezproblémová podpora pre poskytovanie informácií o prístupe k údajom. 

• Jednotné riešenie otvorených dát: Vybudovanie LKOD a jeho integrácia s Národným katalógom otvorených
dát podporí vytváranie jednotného prístupu k zdieľaniu a správe otvorených dát na národnej úrovni. 

1. Stanovenie alternatív v aplikačnej vrstve architektúry 

Nebola zvažovaná iná alternatíva aplikačnej architektúry. Hoci nebola zvažovaná iná alternatíva aplikačnej
architektúry, rozhodnutie vychádza zo strategického prístupu, ktorý zohľadňuje kompatibilitu, efektivitu, dlhodobú
udržateľnosť a legislatívne požiadavky. Povinnosť zvážiť open-source softvér bola splnená tým, že sa analyzovala
jeho použiteľnosť, avšak vzhľadom na uvedené dôvody sa uprednostnilo riešenie, ktoré lepšie vyhovuje potrebám
projektu. 

1. Stanovenie alternatív v technologickej vrstve architektúry 

Pri definovaní cieľov multikriteriálnej analýzy (MCA) pre technologickú vrstvu je dôležité zohľadniť špecifické
aspekty a potreby tejto oblasti. Tu sú kľúčové ciele, ktoré by mali byť zahrnuté v hodnotení: 

Optimalizácia výkonu: Zabezpečiť, aby technologické riešenia poskytovali maximálny výkon a efektivitu. To môže
zahŕňať hodnotenie rýchlosti, spoľahlivosti a škálovateľnosti technológií. 

Nákladová efektívnosť: Hodnotiť náklady spojené s implementáciou a prevádzkou technológií, vrátane
počiatočných investícií, prevádzkových nákladov a nákladov na údržbu. 

Realizovateľnosť: Zohľadniť schopnosť technológií realizovať z ich pomocou všetky požadované požiadavky
v požadovanom čase spolu aj s inštaláciou a konfiguráciou. 

Kompatibilita a integrácia: Zabezpečiť, aby nové technológie boli kompatibilné s existujúcimi systémami a
infraštruktúrou, a aby ich integrácia bola čo najhladšia. 

Bezpečnosť a ochrana dát: Zabezpečiť, aby technologické riešenia spĺňali požiadavky na bezpečnosť a ochranu
dát, vrátane ochrany pred kybernetickými hrozbami a zabezpečenia súkromia používateľov. 

Tieto ciele pomáhajú vytvoriť komplexný rámec pre hodnotenie technologických alternatív a zabezpečujú, že
vybrané riešenia budú efektívne, 

Na základe zvolenej alternatívy 2 na podľa biznis požiadaviek je možné stanoviť nasledujúce možné
technologické alternatívy: 

Alternatíva 1: nasadenie novej platformy manažmentu údajov a s jej použitím realizovať potrebné funkčnosti
  - znamená vybudovanie novej platformy, ktorá bude slúžiť ako Rezortná platformu manažmentu údajov a tá sa
použije na splnenie požiadaviek na funkčnosť vyplývajúcej z tejto výzvy. 

Alternatíva 2: využitie existujúcich komponentov poskytujúcich požadovanú funkčnosť – znamená využiť
existujúce komponenty prevádzkované v MV SR a s ich použitím budovať Rezortnú platformu manažmentu údajov
a požiadavky na funkčnosť vyplývajúcej z tejto výzvy. Cieľom je použiť existujúce komponenty tieto existujúce
komponenty. 

Alternatíva 3: nebude použitá žiadna platforma na manažment údajov. 

Stĺpec1  Alternatíva 1  Alternatíva 2  Alternatíva 3 
Optimalizácia výkonu  A  A  N 
Nákladová efektívnosť  A  N  N 
Realizovateľnosť  A  N  N 
Kompatibilita a integrácia  A  A  N 
Bezpečnosť a ochrana dát  A  A  N 

Tabuľka 7: vyhodnotenie MCA Technologickej architektúry 
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Na základe predchádzajúcich informácií je preferovaná Alternatíva 1. 

1. POŽADOVANÉ VÝSTUPY (PRODUKT PROJEKTU) 

V rámci projektu budú požadované nasledovné výstupy projektu: 

• Projektové výstupy podľa vyhlášky č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov (vrátane zdrojových kódov) pre
fázy podľa: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2023/401/20231115_5583266-2.pdf
minimálne v rozsahu: 

• Výstupy vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu, 
• Realizačná fáza - Analýza a dizajn, nákup technických prostriedkov programových prostriedkov a služieb,

implementácia a testovania, nasadenie a post-implementačná podpora (PIP). 
• Biznis procesy, ktoré sú predmetom dodávky projektu - dodanie modulov architektúry vrátane funkcií služieb,

procesov, 

Predpokladom realizácie projektu je zakotvenie zodpovednosti budúceho dodávateľa realizácie za všetky návrhy
výstupov projektu. Dodávateľ bude známy po vyhodnotení verejného obstarávania. Zodpovednosť za schvaľovanie
výstupov bude mať vlastník projektu, ktorý bude nominovaný vedením inštitúcie resp. nim poverená relevantná
osoba, resp. projektová rola, podľa typu a obsahu projektového výstupu. Definícia rolí je uvedená v kapitole 16. 
Definícia zodpovedností bude záväzne zadefinovaná v zmluve o dielo, resp. realizačnej zmluve projektu a súvisiacej
projektovej dokumentácii. 

1. NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY 

Tento architektonický diagram detailne popisuje optimálny, komplexný a integrovaný budúci ekosystém,
navrhnutý s cieľom umožniť efektívnu a dynamickú modernizáciu eGovernment služieb. Zároveň kladie dôraz
na zabezpečenie najvyšších štandardov bezpečnosti, čo zahŕňa ochranu citlivých dát údajov a zabezpečenie
súladu s legislatívnymi normami. Okrem toho sa systém vyznačuje vysokou škálovateľnosťou, čo umožňuje jeho
pružné prispôsobenie sa rastúcim požiadavkám objemu dát a používateľov. Dlhodobá udržateľnosť ekosystému
je zaistená prostredníctvom nasadenia pokročilých technológií a osvedčených postupov, ktoré zabezpečujú jeho
efektívnu prevádzku a rozvoj v súlade s budúcimi technologickými a legislatívnymi výzvami. 
 

Obrázok 3: Architektonický diagram budúceho stavu 

1. Prehľad e-Government komponentov 
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V rámci projektu sa realizuje aj výstup I-03 Prístup k projektu, v ktorom je uvedený náhľad architektúry ako aj
prehľad e-Government komponentov, ktoré slúžia na plnenie výstupu M-06 - aktualizácia evidencie e-Government
komponentov v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy (MetaIS).  

1. LEGISLATÍVA 

Projekt bude realizovaný v súlade s aktuálne platnou a účinnou legislatívou v min. rozsahu pre oblasti
informatiźacie, poskytovania elektronicḱych slǔzieb a bezpěcnosti:  

• Nariadenie Euŕopskeho parlamentu a Rady (ÉU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzicḱych oŝob pri
spraćuvaní osobńych údajov a o vǒlnom pohybe taḱychto údajov, ktoŕym sa zrǔsuje smernica 95/46/ES
(v̌seobecńe nariadenie o ochrane údajov); 

• Źakon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe v́ykonu p̂osobnosti orǵanov verejnej moci a o zmene a
doplnení niektoŕych źakonov (źakon o e- Governmente) v znení neskorších predpisov;  

• Źakon č. 95/2019 Z. z. o informǎcńych technoĺogíach vo verejnej spŕave a o zmene a doplnení niektoŕych
źakonov v znení neskorších predpisov; 

• Vyhĺǎska Ministerstva investícií, regiońalneho rozvoja a informatiźacie Slovenskej republiky č. 547/2021 Z. z.
o elektroniźacii agendy verejnej spŕavy; 

• Vyhĺǎska Úradu podpredsedu vĺady Slovenskej republiky pre investície a informatiźaciu č. 78/2020 Z. z. o
štandardoch pre informǎcńe technoĺogie verejnej spŕavy; 

• Vyhĺǎska Ministerstva investícií, regiońalneho rozvoja a informatiźacie Slovenskej republiky č. 401/2023 Z. z.
o riadení projektov a zmenov́ych pǒziadaviek v prev́adzke informǎcńych technoĺogií verejnej spŕavy; 

• Vyhĺǎska Úradu podpredsedu vĺady Slovenskej republiky pre investície a informatiźaciu č. 179/2020 Z. z.
ktorou sa ustanovuje sp̂osob kategoriźacie a obsah bezpěcnostńych opatrení informǎcńych technoĺogií
verejnej spŕavy;  

• Źakon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpěcnosti a o zmene a doplnení niektoŕych źakonov v znení
neskorších predpisov a jeho vykonávacie všeobecne záväzné právne predpisy; 

• Źakon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobńych údajov a o zmene a doplnení niektoŕych źakonov a jeho
vykonávacie všeobecne záväzné právne predpisy. 

Legislatívno-právne aktivity sú obsiahnuté v aktivite A10 - Rozvoj informačných systémov z pohľadu bezpečnosti
a GDPR (právo dotknutej osoby na prístup k údajom), keď prispievajú do bezpečnostného projektu týkajúceho sa
konkrétneho informačného systému inštitúcie a ako dôkazu dôsledného plnenia podmienok kyberbezpečnosti, a
samozrejme do DPIA (Posúdenie vplyvu na ochranu údajov v zmysle čl. 35 GDPR/§ 42 zákona č. 18/2018 Z. z.)
(detailnejší popis je uvedený v Dokumente Prístup k projektu v kapitole Legislatíva). 

1. ROZPOČET A PRÍNOSY 

Rozpočet bol stanovený na základe UCP analýzy a prieskumu trhu v prípade potrebné HW a systémového SW. 

Prínosy boli kalkulované predovšetkým ako úspora času na strane občana, ktorý bude mať k dispozícií jednotlivé
doklady vo svojom MOU a nebude musieť navštevovať okresné alebo iné úrady, pre vybavenie nových dokladov. 

1. Sumarizácia nákladov a prínosov 

Z pohľadu výzvy sa jedná o nasledovnú nákladovú štruktúru: 

 - Hlavné aktivity – 3 732 776 € z toho: 

Vývoj aplikácií - 3 064 438 € z toho: 

013 Softvér - 2 919 761 € 

521 Mzdové výdavky - 144 677 € 

HW a licencie - 646 641 € 

Podporné aktivity: 

907 Paušálne náhrady - 259 776 € 
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Celkové náklady projektu pre výzvu - 3 970 854 € 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené náklady projektu v horizonte 10 rokov: 

Typ
aktivity 

Oblasť
výdavku 

Suma  OPEX /
CAPEX 

Int / ext  Suma  OPEX  Externé  - €  

CAPEX  Externé  2 919
761 €  

OPEX  Interné  144
677 €  

Vývoj
aplikácií 

3 064
438 € 

OPEX  Externé  - €  
CAPEX  Externé  646

641 €  

Nákup
HW a
SW 

646
641 € 

OPEX  Interné  - €  

Hlavné
aktivity 

OPEX  Externé  1 313
892 €  

CAPEX  Externé  1 839
449 €  

Aplikácie 3 153
342 € 

OPEX  Interné  - €  
OPEX  Externé  581

977 €  
CAPEX  Externé  - €  

Prevádzka 

HW a
SW 

581
977 € 

OPEX  Interné  - €  
OPEX  Externé  0 € Projektový

manažment 
80 976
€  OPEX  Interné  80 976

€  
OPEX  Externé  - €  Publicita 203

952 €  OPEX  Interné  4 049
€  

Podporné
aktivity 

Ostatné
výdavky 

  Ostatné
zmiešané
výdavky 

  174
751 €  

  Externé    - €  Výstupné
náklady 

0 € 
  Interné    - €  

SPOLU  7 731
325 € 

  -      7 706
172 € 

1. Prínosy projektu 

Súčasný stav (AS IS) 

Prínosy projektu boli kalkulované primárne ako úspora času na strane občana pri vybavovaní osobných dokladov
- občianskeho preukazu (OP), vodičského preukazu (VP) a cestovného pasu (CP). V súčasnosti každé vydanie
dokladu vyžaduje dve osobné návštevy úradu: 

Prvá návšteva - podanie žiadosti, personalizácia, platba 

Druhá návšteva - vyzdvihnutie hotového dokladu 

Štatistické údaje za rok 2023 

Položka  Hodnota (2023) 
Vydaný OP  644 879 
Vydaný VP  226 455 
Vydaný CP  442 376 
Priemerná čakacia lehota (hodiny)  0,58 
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Priemerná doba príjazdu (hodiny)  0,8 
TO BE trvanie  0,50 

Časová náročnosť súčasného procesu (AS IS) 

Pri každom doklade občan v súčasnosti strávi: 

0,58 hodiny čakaním a vybavovaním na úrade 

0,8 hodiny cestovaním na/z úradu 

Celkový čas na jednu návštevu: 1,38 hodiny 

Keďže sú potrebné dve návštevy, celkový čas na jeden doklad je 2,76 hodiny 

Budúci stav (TO BE) 

Implementáciou projektu sa proces významne zoptimalizuje: 

Prvotná personalizácia (jednorazovo) 

Jediná potrebná osobná návšteva úradu 

Vytvorenie digitálnej identity 

Nasnímanie biometrických údajov 

Aktivácia digitálnej peňaženky 

Časová náročnosť: približne 1,38 hodiny (jedna návšteva) 

Následné vydávanie dokladov 

Plne online proces bez potreby návštevy úradu 

Časová náročnosť: 0,5 hodiny (TO BE trvanie) 

Využitie existujúcich biometrických údajov 

Okamžité vydanie digitálneho dokladu 

Kalkulácia prínosov 

Priame časové úspory 

Eliminácia druhej návštevy úradu pre každý doklad:  

OP: 644 879 × 1,38 hodiny = 889 933 ušetrených hodín 

VP: 226 455 × 1,38 hodiny = 312 508 ušetrených hodín 

CP: 442 376 × 1,38 hodiny = 610 479 ušetrených hodín 

Redukcia času prvej návštevy/online podania:  

Zníženie z 1,38 hodiny na 0,5 hodiny 

Úspora 0,88 hodiny na každé podanie 

Celkové ročné úspory (na základe dát 2023) 

Celkový počet vydaných dokladov: 1 313 710 

Ušetrené hodiny z eliminácie druhej návštevy: 1 812 920 

Ušetrené hodiny z redukcie času prvej návštevy: 1 156 065 

Celkové ušetrené hodiny ročne: 2 968 985 

V nasledujúcej tabuľke je uvedený predpokladaný návrat vybavenia dokladov prostredníctvom MOU: 
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Rok  Postupnosť
Automatizácie 

Hodnota OP  Hodnota VP  Hodnota CP  Spolu  AS IS spôsob  TO BE
trvanie (jedno
priemerné
podanie) 

1  0%  0  0  0  0  1 313 710  1,38 
2  5%  32 243  11 322  22 118  65 683  1 248 027  1,34 
3  10%  64 487  22 645  44 237  131 369  1 182 341  1,30 
4  15%  96 731  33 968  66 356  197 055  1 116 655  1,25 
5  25%  161 219  56 613  110 594  328 426  985 284  1,16 
6  45%  290 195  101 904  199 069  591 168  722 542  0,99 
7  55%  354 683  124 550  243 306  722 539  591 171  0,90 
8  60%  386 927  135 873  265 425  788 225  525 485  0,85 
9  60%  386 927  135 873  265 425  788 225  525 485  0,85 
10  60%  386 927  135 873  265 425  788 225  525 485  0,85 

Následne bolo TO BE trvania vybavenia počítané ako vážený priemer hodnoty AS IS stavu a TO BE stavu
vybavení dokladov. 

Dodatočné benefity 

Flexibilita  

Možnosť podania žiadosti 24/7 

Vybavenie z pohodlia domova 

Eliminácia potreby plánovania návštevy úradu 

Finančné úspory  

Zníženie cestovných nákladov 

Úspora času na produktívne činnosti 

Potenciálne nižšie správne poplatky pre digitálne verzie 

Zvýšená efektivita  

Okamžitá dostupnosť digitálnych dokladov 

Automatické notifikácie o končiacej platnosti 

Jednoduchá aktualizácia údajov 

Očakávaný vývoj 

Predpokladá sa postupný nárast počtu digitálne vydaných dokladov z dôvodu: 

Rastúcej digitálnej gramotnosti obyvateľstva 

Zvyšujúcej sa dôvery v digitálne riešenia 

Pozitívnych skúseností prvých používateľov 

Prirodzenej obmeny dokladov po skončení platnosti 

Záver 

Implementácia EUDIW prinesie významné časové úspory pre občanov najmä vďaka: 

Eliminácii potreby druhej návštevy úradu 
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Skráteniu času potrebného na vybavenie 

Odstráneniu času stráveného cestovaním 

Hoci prvotná personalizácia bude vyžadovať osobnú návštevu, všetky následné operácie budú realizovateľné
online, čo v dlhodobom horizonte prinesie výrazné časové úspory pre občanov aj štátnu správu. Tieto úspory nie je
možné kalkulovať v samotnej aplikácii MOU aj vzhľadom na to, že boli vykázane prostredníctvom tohto projektu. 

1. Vyhodnotenie CBA 

V nasledujúcej tabuľke je vyhodnotená CBA v horizonte 10 rokov: 

  Cashflow projektu  Čistá súčasná hodnota z projektu 
  Finančný cashflow (s DPH)  Ekonomický cashflow (bez

DPH) 
koeficient
obdobia 

Finančná
(FNPV) 

Ekonomická
(ENPV) 

Kumulovaná
diskont. návratnosť
ENPV 

Obdobie  AS IS  TO BE  rozdiel  AS IS  TO BE  rozdiel         
t1  0,00  -854

461,14 
-854
461,14 

0,00  -712
050,95 

-712
050,95 

0  -854
461,14 

-712
050,95 

-712
050,95 

< 

t2  0,00  -3 531
428,39 

-3 531
428,39 

0,00  -2 405
011,75 

-2 405
011,75 

1  -3 395
604,22 

-2 290
487,38 

-3 002
538,33 

< 

t3  0,00  -415
035,37 

-415
035,37 

0,00  729
852,25 

729
852,25 

2  -383
723,53 

661
997,50 

-2 340
540,83 

< 

t4  0,00  -415
035,37 

-415
035,37 

0,00  1 267
722,06 

1 267
722,06 

3  -368
964,93 

1 095
105,98 

-1 245
434,85 

< 

t5  0,00  -415
035,37 

-415
035,37 

0,00  2 343
453,49 

2 343
453,49 

4  -354
773,97 

1 927
964,99 

682
530,14 

Rok
návratu
investície 

t6  0,00  -415
035,37 

-415
035,37 

0,00  4 494
916,36 

4 494
916,36 

5  -341
128,82 

3 521
884,58 

4 204
414,72 

> 

t7  0,00  -415
035,37 

-415
035,37 

0,00  5 570
647,79 

5 570
647,79 

6  -328
008,48 

4 156
903,15 

8 361
317,88 

> 

t8  0,00  -415
035,37 

-415
035,37 

0,00  6 108
517,60 

6 108
517,60 

7  -315
392,77 

4 341
209,42 

12 702
527,29 

> 

t9  0,00  -415
035,37 

-415
035,37 

0,00  6 108
517,60 

6 108
517,60 

8  -303
262,28 

4 134
485,16 

16 837
012,45 

> 

t10  0,00  -415
035,37 

-415
035,37 

0,00  6 108
517,60 

6 108
517,60 

9  -291
598,35 

3 937
604,91 

20 774
617,36 

> 

SPOLU  0,00  -7 706
172,50 

-7 706
172,50 

0,00  29 615
082,06 

29 615
082,06 

SPOLU  -6 936
918,50 

20 774
617,36 

   

                       
              Výsledok

CBA 
  Výsledná

hodnota 
Minimálna
hodnota 

 

              BCR  pomer
prínosov
a
nákladov 

3,90  1,00   

              FIRR  finančná
vnútorná
výnosová
miera
(%) 

N/A  -   

              EIRR  ekonomická
vnútorná
výnosová
miera
(%) 

59,2%  5,0%   
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              FNPV  finančná
čistá
súčasná
hodnota
(eur s
DPH) 

-6 936
919 

-   

              ENPV  ekonomická
čistá
súčasná
hodnota
(eur bez
DPH) 

20 774
617 

0   

1. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA 

Indikatívny harmonogram realizácie projektu je uvedený v tabuľke nižšie. Časové oneskorenie realizácie projektu
môže byť ovplyvnené externými faktormi, ako napríklad dĺžka verejného obstarávania a ďalšie podobné okolnosti.
Harmonogram môže byť následne upravený a spresnený v závislosti od vývoja týchto faktorov. 

ID  FÁZA/AKTIVITA  ZAČIATOK 

(odhad termínu) 

KONIEC 

(odhad termínu) 

POZNÁMKA 

1.  Prípravná fáza a
Iniciačná fáza 

9/2024  12/2024   

1.1  Proces Verejného
obstarávania (VO) 

01/2025  05/2025   

2.  Realizačná fáza  06/2025  08/2026   
2a  Analýza a Dizajn  06/2025  10/2025   
2b  Nákup technických

prostriedkov,
programových
prostriedkov a služieb 

06/2025  10/2025  Napr. Je potrebné
obstarať dodávateľa
IS riešenia/ licencie3/
konzultačné služby 

2c  Implementácia a
testovanie  

11/2025  04/2026   

2d  Nasadenie a PIP  05/2026  08/2026  PIP - 3 mesiace po
nasadení 

3.  Dokončovacia fáza  09/2026  09/2026   
4.  Podpora prevádzky

(SLA) 
xx/2026  xx/2026  Napr. Je potrebné

obstarať SLA zmluvu
(Zmluvu o podpore
prevádzky IS)? 

Projekt má jasne definovaný cieľ, ktorého splnenie závisí na implementácii uceleného a plne funkčného riešenia.
Celková realizácia projektu si nevyžaduje logické rozdelenie na menšie, samostatne implementovateľné časti,
pretože každá jeho súčasť je neoddeliteľne prepojená a realizácia jedného inkrementu umožňuje okamžité
dosiahnutie cieľového stavu.  

Výstupy projektu sú navrhnuté tak, aby poskytli hodnotu až po kompletnom dokončení. Čiastočná implementácia
(viac inkrementov) by neposkytovala potrebnú funkcionalitu ani hodnotu pre používateľov.  

Realizácia projektu v jednom inkremente znižuje riziká spojené s komplikáciami pri integrácii viacerých
čiastkových plnení. Pri projektoch so zložitou technickou architektúrou alebo vysoko integrovanými systémami môže
byť realizácia viacerých inkrementov kontraproduktívna, čo vedie k vyšším nákladom, predĺženiu časového rámca
alebo technickým problémom.  

Jednotný inkrement zabezpečuje konzistentnosť riešenia a eliminuje riziko nesúladu medzi jednotlivými
čiastkovými plneniami.  

Rozhodnutie realizovať projekt prostredníctvom jedného inkrementu vychádza z povahy projektu, jeho cieľov
a technických požiadaviek. Tento prístup je najefektívnejší a najbezpečnejší spôsob, ako dosiahnuť požadované
výsledky. Súčasne budú zavedené kontrolné mechanizmy a fázy riadenia, ktoré zaručia priebežné monitorovanie a
vyhodnocovanie pokroku, čím sa zabezpečí súlad s duchom a účelom zákona 95/2019 §15 ods. 4 písmeno d). 
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Projekt sa bude realizovať podľa metodiky Waterfall, čo znamená, že jeho priebeh bude rozdelený do
jednotlivých, jasne definovaných fáz, pričom každá fáza musí byť ukončená pred prechodom na ďalšiu. Už na
začiatku je stanovený presný rozsah projektu, čo zabezpečuje, že všetky požiadavky a ciele sú jasne definované a
nebudú sa meniť v priebehu realizácie prípadne vo veľmi malom rozsahu. 

1. riadiaci výbor A PROJEKTOVÝ TÍM 

V rámci prípravnej a iniciačnej fázy projektu sa určí Zloženie Riadiaceho výboru, ktorý bude mať nasledovnú
formu: 

1. Riadiaci výbor bude mať minimálne 3 členov, vrátane predsedu Riadiaceho výboru (ďalej len „predseda“). 
1. Riadiaci výbor projektu bude tvoriť: 
1. predseda Riadiaceho výboru projektu, 
1. vlastník alebo vlastníci procesov objednávateľa (biznis vlastník) alebo nimi poverený zástupca alebo

zástupcovia,  
1. zástupcu kľúčových používateľov objednávateľa (end user), 
1. zástupca za Dodávateľa v zmysle Zmluvy. 
1. Väčšina členov Riadiaceho výboru s hlasovacím právom budú osoby navrhnuté objednávateľom a zastupujú

záujmy objednávateľa, 

V rámci prípravnej a iniciačnej fázy projektu sa menuje Projektový manažér, na ktorého 

návrh sa vymenuje projektový tím, pričom predseda riadiaceho výboru projektu alebo projektový manažér
objednávateľa na základe poverenia zabezpečia: 

• určenie rozsahu úloh všetkých členov projektového tímu, 
• určenie vhodných kandidátov na pozície členov projektového tímu, pričom bude obsadenie projektových rolí

v rozsahu (v zmysle vyhlášky MIRRRI č.401/2023 Z. z.  o riadení projektov): 
1. kľúčový používateľ, 
1. IT analytik alebo biznis analytik, 
1. IT architekt, 
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1. biznis vlastník, 
1. manažér kvality pri veľkých projektoch; pri ostatných projektoch, ak je to potrebné, 
1. manažér IT prevádzky, ak je to potrebné, 
1. manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti, ak je to potrebné, 
1. UX dizajnér, ak je to potrebné, 
1. iná špecifická rola, ak je to potrebné, 

Vzor štruktúry riadiaceho výboru 

Obrázok 4: Vzor riadiaceho výboru 

1. PRACOVNÉ NÁPLNE  
1. Pôsobnosť a úlohy Riadiaceho výboru 

Základnou úlohou Riadiaceho výboru je najmä:  

1. schválenie predmetu projektu, inkrementov, priebežné a záverečné schválenie manažérskych produktov a
špecializovaných produktov, 

1. základné rozhodnutia v projekte, najmä rozhodnutia o rozsahu, rozpočte a harmonograme projektu, 
1. zabezpečenie finančných zdrojov a schvaľovanie zmien financovania projektu, 
1. účelnosť vynakladaných finančných prostriedkov a kontrolu BC/CBA – odôvodnenia projektu pred začatím

projektu a priebežnú kontrolu aktualizácie zdôvodnenia projektu po ukončení každej fázy projektu, 
1. pravidelnú kontrolu projektového manažéra objednávateľa, činnosti projektového tímu a riadenia projektu, 
1. priebežnú kontrolu a pravidelné vyhodnotenie dosahovania určených merateľných ukazovateľov, 
1. dodržanie bezpečnostných štandardov, štandardov informačných technológií verejnej správy a dodržanie

legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov pri realizácii projektu, 
1. schválenie požiadaviek na zmenu alebo odchýlky od špecifikácie a zadania projektu, 
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1. určenie rozsahu manažérskych produktov vytváraných počas celého projektu a akceptáciu rozsahu a kvality
dodávaných projektových výstupov, 

1. berie na vedomie výsledky zverejneného vyhodnotenia verejného pripomienkovania manažérskych produktov
na webovom sídle objednávateľa, ktoré sú vstupom do Verejného obstarávania 

1. zabezpečuje zverejňovanie zápisov z Riadiacich výborov projektu a schvaľovaných projektových
(manažérskych a špecializovaných) výstupov vo verejnej časti centrálneho metainformačného systému
verejnej správy, 

1. schválenie obsahov manažérskych produktov, ktoré  sú vstupom do Verejného obstarávania, 
1. schválenie manažérskych a špecializovaných produktov, 
1. schválenie prechodu do nasledujúcej fázy alebo etapy, 
1. zabezpečenie dodržania princípov hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti využívania verejných

prostriedkov aj pri tvorbe, modernizácii, úprave a rozvoji informačných technológií verejnej správy,
ktorú zabezpečuje riadiaci výbor projektu v čase realizácie projektu, ako aj v čase správy a prevádzky
informačného systému, ktorý je v rámci projektu vytvorený, 

1. prerokovanie a rozhodovanie o problémoch eskalovaných z nižšieho stupňa riadenia projektu 
1. akceptácia a schvaľovanie Výstupov Etáp pre jednotlivé Časti Diela v rámci príslušného Vydania a celkového

Diela, 
1. schvaľovanie Stratégie testovania, Plánu testovania a Testovacích scenárov finálnych testov pre otestovanie

plnej funkcionality riešenia,   
1. posudzovanie, ktorá zo Zmluvných strán nesie zodpovednosť za vzniknutú vadu časti Diela alebo Diela pri

nezhode Zmluvných strán, 
1. schválenie opatrení na odstránenie bezpečnostných a iných chýb odhalených po uvedení Diela do produkčnej

prevádzky, 
1. rozhodovanie o požiadavkách na zmenu počas implementácie a prevádzkovania  
1. schválenie zmeny Zmluvy, 
1. schválenie zmien štatútu, 
1. rozhodovanie o nevhodnosti pokynov zo strany Objednávateľa,  
1. prijímanie strategických rozhodnutí súvisiacich s prevádzkou.  

1. Pracovná náplň projektového tímu 

Tu je prehľadná tabuľka popisu práce a zodpovedností jednotlivých projektových rolí: 

Projektová rola  Popis práce  Zodpovednosti 
1. IT projektový manažér  Manažuje projekt počas celého jeho

životného cyklu, riadi ľudské a finančné
zdroje, zabezpečuje tvorbu obsahu a
komunikáciu s dodávateľmi. Zodpovedá
za implementáciu projektu v súlade s
platnými predpismi. 

- Riadenie projektových zdrojov (ľudské
a finančné). 
- Aktualizácia BC/CBA a predkladanie na
rokovania. 
- Sledovanie plnenia harmonogramu a
rozpočtu. 
- Riadenie rizík projektu. 
- Dohľad nad plnením zmluvných
záväzkov. 
- Zmenové riadenie a implementácia
funkčných zmien. 
- Administrácia pracovných výkazov a
dokumentácie. 
- Príprava materiálov na audity a
kontroly. 

1. IT analytik  Analyzuje a spracováva funkčné
požiadavky, navrhuje riešenia IT
systémov vrátane biznis a technických
aspektov. Koordinuje činnosti SW
analytikov a zabezpečuje dokumentáciu. 

- Zber a analýza požiadaviek na IT
systémy. 
- Tvorba analytických modelov a návrh
systémov. 
- Koordinácia s IT architektmi a
vývojármi. 
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- Špecifikácia IT procesov a technických
požiadaviek. 
- Analýza podnikových a procesných
systémov. 
- Návrh softvérových riešení. 

1. IT architekt  Navrhuje IT architektúru a technológie
s dôrazom na udržateľnosť, kvalitu a
náklady. Zodpovedá za návrh systémov,
optimalizáciu technických prostriedkov a
dohľad nad projektovou dokumentáciou. 

- Návrh architektúry IT systémov. 
- Projektovanie dizajnu a štruktúry IT
infraštruktúry. 
- Kontrola súladu implementácie s
projektovou dokumentáciou. 
- Konzultácie a poradenstvo v oblasti IT
architektúry. 
- Dohľad nad technickými riešeniami
a ich zlučiteľnosťou s požiadavkami
projektu. 

1. Biznis vlastník  Kľúčová osoba na strane zákazníka,
ktorá definuje biznis požiadavky,
schvaľuje funkčné a technické riešenia
a zabezpečuje plnenie cieľov projektu v
súlade s očakávaniami používateľov. 

- Schvaľovanie biznis a technických
požiadaviek. 
- Definícia výkonnostných ukazovateľov
projektu. 
- Posúdenie a schválenie projektových
výstupov. 
- Zabezpečenie kvality výstupov pre
používateľov. 
- Odsúhlasovanie akceptačných kritérií a
ich naplnenie. 
- Dohľad nad plnením očakávaní
koncových používateľov a hodnotenie
výstupov. 

1. Kľúčový používateľ   Reprezentuje záujmy budúcich
používateľov, špecifikuje funkčné
a technické požiadavky, kontroluje
kvalitu výstupov a aktívne sa podieľa
na testovaní a schvaľovaní výsledkov
projektu. 

- Návrh a špecifikácia funkčných a
technických požiadaviek. 
- Overovanie kvality produktov. 
- Definovanie akceptačných kritérií. 
- Akceptačné testovanie a schvaľovanie
produktov. 
- Zodpovednosť za zmenové požiadavky
a ich implementáciu. 
- Dohľad nad dodržaním "user
experience" (UX) a kontrola výstupov. 

1. Dátový kurátor  Táto rola zahŕňa evidenciu a správu
požiadaviek na dátovú kvalitu, monitoring
a riadenie kvality dátového procesu,
riadenie životného cyklu údajov od ich
vzniku až po archiváciu a udržiavanie
štandardov kvality vrátane pravidelných
auditov. 

• Zber a správa požiadaviek na
kvalitu dát. 

• Priebežný monitoring kvality dát a
riešenie problémov. 

• Riadenie dát od vzniku po
archiváciu. 

• Udržiavanie štandardov a audit
kvality dát. 

1. Iná špecifická rola - Dátový
špecialista (Legislatíva) 

Dátový špecialista v IT projektoch so
zameraním na legislatívu zabezpečuje,
že všetky procesy spracovania,
uchovávania a zdieľania dát v rámci
projektu sú v súlade s príslušnými
právnymi a regulačnými požiadavkami.
Spolupracuje s projektovým tímom,
aby minimalizoval právne riziká a zaistil
dodržiavanie legislatívnych štandardov. 

• Vytváranie interných dátových
štandardov a politík špecifických
pre projektové prostredie, ktoré
reflektujú legislatívne požiadavky. 

• Konzultácie pre tím ohľadom
legislatívnych otázok a ich vplyvu
na projektové riešenia. 

• Koordinácia s projektovým
oddelením pri vývoji projektových
riešení, aby boli v súlade s
legislatívou. 

• Spolupráca s projektovým tímom
na implementácii legislatívnych
požiadaviek (napr. GDPR)
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do projektových procesov a
technológií. 

1. Iná špecifická rola - Manažér
kybernetickej bezpečnosti 

 

Manažér kybernetickej bezpečnosti
zodpovedá za ochranu informačných
systémov, dát a digitálnych aktív
ministerstva pred kybernetickými
hrozbami. Jeho úlohou je zabezpečiť,
aby boli systémy ministerstva chránené
pred neoprávneným prístupom,
kybernetickými útokmi a inými
bezpečnostnými incidentmi. 

• Vytváranie a implementácia
bezpečnostnej stratégie 

• Identifikácia rizík a zraniteľností 
• Implementácia bezpečnostných

opatrení 
• Monitorovanie a reakcia na

kybernetické incidenty 
• Incident response (reakcia na

incidenty) 
• Vzdelávanie a zvyšovanie

povedomia 
• Spolupráca s inými orgánmi 
• Pravidelné reportovanie 
• Zabezpečenie súladu s

legislatívou 
1. IT Tester  IT Tester je zodpovedný za plánovanie,

prípravu, vykonávanie a dokumentovanie
testov softvéru, s cieľom identifikovať
a nahlásiť chyby a zabezpečiť kvalitu
produktu pred jeho uvedením do
prevádzky. 

• Príprava testovacích scenárov
a prípadov 

• Vykonávanie testov 
• Identifikácia a nahlasovanie chýb 
• Analýza výsledkov testov 
• Príprava reportov 

1. Dátový špecialista  Dátový špecialista spravuje, analyzuje
a zabezpečuje kvalitu dát organizácie, s
cieľom poskytovať relevantné informácie
na podporu rozhodovacích procesov a
optimalizáciu organizácie 

• Zabezpečenie spoľahlivosti a
aktuálnosti dátových zdrojov a
systémov. 

• Spracovanie dát, identifikácia
trendov a vytváranie reportov pre
podporu rozhodovania. 

• Implementácia skriptov a nástrojov
na zefektívnenie práce s dátami. 

• Poskytovanie dátových analýz a
konzultácií ostatným oddeleniam. 

1. Špecialista na publicitu  Špecialista na publicitu je zodpovedný
za riadenie komunikačných aktivít a
propagáciu projektu s cieľom zvyšovať
povedomie projektu 

• Plánovanie a realizácia
komunikačných kampaní 

• Príprava článkov, príspevkov
na sociálne siete a ďalších PR
materiálov. 

• Monitoring a analýza publicity:
Sledovanie mediálneho pokrytia,
analýza efektivity kampaní a
reportovanie výsledkov. 

Tabuľka 8: Popis práce a zodpovedností jednotlivých projektových rolí 

1. PRÍLOHY 

Príloha : Zoznam rizík a závislostí (Excel): https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/
riadenie-kvality-qa/index.html  
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