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PROJEKTOVÝ ZÁMER
Vzor pre manažérsky výstup I-02
podľa vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z.

Povinná osoba Úrad geodézie,
kartografie a
katastra Slovenskej
republiky

Názov projektu modernizácia
portálu DSKN

Zodpovedná
osoba za projekt

 Meno a priezvisko
osoby, ktorá
predkladá
dokumenty
(zamestnanec /
Projektový
manažér)

Realizátor
projektu

Úrad geodézie,
kartografie a
katastra Slovenskej
republiky

Vlastník projektu  Úrad geodézie,
kartografie a
katastra Slovenskej
republiky
Schvaľovanie
dokumentu

Položka Meno a priezvisko Organizácia Pracovná pozícia Dátum Podpis
(alebo elektronický
súhlas)

Vypracoval Tomáš Beljak        

1. HISTÓRIA DOKUMENTU
Verzia Dátum Zmeny Meno a priezvisko
1.0 30.9.2025 Prvá verzia Tomáš Beljak
2.0 19.12.2025 Druhá verzia Tomáš David
       

2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE)
A DEFINÍCIE
V súlade s Vyhláškou č. 401/2023 Z.z. je dokument I-02 Projektový zámer určený na rozpracovanie detailných
informácií prípravy projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, pláne realizácie, alokovaní
rozpočtu a ľudských zdrojov. 

 

Účelom predkladaného dokumentu je popis informácií o zmysle a dôvodoch realizácie projektu, odhadovaných
prínosoch a nákladoch projektu, odôvodnení alokácie nevyhnutných zdrojov projektu, časovom rámci realizácie a
odhadovaných rizikách projektu. 

Page 4 / 30 - naposledy upravil Peter Longa - 2026/01/23 09:58



projekt_3557 - I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)

Dokument je vypracovaný v rámci prípravno-iniciačnej fázy projektu v súlade s Vyhláškou Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových
požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy.  

2.1 Použité skratky a pojmy
SKRATKA/POJEM POPIS
ÚGKK SR Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
IKT Informačné a komunikačné technológie
RIP Rezortná integračná platforma
IS Informačný systém
CSRÚ Centrálna správa referenčných údajov
CPDI Centrálna platforma dátových integrácií
RFO Register fyzických osôb
RPO Register právnických osôb
RA Register adries
SUSR Štatistický úrad Slovenskej republiky
NUTS Nomenklatúra územných štatistických jednotiek
MetaIS Metainformačný systém
CNM Centrálny notifikačný modul
ÚPVS Ústredný portál verejnej správy
MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
ESKN Elektronické služby katastra nehnuteľností
KAV Konsolidovaná analytická vrstva
IAM Identity and Access Management (modul správy identity a

prístupu)
G2G Government-to-Government (komunikácia medzi vládnymi

inštitúciami)
G2C Government-to-Citizen (komunikácia medzi vládou a občanmi)
G2B Government-to-Business (komunikácia medzi vládou a

podnikateľmi)
G2A Government-to-Administration (komunikácia medzi vládou a

správou)
POO Plán obnovy a odolnosti
ŽS Životná situácia
KPI Key Performance Indicators (kľúčové ukazovatele výkonnosti)
PID Project Initiation Document (dokument na začatie projektu)
PRINCE2 PRojects IN Controlled Environments (štandard pre riadenie

projektov)
QA Quality Assurance (zabezpečenie kvality)
VO Verejné obstarávanie
OE Objekt evidencie
CAMP Centrálna API manažment platforma
API Application Programming Interface (programové rozhranie

aplikácie)
RESTful API Štandardizované programové rozhranie založené na

architektúre REST
AS Aplikačné služby
KS Koncové služby
SaaS Software as a Service (softvér ako služba)
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NKIVS Národná koncepcia informatizácie verejnej správy
ISVS Informačný systém verejnej správy
ImP Implementačný plán

Tabuľka 1 Skratky a pojmy

2.2 Konvencie pre typy požiadaviek (príklady)
Konvencia pre označovanie požiadaviek je nasledovná:

R-XX

• R    – označenie požiadavky
• xx   – číslo požiadavky

3. DEFINOVANIE PROJEKTU
3.1 Manažérske zhrnutie
Projekt je zameraný na technologickú modernizáciu špecializovaného portálu(portálu Doplnkových služieb katastra
nehnuteľností) Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) v súlade s programom prioritných životných
situácií Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Konkrétne technologickú
modernizáciu portálu doplnkových služieb katastra nehnuteľností, ktorý v budúcnosti postupne nahradí aktuálne
nedostupné služby pôvodného systému ESKN. Tento portál bude vybudovaný na princípoch používateľskej
orientácie v súlade s dizajnovým štandardom IDSK 3.0, čím zabezpečí moderné a jednotné používateľské rozhranie
naprieč všetkými službami.

Z pohľadu životných situácií ide o podporu životnej situácie ŽS2 – Kúpa a vlastnenie nehnuteľnosti na
bývanie, ŽS6 – Presťahovanie a ŽS15 – Uzavretie manželstva, s cieľom zjednodušiť kľúčové procesy spojené
s katastrálnymi službami. Tým sa zníži administratívna záťaž pre občanov a zvýši sa efektivita poskytovania
verejných služieb. Modernizácia portálu zabezpečí jednotné používateľské rozhranie v štandarde IDSK 3.0 pre
relevantné koncové služby a integráciu s centrálnymi komponentami e-Governmentu (cez rezortnú integračnú
platformu) v rozsahu schválených biznis požiadaviek pre životné situácie.

Realizáciou projektu dôjde k skvalitneniu digitálnych služieb katastra: Portál DSKN po modernizácii ponúkne
súkromnú zónu pre občana, kde po jednom prihlásení získa prehľad o svojich nehnuteľnostiach, prebiehajúcich
konaniach a môže využívať funkčnosti ako sledovanie stavu konaní či notifikácie o zmenách. Všetky služby
budú prepracované do jednotného dizajnu IDSK 3.0, čo zlepší ich použiteľnosť a dôveryhodnosť v očiach
používateľov. Zároveň dôjde k integrácii portálu na centrálne komponenty (prihlasovanie cez ÚPVS, centrálne
úložisko formulárov, centrálny notifikačný modul atď.), vďaka čomu sa maximalizuje využitie už existujúcich údajov
a funkcií eGovernmentu – občan nebude musieť opakovane vypĺňať údaje, ktoré o ňom štát už eviduje. Občania
tak budú môcť opäť pohodlne vybaviť kľúčové úkony súvisiace s nadobúdaním a vlastníctvom nehnuteľnosti a
so zmenou pobytu. Celkovo je cieľom projektu prispieť k vyššej spokojnosti občanov so službami katastra a k
naplneniu cieľov programového riadenia MIRRI v oblasti prioritných životných situácií.

3.2 Motivácia a rozsah projektu
Modernizácia portálu doplnkových služieb katastra nehnuteľností (DSKN) je motivovaná potrebou obnoviť a
vylepšiť elektronické služby katastra po vážnom výpadku a posunúť ich na úroveň moderných digitálnych služieb
verejnej správy

Primárne drivery projektu sú:

• Kybernetický útok a obnova e-služieb katastra – V januári 2025 čelil ÚGKK SR bezprecedentnému
kybernetickému útoku, ktorý vyradil z prevádzky elektronické služby katastra nehnuteľností. Portál ESKN,
ktorý poskytoval elektronické služby pre občanov je v dôsledku útoku z pohľadu služieb podania stále
nefunkčný. Rozsah projektu je motivovaný aj efektívnou obnovou nedostupných služieb zároveň s potrebou
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ich modernizácie. Cieľom je nielen efektívne navrátiť pôvodnú funkčnosť, ale aj odstrániť nedostatky, ktoré
vplývali na relatívne nízku úroveň využívania pôvodných služieb ESKN.

• Tlak na zlepšenie používateľskej skúsenosti –Modernizácia reaguje aj na očakávania koncových
používateľov, že digitálne služby budú jednoduché a orientované na ich potreby. Tento tlak je podporený aj
národnými cieľmi zvyšovať počet a spokojnosť používateľov elektronických služieb štátu, čo znamená klásť
dôraz na výbornú používateľskú skúsenosť.

• Legislatívne a strategické požiadavky – Projekt reaguje aj na legislatívne prostredie a stratégie vlády
v oblasti eGovernmentu. Platná legislatíva vyžaduje, aby štátne orgány poskytovali elektronické služby a
nezbierali od občanov údaje, ktoré už raz poskytli inej inštitúcii (princíp „jedenkrát a dosť“). Taktiež Plán
obnovy a odolnosti SR v komponente Digitálne Slovensko kladie dôraz na nasadenie lepších služieb pre
prioritné občanov a na posilnenie kybernetickej bezpečnosti. Projekt modernizácie portálu DSKN je tak
odpoveďou na tieto požiadavky.

• Realizácia programu prioritných životných situácií - Projekt je súčasťou vládneho programu digitalizácie
prioritných životných situácií koordinovaného MIRRI SR. Implementáciou životnej situácie ŽS2 – Kúpa a
vlastnenie nehnuteľnosti a súvisiacich častí ŽS6 – Presťahovanie a ŽS15 – Uzavretie manželstva sa
projekt priamo podieľa na napĺňaní národnej stratégie digitalizácie, ktorej cieľom je zjednodušiť interakciu
občanov so štátom a zvýšiť dostupnosť kľúčových e-služieb.

Hlavným cieľom projektu je užívateľská optimalizácia procesov katastra nehnuteľností v kontexte
životných situácií „Kúpa a vlastnenie nehnuteľnosti na bývanie“, „Uzavretie manželstva“ a „Presťahovanie“
prostredníctvom modernizácie portálu DSKN. Táto hlavná vízia sa rozpadá na konkrétne ciele:

• Obnova dostupných a spoľahlivých služieb katastra – Primárnym cieľom je znovu zabezpečiť, aby
katastrálne služby boli plne dostupné online a fungovali spoľahlivo pre všetkých používateľov.

• Zlepšenie používateľskej skúsenosti a zvýšenie využívania e-služieb – Projekt má za cieľ výrazne
zvýšiť užívateľskú prívetivosť portálu. To zahŕňa moderný redizajn webového rozhrania v súlade so
štandardmi IDSK 3.0 (štátna dizajn manuál) a celkové zjednodušenie prístupu občanov k údajom a službám
katastra. Očakávaným výsledkom je, že viac občanov a firiem bude preferovať online služby pred návštevou
úradu, čo zvýši podiel elektronických podaní a interakcií. •      Zlepšenie používateľskej skúsenosti a zvýšenie
využívania e-služieb je realizované nasledovnými parciálnymi cieľmi:

• Zjednotenie používateľského rozhrania a skúsenosti: Generačne prebudovať portál DSKN do
jednotného dizajnového štandardu IDSK 3.0, čím sa zabezpečí konzistentné a intuitívne prostredie na
úrovni celej verejnej správy. Všetky služby portálu budú mať moderné UX/UI, zrozumiteľnú navigáciu
a responzívny dizajn pre rôzne zariadenia. Cieľom je, aby občan pracoval v jednom jednotnom
prostredí pri využívaní služieb štátu.

• Zavedenie privátnej zóny a jednotného prihlásenia: Implementovať možnosť prihlásenia cez
národný portál (ÚPVS) pomocou eID, mID či alternatív (MobileID) priamo do portálu DSKN. Po
jednorazovom overení identity získa používateľ prístup k personalizovaným službám (prehľady,
notifikácie) bez nutnosti opätovných prihlásení. Cieľom je Single Sign-On pre katastrálne služby, čo
zvýši komfort a bezpečnosť prístupu.

• Sprístupnenie personalizovaných služieb pre vlastníkov nehnuteľností v privátnej zóne portálu:
• Prehľad mojich nehnuteľností – zoznam nehnuteľností v osobnom vlastníctve občana, s

možnosťou filtrovania a zobrazenia detailných údajov o nehnuteľnostiach.
• Prehľad mojich konaní – sledovanie všetkých aktívnych katastrálnych konaní (napr. podania

návrhov na vklad) iniciovaných daným používateľom, vrátane zobrazenia aktuálneho stavu
konania.

• Notifikácie a upozornenia – zaviesť službu, ktorá umožní občanovi nastaviť si upozornenia
na vybrané udalosti: zmeny na jeho nehnuteľnostiach (napr. nová plomba) a zmeny stavu ním
iniciovaných konaní. Portál zobrazí prehľad notifikácií a bude tiež posielať oznámenia cez
centrálne notifikačné nástroje (Centrálny notifikačný modul – CNM prostredníctvom modulu
CAMP). Cieľom je, aby občan bol proaktívne informovaný o dôležitých zmenách a ich
priebehu a nemusel sám iniciatívne tieto informácie zisťovať.

• Sprístupnenie ďalších služieb pre zmluvných užívateľov v privátnej zóne portálu:

Online objednávka špeciálnych výstupov z KN – sprístupniť elektronický formulár pre podanie žiadosti
o špecifické výstupy z katastra (nadštandardné zostavy údajov podľa zadaných kritérií). Riešenie poskytne
zabezpečený elektronický doručovací priestor, kam ÚGKK doručí objednávateľovi vyžiadané údaje. Týmto sa
zjednoduší prístup k údajom KN pre odbornú verejnosť aj občanov bez potreby osobnej návštevy pracoviska.
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• • Digitalizácia agendy zmien v osobných údajoch vlastníkov (LS6 – Presťahovanie):
Projekt modernizácie portálu DSKN bude riešiť aj podporu životnej situácie „Presťahovanie“
prostredníctvom digitálnej agendy zmien v osobných údajoch vlastníkov. V rámci riešenia budú
(prostredníctvom rezortnej integračnej platformy) preberané údaje z referenčných registrov (najmä
prostredníctvom Centrálnej platformy dátovej integrácie – CPDI/CSRÚ) zahrnuté do elektronickej
žiadosti o zmenu údajov. Občan – vlastník tak bude mať k dispozícii predvyplnené údaje, čím sa
minimalizuje potreba manuálneho zadávania a znižuje sa riziko chýb.
Napriek tomu povinnosť vlastníka podať žiadosť o zmenu údajov ostane zachovaná, keďže v
súčasnosti nie sú vyriešené technické limity backendových systémov s ich integráciou na referenčné
registre, ktorá by umožnila plne automatizovaný prístup.

Cieľom je dosiahnuť maximálnu mieru uplatnenia princípu „jedenkrát a dosť“ v hraniciach súčasných možností
backendových systémov.

• • Predvyplnenie formulárov a využitie referenčných údajov: V rámci všetkých služieb na portáli
DSKN je cieľom minimalizovať manuálne zadávanie údajov používateľom. Projekt zabezpečí
spracovanie údajov z referenčných registrov (cez integračnú platformu), aby sa relevantné údaje
(napr. aktuálny trvalý pobyt, meno, dátum narodenia) automaticky doplnili do formulárov po prihlásení
používateľa.

• Zvýšenie efektivity spracovania a prepojenie systémov: Vďaka napojenia portálu na Rezortnú
integračnú platformu ÚGKK (RIP) sa dosiahne vyššia bezpečnosť a plynulejšie prepojenie interných a
externých informačných systémov.

• Zavedenie mechanizmov spätnej väzby a monitoringu: Projekt si kladie za cieľ aj zlepšenie
kvality služieb prostredníctvom získavania dát o ich používaní. Na portáli bude implementovaný
formulár na zber spätnej väzby od používateľov po využití elektronickej služby – občan bude môcť
ohodnotiť svoju spokojnosť a zanechať komentár. Tieto dáta budú vstupom do analýz o používaní
elektronických služieb a budú využité pre ich ďalšie zlepšovanie.

• Zvýšenie bezpečnosti a odolnosti systému – Obnovená platforma bude vybudovaná s dôrazom na
kybernetickú bezpečnosť a odolnosť voči incidentom. Cieľom je predísť opakovaniu situácie, aby útok
dokázal ochromiť infraštruktúru ÚGKK. S tým súvisí aj vytvorenie a otestovanie disaster recovery plánov a
celkové zvýšenie dôveryhodnosti e-služieb katastra v očiach verejnosti.

Princípy

Projekt „Modernizácia portálu DSKN“ uplatňuje nasledovné kľúčové princípy informatizácie verejnej správy:

• Digital by default (prednostne digitálne) – Tento princíp sa premietne v novom dizajne elektronických
služieb a návrhu jednoduchej používateľskej skúsenosti (UX) aby prišlo k výraznej preferencii využívania
elektronických pred papierovými postupmi.

• Používateľ v centre (User-centric) – Tento princíp sa premietne v novom dizajne elektronických
služieb a návrhu jednoduchej používateľskej skúsenosti (UX) aby prišlo k výraznej preferencii využívania
elektronických pred papierovými postupmi. Návrh služieb sa bude orientovať na potreby a pohodlie
používateľov (občanov, podnikateľov). Systém bude vyvíjaný na základe spätnej väzby od používateľov a
testovania s reálnymi užívateľmi. Cieľom je, aby si občan vedel služby vybaviť jednoducho a komfortne,
s minimálnou námahou. Portál bude prehľadný, optimalizovaný aj pre mobily a integrovateľný do jednotného
dizajnu štátneho UX (IDSK).

• Jedenkrát a dosť –V projekte DSKN sa princíp jedenkrát a dosť napĺňa napojením na základné a
referenčné registre (register fyzických a právnických osôb, register adries), aby portál dokázal automaticky
preberať potrebné údaje prihláseného používateľa, predvyplnil ich pri podávaní žiadosti a nevyžadoval ich
ručné vyplnenie.

3.3 Zainteresované strany (Stakeholderi)
ID AKTÉR /

STAKEHOLDER
SUBJEKT

(názov / skratka)

ROLA

(vlastník procesu/
vlastník dát/zákazník/
užívateľ …. člen tímu
atď.)

Informačný systém

(MetaIS kód a názov
ISVS)
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1. Úrad geodézie,
kartografie a katastra
SR (ÚGKK SR)

ÚGKK Hlavný gestor, realizátor
projektu a vlastník
procesov

 

2. Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a
informatizácie SR

MIRRI Riadiaci orgán
programu prioritných
životných situácií

 

3. Koncoví používatelia –
občania a firmy

KP Užívateľ  

Tabuľka 2 Zainteresované strany (Stakeholderi)

3.4 Ciele projektu
ID Názov cieľa Názov strategického cieľa Spôsob realizácie

strategického cieľa
1. Obnova dostupných a

spoľahlivých služieb katastra
v rozsahu prioritných životných
situácií

NKIVS 2025 - Fungujúca
a používateľsky prívetivá
verejná správa

Zabezpečenie kľúčových
elektronických služieb, pričom
ich obnova bude postavená na
princípe životných situácií

2. Zlepšenie používateľskej
skúsenosti a zvýšenie
využívania e-služieb

NKIVS 2025 - Fungujúca
a používateľsky prívetivá
verejná správa

Jednotné používateľské
rozhranie v súlade s IDSK 3.0
organizované podľa životných
situácií

3. Zvýšenie bezpečnosti a
odolnosti systému

NKIVS 2025 - Bezpečné
informačné systémy verejnej
správy

Implementácia systému
zabezpečenia kontinuity
prevádzky na základe
štandardných postupov
zahŕňajúcich zálohovanie,
havarijné plánovanie a
procesy obnovy.

Tabuľka 3 Ciele projektu

3.5 Merateľné ukazovatele (KPI)
ID  

ID/Názov
cieľa

Názov
ukazovateľa
(KPI)

Popis
ukazovateľa

Merná
jednotka
 

AS IS
merateľné
hodnoty
(aktuálne)

TO BE
Merateľné
hodnoty
(cieľové
hodnoty)

Spôsob ich
merania

Pozn.

1. Obnova
dostupných
a
spoľahlivých
služieb
katastra
v rozsahu
prioritných
životných
situácií

Počet
podporených
životných
situácií

Kvantitatívne
vyčíslenie
počtu
životných
situácií
podporených
prostredníctvom
obnovených
služieb

počet 0 3 Nasadenie
portálu
DSKN do
produkcie

 

2. Zlepšenie
používateľskej
skúsenosti
a zvýšenie
využívania e-
služieb

Počet
elektronicky
podaných
návrhov na
vklad za rok

Kvantitatívne
vyčíslenie
počtu
elektronicky
podaných
návrhov na
vklad

Počet  59 547 100 000 Počet
elektronicky
podaných
návrhov na
vklad cez
portál DSKN

 

3 Zvýšenie
bezpečnosti
a odolnosti
systému

Implementácia
systému
zabezpečenia

Doba
obnovy
systému

Dni N/A 10 Počet dní
z pravidelného
testovania
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kontinuity
prevádzky

obnovy
systému

4 Zvýšenie
bezpečnosti
a odolnosti
systému

Percento
disponibilného
času portálu

Dostupnosť
portálu mimo
plánovanej
údržby
vyjadrená v
percentách

% N/A 99% Percento
dostupnosti
mimo
plánovanej
údržby
systému

 

5 Zvýšenie
bezpečnosti
a odolnosti
systému

Počet
bezpečnostných
incidentov

Počet
bezpečnostných
incidentov
v prevádzke
portálu
DSKN

Počet 1 0 Počet
bezpečnostných
incidentov

 

Tabuľka 4 Merateľné ukazovatele (KPI)

3.6 Špecifikácia potrieb koncového používateľa
Modernizácia portálu DSKN bude realizovaná v súlade s Vyhláškou č. 547/2021 Z. z. o elektronizácii agendy
verejnej správy a relevantnými metodikami. Návrh modernizácie portálu bude preto dôsledne dodržiavať základné
princípy tvorby digitálnych služieb podľa vyhlášky – najmä užitočnosť, jednoduchosť, prístupnosť, agilný prístup a
orientáciu na používateľa.

V súlade s vyhláškou bude pri modernizácii portálu DSKN realizovaný požadovaný UX proces: prebehne
používateľský prieskum, mapovanie používateľskej cesty, návrh informačnej architektúry, tvorba prototypov a ich
testovanie s používateľmi, až po zber a vyhodnotenie spätnej väzby.

ÚGKK SR zabezpečí zapojenie všetkých relevantných skupín používateľov tak, aby výsledné služby zodpovedali
ich potrebám. Identifikácia potrieb koncových používateľov a analýza ich motivácie, problémov a očakávaní je
základom návrhu.

Koncoví používatelia a základné cieľové skupiny

Portál DSKN bude orientovaný na koncových používateľov, ktorými sú občania a odborná verejnosť využívajúca
elektronické služby katastra nehnuteľností.

Cieľové skupiny:

Bežný občan: Občan, ktorý občas potrebuje využiť služby katastra. Má základné digitálne zručnosti a nie je
odborník na kataster. Očakáva, že portál mu rýchlo a jednoducho poskytne potrebné informácie (napr. informácie z
listu vlastníctva) alebo umožní podať jednoduchú žiadosť. Dôležité je pre neho, aby proces bol zrozumiteľný a mal
jasné pokyny bez “slepých uličiek” – ak niečo nevie dokončiť, portál mu ponúkne pomoc alebo kontakty na podporu.
Dôraz pre túto cieľovú skupinu je na dostupnosť služby, aby ju mohla využiť kedykoľvek (napr. aj zo zahraničia, ak
potrebuje) a na prístupnosť (čitateľnosť informácií, prehľadnosť aj na mobile atď.). Funkcionalita pre tohto občana
pokrýva životné situácie 06 – presťahovanie a 15 – uzavretie manželstva.

Občan kupujúci nehnuteľnosť (životná situácia 02 – kúpa a predaj nehnuteľnosti na bývanie):

Občan, ktorý rieši kúpu bytu alebo domu a potrebuje zabezpečiť celý proces od preverenia vlastníctva až po
podanie návrhu na vklad do katastra. Má spravidla priemerné až vyššie digitálne zručnosti, ale nemusí poznať
presné právne ani procesné postupy. Očakáva, že portál mu umožní jednoducho overiť údaje o nehnuteľnosti (napr.
informácie z listu vlastníctva, ťarchy), podať návrh na vklad elektronicky a zaplatiť poplatok online prostredníctvom
funkcionality eKolku. Pre túto skupinu je dôležité, aby bol proces prehľadný a sprevádzaný jasnými inštrukciami a
aby systém ponúkal notifikácie o stave konania. Táto skupina kladie dôraz na spoľahlivosť služby, predvyplnené
údaje z registrov a transparentné informovanie o stave vybavenia podania.

Občan predávajúci nehnuteľnosť:
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Občan, ktorý rieši predaj nehnuteľnosti a potrebuje spolupracovať pri procese zmeny vlastníctva. Očakáva, že
portál mu umožní podať návrh na vklad (ak nepodáva kupujúci), sprístupní informácie o stave podaného návrhu
na vklad, umožní mu jednoducho získať informáciu o zápise zmien a prípadne nahlásiť zmenu adresy či iných
osobných údajov. Pre túto skupinu je dôležité, aby mala jasný prehľad o tom, v akom štádiu je proces. Aby mala
právnu istotu, že vlastníctvo bolo prevedené korektne. Táto skupina kladie dôraz na jednoduchosť, proaktívne
notifikácie a elimináciu duplicít a dostupnosť dokumentov, ktoré potvrdzujú úspešný prevod vlastníctva.

3.7 Detailný opis obmedzení a predpokladov
• Projekt je realizovaný ako súčasť Programu životných situácií Plánu obnovy a odolnosti (POO) a preto je

viazaný na prísne časové míľniky a monitorovacie ukazovatele stanovené Európskou komisiou. Nedodržanie
týchto termínov by mohlo viesť k strate financovania projektu.

• Riešenie je navrhnuté ako generačná modernizácia špecializovaného portálu DSKN, pričom je potrebné
rešpektovať existujúce obmedzenia zastaraných backendových systémov ISKN na KOOÚ.

• Súčasťou riešenia nie je plošná modernizácia alebo náhrada agendových systémov ISKN na KOOÚ. Portál
bude závislý od možností funkcionalít a dát poskytovaných týmito systémami, čo limituje rozsah funkcionalít
modernizovaného portálu.

• Rozsah projektu je obmedzený na prioritné životné situácie (ŽS02, ŽS06, ŽS15). Pokrytie všetkých ostatných
životných situácií je závislé od budúcich projektov a rozvoja modernizovaného portálu DSKN.

• Integrácia na centrálne komponenty bude realizovaná prostredníctvom projektu rezortnej integračnej
platformy GKK. Rezortná integračná platforma GKK bude dostupná a prevádzkovaná ako bezpečný
komunikačný kanál medzi portálom DSKN a agendovými systémami katastra, čím sa minimalizujú
bezpečnostné riziká a prevádzková záťaž portálu.

• Základné autentifikačné a autorizačné mechanizmy (eID, mID, eIDAS) budú fungovať v produkčnom prostredí
v čase nasadenia portálu a budú v súlade s legislatívou o eGovernmente.

• Projekt počíta s využitím know-how existujúcich dodávateľov riešení pre ÚGKK SR, čo skráti dobu realizácie
a zníži riziko technologických problémov.

• Po ukončení prvej etapy bude možné portál rozširovať o ďalšie funkcionality, najmä v nadväznosti na
modernizáciu agendových systémov KOOÚ v projekte ISKN 2.0.

• Koncový používateľ bude mať k dispozícii jednotné prostredie v IDSK 3.0, pričom spätná väzba od
používateľov bude systematicky zbieraná a využívaná pri ďalšom rozvoji služieb.

3.8 Vyhodnotenie rizík a závislostí
ID NÁZOV RIZIKA /

ZÁVISLOSTI
Kategória rizika Potenciálny dopad Opatrenia na

zmiernenie rizika
(mitigácia)

1 Nedodržanie termínov
POO

A1 Strata financovania
projektu, reputačná
škoda ÚGKK

Detailný harmonogram
komunikovaný s MIRRI
aj dodávateľom,
úzka spolupráca s
dodávateľom už v
prípravnej a iniciačnej
fáze projektu.

2 Nedostupnosť alebo
meškanie projektu RIP

B1 Portál nebude mať
bezpečné napojenie
na interné agendové
systémy, centrálne
komponenty a externé
systémy, čo spôsobí
nefunkčnosť jeho
kľúčových funkcionalít
a neplnenie biznis
požiadaviek prioritných
životných situácií.

Úzka koordinácia
všetkých tímov
spolupracujúcich na
projektoch životných
situácií (špeciálne
tím RIP), paralelné
testovanie modulov.

3 Nízka adopcia
používateľmi

C2 Slabé využívanie
elektronických služieb,
nedosiahnutie KPI
(napr. počtu podaní),
kritika verejnosti

UI/UX výskum podľa
vyhlášky 547/2021,
usabilty testovanie
prototypov, dôsledné
zapracovanie zistení,

Page 11 / 30 - naposledy upravil Peter Longa - 2026/01/23 09:58



projekt_3557 - I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)

kampane na podporu
používania ako
súčasť kampaní
životnýchj situácií,
zber spätnej väzby a
jej zapracovanie do
ďalších verzií.

Tabuľka 5 Prehľad najzávažnejších rizík a závislostí

3.9 Detailný opis rozpočtu projektu a jeho prínosov

3.9.1 Sumarizácia nákladov a prínosov
Odhad ceny implementácie BP v rámci projektu modernizácie portálu DSKN predstavuje
961 245 € s DPH  / zmenová požiadavka v prevádzke  nad 200 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane.

Produktový zoznam požiadaviek tvorí 12 biznis požiadaviek, z ktorých je 9 MMP (minimal marketable products),
cez dodanie ktorých bude sledované splnenie míľnikov komponentu POO.

Produktový zoznam požiadaviek je súčasťou Konceptov realizácie ImP pre Projekt implementácie zmenových

 požiadaviek pre ŽS 2, ŽS6 a ŽS15 pre ÚGKK SR, časť B.

Detailný výpočet podľa biznis požiadaviek z Konceptov realizácie ImP je

Identifikácia biznis
požiadavky
(z Implementačného  plánu
pre ŽS)

Názov biznis požiadavky
(z Implementačného plánu
pre ŽS)

Suma bez DPH Suma s DPH

ŽS2_BP_07a Úprava služieb na ESKN
portáli do dizajnu ID SK (ID SK
3.0)

33 000 € 40 590 €

ŽS2_BP_07b Úprava portálu do dizajnu ID
SK (ID SK 3.0) - Verejná zóna
poskytovania údajov

78 000 € 95 940 €

ŽS2_BP_07c Prihlásenie sa na
špecializovaný portál ÚGKK
SR z mUPVS/UPVS

42 400 € 52 152 €

ŽS2_BP_07d Úprava služieb do dizajnu
ID SK (ID SK 3.0) - Prehľad
nehnuteľností v mojom
vlastníctve

52 000 € 63 960 €

ŽS2_BP_07e Úprava služieb do dizajnu
ID SK (ID SK 3.0) - Prehľad
mojich konaní

71 500 € 87 945 €

ŽS2_BP_07f Úprava služieb do dizajnu
ID SK (ID SK 3.0) - Prehľad
mojich konaní - fáza 2

84 500 € 103 935 €

ŽS2_BP_07g Úprava služieb do dizajnu ID
SK (ID SK 3.0) - Notifikácie na
zmeny mojich nehnuteľností a
stavy konania

130 000 € 159 900 €

ŽS2_BP_07h Úprava služieb do dizajnu ID
SK (ID SK 3.0) - Objednávka
na špecialný výber údajov

162 500 € 199 875 €

ŽS6_BP_45 Jedna žiadosť o zmenu
osobných údajov zapísaných v
katastri - Fáza 2

35 100 € 43 173 €
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ŽS6_BP_46 Žiadosť o zmenu osobných
údajov zapísaných v katastri -
optimalizácia dát - Fáza 1

16 500 € 20 295 €

ŽS15_BP_16 Úprava aktuálnej žiadosti
o zmenu osobných údajov
zapísaných v katastri (viacero
okresov) – IDSK 3.0

36 000 € 44 280 €

ŽS6_BP_63 Rozšírenie a úprava notifikácii
(kontextových správ) ÚPVS
- Notifikácia o zápise údajov
(MMP)

11 700 € 14 391 € 

Názov aktivity Výdavky spolu (v
EUR bez DPH)

Výdavky spolu (v
EUR s DPH)

Skupina výdavkov IS Poznámka

Modernizácia
portálu DSKN

753 200 € 926 436 € CAPEX Portál DSKN  

Prínosy projektu – ekonomické aj kvalitatívne – budú primárne vyhodnocované na úrovni prioritných životných
situácií, kde sa najlepšie prejaví reálny dopad na občanov a podnikateľov. Nižšie uvedený výpočet preto
predstavuje iba parciálny pohľad na modernizovaný portál DSKN.

Ekonomický prínos zavedenia modernizovaného portálu DSKN bol vypočítaný s využitím priemernej hodnoty
pracovnej hodiny podľa ŠÚ SR (8,76 €/h) za rok 2024 a predpokladanej úspory 2 hodiny na podanie. Do výpočtu
bol zahrnutý cieľový počet elektronických podaní v počte 100.000 ks.

Konkrétny prínos predstavuje ocenenie úspory času koncového používateľa ušetrením času využitím zavedených
služieb 100 000 × 2 h × 8,76 €/h ≈ 1 752 000 € za rok

3.9.2 Zdroj financovania
Projekt modernizácie portálu DSKN bude financovaný výhradne na účely obnovy elektronických služieb v rozsahu
programu prioritných životných situácií, pričom financovanie bude zabezpečené z prostriedkov Plánu obnovy a
odolnosti (POO).Cieľom je uvedenie do prevádzky najneskôr v prvom štvrťroku 2026. Po dokončení nasadenia
portálu DSKN bude prevádzka a ďalší rozvoj zabezpečený Úradom pre geodéziu, kartografiu a katastrálne
veci (UGKK) prostredníctvom ďalších nasledovných projektov, ktoré zabezpečia jeho ďalší rozvoj, dlhodobú
udržateľnosť a prispôsobenie sa dynamickým potrebám koncových používateľov.

3.10 Harmonogram projektu
ID FÁZA/AKTIVITA ZAČIATOK

(odhad termínu)

KONIEC

(odhad termínu)

POZNÁMKA

1. Prípravná fáza a
Iniciačná fáza

T T  

2. Realizačná fáza T+1 deň 6.3.2026  
2.1 Analýza a Dizajn T 15.12.2025  
2.2 Implementácia

a testovanie
1.11.2025 6.3.2025  

3 Nasadenie 6.3.2026 27.3.2026  
3.1 Akceptácia MIRRI 6.3.2026 16.3.2026  
3.2 Akceptácia ÚGKK 17.3.2026 25.3.2026  
3.3 Nasadenie do produkcie 26.3.2026 27.3.2026  

3.11 Návrh organizačného zabezpečenia projektu (projektový tím)
Riadiaci výbor projektu
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ID Meno a Priezvisko Pozícia Oddelenie Rola v projekte
1. Mgr., Peter Vavro Predseda riadiaceho

výboru projektu
  Predseda riadiaceho

výboru (pracovné
zaradenie v línii)

2. Ing., Dušan Hanus Člen riadiaceho výboru
projektu -  Biznis
vlastník

  Biznis vlastník
(pracovné zaradenie v
línii)

3. Ing., Martin Vojtko Člen riadiaceho výboru
projektu -  Biznis
vlastník

  Biznis vlastník
(pracovné zaradenie v
línii)

Projektový team, pozícia, oddelenie a rola v projekte.

ID Meno a Priezvisko Pozícia Oddelenie Rola v projekte
1. Ing., Tomáš Beljak Projektový manažér

(externý PM)
Ext. konzultant Projektový manažér

2. Ing. Adriana Steinerová (pracovné zaradenie v
línii)

ÚGKK/Katastrálny
odbor

Kľúčový používateľ

  Ing. Andrej Vašek (pracovné zaradenie v
línii)

ÚGKK/Katastrálny
odbor

Biznis analytik

3 Ing., Tomáš Točík  (pracovné zaradenie v
línii)

VÚGK Kľúčový používateľ

4. Ing., Eva Chanasová  (pracovné zaradenie v
línii)

VÚGK IT analytik

5. Ing. Martina Hatalová (pracovné zaradenie v
línii)

VÚGK Biznis analytik

6.   IT architekt Dodávateľ IT architekt
7. Ing., Ján Tovarňák

 

Manažér IT prevádzky ÚGKK/ Manažér IT prevádzky

8. Ing. Peter Pongrác Manažér kybernetickej
a informačnej
bezpečnosti

  Manažér kybernetickej
a informačnej
bezpečnosti

9. Judr. Odeta Poldaufová (pracovné zaradenie v
línii)

ÚGKK/Legislatívno-
právny odbor

Biznis analytik

         

4. LEGISLATÍVA
V rámci projektu nebudú riešené legislatívne zmeny.

5. ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU
5.1 Stanovenie alternatív architektúry riešenia
Základné alternatívy v aplikačnej vrstve boli rozpracované už v ideovej fáze projektu a vychádzali z aktuálnej
situácie po kybernetickom útoku.

Alternatíva 1: Ponechanie aktuálneho stavu (AS-IS)

Zachovanie súčasného nefunkčného stavu, v ktorom sú elektronické služby podaní na portáli ESKN dlhodobo
nedostupné v dôsledku kybernetického útoku. Občania a inštitúcie sú odkázaní na osobnú, papierovú komunikáciu,
alebo elektronickú komunikáciu cez všeobecnú agendu.
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Nevýhody:

• Užívateľsky nekomfortné riešenie
• Nedodržanie záväzkov z Plánu obnovy a odolnosti SR → riziko nečerpania finančných prostriedkov.
• Nízka transparentnosť a žiadna spätná väzba službám podania návrhu na vklad.

Táto alternatíva nie je prijateľná – nezabezpečuje zákonné požiadavky, strategické ciele digitalizácie ani
používateľské potreby.

Alternatíva 2: Obnova a modernizácia pôvodného portálu ESKN

Technická obnova pôvodného portálu ESKN s cieľom vrátiť jeho služby do prevádzky vrátane nevyhnutnej
technologickej modernizácie pre zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti a následného rozvoja pre naplnenie cieľom
programu Životných situácií.

Nevýhody:

• Nákladné obnovenie existujúcej funkcionality po kybernetickom útoku
• Finančne náročné zabezpečenie technologického upgrade existujúceho riešenia z dôvodu dlhodobej

udržateľnosti na aktuálne verzie systémov tretích strán bez dodatočnej pridanej hodnoty
• Implementácia požiadaviek životných situácií môže nastať až po obnove pôvodného riešenia

a technologickom upgrade - projekt by pravdepodobne nebol ukončený do marca 2026 → ohrozenie čerpania
zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti.

• Vysoké finančné náklady na obnovu zastaralej architektúry navýšené dodatočnými nákladmi na následnú
implementáciu požiadaviek životných situácií.

• Neefektívne využitie ľudských a finančných zdrojov.

Alternatíva nie je efektívna a v porovnaní s modernizáciou a rozvojom doplnkového portálu katastra nehnuteľností
prináša nižší prínos za vyššie náklady.

Alternatíva 3 (zvolená): Modernizácia portálu doplnkových služieb katastra nehnuteľností

Generačná výmena portálu doplnkových služieb katastra nehnuteľností postaveného na infraštruktúre ÚGKK SR,
zavedením modernizovaných služieb v štandardoch IDSK 3.0 s napojením na rezortnú integračnú platformu (RIP) a
s aktívnym využívaním centrálnych komponentov verejnej správy.

Výhody:

• Vysoká úroveň digitálneho komfortu pre občana (predvyplnené formuláre, notifikácie, prehľad konaní).
• Integrácia portálu s ÚPVS, CNM, CSRÚ – zabezpečenie údajovej interoperability (prostredníctvom rezortnej

integračnej platformy).
• Dodržanie termínov programu životných situácií v rámci plánu obnovy a odolnosti.
• Moderná architektúra portálu zabezpečujúca vyššiu bezpečnosť a odolnosť voči kybernetickým hrozbám.

Táto alternatíva predstavuje efektívne, udržateľné a strategicky výhodné riešenie. Je v súlade s národnými IT
štandardmi a požiadavkami Plánu obnovy.

Tieto alternatívy boli ďalej v prípravnej a iniciačnej fáze analyzované v nasledujúcich kapitolách.

5.1.1 Stanovenie alternatív v biznisovej vrstve architektúry

Alternatíva 1: Ponechanie aktuálneho stavu (AS-IS)

Táto alternatíva znamená, že rozsah poskytovaných elektronických služieb špecializovaným portálom zostane
v súčasnom nefunkčnom stave, v ktorom občania a podnikatelia nemajú prístup k elektronickým službám podania
a sú odkázaní výlučne na osobné podania, listinné podania alebo všeobecné elektronické podania. Z hľadiska
investičných nákladov ide o najlacnejšie riešenie, no z dlhodobého hľadiska je neudržateľné. Pre občanov znamená
vysokú administratívnu záťaž a absenciu transparentnosti.

Alternatíva 2: Postupná modernizácia špecializovaného portálu (preferované riešenie)
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Tento variant predstavuje postupné zavádzanie elektronických služieb v procese modernizácie špecializovaného
portálu a ich rozvoj na základe spätnej väzby v ďalších projektoch. V prvej fáze budú sprístupnené služby
zohľadňujúce používateľskú skúsenosť podľa prioritných životných situácií ŽS02 - Kúpa a predaj nehnuteľností na
bývanie, ŽS06 – Presťahovanie a ŽS15 – Uzavretie manželstva, čo zabezpečí koncovým používateľom (občanom)
v daných životných situáciách okamžité prínosy v podobe elektronických podaní, predvyplnených formulárov a
notifikácií. Riešenie nebude obmedzovať možnosť využitia vytvoreného užívateľského flow pre podanie návrhu na
vklad aj pre ostatné životné situácie, ale bez špeciálnej customizácie na tieto potreby.

Modernizácia bude vykonaná v súlade s architektonickými štandardmi IDSK 3.0, bude integrovaná
prostredníctvom rezortnej integračnej platformy na centrálne komponenty. Postupný prístup rozkladá investičné
náklady, znižuje riziká a umožňuje zapracovať spätnú väzbu používateľov. Zároveň je plne v súlade s NKIVS,
KRImP a míľnikmi Plánu obnovy a odolnosti.

Ďalšie rozširovanie portálu bude primárne zohľadňovať plánovanú modernizáciu existujúcich agendových
systémov v rámci projektu ISKN 2.0, ale už mimo programu životných situácií.

Alternatíva 3: Úplná modernizácia špecializovaného portálu v plnom rozsahu

Táto alternatíva predpokladá jednorazovú modernizáciu špecializovaného portálu v rozsahu všetkých životných
situácií súvisiacich s katastrálnou agendou. Výsledkom by bol technologicky moderný a komplexný portál s
jednotným používateľským prostredím.

Problémom tohto riešenia sú:

• • vysoká finančná a organizačná náročnosť vzhľadom na širší rozsah životných situácií, ktorá implikuje
dlhší čas prípravy a prakticky nesplniteľné míľniky Plánu obnovy.

• vyššie riziko zlyhania pri rozsiahlej implementácii
• nízka dodatočná efektivita riešenia oproti predchádzajúcim alternatívam daná aktuálnymi

obmedzeniami zastaraných existujúcich agendových systémov. Tie by požadujú ručné pretypovávanie
údajov čo napriek modernizácii portálu predstavuje zníženie celkovej efektivity projektu.

Alternatíva 4: Modernizácia špecializovaného portálu po zrealizovaní modernizácie ostatných systémov

Táto alternatíva predstavuje odložený prístup k modernizácii špecializovaného portálu, ktorý sa realizuje až po
dokončení modernizácie kľúčových agendových systémov – najmä informačného systému katastra nehnuteľností
v rámci projektu ISKN 2.0. Modernizácia špecializovaného portálu by tak plne nadviazala na nové funkcionality,
dátové štruktúry, štandardy a API rozhrania modernizovaného systému.

V praxi ide o prístup „najprv modernizácia backendových systémov, následne portálu“, ktorý minimalizuje
duplicitu prác, znižuje technickú zadlženosť a umožňuje vytvoriť portál s maximálnou možnou mierou
automatizácie, dátovej konzistencie a digitálnej transakčnosti.

Pre objektívne posúdenie uvedených variantov a výber optimálneho riešenia boli stanovené hodnotiace kritériá,
ktoré sú spolu s odôvodnením ich významu nasledovné:

• Prínos pre koncových používateľov – Toto kritérium hodnotí, do akej miery daná alternatíva zlepší služby
pre koncových používateľov. Zahŕňa kvalitatívne aj kvantitatívne prínosy, ako meranie a zvýšenie spokojnosti
používateľov, dostupnosť nových funkcií a celkové uľahčenie riešenia životných situácií.

Odôvodnenie: Z pohľadu cieľa projektu „zlepšenie používateľskej skúsenosti a zvýšenie využívania e-služieb“
je kľúčové priniesť hmatateľné výhody pre používateľov – verejné služby majú byť kvalitnejšie a orientované na
občana. Alternatíva, ktorá neprináša zlepšenie pre používateľov, by stratila opodstatnenie projektu.

• • Užívateľská skúsenosť (UX) – UX je kľúčovým faktorom úspešnosti elektronických služieb – aj
technicky funkčná služba môže byť málo využívaná alebo kritizovaná, ak je nekomfortná na používanie.
S ohľadom na „zlepšenie používateľskej skúsenosti a zvýšenie využívania e-služieb“ zahŕňa kritérium
„Prínos pre koncových používateľov“ primárne kvalitu používateľského rozhrania a celkovú užívateľskú
prívetivosť výsledného riešenia v rámci danej alternatívy. Zahŕňa intuitívnosť ovládania, prehľadnosť
informácií a celkovú jednoduchosť, s akou používateľ dosiahne svoj cieľ na portáli.

• Súlad s programom prioritných životných situácií – Posudzuje sa, nakoľko je alternatíva v súlade
s programom prioritných životných situácií.
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Odôvodnenie: Projekt je financovaný z programu obnovy a odolnosti a musí byť preto ukončený v hraniciach
definovanými programom. Kritérium zaručuje, že zvolená alternatíva nebude v rozpore so schválenými termínmi
a rozsahom financovania.

• • Časová realizovateľnosť – V rámci súladu s programom životných situácií sa zohľadňuje
odhadovaná dĺžka realizácie alternatívy a schopnosť dodať očakávané výsledky v požadovanom.
Hodnotí sa, či je alternatívu možné zrealizovať v súlade s plánovanými míľnikmi a očakávaniami plánu
obnovy a odolnosti. Alternatíva, ktorá by trvala neprijateľne dlho, ohrozuje plynulé dosiahnutie cieľov
a môže stratiť finančné krytie. Kritérium časovej realizovateľnosti zabezpečuje preferovanie takého
riešenia, ktoré prinesie prínosy v požadovanom čase.

• Finančná náročnosť – Pri finančnej náročnosti sa efektívnosť vynaložených prostriedkov – či je
pomer nákladov a prínosov pre verejnú správu obhájiteľný. Preferovaná bude taká alternatíva, ktorá
dosiahne požadované ciele s čo najnižšími vynaloženými nákladmi, resp. ktorej prínosy budú v
rozumnej miere prevyšovať náklady.

• Realizovateľnosť (technická a organizačná) – Toto kritérium zohľadňuje právnu, technickú a
organizačnú uskutočniteľnosť alternatívy. Posudzuje sa, či má ÚGKK SR a jej partneri kapacity a
odborné zázemie na úspešné zavedenie daného riešenia, aké sú riziká implementácie a prevádzky, a či
neexistujú zásadné prekážky brániace uskutočneniu alternatívy. Hodnotí sa aj komplexnosť riešenia – čím
komplexnejší a rozsiahlejší variant, tým ťažšie je ho zrealizovať v plánovanom rozsahu, kvalite a čase.

Odôvodnenie: Aj potenciálne prínosná alternatíva musí byť reálne uskutočniteľná. Kritérium realizovateľnosti
zabezpečuje, že pri rozhodovaní bude zohľadnené, či je variant prakticky zvládnuteľný s akceptovateľnou mierou
rizika. Tým sa predchádza zvoleniu síce ambicióznej, no nereálnej cesty.

• Zvýšenie bezpečnosti a odolnosti systému – Kritérium posudzuje, či alternatíva zahŕňa realizáciu
nových opatrení na zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a odolnosti systému. Cieľom je zamedziť strate dát
koncových používateľov a posilneniu dôvery koncových používateľov k riešeniu.

Odôvodnenie: Zamedzenie opakovania dopadov kybernetického útoku je jedným z primárnych cieľov
implementácie projektu.

  KRITÉRIUM MIRRI ÚGKK SR Koncový používateľ
Prínos pre koncových
používateľov

X X X

Súlad s programom
prioritných životných
situácií

X X  

Realizovateľnosť
(technická a
organizačná)

  X X

BIZNIS VRSTVA

 

Zvýšenie bezpečnosti a
odolnosti systému

  X X

Hodnotiace kritérium Alt. 1: Ponechanie
stavu

Alt. 2: Postupná
modernizácia

Alt. 3: Úplná
modernizácia

Alt. 4: Modernizácia
portálu po
modernizácii
ostatných systémov

Prínos pre
používateľov

Nespĺňa – žiadne nové
prínosy, pretrvávajú
existujúce nedostatky

Spĺňa – významné
zlepšenie UX pre
vybrané služby
v rozsahu riešenia
prioritných životných
situácií.

Spĺňa – jednotné
moderné UX pre všetky
služby (po dokončení
projektu), maximálny
prínos a vylepšené
všetky služby.

Čiastočne spĺňa –
potenciálne vysoké
prínosy, ale až
v dlhodobom horizonte;
do ukončenia
modernizácie ISKN 2.0
pretrvávajú existujúce
nedostatky.

Súlad s programom
prioritných životných
situácií

Nespĺňa – neplní ciele
programu prioritných
životných situácií.

Spĺňa – rozsah
a časovanie projektu je
nastavené podľa limitov
programu prioritných
životných situácií.

Nespĺňa – rozsah
projektu je vzhľadom
na dostupné obdobie
priveľký a realizáciu
projektu je ideálne
časovo zladiť s novým

Nespĺňa –
implementácia
portálu je posunutá
mimo časového
rámca programu
a míľnikov Plánu
obnovy, preto nie je
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backendovým
systémom

kompatibilná s jeho
požiadavkami.

Realizovateľnosť
(riziká)

Spĺňa – bez
implementačných rizík
(keďže sa nič nemení);
avšak zvyšuje sa riziko
zlyhania zastaralého
systému v budúcnosti.

Spĺňa – vysoká
realizovateľnosť
menšiemu rozsahu;
nižšie riziko a možnosť
korekcií v ďalších
projektoch.

Čiastočne spĺňa –
realizácia je možná,
ale veľmi náročná;
vysoké projektové riziká
(komplexita, závislosti).
Vhodnejšie je riešenie
po častiach.

Spĺňa – technicky
najčistejšia realizácia
s nízkou mierou
duplicity; rizikom je
však oneskorenie
a závislosť od
externých projektov
(ISKN 2.0).

Zvýšenie bezpečnosti
a odolnosti systému

Nespĺňa –nič sa
nemení.

Spĺňa – implementácia
nových opatrení na
zabezpečenie zvýšenia
bezpečnosti a odolnosti
systému.

Spĺňa – implementácia
nových opatrení na
zabezpečenie zvýšenia
bezpečnosti a odolnosti
systému.

Spĺňa – implementácia
nových opatrení na
zabezpečenie zvýšenia
bezpečnosti a odolnosti
systému.

Na základe posúdenia definovaných alternatív podľa hodnotiacich kritérií bola za najvhodnejšie riešenie zvolená
Alternatíva 2 – postupná modernizácia špecializovaného portálu DSKN. Táto alternatíva prináša okamžité prínosy
pre koncových používateľov v prioritných životných situáciách, je v súlade s programom Plánu obnovy a odolnosti
a zároveň umožňuje efektívne riadenie nákladov a rizík. Postupný prístup poskytuje flexibilitu pre ďalší rozvoj
s ohľadom na plánovaný projekt ISKN 2.0 a umožňuje zapracovať spätnú väzbu používateľov.

5.1.2 Stanovenie alternatív v aplikačnej vrstve architektúry

Alternatíva 1: Obnova pôvodného riešenia ESKN a úplná modernizácia do IDSK 3.0
Tento variant predpokladá obnovu všetkých komponentov pôvodného systému ESKN, vrátane technického
upgradu. Počiatočná investícia by smerovala do sprevádzkovania a zosúladenia pôvodných komponentov so
súčasnými technologickými štandardmi. Až následne by bolo možné realizovať úplnú modernizáciu do prostredia
IDSK 3.0. Aj keď by koncový používateľ po dokončení dostal jednotný dizajn a UX, obnova by si vyžiadala vysoké
finančné a prevádzkové náklady bez toho, aby priniesla dodatočnú hodnotu v prvých fázach. Alternatíva bola
vzhľadom k výške potrebnej investície do technologického upgrade diskutabilná aj pred kybernetickým útokom. Po
kybernetickom útoku a potrebe investície ďalších prostriedkov do obnovy je neefektívna a zároveň vysoko riziková
vzhľadom odhad trvania obnovy systémov a míľniky Plánu obnovy a odolnosti.

Alternatíva 2: Obnova pôvodného riešenia ESKN a budovanie samostatného komponentu portálu v
IDSK 3.0
Táto alternatíva kombinuje obnovu backendových komponentov pôvodného ESKN s postupným budovaním
nového front-end komponentu v súlade s IDSK 3.0. Výsledkom by bol hybridný portál, kde časť funkcionality beží
v pôvodnom prostredí a časť v novom prostredí. Základom pre tento variant bola pôvodná predstava realizácie
prioritných životných situácií v samostatnom modernizovanom komponente špecializovaného portálu. Tento variant
však zároveň prináša mätúci používateľský zážitok (kombinácia starého a nového dizajnu). Po kybernetickom útoku
predstavuje dodatočné náklady na obnovu pôvodných backendových komponentov a zároveň vysoké náklady na
prevádzku backendových komponentov, ktoré neponúkajú vyššiu bezpečnosť ani efektívnosť. Zároveň je ohrozené
dodržanie termínov POO, nakoľko implementácia služieb v IDSK 3.0 by bola dostupná až po prvotnej investícii do
obnovy pôvodných systémov.

Alternatíva 3: Generačná modernizácia špecializovaného portálu DSKN (preferovaná)
Alternatíva predstavuje generačnú modernizáciu komponentu špecializovaného portálu DSKN, postavenú
na princípoch modernej aplikačnej architektúry. Riešenie využije know-how existujúcich dodávateľov a bude
integrované cez novú rezortnú integračnú platformu, čím sa dosiahne bezpečné oddelenie portálu od interných
systémov. Tento prístup umožňuje kratšie doby realizácie, nakoľko je modernizáciu možné realizovať paralelne
s prípravou rezortnej integračnej platformy a zároveň zabezpečuje nasadenie služieb v jednotnom používateľskom
dizajne - v štandarde IDSK 3.0. Nezávislosť od pôvodných backendových komponentov vytvára zároveň strategický
potenciál pre zjednodušenie postupov na katastrálnych úradoch a budúcu náhradu systémov KOOÚ za nové
moderné riešenie.

Alternatíva 4: Obstaranie úplne nového portálu
Posledná alternatíva by znamenala obstaranie nového portálového riešenia od základu, vrátane dizajnu, vývoja a
prevádzky. Tento prístup by prekračoval rámec prioritných životných situácií. Prinášal by komplexné riešenie no
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zároveň predstavuje vysoké riziko zdržaní z dôvodu procesov verejného obstarávania a riziko nesplnenia míľnikov
Plánu obnovy a odolnosti v stanovených termínoch.

Tabuľka: Posúdenia alternatív v aplikačnej vrstve portálu

Kritérium Alternatíva 1: Obnova
ESKN + úplná
modernizácia

Alternatíva 2: Obnova
ESKN + samostatný
komponent

Alternatíva 3:
Generačná
modernizácia
(preferovaná)

Alternatíva 4: Nový
portál

Investičné a
prevádzkové náklady

Vysoké (obnova +
upgrade všetkých
komponentov)

Vysoké (obnova +
paralelná údržba)

Optimálne
(modernizácia len
v rozsahu ŽS, využitie
RIP)

Vysoké (vývoj od
základu, komplexné
riešenie)

Používateľská
skúsenosť (UX)

Jednotná, moderná
UX v IDSK 3.0 - až
po obnove a techn.
upgrade

Nekonzistentná (mix
starého a nového
dizajnu)

Jednotná, moderná UX
v IDSK 3.0, v rozsahu
ŽS

Jednotná, ale
oneskorená

Bezpečnosť a
architektúra

Limitovaná, staré
komponenty znižujú
úroveň

Limitovaná, závislosť
na pôvodných backend
komponentoch

Vysoká, oddelenie
portálu od interných
systémov cez RIP

Vysoká, ale za cenu
dlhého vývoja

Riziko nesplnenia
míľnikov POO

Vysoké Vysoké Nízke – realizovateľné v
termínoch

Vysoké (proces
obstarávania)

Celkove hodnotenie Neefektívne a
neudržateľné

Nevhodné – hybrid,
vysoké náklady

Najvhodnejšie riešenie Rizikové a časovo
nerealizovateľné

5.1.3 Stanovenie alternatív v technologickej vrstve architektúry

Nie je potrebný HW, bude prevádzkované na súčasnej infraštruktúre modernizovanej po kybernetickom útoku

5.2 Náhľad architektúry a popis budúceho cieľového produktu
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5.3 Biznis vrstva

5.3.1 Návrh riešenia v biznis vrstve architektúry

V dokumentoch KRIMP (Koncept realizácie Implementačného plánu) boli identifikované nasledovné biznis
požiadavky na modernizovaný portál :

Identifikácia biznis požiadavky Názov biznis požiadavky Popis biznis požiadavky
ŽS2_BP_07a Úprava služieb na špecializovanom

portáli do dizajnu ID SK (ID SK 3.0)
Úprava konkrétnych služieb súvisiacich
s riešením ŽS do ID SK dizajnu - vstupné
aj výstupné služby   (ID SK 3.0)

ŽS2_BP_07b Úprava portálu do dizajnu ID SK (ID SK
3.0) - Verejná zóna poskytovania údajov

Verejná zóna poskytovania údajov v
IDSK 3.0. Poskytuje vektorové dáta vo
formáte INSPIRE a všeobecné informácie
číselníkov, registrov, metaúdajov, statistik
a pod.

ŽS2_BP_07c Prihlásenie sa na špecializovaný portál
ÚGKK SR z mUPVS/UPVS

Prihlásenie cez obč.preukaz a základná
privátna zóna občana po prihlásení v
IDSK 3.0. Prihlasovanie cez eID/MeID/
mID

ŽS2_BP_07d Úprava služieb do dizajnu ID SK (ID SK
3.0) - Prehľad nehnuteľností v mojom
vlastníctve

Prehľad nehnutelností v mojom
vlastníctve s možnosťou filtrovania a
detailu v IDSK 3.0
Na základe rodného čísla prihláseného
používateľa poskytneme zoznam
nehnutelnosti. Údaje budú poskytnuté iba
pre používateľa eID

ŽS2_BP_07e Úprava služieb do dizajnu ID SK (ID SK
3.0) - Prehľad mojich konaní

Prehľad prebiehajúcich konaní podaných
cez portal používateľom a zobrazenie
stavu prebiehajúceho konania v IDSK 3.0

ŽS2_BP_07f Úprava služieb do dizajnu ID SK (ID SK
3.0) - Prehľad mojich konaní - fáza 2

Prehľad prebiehajúcich konaní
identifikovaných na základe rodného čísla
prihláseného používateľa. Zoznam takto
identifikovaných konaní bude poskytnutý
v IDSK 3.0. Vrátane možnosti doplnenia
podania. V rozsahu možností interných
systémov ÚGKK SR.

ŽS2_BP_07g Úprava služieb do dizajnu ID SK (ID
SK 3.0) - Notifikácie na zmeny mojich
nehnuteľností a stavy konania

Prehľad upozornení a možnosť
nastavenia rôznych upozornení na zmeny
mojich nehnuteľností a stavu konania

ŽS2_BP_07h Úprava služieb do dizajnu ID SK (ID SK
3.0) - Objednávka na špeciálny výber
údajov

Objednávkový formulár pre požiadavku
na špeciálny výber údajov z KN. Priestor
pre bezpečné doručenie vybraných
údajov objednávateľovi/používateľovi.

ŽS6_BP_45 Jedna žiadosť o zmenu osobných údajov
zapísaných v katastri - Fáza 2

Elektronická služba “Žiadosť o zmenu
osobných údajov zapísaných v katastri”
špecializovaného portálu bude len
jedna, občanovi sa ponúkne zoznam
jeho nehnuteľností a na pozadí sa
automaticky rozdistribuuje na všetky
OÚ KN. Elektronická služba bude v
užívateľsky prívetivom prostredí UX/CX/
UI.

ŽS6_BP_46 Žiadosť o zmenu osobných údajov
zapísaných v katastri - optimalizácia dát -
Fáza 1

Optimalizácia údajov v žiadosti, ktorými
OVM disponuje, spracovanie dostupných
údajov na pozadí, na základe integrácií.
Napríklad: automatické dotiahnutie
všetkých evidovaných záznamov. Občan
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bude mať možnosť si údaje o sebe
opraviť.

ŽS6_BP_59 Zobrazenie a zber spätnej väzby pre
elektronické služby SP

Zadefinovanie spätnej väzby, jej zber a
analýza

ŽS15_BP_16 Úprava aktuálnej žiadosti o zmenu
osobných údajov zapísaných v katastri
(viacero okresov) – IDSK 3.0

Podávanie návrhu na doplnenie údajov
na list vlastníctva do KN, prostredníctvom
ktorej by sa po prihlasení eID občanovi
ponúkol zoznam jeho nehnuteľností
a občanovi pomôže predvyplniť  a
následne podpísať a odoslať žiadosti na
všetky okresy.

ŽS6_BP_63 Rozšírenie a úprava notifikácii
(kontextových správ) ÚPVS - Notifikácia
o zápise údajov (MMP)

Po zápise pošleme notifikáciu za každý
okresný úrad.

Zahrnutie týchto biznis požiadaviek do jednotlivých koncových službách z pohľadu špecializovaného portálu
DSKN je nasledovné:

Podávanie návrhu na vklad – Kúpa a predaj nehnuteľnosti na bývanie (ks_381774)

Táto komplexná koncová služba umožňuje používateľovi vytvoriť a elektronicky podať návrh na vklad
vlastníckeho práva do katastra (napr. pri kúpe alebo predaji rodinného domu či bytu). Služba podporuje celý
proces životnej situácie „ŽS02 Kúpa a predaj nehnuteľnosti na bývanie“, pričom koncový používateľ pri podaní
využije elektronický podpis. Podmienkou je prihlásenie pomocou elektronickej občianskej karty (eID). Po prihlásení
na špecializovanom portály v dizajne ID SK 3.0 bude mať používateľ k dispozícii prehľad jeho nehnuteľností
a možnosť realizovať proces návrhu na vklad. Služba je spoplatnená, pričom na úhradu správneho poplatku
je možné využiť eKolok a podanie vyžaduje elektronický podpis. Portál zároveň prináša notifikačné funkcie –
používateľ bude dostávať notifikácie o zmene stavu konania a celá aplikácia je zmodernizovaná do nového dizajnu
ID SK 3.0.

Koncová služba zahŕňa biznis požiadavky: ŽS2_BP_07a, ŽS2_BP_07c, ŽS2_BP_07d

Zasielanie notifikácií (ks_381775)

Táto služba umožní používateľovi aktivovať si zasielanie upozornení (notifikácií) o zmenách týkajúcich sa
nehnuteľností v jeho vlastníctve a priebehu konaní. Portál umožní automatické sledovanie zmien týkajúcich sa
nehnuteľností a údajov používateľa na konkrétnom liste vlastníctva a následné zasielanie upozornení o týchto
zmenách. Rovnako sprístupní sledovanie stavu prebiehajúceho katastrálneho konania a zasielanie notifikácií o
zmene stavu konania používateľa. Používateľ si môže cez svoj eID účet nastaviť, pri akých udalostiach ho bude
systém notifikovať.

Zbieranie údajov o využití služieb a spätnej väzbe (ks_381776)

Táto služba je na špecializovanom portály reprezentovaná primárne formulárom spätnej väzby, na základe
ktorého budú zhromažďované anonymizované údaje o využívaní e‑služieb portálu a spokojnosti so službou od
používateľov.

Podávanie návrhu na doplnenie údajov na list vlastníctva (ks_336462)

Služba umožňuje používateľovi vytvoriť a podať elektronický návrh na doplnenie alebo opravu údajov zapísaných
na liste vlastníctva v katastri zameraných na životné situácie ŽS06 – presťahovanie a ŽS15 – uzavretie manželstva.
Je určená občanom (G2C) a na využitie vyžaduje prihlásenie cez eID kartu a podpísanie podania elektronickým
podpisom. Po prihlásení portál ponúkne prístup k zoznamu nehnuteľností používateľa – obyvateľa (napr. domy,
byty, pozemky na jeho meno), čo koncovému používateľovi umožní vybrať príslušný list vlastníctva pre doplnenie
údajov. Systém zároveň používateľovi predvyplní nové údaje z referenčných registrov (napr. zmeny trvalej adresy).
Po vyplnení sa podanie podpíše a odošle elektronicky na všetky príslušné katastrálne odbory okresných úradov, kde
budú zaevidované jednotlivé konania. Občan tak odošle jednu žiadosť pokrývajúcu všetky svoje nehnuteľnosti. Celý
proces bude užívateľsky spracovaný v novom ID SK 3.0 rozhraní s prehľadným užívateľským prostredím.

Poskytovanie sledovania stavu katastrálneho konania (ks_336505)
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Táto služba umožňuje používateľovi automaticky sledovať priebeh podaného katastrálneho konania a dostávať
informácie o zmene jeho stavu. Umožňuje zobraziť prehľad prebiehajúcich konaní podaných cez portál a priebežne
aktualizovať ich stav (od podania návrhu až po ukončenie konania). Pri každej zmene (napr. doručenie návrhu
na príslušný úrad, rozhodnutie o vklade) systém automaticky zasiela prihlásenému používateľovi notifikáciu o
aktuálnom stave konania. Služba je prístupná len prihláseným občanom cez eID kartu.

5.3.2 Prehľad koncových služieb – budúci stav (TO BE):
Kód KS

(z MetaIS)

Názov KS Používateľ KS (G2C/
G2B/G2G/G2A)

Životná situácia

(+ kód z MetaIS)

Úroveň elektronizácie
KS

ks_381774 Podávanie návrhu
na vklad - Kúpa a
predaj nehnuteľnosti na
bývanie

občan (G2C) 157 – Kataster
nehnuteľností

 

úroveň 4

ks_381775 Zasielanie notifikácií občan (G2C)/
podnikateľ (G2B)

 

157 – Kataster
nehnuteľností

 

úroveň 4

ks_381776 Zbieranie údajov
využitia služieb a
spätnej väzby a
ich poskytovanie
do konsolidovanej
analytickej vrstvy

inštitúcia verejnej
správy (G2G)

157 – Kataster
nehnuteľností

úroveň 4

ks_336462 Podávanie návrhu na
doplnenie údajov na list
vlastníctva do katastra
nehnuteľností

občan (G2C) 157 – Kataster
nehnuteľností

úroveň 4

ks_336505 Poskytovanie
sledovania stavu
katastrálneho konania v
katastri nehnuteľností

občan (G2C) 157 – Kataster
nehnuteľností

úroveň 4

Tabuľka 11Prehľad koncových služieb - budúci stav (TO BE)

5.3.3 Organizačné zmeny a Procesy dotknuté navrhovaným riešením
V rámci projektu nebudú realizované zmeny procesov a organizačné zmeny.

5.3.4 Jazyková podpora lokalizácia
Jazykovú lokalizácia riešenia a používateľské prostredie bude implementované v slovenskom a anglickom jazyku.

5.4 Aplikačná vrstva

5.4.1 Návrh riešenia v aplikačnej vrstve architektúry
Navrhované riešenie modernizovaného špecializovaného portálu DSKN je postavené na viacvrstvovej aplikačnej
architektúre, ktorá zabezpečuje jasné oddelenie prezentačnej vrstvy, logiky elektronických služieb a integrácie s
rezortnými a centrálnymi komponentmi.

Prezentačná a komunikačná vrstva

Používateľ komunikuje s portálom prostredníctvom webového rozhrania v súlade so štandardmi IDSK 3.0. Portál
je rozdelený na:

• verejnú zónu – sprístupňuje údaje z katastra nehnuteľností (číselníky, INSPIRE dáta, metaúdaje, registre) a
umožňuje základnú orientáciu v údajoch bez nutnosti prihlásenia,
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• privátnu zónu – dostupnú po prihlásení cez jednotné SSO (eID, mID, eIDAS), ktorá poskytuje
personalizované služby ako prehľad vlastnených nehnuteľností, prehľad konaní a nastavenie notifikácií.

Vrstva špecializovaného portálu ÚGKK

Jadro riešenia tvoria aplikačné služby portálu DSKN, ktoré realizujú kľúčové životné situácie a podporujú
nasledovné koncové služby:

• Podávanie návrhu na vklad - Kúpa a predaj nehnuteľnosti na bývanie [ks_381774]
• Podávanie návrhu na doplnenie údajov na list vlastníctva do katastra nehnuteľností [ks_336462]
• Zasielanie notifikácií [ks_381775]
• Zbieranie údajov využitia služieb a spätnej väzby a ich poskytovanie do konsolidovanej analytickej vrstvy

[ks_381776]

Konkrétne sa jedná o nasledovné aplikačné služby v plánovanom rozsahu:

• Poskytovanie vektorových dát vo formáte INSPIRE – Služba poskytuje priestorové a atribútové informácie z
INSPIRE vo vektorovom tvare formou OGC WFS a OGC WMS

• Poskytovanie metaúdajov (v zmysle  INSPIRE definovaná ako Discovery) – Vyhľadávacia služba (v zmysle
Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES INSPIRE definovaná ako Discovery) poskytuje
metaúdaje o súboroch a službách priestorových údajov katastra nehnuteľností a zobrazuje obsah týchto
metaúdajov:
• Kataster nehnuteľností – Súbor geodetických informácií (SGI KN)

• Poskytovanie číselníkov z KN - Služba poskytuje podrobné informácie o číselníkoch katastra nehnuteľností.
• Poskytovanie sumárnych údajov z katastra nehnuteľností o pôdnom fonde - Služba slúži na poskytovanie

informácií o sumárnych údajoch z katastra nehnuteľností o pôdnom fonde.
• Poskytovanie informácií o registri územno-technických jednotiek - Služba slúži na získanie podrobných

informácií o registri územno-technických jednotiek (katastrálnych území)
• Poskytovanie informácií o súbore geodetických informácií katastra KN za katastrálne územie
• Prihlásenie SSO – služba poskytuje prihlásenie do osobnej/privátnej zóny portálu využitím autentifikačného

modulu UPVS
• Prehľad nehnuteľností – služba poskytuje prehľad nehnuteľností v mojom vlastníctve identifikovaných na

základe rodného čísla. Vzhľadom na limitované podmienky interných systémov poskytnutý zoznam nemusí
byť úplný.

• Prehľad konaní – služba poskytuje  prehľad prebiehajúcich konaní identifikovaných na základe rodného čísla
prihláseného používateľa alebo podaných cez portál používateľom v rozsahu možností interných systémov
ÚGKK. Vzhľadom na limitované podmienky interných systémov poskytnutý zoznam nemusí byť úplný.

• Elektronické podanie – služba poskytuje proces podania (prijatia podania, prijatia doplnkového podania)
v rozsahu napojených koncových služieb

• Prehľad a nastavenia upozornení – služba poskytuje rozhranie pre správu proaktívnych notifikácií
distribuovaných užívateľovi prostredníctvom centrálneho notifikačného komponentu

• Profil užívateľa – služba predstavuje ukladanie individuálnych nastavení podľa predvolieb prihláseného
používateľa

• Objednávkový formulár na špeciálny výber údajov z KN – služba poskytuje proces registrácie za účelom
povolenia poskytovania údajov na špeciálny výber, funkcionalitu zadania požiadavky o špeciálny výber
údajov z KN a sprístupnenia údajov z KN

• Zber spätnej väzby – služba poskytuje formulár umožňujúci zachytiť spätnú väzbu od koncového používateľa
a túto následne distribuovať za účelom zlepšenia kvality portálu.

Integrácia s rezortnou integračnou platformou

Portál je oddelený od interných systémov katastra prostredníctvom rezortnej integračnej platformy (RIP). Tá
zabezpečuje bezpečnú a štandardizovanú výmenu údajov medzi portálom a agendovými systémami ÚGKK SR.
Hlavné integračné prvky:

• Prijatie podaní – spracovanie a distribúcia podaných žiadostí,
• Spracovanie referenčných údajov o osobách – využitie údajov z CSRÚ/CPDI,
• Adaptéry na centrálne komponenty eGov (ÚPVS, IAM, platobná brána, notifikačné služby),
• Prijatie a spracovanie spätnej väzby – odosielanie analytických dát do konsolidovanej analytickej vrstvy.

Architektonické princípy riešenia

• Modularita a rozšíriteľnosť – architektúra umožňuje postupné dopĺňanie ďalších životných situácií,
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• Jednotné používateľské prostredie – všetky služby sú implementované v IDSK 3.0, čím sa eliminuje
fragmentácia UX,

• Bezpečnosť a odolnosť – oddelenie portálu od agendových systémov cez RIP a využitie centrálnych
autentifikačných služieb,

• Otvorenosť a interoperabilita – využívanie otvorených dát (INSPIRE, metaúdaje, registre) a integrácia na
centrálne služby eGovernmentu,

• Zber spätnej väzby a analytika – kontinuálne zlepšovanie služieb na základe dát o ich používaní.

Centrálna databáza primárnych údajov

Modernizovaný špecializovaný portál DSKN využíva údaje z centrálnej databázy primárnych údajov ÚGKK SR.
Táto databáza predstavuje konsolidovaný zdroj údajov o nehnuteľnostiach, vlastníkoch a prebiehajúcich konaniach.
Databáza agreguje a zosúlaďuje primárne údaje pochádzajúce z distribuovaných systémov WRKN, WISKN a VÚK.
Centrálna databáza nie je priamym výstupom projektu modernizácie portálu DSKN, ale tvorí kľúčovú infraštruktúrnu
závislosť, z ktorej portál čerpá údaje.

5.4.2 Rozsah informačných systémov – budúci stav (TO BE)
Kód ISVS (z
MetaIS)

Názov ISVS Modul ISVS

(zaškrtnite ak
ISVS je modulom)

Stav IS VS Typ IS VS Kód nadradeného
ISVS

(v prípade
zaškrtnutého
checkboxu pre
modul ISVS)

isvs_14801 Rezortná
integračná
platforma GKK

#   Plánujem budovať   Integračný  

isvs_10700 Portál doplnkových
služieb katastra
nehnuteľností

#   Plánujem budovať   Prezentačný  

Tabuľka 12 Rozsah informačných systémov - budúci stav (TO BE)

5.4.3 Využívanie nadrezortných a spoločných ISVS – AS IS

V súčasnom stave systémom nie sú využívané spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013  e-Governmente.

Kód IS Názov ISVS Spoločné moduly podľa zákona č.
305/2013  e-Governmente

     
     

Tabuľka 13 Využívanie nadrezortných a spoločných ISVS – súčasný stav (AS IS)

5.4.4 Prehľad plánovaných integrácií na nadrezortné ISVS – spoločné moduly podľa
zákona č. 305/2013 Z.z. o  e-Governmente – budúci stav (TO BE)

Modernizovaný portál doplnkových služieb katastra nehnuteľností sa bude pripájať na autentifikačný modul (IAM
ÚPVS) prostredníctvom rezortného (GKK) riešenia pre Identity management. Na ostatné spoločné moduly sa bude
pripájať prostredníctvom rezortnej integračnej platformy.

Kód IS Názov ISVS Spoločné moduly podľa zákona č.
305/2013  e-Governmente

isvs_10700 Portál doplnkových služieb katastra
nehnuteľností

Autentifikačný modul

Tabuľka 14 Prehľad plánovaných integrácií na spoločné moduly – budúci stav (TO BE)

5.4.5 Prehľad plánovaných integrácií na iné ISVS  – budúci stav (TO BE)
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Na portály DSKN nie sú plánované služby pre integráciu iných ISVS.

Kód ISVS

(z MetaIS)

Názov ISVS

 

Kód integrovaného ISVS

(z MetaIS)

Názov integrovaného ISVS

       

Tabuľka 15 Prehľad plánovaných integrácií na iné ISVS  – budúci stav (TO BE)

5.4.6 Aplikačné služby pre Koncové služby – budúci stav (TO BE)
Kód AS

(z MetaIS)

Názov  AS Realizuje ISVS

(kód ISVS, ktorý realizuje
AS)

Aplikačná služba realizuje KS

(kód KS z MetaIS)

as_68205 Prehľad nehnuteľností isvs_10700 ks_336462, ks_381774
as_68206 Prehľad konaní isvs_10700 ks_336462, ks_381774
as_68207 Elektronické podanie isvs_10700 ks_336462, ks_381774
as_68208 Prehľad a nastavenia

upozornení
isvs_10700 ks_381775

as_68209 Profil užívateľa isvs_10700 ks_381775
as_68210 Prijatie objednávky na výber

údajov z KN.
isvs_10700  

ks_336466
as_68211 Zber spätnej väzby isvs_10700 ks_381776
as_68212 Poskytovanie vektorových dát

vo formáte INSPIRE
isvs_10700 ks_336091, ks_336088,

ks_336090, ks_336092,
ks_336089

as_68213 Poskytovanie metúdajov (v
zmysle  INSPIRE definovaná
ako Discovery)

isvs_10700 ks_336476

as_68214 Poskytovanie číselníkov z KN isvs_10700 ks_336482
as_68215 Poskytovanie sumárnych

údajov z katastra
nehnuteľností o pôdnom fonde

isvs_10700 ks_336483

as_68216 Poskytovanie informácií o
registri územno-technických
jednotiek

isvs_10700 ks_336481

as_68217 Poskytovanie informácií
o súbore geodetických
informácií katastra KN za
katastrálne územie

isvs_10700 ks_336476

as_68218 Prihlásenie SSO isvs_10700 ks_336462, ks_381774

Tabuľka 16 Aplikačné služby pre Koncové služby – budúci stav (TO BE)

5.4.7 Aplikačné služby na integráciu – budúci stav (TO BE)

Vytvorenie aplikačných služieb na integráciu nie je na portály DSKN plánované.

AS

(Kód
MetaIS)

 

Názov  AS

Realizuje
ISVS

(kód
MetaIS)

Poskytujúca
alebo
Konzumujúca

Integrácia cez
CAMP

Integrácia s IS
tretích strán

SaaS Integrácia
na AS
poskytovateľa

(kód
MetaIS)
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Tabuľka 17 Aplikačné služby na integráciu – budúci stav (TO BE)

5.5 Dátová architektúra
5.5.1 Objekty evidencie
Nie je relevantné pre projekt.

5.5.2 Referenčné údaje
V rozsahu projektu nie sú žiadne údaje definované ako referenčné.

5.5.3 Poskytovanie údajov z ISVS do IS CPDI – budúci stav (TO BE)
Projekt nerealizuje poskytovanie nových objektov evidencie z ISVS do IS CPDI.

5.5.4 Konzumovanie údajov z IS CPDI – budúci stav (TO BE)
Portál DSKN bude konzumovať údaje z referenčných registrov prostredníctvom rezortnej integračnej platformy
GKK.

ID  OE  

Názov (konzumovaného)
objektu evidencie

Kód a názov ISVS
konzumujúceho OE z IS
CSRÚ

Kód zdrojového ISVS
v MetaIS

1. Register a identifikátor
právnických osôb,
podnikateľov a orgánov
verejnej moci (RPO)

isvs_14801 isvs_5836 CPDI / isvs_420

2. Základné číselníky – časť
hlavička základného číselníka

isvs_14801 projekt_100 - Metainformačný
systém

3. Register fyzických osôb isvs_14801  isvs_5836 CPDI / isvs_191 -
RFO

4. Register adries isvs_14801 isvs_5836 CPDI / isvs_192 -
RA

5. Štatistické číselníky a
klasifikácie

isvs_14801 isvs_5836 CPDI / isvs_411 -
ŠIS

Tabuľka 21 Konzumovanie údajov z IS CPDI – budúci stav (TO BE)

5.5.5 Identifikácia údajov a subjektov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov do/z
CPDI (CSRÚ)
ID OE Názov referenčného

údaja /objektu evidencie

(uvádzať OE
z tabuľky v kap. 5.5.1)

Konzumovanie alebo
poskytovanie

Subjekt

(organizácia
poskytovateľa-
konzumenta)

Osobitný právny predpis
pre poskytovanie /
konzumovanie údajov

    Vyberte jednu z
možností.

   

    Vyberte jednu z
možností.

   

    Vyberte jednu z
možností.

   

5.5.6 Kvalita a čistenie údajov

Nie je relevantné pre projekt.
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5.5.7 Otvorené údaje
Nie je relevantné pre projekt.

5.5.8 Analytické údaje
Nie je relevantné pre projekt.

5.5.9 Moje údaje
Nie je relevantné pre projekt.

5.5.10 Prehľad jednotlivých kategórií údajov
Nie je relevantné pre projekt.

5.6 Technologická architektúra
5.6.1 Návrh riešenia technologickej architektúry
Zmeny v rámci implementácie aplikačných zmien budú riešené na súčasnej infraštruktúre ÚGKK. 

5.6.2 Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky – budúci stav (TO BE)
Nerelevantné, bude riešené na súčasnej infraštruktúre ÚGKK. 

5.6.3 Využívanie služieb z katalógu služieb vládneho cloudu
Výstupy projektu nebudú využívať služby vládneho cloudu.

5.7 Bezpečnostná architektúra
5.7.1 Návrh riešenia bezpečnosti
 Riešenie bude realizované v súlade s aktuálnymi, internými bezpečnostnými predpismi a princípmi. Na sieťovej
úrovni uplatňuje segmentáciu siete, využíva demilitarizovanú zónu (DMZ), zabezpečuje nepretržité monitorovanie a
dôsledne oddeľuje prístupy.

Zároveň bude vyvíjané v súlade s metodikou MIRRI „Metodika pre verejnú správu pre bezpečný vývoj nových
aplikácií a systémov v súlade so štandardom SSDLC“, čím je zabezpečené dodržiavanie bezpečnostných
štandardov počas celého životného cyklu vývoja.

5.7.2 Určenie obsahu bezpečnostných opatrení
Obsah bezpečnostných opatrení podľa
vyhlášky ÚPVII č. 179/2020 Z. z

Aplikované opatrenia Aplikovaná legislatíva

Minimálne bezpečnostné opatrenia
Kategórie I

Áno Uveďte aplikovateľný odsek §3 vyhlášky
179/2020 vzťahujúci sa na vašu
organizáciu, projekt a budované aktíva

Minimálne bezpečnostné opatrenia
Kategórie II

Áno Uveďte aplikovateľný odsek §3 vyhlášky
179/2020 vzťahujúci sa na vašu
organizáciu, projekt a budované aktíva

Minimálne bezpečnostné opatrenia
Kategórie III

Áno Uveďte aplikovateľný odsek §3 vyhlášky
179/2020 vzťahujúci sa na vašu
organizáciu, projekt a budované aktíva

Bezpečnostný projekt Áno § 23 ods. 1 a 2 zákona 95/2019 Z.z.
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Bezpečnostné opatrenia podľa
osobitného predpisu

Nie Doplňte osobitný predpis alebo odkaz na
predpisy, podľa ktorých budú aplikované
ďalšie bezp. opatrenia

Tabuľka 33 Určenie zdrojov a obsahu minimálnych bezpečnostných opatrení

5.7.3 Legislatívne, právne, štatutárne, regulačné a zmluvné požiadavky,
Modernizovaný portál DSKN bude budovaný v súlade s platnou legislatívou a technickými normami upravujúcimi
informačné technológie a bezpečnosť vo verejnej správe. Platforma bude súčasťou informačného systému verejnej
správy kategórie III podľa vyhlášky č. 179/2020 Z.z., a preto bude podliehať požiadavkám na vypracovanie
bezpečnostného projektu v zmysle § 23 ods. 1 a 2 zákona č. 95/2019 Z.z.

Integračná vrstva bude spĺňať minimálne bezpečnostné opatrenia v rozsahu kategórie III, vrátane
zabezpečeného prenosu dát, autentifikácie a autorizácie prístupov, logovania a monitorovania činností, ochrany
integrity a dostupnosti služieb. Architektúra platformy bude zohľadňovať princípy vyplývajúce z vyhlášky č. 78/2020
Z.z. o štandardoch pre IT verejnej správy a bude rešpektovať rámec kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č.
69/2018 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č. 227/2025 Z.z.

5.7.4 Riešenie autentifikácie a prístupov používateľov
 Modernizovaný portál bude využívať centrálne rezortné (GKK) autentifikačné riešenie.

6. PREVÁDZKA A ÚDRŽBA VÝSTUPOV PROJEKTU
Prevádzka a údržba výstupov projektu bude zabezpečená v zmysle a v rozsahu platnej zmluvy.

6.1 Požiadavky na zdrojové kódy
Zdrojové kódy budú dodané v zmysle a v rozsahu platnej zmluvy.

Úplné aktuálne zdrojové kódy budú dodané pri akejkoľvek zmene, úprave alebo doplnení v rozsahu jeho zmeny a
následne kompletnú dokumentáciu zdrojového kódu pri ukončení Zmluvy, a to na základe písomného preberacieho
protokolu.

Úplný zdrojový kód sa skladá zo zdrojového kódu každého počítačového programu tvoriaceho Informačný
systém, ktorý bol vytvorený pri plnení podľa Zmluvy o dielo (ďalej ako „vytvorený zdrojový kód“) a zo zdrojového
kódu každého počítačového programu vytvoreného nezávisle od Diela (ďalej ako „preexistentný zdrojový kód“).

Aktualizovaný alebo Vytvorený zdrojový kód Informačného systému vrátane dokumentácie zdrojového kódu
bude prístupný v režime podľa § 31 ods. 4 písm. b) Vyhlášky  č. 78/2020 Z. z.  (s obmedzenou dostupnosťou pre
orgán vedenia a orgány riadenia – zdrojový kód je dostupný len pre orgán vedenia a orgány riadenia); týmto nie je
dotknutý osobitný právny režim vzťahujúci sa na preexistentný zdrojový kód.

Zdrojový kód musí byť v podobe, ktorá zaručuje možnosť overenia, že je kompletný a v správnej verzii, tzn.
umožňujúcej kompiláciu, inštaláciu, spustenie a overenie funkcionality, a to vrátane kompletnej dokumentácie
zdrojového kódu (napr. interfejsov a pod.) takejto časti Diela. Zároveň odovzdaný zdrojový kód musí byť pokrytý
testami (aspoň na 90%), musí dosahovať rating kvality (statická analýza kódu) podľa CodeClimate/CodeQL atď.
(minimálne stupňa B).

Poskytovateľ udelí Objednávateľovi súhlas používať Autorské dielo ako licenciu nevýhradnú, územne a časovo
neobmedzenú, v neobmedzenom rozsahu (najmä na neobmedzený počet zariadení a užívateľov) a na všetky
spôsoby použitia najmä v súlade s § 19 ods. 4 Autorského zákona na účel, pre ktoré bolo autorské dielo vytvorené
(ďalej aj ako „licencia“). Táto licencia zahŕňa najmä právo Objednávateľa bez akéhokoľvek ďalšieho súhlasu
Zhotoviteľa:
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• • autorské dielo používať všetkými spôsobmi známymi ku dňu účinnosti licencie na účely plnenia úloh
Objednávateľa,

• vyhotovovať rozmnoženiny, vypožičať, spracovať alebo akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme
zverejňovať Autorské dielo, a to za účelom plnenia úloh Objednávateľa mimo komerčného využívania
Autorských diel,

• vykonávať preklad a adaptáciu Autorského diela,
• Autorské dielo ďalej spracovávať, upravovať, rozvíjať, meniť, vykonávať k nim užívacie práva a

vytvárať z nich odvodené dielo, ako aj právo udeľovať súhlas tretím osobám k vykonávaniu týchto
činností a takto spracované, upravené alebo odvodené dielo ďalej užívať v rozsahu licencie za účelom
plnenia úloh Objednávateľa mimo komerčného využívania diela,

• udeľovať práva na využívanie Autorského diela v rozsahu práv poskytnutých Zhotoviteľom podľa tejto
Zmluvy (právo udeliť sublicenciu) bez nároku na odplatu, a to za účelom plnenia úloh Objednávateľa
mimo komerčného využívania Autorského diela,

• právo na dokončenie, zmenu alebo iný zásah do Autorského diela, ako aj právo na spätnú dekompiláciu
Autorského diela a to vrátane práv k zdrojovému kódu.

7. OPIS IMPLEMENTÁCIE PROJEKTU A
PREBERANIA VÝSTUPOV PROJEKTU
Implementácia a preberanie výstupov projektu bude realizované v súlade s platnou zmluvou a Vyhláškou
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 401/2023 Z. z. o riadení
projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy v zmysle ustanovení
podľa § 5 a nasledovných ustanovení. 

8. ODKAZY
Doplňte odkazy na iné existujúce materiály, ktoré sú zdrojovými informáciami. V maximálnej miere sa vyhnite
duplikovaným informáciám a ich aktualizácii na viacerých miestach v priebehu prípravy prípravnej projektovej
dokumentácie, jej pripomienkovania a hodnotenia.

9. PRÍLOHY
Príloha 1: Zoznam rizík a závislostí (Excel): https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/

riadenie-kvality-qa/index.html
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