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PROJEKTOVÝ ZÁMER

Vzor pre manažérsky výstup I-02

 podľa vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z. (účinnosť od 1.4.2025)

Povinná osoba Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky

Názov projektu MetaIS+ – jednotné metodické a informačné prostredie pre
posudzovanie a hodnotenie projektov informatizácie verejnej
správy

Zodpovedná osoba za projekt  
Realizátor projektu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Slovenskej republiky
Vlastník projektu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Slovenskej republiky

Schvaľovanie dokumentu

Položka Meno a priezvisko Organizácia Pracovná pozícia Dátum Podpis
(alebo
elektronický
súhlas)

Schválil   MIRRI SR      
Vypracoval   MIRRI SR      

1. HISTÓRIA DOKUMENTU

Verzia Dátum Zmeny Meno a priezvisko
0.1   Pracovný návrh projektového

zámeru
 

0.2   Zapracovanie interných
pripomienok

 

       

2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE

V súlade s vyhláškou MIRRI č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke
informačných technológií verejnej správy v znení neskorších predpisov je tento výstup I-02 Projektový zámer
určený na rozpracovanie detailných informácií prípravnej a iniciačnej fázy projektu z pohľadu aktuálneho stavu,
budúceho stavu a navrhovaného riešenia. Dokument Projektový zámer obsahuje manažérske zhrnutie, rozsah, ciele
a motiváciu na realizáciu projektu, zainteresované strany, návrh merateľných ukazovateľov a obsahuje aj

1. detailný opis požadovaných projektových výstupov,

2. detailný opis obmedzení, predpokladov, tolerancií a návrh organizačného zabezpečenia projektu,

3. detailný opis rozpočtu projektu a jeho prínosov,

4. harmonogram projektu,

5. vyhodnotenie rizík a závislostí,

6. architektúru riešenia projektu na úrovni biznis vrstvy, aplikačnej vrstvy, dátovej vrstvy, technologickej vrstvy a
bezpečnostnej architektúry,

7. vyhodnotenie alternatív riešenia projektu pre každú vrstvu architektúry riešenia,

8. špecifikáciu a klasifikáciu údajov spracovaných v projekte,

9. požiadavky na prevádzku a údržbu výstupov projektu,
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10. požiadavky na technologickú infraštruktúru a posúdenie alternatív prevádzky infraštruktúry cloud
computingom,

11. požiadavky na zdrojové kódy,

12. opis implementácie projektu a preberania výstupov projektu.

Súbežne sa vyhotovujú dokumenty I-04 Katalóg požiadaviek (súčasť M-05), M-05 Analýza nákladov a prínosov
a M-06 Evidencia komponentov v MetaIS.

2.1 Použité skratky a pojmy

SKRATKA/POJEM POPIS
AI Umelá inteligencia (Artificial Intelligence)
AIS Agendový informačný systém
API Application Programming Interface – aplikačné programovacie

rozhranie
AS Aplikačná služba
AS IS Aktuálny stav bez realizácie projektu
BCR Pomer prínosov a nákladov (Benefit-Cost Ratio)
BC/CBA Business Case / Cost-Benefit Analysis – analýza nákladov a

prínosov (výstup M-05)
BPMN Business Process Model and Notation – notácia na

modelovanie procesov
CAMP Centrálna API manažment platforma
CAPEX Kapitálové (investičné) výdavky
COTS Commercial off-the-shelf – krabicové softvérové riešenie
CPDI IS Centrálna platforma dátovej integrácie (pôvodne IS CSRÚ),

kód MetaIS isvs_5836
DNR Detailný návrh riešenia (projektový výstup R1-1)
EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja
eGov eGovernment
EN 301 549 Európska norma pre požiadavky na prístupnosť produktov a

služieb IKT
ENPV Ekonomická čistá súčasná hodnota
EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ Európska únia
FTE Full-time equivalent – ekvivalent plného pracovného úväzku
G2B Služby pre podnikateľov (Government to Business)
G2C Služby pre občanov (Government to Citizens)
G2G Služby pre zamestnancov orgánov verejnej moci (Government

to Government)
GDPR Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o

ochrane osobných údajov
HW Hardvér
IaaS Infrastructure as a Service – infraštruktúra ako služba
IAM Identity and Access Management – správa identít a prístupov
IDSK Jednotný dizajnový systém elektronických služieb verejnej

správy (ID-SK)
IKT Informačno-komunikačné technológie
IS Informačný systém
ISVS Informačný systém verejnej správy
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ITMS Informačný systém pre riadenie fondov EÚ
ITVS Informačné technológie vo verejnej správe
KPI Key Performance Indicator – kľúčový ukazovateľ výkonnosti
KRIT Koncepcia rozvoja informačných technológií (rezortná)
KS Koncová služba
MCA Multikriteriálna analýza
MetaIS Centrálny metainformačný systém verejnej správy
MetaIS+ Pracovný názov nového modulu, ktorý je predmetom tohto

projektu
MIRRI SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Slovenskej republiky
MOU Modul manažmentu osobných údajov
MRR Menej rozvinutý región
N/A Not applicable – neaplikovateľné
NKIVS Národná koncepcia informatizácie verejnej správy
OE Objekt evidencie
OPEX Prevádzkové výdavky
OVM Orgán verejnej moci
PaaS Platform as a Service – platforma ako služba
PIP Post-implementačná podpora
PM Projektový manažér
PSK Program Slovensko 2021 – 2027
RBAC Role-Based Access Control – riadenie prístupu na základe rolí
RPO Recovery Point Objective – bod obnovy údajov
RTO Recovery Time Objective – čas obnovy prevádzky
RV Riadiaci výbor projektu
SaaS Software as a Service – softvér ako služba
SLA Service Level Agreement – dohoda o úrovni poskytovaných

služieb
SW Softvér
TCO Total Cost of Ownership – celkové náklady na vlastníctvo
TO BE Cieľový stav po realizácii projektu
UAT User Acceptance Testing – používateľské akceptačné

testovanie
UML Unified Modeling Language
ÚHP Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR
ÚPVS Ústredný portál verejnej správy
ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie
UX User Experience – používateľská skúsenosť
VO Verejné obstarávanie
VRR Viac rozvinutý región
WCAG Web Content Accessibility Guidelines
Z. z. Zbierka zákonov
ŽS Životná situácia

Tabuľka 1 – Použité skratky a pojmy

2.2 Konvencie pre typy požiadaviek (príklady)
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Hlavné kategórie požiadaviek v zmysle katalógu požiadaviek, rozdeľujeme na funkčné (funkcionálne), nefunkčné
(kvalitatívne, výkonové a pod.). Podskupiny v hlavných kategóriách je možné rozšíriť podľa potrieb projektu,
napríklad: Funkcionálne (používateľské) požiadavky majú nasledovnú konvenciu:

FPID_xx

• FP          – funkcionálna alebo používateľská požiadavka
• ID – identifikátor
• xx           – číslo požiadavky

Nefunkčné (kvalitatívne, výkonové - Non Functional Requirements - NFR) požiadavky majú nasledovnú
konvenciu: NPID_xx

• NP          – nefunkčná požiadavka
• ID – identifikátor
• xx           – číslo požiadavky

Technické požiadavky majú nasledovnú konvenciu: TPID_xx

• TP          – technická požiadavka
• ID – identifikátor
• xx           – číslo požiadavky[1] [2] 

Ostatné typy požiadaviek môžu byť ďalej definované Objednávateľom/PM.

3. DEFINOVANIE PROJEKTU

3. 1 Manažérske zhrnutie

Projekt MetaIS+ reaguje na potrebu zjednotiť a zefektívniť evidenciu, metodické posudzovanie a hodnotenie
projektov informatizácie verejnej správy. Súčasný proces je založený na kombinácii viacerých právnych predpisov,
metodických usmernení, odborných dokumentov a používaných aplikačných postupov. Významná časť požiadaviek
nie je evidovaná v štruktúrovanej podobe a pri kontrole projektových výstupov sa preto vo veľkej miere pracuje
s dokumentmi vo voľnom texte a s manuálnym overovaním ich obsahu. Existujúci systém MetaIS zabezpečuje
evidenciu základných údajov o projektoch informatizácie, informačných systémoch, službách a ďalších prvkoch
informatizácie verejnej správy, neposkytuje však v potrebnom rozsahu nástroje na jednotné uplatňovanie
metodických pravidiel a kontrolu obsahovej úplnosti a vzájomnej konzistentnosti projektových podkladov. Údaje
obsiahnuté v dokumentácii preto nie je možné systematicky využívať na automatizované kontroly ani ich priamo
prepájať s ostatnými evidenciami systému. Súčasný spôsob práce zároveň vedie k manuálnemu prepisovaniu
údajov, opakovanému dopĺňaniu projektových zámerov a zvýšenej administratívnej záťaži pre predkladateľov
aj odborné útvary MIRRI SR. Identifikované nedostatky sa prejavujú naprieč celým procesom. Pri vybraných
manažérskych výstupoch sa overuje najmä existencia dokumentu, nie jeho obsah, vnútorná konzistentnosť ani
súlad s metodickými pravidlami. Evidencia projektovej dokumentácie nie je priamo previazaná so štruktúrovanými
údajmi v MetaIS a príprava podkladov k metodickým stanoviskám prebieha v značnej miere manuálne. Chýbajú
tiež niektoré integračné väzby na súvisiace informačné systémy, čo obmedzuje možnosť overovať relevantné
skutočnosti na základe existujúcich údajov bez dodatočného manuálneho zisťovania. Tento stav predlžuje
proces posudzovania, znižuje predvídateľnosť požiadaviek pre predkladateľov a zároveň komplikuje jednotné
uplatňovanie metodických a odborných pravidiel. Potreba zmeny je ešte výraznejšia v kontexte ďalšieho rozvoja
riadenia informatizácie verejnej správy. Pripravovaný model, založený na programových prúdoch, rezortných
koncepciách rozvoja informačných technológií, referenčnej architektúre, produktovom katalógu a dátovom
riadení, predpokladá, že jednotlivé projekty bude možné systematicky vyhodnocovať podľa jednotných pravidiel a
strategických rámcov. Takéto posudzovanie nie je dlhodobo udržateľné, ak sú rozhodujúce údaje obsiahnuté iba
vo voľnom texte a kontrola je založená prevažne na manuálnej práci odborných pracovníkov. Projekt preto vytvorí
jednotné metodické a informačné prostredie, ktoré prepojí metodickú a implementačnú rovinu riadenia projektov
informatizácie. V metodickej rovine bude analyzovaný a formalizovaný súčasný proces posudzovania a hodnotenia
projektov podľa vyhlášky MIRRI SR č. 401/2023 Z. z. a súvisiacich pravidiel. Zároveň budú aktualizované a
rozpracované kľúčové odborné rámce, voči ktorým sa projekty posudzujú – referenčná architektúra verejnej správy,
rámec koncových služieb a produktového katalógu a rámec dátového riadenia, dátovej architektúry a dátového
katalógu. Významným výstupom metodickej časti bude formalizácia kontrolných pravidiel do jednotného katalógu
kontrolných kritérií. Kritériá budú definované tak, aby bolo jednoznačne určené, čo sa kontroluje, z akého pravidla
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požiadavka vyplýva, na aký typ projektu sa vzťahuje, akú má závažnosť a či je možné jej splnenie overiť nad
štruktúrovanými údajmi alebo si vyžaduje odborné posúdenie. Tým vznikne jednotný a transparentný základ pre
hodnotenie projektov informatizácie. Implementačná rovina projektu premietne metodické a odborné výstupy
do rozvoja prostredia MetaIS prostredníctvom nového modulu inteligentnej podpory. Jeho úlohou bude podporiť
štruktúrovanú evidenciu údajov a ich vzájomných väzieb, automatizované kontroly úplnosti a konzistentnosti,
podporu metodického workflow, evidenciu pripomienok, zistení a stanovísk a vytváranie prehľadov pre riadenie
informatizácie. Tam, kde nebude možné pravidlo spoľahlivo vyhodnotiť nad štruktúrovanými údajmi, projekt preverí
využitie analytických a inteligentných nástrojov vrátane umelej inteligencie. Ich úlohou nebude nahradiť odborného
posudzovateľa ani automaticky vydávať metodické stanoviská, ale podporiť spracovanie rozsiahlejších alebo
neštruktúrovaných podkladov, identifikovať možné rozpory a chýbajúce informácie a pripraviť podklad pre odborné
rozhodnutie. Minimálny garantovaný rozsah AI funkcionalít zahŕňa podporu obsahového posúdenia projektovej
dokumentácie voči definovaným metodickým a kontrolným kritériám, identifikáciu potenciálnych obsahových
nesúladov a chýbajúcich alebo nedostatočne rozpracovaných informácií a prípravu vysvetliteľných podkladov,
zistení a odporúčaní pre odborného posudzovateľa s väzbou na príslušnú časť posudzovanej dokumentácie a
relevantné kontrolné kritérium. Pravidlá, ktoré je možné jednoznačne vyhodnotiť nad štruktúrovanými údajmi, budú
prioritne realizované deterministickými kontrolami. Výsledky analýzy, dostupnosť a kvalita údajov, bezpečnostné
a právne podmienky a výsledky overenia konceptu určia spôsob technickej implementácie, mieru automatizácie
a rozsah ďalších AI funkcionalít nad rámec uvedeného garantovaného minima. AI funkcionality majú podporný
charakter a konečné odborné rozhodnutie zostáva na odbornom posudzovateľovi. Súčasťou rozsahu projektu
je aj podpora súvisiacich odborných procesov riadenia kvality informačných technológií verejnej správy, vrátane
hodnotenia digitálnej prístupnosti, pri ktorom MetaIS+ zabezpečí evidenciu výsledkov hodnotenia, správu zistení
a generovanie príslušných protokolov. Výsledky projektu sú určené najmä orgánom riadenia pripravujúcim
projekty informatizácie, metodickým a odborným útvarom MIRRI SR zabezpečujúcim ich posudzovanie a útvarom
zodpovedným za architektúru, koncové služby, údaje a strategické riadenie informatizácie. Sekundárnym prínosom
bude jednotnejšie metodické prostredie aj pre územnú samosprávu a ďalšie subjekty verejnej správy, ktoré budú
môcť využívať zverejnené pravidlá, metodické rámce a ďalšie výstupy projektu. Pre predkladateľov projekt prinesie
vyššiu predvídateľnosť požiadaviek a možnosť identifikovať chyby ešte pred odoslaním projektu na posúdenie.
Posudzovatelia získajú kvalitnejšie štruktúrované podklady, podporu pri kontrole ich úplnosti a konzistentnosti a
nástroje na efektívnejšiu prípravu zistení a stanovísk. Na úrovni riadenia informatizácie vznikne jednotnejší dátový
základ pre prehľady naprieč projektmi, programovými prúdmi, rezortnými KRIT, koncovými službami, architektúrou
a údajmi.

Očakávaným výsledkom je zníženie manuálnej náročnosti procesu a skrátenie času potrebného na posudzovanie
a hodnotenie projektov. Kvantifikované prínosy sa budú vyhodnocovať najmä prostredníctvom zníženia počtu
opakovaných kôl doplnenia projektových zámerov, skrátenia času od predloženia projektu po vydanie metodického
stanoviska a zníženia času potrebného na prípravu podkladov k stanovisku.

Obrázok 1 – Logika transformácie posudzovania a hodnotenia projektov informatizácie
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Schéma znázorňuje reťazec príčin a následkov, na ktorom stojí celý projekt, a číta sa zľava doprava.
Východiskom sú fragmentované projektové údaje – pravidlá sú dnes rozptýlené vo viacerých predpisoch a
metodikách a existujú prevažne vo forme voľného textu, takže ich nie je možné strojovo vyhodnocovať. Druhý
článok, metodická vrstva, predstavuje analytickú prácu interného tímu, ktorej výsledkom je formalizovaný proces
posudzovania, katalóg kontrolných kritérií a aktualizovaná referenčná architektúra. Tretí článok, platforma MetaIS+,
je technologickým stvárnením tejto vrstvy – štruktúrované formuláre a automatizované kontroly, ktoré pracujú podľa
pravidiel vytvorených v predchádzajúcom kroku. Štvrtý článok zachytáva bezprostredný účinok na používateľa:
predkladateľ pozná požiadavky vopred a robí menej chýb. Posledným článkom je jednotné informačné prostredie s
konzistentnými údajmi, ktoré umožňujú dátovo riadené rozhodovanie o portfóliu informatizácie. Podstatné je poradie
článkov – bez metodickej vrstvy nemá platforma čo vyhodnocovať, a preto nie je možné začať implementáciou
modulu.

Projekt sa predpokladá realizovať formou národného projektu v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027,
cieľa politiky 1, špecifického cieľa RSO1.2 „Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné
organizácie a orgány verejnej správy“, opatrenia 1.2.1 Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie.

Projekt priamo prispieva k plneniu Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy 2025 – 2030 (NKIVS),
najmä k pilierom Digitálna transformácia a Fungovanie na základe dát, k Strategickej priorite Digitálny úrad a k
cieľom v oblasti governance a aktívneho zavádzania a využívania umelej inteligencie vo verejnom záujme. Rozvoj
MetaIS a metodických nástrojov podporí systematické plánovanie, riadenie, posudzovanie a vyhodnocovanie
informatizácie verejnej správy, dátovo podložené rozhodovanie a uplatňovanie jednotných metodík, pravidiel
a referenčnej architektúry. Zavedením automatizovaných kontrol, krížového overovania údajov a inteligentnej
podpory odborných procesov projekt zároveň vytvorí predpoklady na efektívnejšie a konzistentnejšie vykonávanie
úloh orgánu vedenia. Využitie umelej inteligencie bude orientované na podporu práce a rozhodovania odborných
pracovníkov, pričom odborné rozhodnutie a zodpovednosť zostávajú na strane príslušných útvarov MIRRI SR.

Projekt zároveň priamo podporuje digitálnu transformáciu vnútorných procesov verejnej správy a vytvorenie
dátovo a metodicky riadeného prostredia pre rozhodovanie. Prijímateľom a realizátorom projektu je MIRRI SR
ako orgán vedenia informatizácie a správca MetaIS. Predmet projektu bezprostredne súvisí s kompetenciami
ministerstva v oblasti metodického usmerňovania informatizácie verejnej správy, správy centrálneho
metainformačného systému a koordinácie uplatňovania štandardov a pravidiel informačných technológií verejnej
správy. Z tohto dôvodu je realizácia projektu prirodzene viazaná na správcu MetaIS a na odborné útvary MIRRI SR,
ktoré budú metodické a informačné výstupy projektu následne využívať a udržiavať. Indikatívna výška celkových
oprávnených výdavkov projektu predstavuje 5 100 000,59 EUR. Predpokladaná doba realizácie projektu je 24
mesiacov, indikatívne od 1.1.2027 do 31.12.2028.

3.2 Motivácia a rozsah projektu

Projekt MetaIS+ vychádza z potreby zmeniť spôsob, akým sa pripravujú, evidujú a metodicky posudzujú projekty
informatizácie verejnej správy. Súčasný model je vo významnej miere založený na dokumentoch vo voľnom
texte, manuálnom overovaní požiadaviek a na pravidlách rozptýlených vo viacerých právnych, metodických a
odborných zdrojoch. Existujúci MetaIS poskytuje základnú evidenčnú podporu, avšak neumožňuje v potrebnom
rozsahu systematicky uplatňovať metodické pravidlá nad štruktúrovanými údajmi, vykonávať vzájomné kontroly
projektových výstupov ani vytvárať jednotný dátový základ pre riadenie informatizácie na centrálnej úrovni. Projekt
MetaIS+ je preto koncipovaný ako podpora širšej oblasti Riadenia IKT nadväzujúcej na Evidenciu eGovernmentu v
MetaIS. Riadenie implementácie projektov IT, vrátane ich predkladania a metodického posudzovania, predstavuje
jednu z ťažiskových oblastí projektu, nie však jeho jediný predmet. Rozsah projektu zahŕňa aj formalizáciu a
systémovú podporu vybraných odborných agend riadenia informatizácie, najmä referenčnej architektúry, koncových
služieb a produktového katalógu, dátového riadenia a dátovej architektúry, dátového katalógu a hodnotenia
digitálnej prístupnosti. Projekt pritom nepokrýva Riadenie IKT v celom jeho rozsahu, ale len oblasti a procesy
explicitne vymedzené v tomto projektovom zámere. Projekt preto nie je navrhnutý iba ako technologické rozšírenie
existujúceho systému. Jeho podstatou je najskôr zjednotiť a formalizovať pravidlá, podľa ktorých sa projekty
pripravujú a posudzujú, následne ich premietnuť do štruktúrovaných údajov, kontrolných kritérií a procesov a
až potom zabezpečiť ich informačnú podporu prostredníctvom modulu inteligentnej podpory. Technologická
časť projektu je teda priamo odvodená od metodickej a obsahovej časti. Rozsah projektu je preto postavený
na vzájomne previazaných oblastiach: formalizácii procesu metodického posudzovania, rozvoji referenčnej
architektúry, koncových služieb a produktového katalógu, dátového riadenia a dátového katalógu, ich implementácii
do prostredia modulu inteligentnej podpory a využití analytických a inteligentných nástrojov tam, kde nie je možné
pravidlo spoľahlivo vyhodnotiť iba nad štruktúrovanými údajmi. Táto logika zodpovedá aj celkovému konceptu
projektu, v ktorom sa metodické a odborné pravidlá premieňajú na formalizované dátové štruktúry a kontrolné
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kritériá a následne na funkcionality informačného systému. Cieľovým stavom je prostredie, v ktorom predkladateľ
projektu pozná požiadavky ešte pred jeho predložením, relevantné kontroly sa vykonávajú v čo najväčšej miere už
nad rozpracovanou dokumentáciou projektu a odborný posudzovateľ pracuje s konzistentnými a štruktúrovanými
podkladmi. Zároveň vznikne jednotný dátový základ pre riadenie informatizácie naprieč projektmi, programovými
prúdmi, rezortnými koncepciami, architektúrou, službami a údajmi. Súčasný spôsob výkonu odborných kontrolných
a hodnotiacich činností nie je jednotne podporovaný štruktúrovanými údajmi a spoločným mechanizmom evidencie
zistení a generovania výstupov. Týka sa to aj hodnotenia digitálnej prístupnosti elektronických služieb a webových
sídiel, pri ktorom vznikajú zistenia a protokoly využiteľné pri riadení kvality digitálnych služieb verejnej správy.
Projekt preto rozširuje spoločný mechanizmus kontrolných pravidiel, evidencie zistení a generovania výstupov aj na
túto odbornú agendu.

Ťažiskovým problémom súčasného stavu je nejednotné, prevažne manuálne a slabo štruktúrované posudzovanie
projektov informatizácie verejnej správy. Tento problém nevzniká v jednom konkrétnom kroku procesu, ale je
výsledkom troch vzájomne prepojených príčin: neformalizovaných pravidiel, nedostatočne štruktúrovaných údajov a
chýbajúcej nástrojovej podpory procesu.

Prvá vrstva – pravidlá nie sú formalizované. Kritériá, podľa ktorých sa projekty posudzujú, sú rozptýlené vo
vyhláške č. 401/2023 Z. z. a jej prílohách, vo vyhláške č. 78/2020 Z. z., metodických usmerneniach orgánu vedenia,
Používateľskej príručke MetaIS, metodike analýzy nákladov a prínosov, strategických dokumentoch a v ustálenej
praxi jednotlivých posudzovateľov. Neexistuje jeden jednotný a strojovo spracovateľný súbor pravidiel, ktorý by
bolo možné konzistentne aplikovať na jednotlivé typy projektov. Predkladateľ preto nemá vždy jednoznačne určené,
ktoré požiadavky sa na jeho projekt vzťahujú, a posudzovateľ nemá k dispozícii jednotnú systémovú oporu pre
rozhodovanie.

Druhá vrstva – údaje nie sú dostatočne štruktúrované. Projektová dokumentácia vzniká prevažne mimo
prostredia MetaIS, spravidla v kancelárskych dokumentoch využívajúcich zverejnené šablóny, a následne sa do
MetaIS vkladá ako príloha. Údaje, ktoré by bolo možné vyhodnocovať automatizovane, tak zostávajú uzavreté vo
voľnom texte. Systém preto v mnohých prípadoch dokáže overiť iba existenciu dokumentu alebo základného údaja,
nie jeho obsah, vnútornú konzistentnosť alebo súlad s ďalšími evidenciami.

Tretia vrstva – proces nie je dostatočne podporený nástrojmi. Posudzovanie projektov, evidencia pripomienok,
opakované posúdenia a príprava podkladov k metodickému stanovisku sú vo významnej miere manuálne. Podobne
prebieha aj hodnotenie digitálnej prístupnosti, pri ktorom sa zistenia evidujú oddelene a následne sa manuálne
pripravujú protokoly a súvisiaca dokumentácia. Výsledkom je vyššia pracovná náročnosť, dlhší čas spracovania a
zvýšené riziko nejednotnosti jednotlivých hodnotení.

Štvrtá vrstva – metadáta a dátová architektúra nie sú riadené. Proces riadenia kvality dát a metadát nie
je nastavený na dostatočnej úrovni. Vznikajú neúplné, nekonzistentné a nedostatočne popísané metadáta a
chýbajú kontrolné mechanizmy pri vytváraní a správe dátových entít, ich atribútov a vzájomných vzťahov. Chýba
jednotná architektonická vízia a systematické riadenie rozvoja dátovej architektúry, takže nie sú zabezpečené
jednotné postupy pri modelovaní údajov, správe dátových aktív a vytváraní dátových väzieb naprieč informačnými
systémami. Grafová databáza nie je používaná konzistentným a metodicky riadeným spôsobom a popisy dátových
entít, atribútov a väzieb sú často neúplné alebo nejednotné, čo obmedzuje ich ďalšie využitie pri analýze, zdieľaní
a riadení údajov. Nie je zavedený štandardizovaný proces správy metadát a dátových modelov ani jednotný proces
riadenia zmien, čo vedie k rozdielnej interpretácii údajov a znižuje dôveryhodnosť údajovej základne.

ID Identifikovaný nedostatok Premietnutie v projekte
N01 MetaIS obsahuje len základné logické

kontroly a nepokrýva všetky manažérske
výstupy – napríklad pri výstupe I-05
kontrola úplne absentuje.

Cieľ 05 a 06[7] [8] – kontrola obsahu
manažérskych výstupov, doplnenie
chýbajúcich logických kontrol

N02 Databáza MetaIS obsahuje dlhodobo
neaktualizované entity. Systém
neobsahuje časové notifikácie pre
aktualizáciu údajov – platí to pre
eGovernment komponenty, dlhodobo
nečinnú dokumentáciu aj koncové služby

Cieľ 05 – časové notifikácie pre
aktualizáciu údajov
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po termíne ukončenia plánovacej fázy
životného cyklu.

N03 Príloha k metodickému stanovisku je
tvorená plne manuálne. Stanovisko by
bolo možné predgenerovať nástrojmi
umelej inteligencie.

Cieľ 06 – predgenerovanie prílohy k
stanovisku; ukazovateľ K13

N04 Projektová dokumentácia iniciačnej
fázy nie je priamo prepojená s
databázou MetaIS. Dochádza k
manuálnemu prepisu údajov, resp.
k rozsynchronizovaniu evidencie;
eGovernment komponenty naviazané na
projekt rozvoja by bolo možné doťahovať
automaticky.

Cieľ 05 – tvorba dokumentácie v
module, automatické doťahovanie eGov
komponentov

N05 Pravidlá z Používateľskej príručky
MetaIS sa neaplikujú automaticky –
napríklad ak text dokumentácie deklaruje
využitie centrálnej platformy dátovej
integrácie, ale chýba vzťah na jej
aplikačnú službu.

Cieľ 02 a 06 – automatické aplikovanie
pravidiel z Používateľskej príručky
MetaIS

N06 Systém neusmerňuje žiadateľa o
povinnostiach viazaných na dosiahnutie
míľnikov – napríklad pri investičnej
hodnote projektu nad 10 miliónov EUR
o povinnosti predložiť projekt Útvaru
hodnoty za peniaze.

Cieľ 05 – usmernenie žiadateľa pri
dosiahnutí míľnikov

N07 Nie sú zadefinované rozlišovacie kritériá
pre projekty typu nákup hardvéru
alebo softvéru, ktoré majú nižší rozsah
dokumentácie, a naopak pre projekty s
mobilnou aplikáciou, ktoré si vyžadujú
rozsah vyšší.

Cieľ 01 – rozlišovacie kritériá podľa typu
projektu

N09 Neexistuje posudzovanie a riadenie
procesu digitalizácie verejnej správy,
riešenia životných situácií a zavádzania
koncových služieb na úrovni centrálneho
eGovernmentu.

Cieľ 03 – pravidlá posudzovania a
riadenia digitalizácie, životných situácií a
koncových služieb

N10 Nie je vytvorený jednotný produktový
katalóg centrálnych komponentov
eGovernmentu.

Cieľ 03 – vytvorenie produktového
katalógu centrálnych komponentov
eGovernmentu

N11 Chýbajú údaje pre vyhodnocovanie
prínosu implementovaných životných
situácií (početnosť využitia, časová
úspora) a pre rozhodovanie o
implementácii ďalších životných situácií.

Cieľ 03 – kritériá a údaje pre
vyhodnocovanie prínosu životných
situácií

N12 Chýbajú podklady pre posudzovanie
stavu životného cyklu kľúčových
(kritických) informačných systémov
štátu a centrálnych komponentov
eGovernmentu.

Cieľ 03 – podklady pre posudzovanie
životného cyklu kritických systémov

N13 Orgány verejnej moci pristupujú k návrhu
používateľských rozhraní rozdielnym
spôsobom. Neexistuje centrálne
spravovaná referenčná implementácia
ani jednotná metodická podpora pre
využívanie Jednotného dizajnového
systému (IDSK) pri tvorbe webových
sídiel a digitálnych služieb.

Cieľ 03 – metodické pravidlá IDSK a
referenčná šablóna webového sídla
podľa IDSK

N14 Metodický rámec posudzovania projektov
nepokrýva oblasť používateľskej
skúsenosti, digitálnej prístupnosti a

Cieľ 01 a 03 – rozšírenie metodického
rámca o UX, prístupnosť a IDSK
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uplatňovania IDSK jednotnými pravidlami
a kontrolnými kritériami.

N15 Nie sú využívané nástroje umelej
inteligencie na podporu návrhu
používateľských rozhraní, kontrolu
súladu s IDSK ani hodnotenie digitálnej
prístupnosti. Hodnotitelia evidujú zistenia
v tabuľkovom procesore a manuálne
pripravujú protokoly a sprievodnú
korešpondenciu, čo zvyšuje časovú
náročnosť a riziko nejednotného
hodnotenia.

Cieľ 06 – AI podpora hodnotenia
prístupnosti a generovanie protokolov

N16 Katalóg požiadaviek nie je analyzovaný
z hľadiska duplicít ani porovnávaný s
referenčnou prácnosťou typizovaných
požiadaviek.

Cieľ 01 a 05 – kontrola duplicít
požiadaviek a benchmarkovanie
prácnosti

N17 Nevykonáva sa krížová kontrola analýzy
nákladov a prínosov voči metodike
– hodnota ukazovateľa BCR, súvis
katalógu požiadaviek s popisom
diela v projektovom zámere, hodnoty
človekodňových sadzieb.

Cieľ 01 a 05 – krížová kontrola analýzy
nákladov a prínosov s metodikou

N18 Pravidlá posudzovania sa neaplikujú
automatizovane podľa zdroja
financovania projektu (programové
riadenie, paušálne výdavky a podobne).

Cieľ 05 – automatizované aplikovanie
pravidiel podľa zdroja financovania

N19 Nevykonáva sa systémové posúdenie
závislostí a duplicít s inými projektmi
rozvoja informačných technológií.

Cieľ 05 a 06 – posúdenie závislostí a
duplicít s inými projektmi

N20 Nekontroluje sa previazanie cieľov
projektu na merateľné ukazovatele,
previazanie aspoň jedného cieľa
na prínosy ani to, či sú ukazovatele
formulované ako S.M.A.R.T.

Cieľ 01 a 05 – kontrola previazania cieľov
a merateľných ukazovateľov

N21 Kontrola prepojenia cieľov projektu
so strategickými prioritami NKIVS,
cieľmi týchto priorít [9] [10], úlohami
akčného plánu NKIVS a koncepciami
(KRIT) orgánov riadenia sa vykonáva
manuálne, bez systémovej podpory
automatizovaného overenia a
vyhodnotenia súladu.

Cieľ 05 – kontrola prepojenia cieľov na
strategické priority NKIVS

N22 Ak analýza nákladov a prínosov obsahuje
sieťový hardvér, neoveruje sa, či je
súčasťou multikriteriálnej analýzy aj
cloudový variant.

Cieľ 05 – kontrola cloudového variantu v
multikriteriálnej analýze

N23 Neoveruje sa, či popis plánovaného
riešenia obsahuje funkcionalitu prepojenú
s funkcionalitou spoločných modulov a
nadrezortných informačných systémov.

Cieľ 05 a 06 – kontrola väzby riešenia na
spoločné moduly a nadrezortné ISVS

N24 Neoveruje sa, či prevádzkový model
(napríklad dostupnosť 8x5) zodpovedá
charakteru navrhovaného riešenia a
potrebám používateľov.

Cieľ 05 – kontrola primeranosti
prevádzkového modelu

N25 Nevyhodnocuje sa, v akom rozsahu
projekt rozvoja prispieva k požiadavkám
identifikovaným v rezortnej koncepcii
rozvoja informačných technológií.

Cieľ 05 – vyhodnotenie príspevku
projektu k rezortnej koncepcii

N26 Nekontroluje sa nadväznosť jednotlivých
fáz harmonogramu projektu.

Cieľ 05 – kontrola nadväznosti fáz
harmonogramu
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N27 Dátové štandardy, dátová architektúra a
dátový katalóg nie sú v prostredí MetaIS
spravované jednotne a nie je definovaný
proces ich tvorby, revízie a publikovania.

Cieľ 04 – rámec dátového riadenia,
dátovej architektúry a dátový katalóg

Tabuľka 2 – Prehľad identifikovaných nedostatkov súčasného stavu

Uvedené nedostatky nevznikajú izolovane, ale tvoria vzájomne previazaný príčinný reťazec. Ak pravidlá nie sú
formalizované, nie je možné ich spoľahlivo implementovať ako systémové kontroly. Ak údaje nie sú evidované
v štruktúrovanej podobe, nie je možné ich automatizovane vyhodnocovať podľa týchto pravidiel. Ak chýbajú
integračné väzby na súvisiace evidencie, nie je možné vykonávať krížové kontroly a overovať údaje priamo pri ich
spracovaní. A ak proces nemá primeranú nástrojovú podporu, zostáva významná časť činností manuálna. Projekt
preto rieši metodickú, dátovú, integračnú a technologickú rovinu súčasne.

Biznis procesy, ktoré sú predmetom projektu

Predmetom projektu je jeden hlavný biznis proces – „Predkladanie a metodické posudzovanie projektu
informatizácie verejnej správy“ a súbor súvisiacich odborných a podporných procesov a agend riadenia
informatizácie verejnej správy. Jednotlivé procesy využívajú spoločné metodické pravidlá, kontrolné kritériá,
evidenciu zistení, objekty MetaIS a mechanizmy generovania výstupov. Medzi súvisiace odborné procesy patrí
aj hodnotenie digitálnej prístupnosti a vydávanie protokolov. Prehľad biznis procesov a súvisiacich odborných a
podporných agend dotknutých projektom je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

ID Biznis proces / procesná alebo
odborná agenda

Charakter zmeny

P01 Predkladanie manažérskych výstupov
prípravnej a iniciačnej fázy projektu na
posúdenie

Zásadná zmena – predkladanie v
štruktúrovanej podobe v systéme
namiesto vkladania prílohy

P02 Predloženie a evidencia projektovej
dokumentácie

Zásadná zmena – štruktúrované
predloženie namiesto prílohy

P03 Kontrola úplnosti, konzistentnosti a
súladu predložených podkladov

Nový proces – dnes prebieha ako súčasť
odborného posúdenia

P04 Verejné pripomienkovanie projektového
zámeru a vyhodnotenie pripomienok

Čiastočná zmena – evidencia a
vyhodnotenie v systéme

P05 Odborné a metodické posudzovanie
projektu

Zásadná zmena – práca so
štruktúrovanými zisteniami

P06 Vydanie metodického stanoviska a jeho
prílohy

Zásadná zmena – predgenerovanie
podkladu namiesto manuálnej tvorby

P07 Zapracovanie pripomienok a opakované
posúdenie

Čiastočná zmena – sledovanie stavu
zistení

P08 Evidencia a aktualizácia eGovernment
komponentov (výstup M-06)

Čiastočná zmena – automatické
doťahovanie a notifikácie

P09 Správa a periodická revízia metodických
pravidiel a kontrolných kritérií

Nový proces

P10 Správa referenčnej architektúry a
architektonických vzorov

Nová systémová podpora agendy

P11 Správa produktového katalógu a
životného cyklu koncových služieb

Nový proces

P12 Správa dátových štandardov a dátového
katalógu

Nový proces v systémovej podobe

P13 Hodnotenie digitálnej prístupnosti a
vydávanie protokolov

Zásadná zmena – evidencia a
generovanie v systéme

P14 Reportovanie a riadenie portfólia
informatizácie

Nový proces

Tabuľka 3 – Prehľad biznis procesov dotknutých projektom

Oblasť – agenda a životná situácia
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Projekt sa venuje agende riadenia informatizácie verejnej správy podľa zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných
technológiách vo verejnej správe a agende riadenia projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke podľa
vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z. Ide o služby typu G2G – používateľom je zamestnanec orgánu verejnej moci
v roli predkladateľa projektu, metodika, architekta, produktového manažéra, dátového alebo UX špecialistu či
hodnotiteľa digitálnej prístupnosti. Projekt nezavádza novú životnú situáciu pre občana ani podnikateľa. Nepriamo
však ovplyvňuje kvalitu všetkých životných situácií tým, že určuje pravidlá, podľa ktorých vznikajú, menia sa a rušia
koncové služby verejnej správy, a tým, že prostredníctvom produktového katalógu umožňuje posúdiť, či projekt
vytvára novú službu, mení existujúcu alebo má využiť už existujúce riešenie.

Rámcový rozsah projektu

Rámcový rozsah projektu zahŕňa organizačnú, metodickú, procesnú, dátovú a technologickú rovinu. Z pohľadu
subjektov sa projekt týka MIRRI SR ako orgánu vedenia informatizácie a správcu MetaIS, jeho vecných a
odborných útvarov, orgánov riadenia predkladajúcich projekty informatizácie, subjektov územnej samosprávy
a škôl. Projekt sa netýka len prípravy, predkladania a metodického posudzovania projektov informatizácie,
ale aj súvisiacich procesov riadenia kvality a správy informačných technológií verejnej správy, vrátane správy
metodických pravidiel a kontrolných kritérií, referenčnej architektúry, produktového a dátového katalógu, hodnotenia
digitálnej prístupnosti a správy realizovaných aktív – projektových výstupov, eGovernment komponentov a objektov
evidencie. Modul inteligentnej podpory tak podporuje životný cyklus od zámeru cez realizáciu po prevádzku
evidovaného aktíva, nie iba fázu posudzovania. Z technologického pohľadu je predmetom projektu nový modul
inteligentnej podpory, ktorý bude samostatne rozvíjanou súčasťou informačného prostredia nadväzujúcou na
existujúci centrálny metainformačný systém verejnej správy. Konkrétnym technickým výstupom projektu je nový
samostatný modul s názvom Modul inteligentnej podpory, do ktorého predkladateľ nahrá projektovú dokumentáciu
a ktorý mu vráti konkrétny štruktúrovaný výstup – protokol so zisteniami, ich závažnosťou, odkazom na dotknutú
časť dokumentácie a odporúčaním na nápravu. Projekt je koncipovaný ako nový a samostatný Modul inteligentnej
podpory a nepredstavuje plošný rozvoj existujúcich modulov MetaIS. Rozsah prípadných nevyhnutných úprav
existujúceho MetaIS bude určený až na základe analýzy a detailného návrhu riešenia. Modul je samostatne
vyvíjaný, samostatne nasadzovaný a s existujúcim systémom komunikuje výhradne prostredníctvom definovaných
aplikačných rozhraní. Realizácia projektu preto nie je podmienená priebehom ani výsledkom rozvoja existujúceho
systému a medzi projektmi nevzniká realizačná závislosť. Úlohy Národnej koncepcie informatizácie verejnej
správy formulované ako rozšírenie centrálneho metainformačného systému – najmä evidencia dátových centier a
cloudových služieb a centrálny register zmlúv o úrovni poskytovaných služieb – sa napĺňajú prostredníctvom nového
modulu. Rozšírenie sa primárne dosahuje doplnením nových evidencií, registrov a kontrol v Module inteligentnej
podpory. Úprava existujúceho modulu MetaIS je prípustná len v nevyhnutnom rozsahu pre integráciu a funkčnosť
nového modulu, ak jej potrebu preukáže analýza a detailný návrh riešenia.

Vecný rozsah projektu tvorí niekoľko vzájomne previazaných oblastí:

• metodický proces posudzovania projektov;
• referenčná architektúra a architektonické pravidlá;
• rámec koncových služieb,
• produktový katalóg,
• používateľská skúsenosť,
• digitálna prístupnosť a IDSK;
• dátové riadenie, dátová architektúra a dátový katalóg;
• implementácia modulu inteligentnej podpory;
• a podporné funkcionality využívajúce umelú inteligenciu.

Vecný rozsah je pre potreby riadenia, oceňovania a etapizácie členený na sedem modulov:

• Analýza a dekompozícia pravidiel – analýza súčasného stavu posudzovania a rozklad právnych predpisov,
štandardov a zavedenej praxe na jednoznačné, kontrolovateľné pravidlá.

• Znalostná báza pre hodnotenie – katalóg kontrolných kritérií pre manažérske výstupy I-01 až I-06, M-05 a
M-06, prahové hodnoty, texty zistení a odporúčaní, referenčná architektúra, dátové a architektonické pravidlá,
pravidlá pre používateľskú skúsenosť, digitálnu prístupnosť a zdrojové kódy, vzory a šablóny. Ide o priamy
vstup pre automatizované kontroly aj pre nástroje umelej inteligencie.

• Validácia a kalibrácia hodnotiaceho rámca – overenie kritérií na vzorke už posúdených projektov, testovacie
dátové sady, meranie presnosti a podielu nesprávnych upozornení, používateľské a prístupnostné testovanie
a pilotné overenie na reálnych zámeroch.

• Modul inteligentnej podpory – štruktúrované predkladanie dokumentácie, automatizované kontroly úplnosti
a formálnych náležitostí, krížové kontroly medzi výstupmi, workflow posudzovania, evidencia zistení a
stanovísk, notifikácie, prehľady a auditný záznam.
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• AI komponent – orientačné posúdenie obsahu, priebežné hodnotenie rozpracovanej dokumentácie, kontrola
webových sídiel, súladu s jednotným dizajnovým manuálom a digitálnej prístupnosti a dohľad nad kvalitou
výstupov umelej inteligencie.

• Bezpečnosť, prístupy, výkonnosť a integrácie – bezpečnosť, výkonnosť, dostupnosť, auditovateľnosť,
technologické a integračné požiadavky, zdrojové kódy, licencia EUPL a predchádzanie závislosti od
dodávateľa.

• Dátová migrácia a reportingová vrstva – migrácia a čistenie údajov, dokumentácia, školenia, prechodné
obdobie a prevádzková podpora.

Postupnosť modulov nie je organizačná, ale vecná. Automatizovaná kontrola ani nástroj umelej inteligencie
nedokáže vyhodnotiť predloženú dokumentáciu, kým nie sú vopred jednoznačne určené hranice hodnotenia –
čo sa kontroluje, z akého právneho alebo metodického východiska to vyplýva, aká je prahová hodnota, aká je
závažnosť zistenia a aké je odporúčanie na nápravu. Prvé tri moduly preto nepredstavujú tvorbu metodického
dokumentu, ale prípravu vstupu pre strojové spracovanie: rozklad pravidiel do strojovo overiteľnej podoby vrátane
prahových hodnôt, textov zistení a odporúčaní a testovacích dátových sád, na ktorých sa presnosť hodnotenia
meria a kalibruje. Bez tohto vstupu by modul aj nástroj umelej inteligencie produkovali výstupy, ktoré nie je možné
preukázať ani obhájiť voči predkladateľovi.

Motivácia na dosiahnutie budúceho stavu

Motiváciou projektu je prechod od formálnej kontroly existencie projektových dokumentov k systematickej
kontrole ich obsahu, úplnosti, vzájomnej konzistentnosti a súladu s metodickými a strategickými požiadavkami.
Predpokladom tohto prechodu je, aby boli pravidlá vopred definované, transparentne publikované, jednotne
aplikované a tam, kde je to možné, aj strojovo vyhodnotiteľné. Pripravovaný model riadenia informatizácie
verejnej správy zároveň predpokladá silnejšie prepojenie projektov na programové prúdy, rezortné koncepcie
rozvoja informačných technológií, referenčnú architektúru, integráciu a využitie centrálnych komponentov,
koncové služby, životné situácie a dátové štandardy[11] [12] . Posúdenie týchto väzieb si vyžaduje pracovať s
konzistentnými a navzájom prepojenými údajmi. Manuálne spracovanie dokumentov vo voľnom texte preto nie je
dlhodobo udržateľným spôsobom podpory takéhoto modelu riadenia. Logika projektu je založená na postupnosti
od pravidiel k údajom a od údajov k nástrojovej podpore: odborné a metodické rámce sa formalizujú do
jednoznačných pravidiel a kontrolných kritérií, tieto pravidlá sa previažu na štruktúrované údaje a následne sa
implementujú do modulu inteligentnej podpory, ktorý podporí kontrolu a metodické posudzovanie projektov.
Výsledkom bude metodické stanovisko založené na konzistentnej evidencii zistení a zároveň údaje využiteľné pre
riadenie portfólia informatizácie. Projekt tým sleduje spoločný prínos pre všetky hlavné skupiny zainteresovaných
strán. Predkladateľ získava vyššiu predvídateľnosť požiadaviek a možnosť odstrániť chyby ešte pred predložením
projektu. Posudzovateľ získava úplnejšie podklady a nižšiu manuálnu záťaž. Vecné a metodické útvary získavajú
mechanizmus, prostredníctvom ktorého sa ich pravidlá systematicky uplatňujú v praxi. Riadenie informatizácie
získava agregovaný a dôveryhodný pohľad na portfólio projektov a odborná verejnosť vyššiu transparentnosť
procesu.

Obmedzenia pre dosiahnutie cieľov projektu

• Metodické posudzovanie projektov rozvoja informačných technológií nie je možné uzavrieť plne
automatizovane bez vstupu ľudského faktora. Výstupy automatizovaných kontrol aj nástrojov umelej
inteligencie majú výlučne podporný charakter a konečné posúdenie zostáva v kompetencii príslušných
odborných a metodických útvarov.

• Rozsah funkcionalít podporovaných umelou inteligenciou bude určený až na základe výsledkov analýzy
dostupnosti a kvality vstupných údajov a posúdenia právnych, bezpečnostných a prevádzkových podmienok
vrátane nariadenia (EÚ) 2024/1689 o umelej inteligencii.

• Časť pravidiel a kritérií závisí od dokumentov, ktoré vznikajú mimo projektu – nová Národná koncepcia
informatizácie verejnej správy, programový model a rezortné koncepcie rozvoja informačných technológií.

• Účinnosť automatizovaných kontrol je limitovaná kvalitou existujúcich údajov v MetaIS. Kontrola nad
neaktuálnymi alebo neúplnými údajmi produkuje nesprávne zistenia; čistenie údajov je preto podmienkou, nie
voliteľnou súčasťou projektu.
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Obrázok 2 – Motivačný model projektu v notácii ArchiMate

Model je usporiadaný do siedmich horizontálnych vrstiev a číta sa zhora nadol ako odôvodnenie projektu.
Najvyššiu vrstvu tvoria zainteresované strany – orgán riadenia ako predkladateľ, správcovia a odborné roly
informačných systémov, orgány zapojené do financovania a kontroly, odborná verejnosť a MIRRI SR ako
orgán vedenia. Z nich vychádzajú motivačné faktory, teda kvalita a úplnosť projektových zámerov, jednotnosť
posudzovania, transparentnosť a predvídateľnosť pravidiel, efektívnosť posudzovania a dátovo a metodicky
riadené prostredie. Tretia vrstva obsahuje hodnotenie súčasného stavu – neformalizované a rozptýlené pravidlá,
nedostatočne štruktúrované projektové údaje, prevažne manuálny proces slabo podporený nástrojmi a nejednotne
spravované dátové štandardy. Štvrtá vrstva zachytáva obmedzenia, ktoré rozsah riešenia vedome ohraničujú:
posudzovanie nie je možné uzavrieť bez ľudského faktora, rozsah funkcionality umelej inteligencie závisí od kvality
údajov a od právnych a bezpečnostných podmienok, externé integrácie závisia od súčinnosti správcov, účinnosť
kontrol je limitovaná kvalitou údajov a záväznosť kritérií vyžaduje úpravu vyhlášky. Piata vrstva obsahuje dva
hlavné ciele a šesť podriadených cieľov 01 až 06, na ktoré sú v šiestej vrstve naviazané konkrétne požiadavky.
Úplne naspodku sú očakávané výsledky vrátane súhrnného výsledku, ktorým je jednotné metodické, dátové a
informačné prostredie. Prerušované čiary vyjadrujú vplyv, plné čiary realizáciu; každý cieľ je tak dohľadateľne
odvodený od konkrétneho nedostatku a nie je v modeli žiadny cieľ bez odôvodnenia.

3.3  Zainteresované strany (Stakeholderi)

Page 15 / 104 - naposledy upravil Peter Saraka - 2026/09/11 19:46



projekt_3984 - I-02 Projektový zámer

Prehľad zainteresovaných strán a ich rolí v projekte je uvedený v nasledujúcej tabuľke. Pre kľúčové
zainteresované strany je v nadväzujúcej tabuľke uvedené, aký záujem majú na projekte, aký je ich očakávaný
prínos do projektu a aké riziko vzniká v prípade ich nedostatočného zapojenia.

ID AKTÉR / STAKEHOLDER SUBJEKT
(názov / skratka)

ROLA

1. Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a
informatizácie SR

MIRRI SR Orgán vedenia, vlastník
projektu, realizátor projektu,
správca MetaIS

2. Orgány riadenia pripravujúce
projekty informatizácie

- Zákazník/používateľ –
predkladateľ projektových
zámerov a manažérskych
výstupov

3. Správcovia informačných
systémov verejnej správy

– Používateľ – tvorca
projektovej a architektonickej
dokumentácie, správca eGov
komponentov

4. Subjekty územnej samosprávy
a školy

– Používateľ – predkladateľ
projektov, adresát osobitnej
metodiky tvorby KRIT

5. Útvar hodnoty za peniaze
Ministerstva financií SR

ÚHP Posudzovateľ investícií nad
zákonom stanovený limit,
konzument analytických
údajov

6. Úrad pre verejné obstarávanie ÚVO Správca IS ÚVO –
poskytovateľ údajov pre
krížovú kontrolu verejných
obstarávaní a zmlúv

7. Odborná verejnosť a
profesijné združenia (ITAS,
Slovensko.Digital, akademický
sektor)

– Účastník verejného
pripomienkovania podľa § 4
ods. 10 vyhlášky č. 401/2023
Z. z.

8. Analytici OVM a odborná
verejnosť

  Používatelia využívajúci
informácie evidované v MetaIS
na analytické, metodické a
odborné účely. Ich záujmom
je najmä dostupnosť,
úplnosť a kvalita údajov o
projektoch informatizácie
a možnosť ich využitia na
analýzy, porovnávanie a
vyhodnocovanie rozvoja
informatizácie v rámci verejnej
správy.

Tabuľka 4 – Zainteresované strany (stakeholderi)

3.4 Ciele projektu

Projekt sleduje dva vzájomne previazané hlavné ciele. Prvý cieľ vychádza zo špecifického cieľa RSO1.2
Programu Slovensko 2021 – 2027 a zameriava sa na využitie prínosov digitalizácie pri posudzovaní projektov
informatizácie verejnej správy. Jeho napĺňanie je rozpracované prostredníctvom čiastkových cieľov, ktoré pokrývajú
metodickú, architektonickú, dátovú, aplikačnú a implementačnú rovinu projektu vrátane využitia nástrojov umelej
inteligencie. Druhý cieľ vychádza z NKIVS a zameriava sa na posilnenie riadenia informatizácie verejnej správy
a podporu realizácie a dohľadu nad plnením jej cieľov prostredníctvom jednotného metodického, dátového a
informačného prostredia MetaIS+. Hlavný cieľ sa napĺňa prostredníctvom šiestich čiastkových cieľov, ktoré
tvoria dve vrstvy. Ciele 01 až 04 predstavujú metodickú (obsahovú) vrstvu – vytvárajú odborný obsah, voči
ktorému sa projekty posudzujú. Ciele 05 a 06 predstavujú implementačnú vrstvu – premietajú tento obsah do
funkčného systému a dopĺňajú ho o podporu umelou inteligenciou tam, kde ide o posúdenie voľného textu. Ciele
sú formulované ako S.M.A.R.T. – konkrétne, merateľné prostredníctvom ukazovateľov uvedených v nasledujúcej
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kapitole, dosiahnuteľné v rámci navrhnutých kapacít, relevantné voči strategickým prioritám Národnej koncepcie
informatizácie verejnej správy a časovo ohraničené harmonogramom projektu.

Obsah výstupov

Nasledujúci prehľad rozpisuje predmet a očakávané výstupy jednotlivých čiastkových cieľov.[13] [14] 

Výstup 01 – Formalizovaný metodický rámec procesu posudzovania

Predmetom je analyzovať súčasný proces predkladania, evidencie a metodického posudzovania projektov
informatizácie verejnej správy a navrhnúť jeho jednotný budúci model s jasnými pravidlami, vstupmi, výstupmi a
zodpovednosťami pre každý krok. Predmetom je najmä:

• analýza súčasného procesu predkladania a posudzovania projektov vrátane požiadaviek vyhlášky č.
401/2023 Z. z. a súvisiacich predpisov,

• identifikácia existujúcich rolí, kompetencií a zodpovedností,
• identifikácia legislatívnych, metodických a procesných požiadaviek,
• identifikácia nejednoznačných, duplicitných alebo chýbajúcich pravidiel,
• analýza súčasného spôsobu evidencie projektov a stanovísk v MetaIS,
• návrh jednotného cieľového procesu metodického posudzovania vrátane krokov, stavov, vstupov, výstupov a

zodpovedností,
• definovanie spôsobu zapracovania pripomienok a opakovaného posudzovania,
• návrh kontrolných zoznamov, rozhodovacích bodov a metodických pravidiel,
• definovanie rozlišovacích kritérií pre typy projektov s odlišným rozsahom dokumentácie – nákup hardvéru

alebo softvéru s nižším rozsahom, projekty s mobilnou aplikáciou s rozsahom vyšším,
• vytvorenie metodiky tvorby rezortných koncepcií rozvoja informačných technológií (KRIT) pre orgány štátnej

správy a osobitne pre oblasť samosprávy a škôl,
• rozšírenie metodického rámca posudzovania o jednotné pravidlá, kontrolné kritériá a požiadavky pre oblasť

používateľskej skúsenosti, digitálnej prístupnosti a uplatňovania IDSK,
• návrh prepojenia metodického procesu na programové prúdy, rezortné KRIT a na nadväzujúce etapy prípravy

a obstarávania projektu.

Očakávané výstupy: analýza súčasného stavu; návrh cieľového procesu a procesný model metodického
posudzovania; súbor metodických pravidiel a kontrolných kritérií; katalóg požadovaných vstupov a výstupov; návrh
rolí a zodpovedností; metodika tvorby KRIT; požiadavky na podporu procesu v module inteligentnej podpory.

Výstup 02 – Referenčná architektúra a architektonické pravidlá

Predmetom je pripraviť, aktualizovať a formalizovať architektonické rámce, voči ktorým budú projekty
informatizácie posudzované. Predmetom je najmä:

• analýza existujúcej referenčnej architektúry verejnej správy a identifikácia oblastí na aktualizáciu alebo
doplnenie,

• definovanie architektonických princípov a záväzných pravidiel,
• návrh referenčných modelov pre vybrané typy informačných systémov a riešení,
• definovanie požiadaviek na využívanie spoločných komponentov verejnej správy,
• definovanie požiadaviek na interoperabilitu a opätovné použitie riešení,
• definovanie architektonických vzorov a odporúčaných riešení,
• definovanie povinných architektonických artefaktov predkladaných v rámci projektu,
• definovanie väzieb na rezortné koncepcie rozvoja informačných technológií,
• definovanie pravidiel pre posudzovanie súladu projektu s referenčnou architektúrou,
• návrh spôsobu správy, aktualizácie a publikovania architektonických pravidiel,
• návrh evidencie architektonických prvkov a väzieb v prostredí MetaIS a spôsobu ich využitia Modulom

inteligentnej podpory.

Očakávané výstupy: aktualizovaný rámec referenčnej architektúry; súbor architektonických princípov a pravidiel;
katalóg referenčných architektonických vzorov; metodika posudzovania architektonického súladu; štruktúra
architektonických údajov pre modul inteligentnej podpory, požiadavky na kontroly a výstupy modulu.

Výstup 03 – Rámec koncových služieb, produktový katalóg, UX a digitálna prístupnosť
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Predmetom je vytvoriť jednotný rámec pre evidenciu, klasifikáciu a posudzovanie služieb verejnej správy
z pohľadu občana, podnikateľa, orgánu riadenia a ďalších používateľov, vrátane metodických pravidiel pre
používateľskú skúsenosť, digitálnu prístupnosť a uplatňovanie Jednotného dizajnového systému (IDSK).
Predmetom je najmä:

• analýza súčasnej evidencie koncových a aplikačných služieb a ich väzieb na životné situácie, procesy a
informačné systémy,

• definovanie jednotnej terminológie a klasifikácie služieb vrátane špecializovaných služieb jednotlivých
orgánov riadenia,

• definovanie životných situácií a ich väzieb na služby verejnej správy,
• návrh produktového katalógu centrálnych komponentov eGovernmentu vrátane povinných atribútov,

vlastníctva, zodpovednosti a životného cyklu služby,
• definovanie pravidiel pre vznik, zmenu, zlúčenie a zrušenie služby,
• definovanie pravidiel na posudzovanie, či projekt vytvára novú službu, mení existujúcu službu alebo využíva

existujúce riešenie,
• definovanie kritérií a údajov pre vyhodnocovanie prínosu implementovaných životných situácií – početnosť

využitia, časová úspora a ďalšie,
• definovanie údajov pre rozhodovanie o implementovaní ďalších životných situácií,
• definovanie podkladov pre posudzovanie stavu životného cyklu kľúčových (kritických) informačných systémov

štátu a centrálnych komponentov eGovernmentu,
• rozvoj metodických pravidiel pre používateľskú skúsenosť, digitálnu prístupnosť a uplatňovanie IDSK dizajn

manuálu pri návrhu digitálnych služieb verejnej správy,
• vytvorenie referenčnej šablóny webového sídla založenej na IDSK vrátane metodiky jej používania,

poskytnutej bezplatne všetkým orgánom verejnej správy,
• návrh spôsobu evidencie a správy produktového katalógu v prostredí MetaIS a jeho využitia Modulom

inteligentnej podpory

Očakávané výstupy: metodický rámec koncových služieb; klasifikácia životných situácií a služieb; návrh
produktového katalógu; štruktúra údajov o službách; pravidlá správy životného cyklu služby; pravidlá posudzovania
projektov z pohľadu služieb; metodické pravidlá pre UX, prístupnosť a IDSK; referenčná šablóna webového sídla
podľa IDSK vrátane metodiky používania; požiadavky na funkcionality modulu inteligentnej podpory. Referenčná
šablóna bude poskytnutá bezplatne všetkým orgánom riadenia. Tým sa zabezpečí rýchla dostupnosť kvalitného a
prístupného dizajnu aj pre malé orgány riadenia s obmedzenými kapacitami na vlastný vývoj – ide o priamy prínos
pre subjekty územnej samosprávy a školy.

Výstup 04 – Dátové riadenie, dátová architektúra a dátový katalóg

Predmetom je aktualizovať a formalizovať rámec dátového riadenia a dátovej architektúry verejnej správy vrátane
požiadaviek na dátové štandardy, správu, kvalitu, zdieľanie a výmenu údajov medzi informačnými systémami
verejnej správy a vytvoriť dátový katalóg v prostredí MetaIS. Predmetom je najmä:

• analýza existujúcich dátových štandardov a identifikácia chýbajúcich alebo neaktuálnych štandardov,
• definovanie procesu tvorby, schvaľovania, revízie a publikovania dátových štandardov vrátane rolí a

zodpovedností,
• definovanie požiadaviek na dátové modely, dátové prvky a dátové rozhrania,
• aktualizácia metodiky modelovania údajov a pravidiel tvorby a správy konceptuálnych, doménových,

logických a fyzických dátových modelov,
• definovanie pravidiel pre používanie referenčných údajov,
• definovanie požiadaviek na kvalitu, úplnosť, aktuálnosť a konzistentnosť údajov,
• definovanie pravidiel riadenia metadát a procesu ich evidencie, schvaľovania, zmien a riadenia životného

cyklu,
• definovanie požiadaviek na zdieľanie a opätovné používanie údajov a na výmenu údajov medzi orgánmi

verejnej moci,
• definovanie väzieb medzi dátovými štandardmi, architektúrou a službami,
• definovanie údajov a dokladov, ktoré musí projekt predložiť v oblasti dátového riadenia,
• návrh evidencie dátových štandardov, dátových prvkov a dátových väzieb v prostredí MetaIS vrátane

dátového katalógu a spôsobu ich využitia Modulom inteligentnej podpory,
• návrh metodiky Registra dátových oprávnení a povinností vrátane postupu identifikácie a evidencie právnych

základov spracúvania údajov vyplývajúcich z platných právnych predpisov,
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• návrh jednotnej šablóny dátovej politiky OVM pre oblasť správy údajov, dátovej kvality, bezpečnosti, ochrany
a zdieľania údajov,

• definovanie pravidiel posudzovania súladu projektu s dátovými štandardmi.

Očakávané výstupy: komplexne rozvinutý a implementovaný rámec data governance verejnej správy v prostredí
MetaIS vytvárajúci jednotné podmienky pre správu dátových aktív, dátových modelov, metadát, kvality údajov,
dátových oprávnení a povinností a dátovej architektúry verejnej správy;  aktualizovaný rámec dátových štandardov;
metodika správy dátových štandardov; katalóg dátových pravidiel a požiadaviek; pravidlá posudzovania dátového
súladu projektov; návrh štruktúry evidencie dátových prvkov, dátových štandardov a ich vzájomných väzieb v
MetaIS vrátane návrhu dátového katalógu; požiadavky na kontroly a výstupy modulu, návrh metodiky Registra
dátových oprávnení a povinností; jednotná šablóna dátovej politiky OVM; 

Výstup 05 – Návrh a vytvorenie modulu inteligentnej podpory

Predmetom je navrhnúť, vytvoriť a nasadiť nový modul inteligentnej podpory, ktorý bude využívať metodické a
vecné výstupy cieľov 01 až 04. Modul nebude náhradou existujúceho systému MetaIS – pôjde o nový modul, ktorý
bude na existujúci systém funkčne a dátovo nadväzovať. Predmetom je najmä:

• analýza požiadaviek používateľov a metodických útvarov, návrh funkčnej a technickej architektúry a
dátového modelu,

• návrh integračných väzieb na existujúci MetaIS a na súvisiace informačné systémy,
• návrh používateľských rolí, oprávnení a používateľského rozhrania s dôrazom na používateľskú skúsenosť,

digitálnu prístupnosť a súlad s IDSK,
• vytvorenie elektronických formulárov a štruktúrovaných vstupov namiesto vkladania dokumentácie ako

prílohy,
• evidencia projektových zámerov, súvisiacich dokumentov, verzií, pripomienok, stanovísk a požiadaviek na

doplnenie,
• evidencia údajov o architektúre, službách, dátach a súlade projektu,
• podpora jednotlivých stavov a krokov metodického procesu a komunikácie medzi predkladateľom a

metodickým útvarom,
• podpora kontroly úplnosti a vzájomnej konzistentnosti údajov a kontroly formalizovaných metodických

pravidiel,
• generovanie prehľadu zistení a nedostatkov a generovanie podkladov pre metodické stanovisko,
• prepojenie projektu na príslušný programový prúd a rezortný KRIT, na referenčnú architektúru, produktový

katalóg a dátové štandardy,
• vytvorenie prehľadov a reportov pre riadenie informatizácie verejnej správy,
• vytvorenie nástrojov na správu metodických a kontrolných pravidiel vrátane ich verziovania a publikovania,
• zavedenie časových notifikácií nad neaktuálnymi entitami evidencie,
• realizácia používateľského výskumu, prototypovania a používateľského testovania navrhovaného riešenia a

evidencia jeho výsledkov.

Očakávané výstupy: funkčný modul inteligentnej podpory; implementovaný dátový a procesný model; elektronické
formuláre a pracovné postupy; funkcionality na podporu metodického posudzovania; integračné rozhrania s
existujúcim MetaIS a súvisiacimi systémami; návrh používateľského rozhrania a informačnej architektúry; výsledky
používateľského testovania; používateľská, administrátorská, prevádzková a bezpečnostná dokumentácia;
testovacie scenáre a výsledky testovania.

Výstup 06 – Podpora posudzovania a hodnotenia nástrojmi umelej inteligencie

Predmetom je preveriť a podľa výsledkov analýzy vytvoriť podporné funkcionality, ktoré umožnia efektívnejšie
identifikovať možné nedostatky, a ďalej podporiť orgány riadenia pri návrhu, hodnotení a overovaní digitálnych
služieb z pohľadu používateľskej skúsenosti, digitálnej prístupnosti a uplatňovania IDSK. Nástroje umelej
inteligencie sú naučené na metodike vytvorenej v cieľoch 01 až 04 – vedia, čo a ako kontrolovať – a pripravujú
podklad, s ktorým metodik ďalej pracuje. Predmetom je najmä:

• analýza možností využitia pravidlových, analytických a inteligentných nástrojov a posúdenie dostupnosti a
kvality vstupných údajov,

• posúdenie právnych, bezpečnostných a prevádzkových podmienok vrátane nariadenia (EÚ) 2024/1689,
• podpora identifikácie chýbajúcich údajov a dokumentov a identifikácie rozporov medzi jednotlivými časťami

projektu,

Page 19 / 104 - naposledy upravil Peter Saraka - 2026/09/11 19:46



projekt_3984 - I-02 Projektový zámer

• podpora porovnania projektu s metodickými a odbornými požiadavkami a identifikácie oblastí vyžadujúcich
odbornú kontrolu,

• príprava návrhu predbežného súhrnu zistení a predgenerovanie prílohy k metodickému stanovisku,
• podpora pri návrhu používateľských rozhraní a prototypov na základe IDSK – nástroj pracuje s poskytnutou

knižnicou komponentov IDSK (dizajn, vzory, šablóny, kód) a je schopný pripomienkovať prototyp alebo
navrhnúť prototyp priamo z poskytnutých komponentov,

• kontrola súladu návrhov a digitálnych služieb s požiadavkami IDSK vrátane kontroly pred nasadením do
produkcie – overenie súladu HTML, CSS a JavaScriptu s príkladmi dobrej praxe podľa EN 301 549 (WCAG
2.1),

• podpora hodnotenia digitálnej prístupnosti vrátane automatizovanej identifikácie potenciálnych nedostatkov a
podpory odborných hodnotiteľov pri hodnotení webových sídiel a mobilných aplikácií,

• vyhľadanie konkrétneho komponentu na webovom sídle (napríklad karusel, tabuľka, video) na účely jeho
posúdenia hodnotiteľom,

• asistencia pri vypĺňaní protokolov z hodnotenia prístupnosti vrátane exportu do formátu PDF a doplnenia
šablóny sprievodného listu,

• poradca pre predkladateľov projektových zámerov poskytujúci odporúčania v oblasti používateľskej
skúsenosti, digitálnej prístupnosti a využívania štandardizovaných riešení už nad rozpracovanou
dokumentáciou zámeru,

• nástroj na identifikáciu nesúladu textových dokumentov (.docx,.pdf,.odt) s EN 301 549 a jeho nápravu –
napríklad doplnenie textovej vrstvy pri skenovaných dokumentoch alebo doplnenie sémantickej štruktúry
nadpisov; nástroj bude dostupný pre orgány riadenia verejnej správy,

• príprava podkladov pre hodnotiteľov projektov podľa vyhlášky č. 401/2023 Z. z. na základe prototypu a
testovacej verzie webového sídla,

• pilotné overenie vybraných funkcionalít a vyhodnotenie presnosti, spoľahlivosti a použiteľnosti výstupov.

Očakávané výstupy: analýza možností využitia pokročilých nástrojov; návrh scenárov použitia; pilotné riešenie
vybraných funkcionalít; metodika používania a overovania výstupov; asistent pre návrh používateľských rozhraní
podľa IDSK; nástroj na kontrolu súladu s IDSK; podpora hodnotenia digitálnej prístupnosti; poradca pre prípravu
projektových zámerov; nástroj na kontrolu pred nasadením do produkcie; nástroj na vyhľadanie komponentu;
asistent pre protokoly; nástroj[19] [20] [21]  na identifikáciu a podporu nápravy nedostatkov digitálnej prístupnosti
textových dokumentov (.docx, .pdf, .odt) podľa EN 301 549; odporúčania pre ďalší rozvoj funkcionalít.

Súhrnná tabuľka cieľov a ich mapovania na strategické ciele

ID Názov cieľa Názov strategického cieľa Spôsob realizácie
strategického cieľa

HC1 Cieľ 1: Zvýšiť kvalitu,
jednotnosť a efektívnosť
posudzovania a hodnotenia
projektov informatizácie
verejnej správy
prostredníctvom rozvoja
jednotného metodického
a informačného prostredia
MetaIS+.

 

cieľa politiky 1, špecifického
cieľa RSO1.2 „Využívanie
prínosov digitalizácie pre
občanov, podniky, výskumné
organizácie a orgány
verejnej správy“, opatrenia
1.2.1 Podpora v oblasti
informatizácie a digitálnej
transformácie.

Vytvorenie a zavedenie
jednotného metodického
a informačného prostredia
pre posudzovanie a
hodnotenie projektov
informatizácie, zahŕňajúceho
formalizáciu metodických,
architektonických, službových
a dátových pravidiel a ich
premietnutie do rozvoja
MetaIS+. Súčasťou
realizácie je podpora kontroly
projektových výstupov,
znižovanie manuálnej záťaže
a využitie analytických a
inteligentných nástrojov
na podporu odborného
posudzovania.

 
HC2 Cieľ 2: Posilniť riadenie

informatizácie verejnej
správy a podporu realizácie
a dohľadu nad plnením
NKIVS prostredníctvom
jednotného metodického,

NKIVS – strategická priorita
Digitálny úrad; pilier
Digitálna transformácia;
Cieľ 3: Aktívne zavádzanie
a využívanie umelej

Projekt podporí digitálnu
transformáciu vnútorného
fungovania verejnej správy
prostredníctvom formalizácie
a digitalizácie procesov
evidencie a posudzovania
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dátového a informačného
prostredia.

 

inteligencie vo verejnom
záujme.

 

projektov informatizácie,
zavedenia štruktúrovaných
údajov a elektronických
workflow, využívania dát
na podporu rozhodovania a
zavedenia nástrojov umelej
inteligencie na podporu
odborného posudzovania a
práce zamestnancov verejnej
správy. MetaIS+ zároveň
vytvorí informačný základ pre
centrálne metodické riadenie,
monitoring a dohľad nad
realizáciou informatizácie
verejnej správy.

 

Tabuľka 5 – Ciele projektu a ich väzba na strategické priority

3.5 Merateľné ukazovatele (KPI)

ID ID/Názov
cieľa

Názov
ukazovateľa
(KPI)

Popis
ukazovateľa

Merná
jednotka

AS IS
(aktuálne)

TO BE
(cieľové
hodnoty)

Spôsob
merania,
zdroj
overenia a
poznámka

P01 Cieľ 1 –
Program
Slovensko /
RSO1.2

RCO14 –
Verejné
inštitúcie
podporované
pri vývoji
digitálnych
služieb,
produktov a
procesov

Počet
verejných
inštitúcií,
ktoré získajú
podporu
v rámci
realizácie
projektu na
vývoj alebo
implementáciu
digitálnych
služieb,
produktov
alebo
procesov.

verejné
inštitúcie

0 1 Oficiálny
ukazovateľ
výstupu
špecifického
cieľa RSO1.2
Programu
Slovensko.
Do hodnoty
projektu sa
započíta
MIRRI SR
ako prijímateľ
a verejná
inštitúcia
podporená
pri vývoji a
zavedení
nového
digitálneho
procesu
a riešenia
MetaIS+.
Hodnota bude
vykázaná
podľa
metodiky
ukazovateľa
a pravidiel
konkrétneho
vyzvania;
zdrojom
overenia bude
dokumentácia
projektu a
monitorovacie
údaje v ITMS.

P02 Cieľ 1 –
Program

RCR11 –
Používatelia

Počet
používateľov

používatelia /
rok

0 1000 Oficiálny
ukazovateľ
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Slovensko /
RSO1.2

nových a
vylepšených
verejných
digitálnych
služieb,
produktov a
procesov

za rok,
ktorí reálne
využívajú
nový alebo
významne
zmenený
verejný
digitálny
produkt
alebo proces
vytvorený
projektom
MetaIS+.

výsledku
špecifického
cieľa RSO1.2.
Hodnota sa
bude určovať
ako počet
unikátnych
používateľov
MetaIS+,
ktorí počas
referenčného
obdobia
vykonali
relevantnú
používateľskú
činnosť.
Zdrojom bude
autentifikačná,
auditná a
prevádzková
evidencia
systému.
Technické,
servisné a
systémové
účty sa
nezapočítajú.
Konkrétny
spôsob
započítania
používateľov
OVM a
pracovníkov
MIRRI SR
musí byť
zosúladený
s metodikou
RCR11 a
konkrétnym
vyzvaním.

N01 Cieľ 2 –
NKIVS /
Digitálny
úrad

Podpora
rozhodovania
pomocou AI

Zavedenie
produkčne
využívanej
podpory
odborného
rozhodovania
prostredníctvom
umelej
inteligencie
v procese
metodického
posudzovania
projektov
informatizácie.

počet
kľúčových
úsekov VS

0 1 Projekt
prispieva k
ukazovateľu
NKIVS
„Podpora
rozhodovania
pomocou AI“.
Za dosiahnutie
sa považuje
produkčné
nasadenie
AI podpornej
funkcionality
a jej reálne
používanie
odbornými
pracovníkmi.
Zdrojom bude
akceptačný
protokol,
záznam o
produkčnom
nasadení a
prevádzková
evidencia.
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N02 Cieľ 2 –
NKIVS /
Digitálny
úrad

Automatizácia
deterministických
procesov

Podiel
automatizovaných
deterministických
krokov v
procese
metodického
posudzovania
projektov z
celkového
počtu krokov
identifikovaných
ako vhodné na
automatizáciu.

% 0% min. 70 % Hodnota
sa vypočíta
ako počet
systémovo
automatizovaných
deterministických
krokov /
celkový počet
identifikovaných
automatizovateľných
deterministických
krokov × 100.
Východisková
hodnota je
stanovená na
0 %, keďže
v súčasnom
stave nie sú
deterministické
kroky
metodického
posudzovania,
ktoré sú
predmetom
projektu,
systémovo
automatizované.
Rozsah
deterministických
krokov
vhodných na
automatizáciu
bude
identifikovaný
v rámci
detailného
návrhu
riešenia a
zachytený
v katalógu
požiadaviek.
Dosiahnutie
cieľovej
hodnoty bude
overené
na základe
katalógu
požiadaviek
a výsledkov
akceptačného
testovania.

K01 Cieľ 1 –
Program
Slovensko

Podiel
projektových
zámerov
predložených
a
spracovaných
v
štruktúrovanej
podobe
prostredníctvom
MetaIS+

Podiel
projektových
zámerov,
pri ktorých
sú údaje
potrebné na
metodické
posúdenie
predložené a
spracované v
štruktúrovanej
forme
prostredníctvom
MetaIS+
namiesto

% 0 % min. 90 % Počet
projektových
zámerov riadne
predložených
prostredníctvom
štruktúrovaného
procesu
MetaIS+ /
celkový počet
projektových
zámerov
predložených
na metodické
posúdenie v
sledovanom
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výlučného
predloženia
dokumentácie
ako prílohy.
Ukazovateľ
sleduje
využívanie
štruktúrovaného
spôsobu
predkladania
a spracovania
údajov a
nevyjadruje
podiel
projektových
zámerov
podrobených
analýze
prostredníctvom
umelej
inteligencie.

období × 100.
Zdrojom bude
automatizovaný
report MetaIS
+. Každý
projektový
zámer sa
započíta iba
raz podľa
prvého
riadneho
predloženia.
Cieľová
hodnota je
stanovená na
minimálne 90
% namiesto
100 %,
keďže sa
predpokladá
možnosť
výskytu
špecifických
alebo
výnimočných
prípadov,
pri ktorých
nebude možné
alebo účelné
zabezpečiť
celé
predloženie
prostredníctvom
štandardného
štruktúrovaného
procesu
MetaIS+.
Hodnota
90 % preto
predstavuje
minimálnu
požadovanú
mieru
využívania
nového
spôsobu
predkladania
pri zachovaní
primeranej
rezervy pre
takéto prípady.

K02 Cieľ 1 –
Program
Slovensko

Miera
využitia AI
podkladov
pri
metodickom
posudzovaní

Podiel
metodických
posúdení,
ktoré spadajú
do rozsahu
hodnotenia
podľa
príslušnej
vyhlášky,
pri ktorých
posudzovateľ
využil
systémom
pripravený
podklad pri

% 0 % min. 80 % Počet
ukončených
metodických
posúdení projektov
spadajúcich
do rozsahu
hodnotenia
podľa
príslušnej
vyhlášky,
pri ktorých
posudzovateľ
označil AI
podklad alebo
jeho časť ako
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spracovaní
výsledku
metodického
posúdenia. AI
podklad môže
obsahovať
identifikované
možné
nedostatky
a rozpory,
oblasti
vyžadujúce
odbornú
kontrolu a
predbežný
súhrn zistení.
Ukazovateľ
sleduje prínos
projektu
v podobe
podpory práce
posudzovateľa
pri
vyhodnocovaní
predloženej
projektovej
dokumentácie.

využitú pri
spracovaní
výsledku
posúdenia /
celkový počet
ukončených
metodických
posúdení,
pre ktoré bol
AI podklad
vytvorený ×
100. Využitie
podkladu bude
zaznamenané
v MetaIS+
ako súčasť
pracovného
postupu
posudzovateľa.
Výstupy
AI majú
podporný
charakter a
ich použitie
podlieha
odbornému
overeniu
posudzovateľom.
 Pri
vyhodnotení
ukazovateľa
sa bude
zároveň
sledovať
použiteľnosť
AI podkladov
pre odborného
posudzovateľa
a porovnanie
časovej
náročnosti
vybraných
podporovaných
činností pri
spracovaní s
AI podporou
a bez AI
podpory, aby
bolo možné
samostatne
vyhodnotiť
prínos
AI oproti
deterministickej
automatizácii.

K03 Cieľ 1 –
Program
Slovensko

Priemerná
časová
náročnosť
metodického
posudzovania
projektu

Priemerný čas
potrebný na
metodické
posúdenie
jedného
projektu
vrátane
opakovaných
kôl
posudzovania.
Ukazovateľ

hodiny /
projekt

77,6 26,0 Hodnota bude
sledovaná
na základe
časových
údajov
evidovaných
v pracovnom
postupe
MetaIS+.
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vychádza z
kalkulácie
Prínosu 1
a sleduje
zníženie
pracnosti
metodického
posudzovania
po zavedení
automatizovaných
kontrol,
štruktúrovanej
podpory
procesu a
podpory
odborného
posudzovateľa.

K04 Cieľ 1 –
Program
Slovensko

Priemerná
časová
náročnosť
zjednodušeného
hodnotenia
digitálnej
prístupnosti
webového
sídla

Priemerný
čas potrebný
na vykonanie
zjednodušeného
hodnotenia
digitálnej
prístupnosti
jedného
webového
sídla vrátane
evidencie
zistení a
prípravy
výstupov.

hodiny /
hodnotenie

11,0 5,5 Hodnota bude
overovaná
z evidencie
hodnotení
digitálnej
prístupnosti
a časových
údajov
zaznamenaných
pri vykonaní
hodnotenia. 

K05 Cieľ 1 –
Program
Slovensko

Priemerná
časová
náročnosť
hĺbkového
hodnotenia
digitálnej
prístupnosti
webového
sídla

Priemerný
čas potrebný
na vykonanie
hĺbkového
hodnotenia
digitálnej
prístupnosti
jedného
webového
sídla vrátane
evidencie
zistení a
prípravy
výstupov.

hodiny /
hodnotenie

21,5 10,75 Hodnota bude
overovaná
z evidencie
hodnotení
digitálnej
prístupnosti
a časových
údajov
zaznamenaných
pri vykonaní
hodnotenia. 

K06 Cieľ 1 –
Program
Slovensko

Priemerná
časová
náročnosť
hĺbkového
hodnotenia
digitálnej
prístupnosti
mobilnej
aplikácie

Priemerný
čas potrebný
na vykonanie
hĺbkového
hodnotenia
digitálnej
prístupnosti
jednej
mobilnej
aplikácie
vrátane
evidencie
zistení a
prípravy
výstupov.

hodiny /
hodnotenie

14,0 7,0 Hodnota bude
overovaná
z evidencie
hodnotení
digitálnej
prístupnosti
a časových
údajov
zaznamenaných
pri vykonaní
hodnotenia.

K07 Cieľ 1 –
Program
Slovensko

Ročná
časová
náročnosť
monitorovania

Celková ročná
pracnosť
zjednodušených
a hĺbkových
hodnotení

hodiny / rok 3 248 1 624 Hodnota bude
vypočítaná
z počtu
vykonaných
hodnotení a
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digitálnej
prístupnosti

webových
sídiel a
mobilných
aplikácií pri
referenčnom
objeme
hodnotení
použitom v
kalkulácii
Prínosu 2.

ich skutočnej
časovej
náročnosti.

K08 Cieľ 1 –
Program
Slovensko

Podiel
projektov s
dodatočne
identifikovanou
duplicitnou
alebo
neefektívnou
investíciou
prostredníctvom
systémovej
podpory

Podiel
posudzovaných
projektov,
pri ktorých
systémová
kontrola nad
produktovým
katalógom,
referenčnou
architektúrou,
evidenciou
existujúcich
služieb a
komponentov
alebo iných
projektov
identifikuje
potenciálnu
duplicitu alebo
neefektívnu
investíciu,
ktorá by bez
tejto podpory
nebola
zachytená v
rovnakej fáze
procesu.

% 0 % 5 % Hodnota
sa vypočíta
ako počet
projektov s
dodatočne
identifikovanou
duplicitnou
alebo
neefektívnou
investíciou /
celkový počet
posudzovaných
projektov ×
100.

K09 Cieľ 2  Miera
naplnenia
dátového
katalógu

Podiel
dátových
objektov
identifikovaných
v rámci
analýzy ako
predmet
evidencie
v dátovom
katalógu,
ktoré sú po
implementácii
riešenia v
dátovom
katalógu
MetaIS
zaevidované.

% 0 % min. 90 % Hodnota
sa vypočíta
ako počet
dátových
objektov
zaevidovaných
v dátovom
katalógu /
celkový počet
dátových
objektov
určených v
rámci analýzy
na evidenciu
v dátovom
katalógu ×
100. Rozsah
objektov
vstupujúcich
do merania
bude
stanovený v
rámci analýzy
a návrhu
dátového
katalógu.
Zdrojom
overenia bude
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evidencia
dátového
katalógu
MetaIS a
výstupy
analýzy.

K10 Cieľ 2 Miera
úplnosti
povinných
metadát v
dátovom
katalógu

Podiel
evidovaných
dátových
objektov, ktoré
majú vyplnený
úplný súbor
povinných
metadát
definovaných
pre príslušný
typ objektu.

% 0 % min. 90 % Hodnota
sa vypočíta
ako počet
dátových
objektov
s úplne
vyplnenými
povinnými
metadátami /
celkový počet
dátových
objektov
evidovaných
v dátovom
katalógu ×
100. Rozsah
povinných
metadát bude
stanovený v
rámci návrhu
metadátového
modelu a
pravidiel
evidencie.
Zdrojom
overenia bude
evidencia
dátového
katalógu
MetaIS.

Tabuľka 6 – Merateľné ukazovatele projektu (KPI)

3.6 Špecifikácia potrieb koncového používateľa

Východisková špecifikácia potrieb koncových používateľov bola vytvorená na základe analýzy súčasného
procesu prípravy, predkladania, metodického posudzovania a riadenia dokumentácie projektov rozvoja IT. Persóny
boli identifikované podľa jednotlivých rolí účastníkov zapojených do tohto procesu a ich zodpovedností. Pre
jednotlivé persóny boli na základe ich postavenia v procese identifikované hlavné úlohy, potreby, spôsob využívania
systému a z nich vyplývajúce používateľské príbehy. Takto definované persóny, potreby a používateľské príbehy
predstavujú východisko pre ďalšie overenie a spresnenie potrieb koncových používateľov. Používateľský prieskum
podľa § 8 písm. a) vyhlášky č. 401/2023 Z. z. bude spracovaný ako samostatný výstup prípravnej a iniciačnej fázy.
Jeho výsledky budú premietnuté do špecifikácie potrieb používateľov a požiadaviek na riešenie a následne ďalej
spracované v realizačnej fáze projektu, najmä pri detailnom návrhu používateľského rozhrania, prototypovaní a
používateľskom testovaní.

Modul inteligentnej podpory je informačný systém verejnej správy s grafickým používateľským rozhraním
určeným pre pracovníkov verejnej správy, teda so službami typu G2G. Koncovými používateľmi nie sú občania
ani podnikatelia; napriek tomu sa na riešenie v plnom rozsahu vzťahujú požiadavky na používateľskú kvalitu, na
digitálnu prístupnosť podľa EN 301 549 (WCAG 2.1) a na súlad s Jednotným dizajnovým systémom IDSK. Riešenie
musí spĺňať požiadavky normy EN 301 549 vo verzii platnej v čase odovzdania diela, čo zodpovedá úrovni
zhody AA podľa Web Content Accessibility Guidelines. Požiadavka na prístupnosť sa vzťahuje na používateľské
rozhranie modulu inteligentnej podpory, referenčnú šablónu webového sídla založenú na IDSK, dokumenty
generované modulom – najmä protokoly z hodnotenia prístupnosti a prílohy k metodickému stanovisku – a
publikované otvorené údaje. Dokument generovaný modulom musí byť sám prístupný, opačný stav by bol vecným
rozporom, keďže modul zároveň slúži na posudzovanie prístupnosti u iných subjektov. Modul inteligentnej podpory
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je preto navrhovaný s dôrazom na používateľskú skúsenosť, digitálnu prístupnosť a súlad s Jednotným dizajnovým
systémom IDSK.

Skupiny koncových používateľov (persóny)

ID Persóna Charakteristika a
frekvencia používania

Hlavná potreba

U1 Schvaľovateľ za
orgánriadenia

Vedúci pracovník, ktorý
dokumentáciu schvaľuje
pred odoslaním. Pracuje
so systémom zriedkavo a
potrebuje rýchly prehľad.

Vidieť súhrn stavu
dokumentácie a otvorených
zistení na jednej obrazovke

U2 Metodik / posudzovateľ MIRRI
SR

Hodnotí projekty priebežne,
denne pracuje s viacerými
projektmi súčasne.

Rýchlo identifikovať
nedostatky, porovnávať
projekty a generovať
stanoviská

U3 Architekt verejnej správy Posudzuje architektonický
súlad, spravuje referenčnú
architektúru, vzory a artefakty.

Posudzovať súlad nad
štruktúrovanými údajmi, nie
nad voľným textom

U4 Produktový manažér
koncových služieb a životných
situácií

Spravuje produktový katalóg
a životný cyklus služieb,
vyhodnocuje prínos životných
situácií.

Vidieť, či projekt vytvára novú
službu, mení existujúcu alebo
má využiť existujúce riešenie

U5 Dátový kurátor / dátový
architekt

Spravuje dátové štandardy,
dátový katalóg a posudzuje
dátový súlad projektov.

Uplatniť dátové štandardy a
merať kvalitu údajov

U6 UX špecialista Posudzuje prototypy a
produkčné riešenia z hľadiska
použiteľnosti a súladu s IDSK.

Zasiahnuť vo fáze návrhu, nie
až pri akceptácii

U7 Hodnotiteľ digitálnej
prístupnosti

Hodnotí webové sídla a
mobilné aplikácie podľa EN
301 549, vydáva protokoly.

Evidovať zistenia priamo v
systéme a generovať protokol
bez manuálneho prepisu

U8 Správca pravidiel a číselníkov Spravuje register metodických
pravidiel, kontrolných kritérií a
číselníkov.

Meniť pravidlá bez zásahu do
aplikačného kódu a s históriou
verzií

U9 Administrátor systému Spravuje používateľov, roly a
oprávnenia, rieši prevádzkové
požiadavky.

Bezpečná a auditovateľná
správa prístupov

U10 Riadiaci pracovník / analytik
portfólia

Potrebuje agregované
prehľady naprieč
programovými prúdmi,
rezortnými KRIT a rezortmi.

Dôveryhodný a aktuálny
pohľad na portfólio
informatizácie

U11 Účastník verejného
pripomienkovania

Zástupca odbornej verejnosti,
profesijného združenia alebo
akademického sektora
alebo iný účastník verejného
pripomienkovania.

Mať na jednom mieste
dostupnú informáciu
o vyhlásení verejného
pripomienkovania a následne
vidieť spôsob vyhodnotenia
pripomienok.

U12 Analytik OVM / odborná
verejnosť

Používateľ pracujúci s údajmi
evidovanými v MetaIS na
analytické, metodické alebo
odborné účely.

Vedieť vytvoriť vlastný výber z
údajov evidovaných v MetaIS
podľa zvolených položiek a
kritérií a výsledok exportovať
do štandardného formátu na
ďalšie spracovanie.

Tabuľka 7 – Persóny koncových používateľov modulu

Potreby koncových používateľov (používateľské príbehy)

• Ako predkladateľ chcem vidieť, ktoré kontrolné kritériá sa na môj typ projektu vzťahujú, aby som pripravil
dokumentáciu v správnom rozsahu a nepripravoval časti, ktoré sa ma netýkajú.
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• Ako predkladateľ chcem byť upozornený na povinnosti, ktoré mi vzniknú pri prekročení míľnika (napríklad
investičná hodnota nad 10 miliónov EUR), skôr než dokumentáciu odošlem.

• Ako predkladateľ chcem nad rozpracovanou dokumentáciou zámeru dostávať odporúčania v oblasti
používateľskej skúsenosti, prístupnosti a využívania štandardizovaných riešení.

• Ako schvaľovateľ chcem na jednej obrazovke vidieť stav dokumentácie, počet otvorených zistení a ich
závažnosť, aby som vedel rozhodnúť o odoslaní.

• Ako metodik chcem dostať predpripravený súhrn zistení a návrh prílohy k stanovisku, aby som sa mohol
sústrediť na odborné posúdenie namiesto opisovania nedostatkov.

• Ako metodik chcem vidieť históriu posudzovania projektu vrátane predchádzajúcich zistení a spôsobu ich
vyriešenia.

• Ako metodik chcem porovnať predkladaný projekt s obdobnými už posúdenými projektmi z hľadiska rozsahu,
nákladov a prácnosti požiadaviek.

• Ako architekt chcem posúdiť súlad projektu s referenčnou architektúrou nad štruktúrovanými údajmi a vidieť,
ktoré architektonické vzory projekt použil.

• Ako produktový manažér chcem vidieť, či navrhovaná služba už existuje v produktovom katalógu a kto je jej
vlastníkom.

• Ako dátový kurátor chcem vidieť, ktoré objekty evidencie projekt zavádza a či použil dátové prvky z
Centrálneho modelu údajov.

• Ako UX špecialista chcem vstúpiť do návrhu vo fáze prototypu a evidovať svoje pripomienky priamo pri
príslušnej časti riešenia.

• Ako hodnotiteľ prístupnosti chcem evidovať zistenia priamo v systéme a vygenerovať protokol a sprievodný
list bez manuálneho prepisovania z tabuľkového procesora.

• Ako hodnotiteľ prístupnosti chcem na hodnotenom webovom sídle rýchlo vyhľadať konkrétny komponent
(karusel, tabuľku, video), aby som ho mohol posúdiť.

• Ako správca pravidiel chcem zmeniť kontrolné kritérium bez zásahu do aplikačného kódu a s históriou verzií a
dátumom účinnosti.

• Ako riadiaci pracovník chcem vidieť stav portfólia projektov naprieč programovými prúdmi a rezortnými KRIT
v jednom prehľade a exportovať ho.

• Ako účastník verejného pripomienkovania chcem mať v MetaIS na jednom mieste dostupnú informáciu o
vyhlásení verejného pripomienkovania projektu vrátane odkazu na miesto jeho zverejnenia, aby som sa
o možnosti zapojiť do pripomienkovania dozvedel včas, a následne chcem vidieť spôsob vyhodnotenia
pripomienok.

• Ako analytik OVM alebo zástupca odbornej verejnosti chcem vybrať požadované položky z údajov
evidovaných v MetaIS, určiť nad nimi výberové kritériá a hodnoty a výsledok exportovať v štandardnom
formáte, aby som ho mohol ďalej analyzovať a spracovať mimo MetaIS.

•  Ako architekt chcem pri ukončení projektu posúdiť súlad skutočne dodaného riešenia s referenčnou
architektúrou, schválenou špecifikáciou projektu a evidenciou IT aktív a eGovernment komponentov v
MetaIS, aby bolo možné identifikovať rozdiely medzi plánovaným a skutočne realizovaným stavom.

• Ako produktový manažér chcem pri ukončení projektu overiť, či boli služby a produkty deklarované v
projektovej dokumentácii skutočne dodané, či je ich evidencia v MetaIS a produktovom katalógu aktuálna a
či sú pre ne zabezpečené podmienky ďalšej prevádzky, podpory a monitorovania využívania.Ako produktový
manažér chcem pri ukončení projektu overiť, či boli služby a produkty deklarované v projektovej dokumentácii
skutočne dodané, či je ich evidencia v MetaIS a produktovom katalógu aktuálna a či sú pre ne zabezpečené
podmienky ďalšej prevádzky, podpory a monitorovania využívania.

• Ako manažér kvality chcem pri ukončení projektu posúdiť súlad skutočne dodaných projektových výstupov so
schválenou špecifikáciou projektu a overiť dodržanie pravidiel riadenia kvality, aby bolo možné identifikovať a
zdokumentovať odchýlky medzi plánovanými a skutočne dodanými výstupmi.

• Ako dátový analytik chcem pri ukončení projektu overiť, či objekty evidencie, dátové modely a ďalšie dátové
artefakty skutočne vytvorené alebo zmenené projektom zodpovedajú ich evidencii v MetaIS a dátovom
katalógu.

• Ako gestor projektu alebo portfóliový manažér chcem po ukončení projektu sledovať plnenie definovaných
KPI a deklarovaných prínosov aj v nasledujúcich obdobiach, aby bolo možné vyhodnotiť, či projekt dosahuje
plánované výsledky.

Požiadavky na používateľské rozhranie

• Používateľsky prívetivé používateľské rozhranie navrhnuté podľa pravidiel IDSK.
• Informačná architektúra rešpektujúca potreby jednotlivých používateľských rolí – iný pohľad pre

predkladateľa, iný pre posudzovateľa, iný pre riadiaceho pracovníka.
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• Elektronické formuláre navrhnuté podľa IDSK a podľa pravidiel použiteľnosti, s možnosťou uloženia
rozpracovaného podania a návratu k nemu.

• Zabezpečenie súladu všetkých používateľských rozhraní s požiadavkami na prístupnosť podľa STN EN
301 549, najmä s kritériami úspešnosti úrovne A a AA podľa WCAG 2.1, a so štandardmi prístupnosti
a funkčnosti webových sídiel a mobilných aplikácií podľa vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre
informačné technológie verejnej správy.

• Prehľady o stave spracovania projektových zámerov optimalizované pre jednotlivé používateľské roly.
• Evidencia výsledkov používateľského testovania a zapracovania pripomienok počas vývoja systému.
• Zobrazenie postupu krokov v procese a informácie, v ktorom kroku sa používateľ nachádza.

Projekt sa zameriava na podporu procesu predkladania, kontroly a odborného posudzovania projektovej
dokumentácie a nemení spôsob jej prípravy na strane OVM. Identifikácia optimálneho spôsobu práce s
dokumentáciou v rámci analýzy preto nepredstavuje zavedenie povinného spôsobu tvorby projektovej
dokumentácie ani zmenu interných procesov jej prípravy na strane OVM.

3.7 Detailný opis obmedzení a predpokladov

Vymedzenie rozsahu - čo projekt zahŕňa

• Analýza a formalizácia procesu metodického posudzovania projektov informatizácie vrátane návrhu
cieľového procesu, rolí, stavov, kontrolných zoznamov a rozhodovacích bodov.

• Vytvorenie katalógu kontrolných kritérií, jeho pripomienkovanie, schválenie a zavedenie do praxe vrátane
procesu jeho periodickej revízie.

• Vytvorenie metodiky tvorby rezortných koncepcií rozvoja informačných technológií pre orgány štátnej správy a
osobitne pre oblasť samosprávy a škôl.

• Definovanie rozlišovacích kritérií a profilov projektov určujúcich primeraný rozsah dokumentácie.
• Aktualizácia referenčnej architektúry verejnej správy vrátane princípov, pravidiel, referenčných vzorov a

povinných architektonických artefaktov.
• Vytvorenie rámca koncových služieb a produktového katalógu centrálnych komponentov eGovernmentu

vrátane pravidiel životného cyklu služby.
• Vytvorenie metodických pravidiel pre používateľskú skúsenosť, digitálnu prístupnosť a uplatňovanie IDSK

vrátane referenčnej šablóny webového sídla podľa IDSK poskytnutej bezplatne orgánom verejnej správy.
• Aktualizácia rámca dátového riadenia, dátovej architektúry a vytvorenie dátového katalógu v prostredí

MetaIS.
• Návrh, vývoj, testovanie a nasadenie nového modulu inteligentnej podpory vrátane integračných rozhraní na

MetaIS a na súvisiace informačné systémy.
• Vytvorenie podporných funkcionalít využívajúcich umelú inteligenciu nad formalizovanou metodikou a ich

pilotné overenie.
• Pilotné overenie riešenia na reálnych projektových zámeroch, metodické usmernenia, školiace materiály a

zaškolenie používateľov.

Vymedzenie rozsahu – čo projekt nezahŕňa

• Komplexný prepis alebo úplná náhrada existujúceho systému MetaIS. Projekt  však môže zahŕňať
nevyhnutný rozvoj a úpravy existujúcich modulov MetaIS, jeho funkcionalít, evidencií, dátového modelu,
integračných rozhraní, používateľského rozhrania a podporovaných procesov, ak potreba týchto zmien
vyplynie z realizácie vecných a metodických výstupov projektu.

• Zmeny agendových informačných systémov orgánov verejnej moci a zmeny ich vlastných procesov nad
rámec predkladania a posudzovania projektov informatizácie.

• Automatizované vydávanie metodických stanovísk bez vstupu odborného posudzovateľa.
• Vývoj samotných webových sídiel orgánov verejnej moci; projekt dodáva referenčnú šablónu a metodiku, nie

implementáciu u jednotlivých orgánov.
• Náhrada procesu schvaľovania projektov riadiacim orgánom pre Program Slovensko ani procesu

posudzovania Útvarom hodnoty za peniaze.
• Prevzatie alebo nahradenie rozvoja existujúceho centrálneho metainformačného systému realizovaného v

rámci iných projektov, väzba na ne je výlučne integračná.

Nezávislosť projektu od iných prebiehajúcich projektov

Projekt nie je vo svojej realizácii závislý od žiadneho iného aktuálne prebiehajúceho projektu. Na realizácii
projektu sa budú podieľať interné kapacity MIRRI SR , pričom podľa charakteru jednotlivých aktivít a výstupov sa
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počíta aj so zapojením externých odborných kapacít, najmä pri zabezpečení špecializovaných analytických a IT
činností súvisiacich s realizáciou cieľov C5 a C6. Na základe analýzy súčasného stavu a implementácia modulu
nadväzuje výlučne na existujúci systém MetaIS, ktorý je v produkčnej prevádzke. Žiadny z výstupov projektu
nie je podmienený dodaním výstupu iného projektu. Projekt je naopak vecne naviazaný na dokumenty, ktoré
vznikajú mimo neho – najmä na Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy a na pripravovaný programový
model riadenia informatizácie. Táto väzba je obsahová, nie realizačná: riešenie je navrhnuté s konfigurovateľnými
číselníkmi programových prúdov, takže ich neskoršie doplnenie nevyžaduje zásah do systému.

Projekt sa zameriava výlučne na podporu procesu hodnotenia a odborného posudzovania projektovej
dokumentácie. Predmetom projektu nie je spôsob ani forma prípravy projektovej dokumentácie na strane OVM
a projekt nezasahuje do procesov, nástrojov ani postupov, ktoré OVM využívajú pri jej tvorbe. Projektová
dokumentácia vstupuje do riešenia ako podklad pre jej následné hodnotenie a odborné posúdenie.

3.8 Vyhodnotenie rizík a závislostí

Prehľad najzávažnejších rizík a závislostí je uvedený v nasledujúcej tabuľke. Detailná evidencia sa vedie a
aktualizuje počas celej realizácie projektu v prílohe Zoznam rizík a závislostí. Osobitne sú vyhodnotené riziká,
ktorých vyhodnotenie je povinné pri projektoch financovaných zo zdrojov Európskej únie: riziko realizácie verejného
obstarávania (R02), a riziko časového priebehu (R05). Pri každom riziku s významným alebo fatálnym dopadom je
uvedené konkrétne mitigačné opatrenie; nositeľ opatrenia bude doplnený pri obsadení projektových rolí.

ID NÁZOV RIZIKA /
ZÁVISLOSTI

Kategória rizika Potenciálny dopad Opatrenia na
zmiernenie rizika
(mitigácia)

R01 Neschválenie zámeru
národného projektu
alebo nedostatočná
alokácia v Programe
Slovensko

Finančné / externé Fatálny – v prípade
neschválenia zámeru
národného projektu
alebo nezabezpečenia
dostatočnej finančnej
alokácie nebude možné
projekt realizovať,
prípadne bude potrebné
významne obmedziť
jeho rozsah.

Včasná koordinácia s
RO/SO pre Program
Slovensko; priebežné
overovanie oprávnenosti
aktivít a výdavkov;
príprava redukovaného
variantu rozsahu
projektu; preverenie
možnosti financovania
vybraných aktivít zo
štátneho rozpočtu.

R02 Oneskorenie alebo
neúspech verejného
obstarávania
dodávateľa riešenia

Verejné obstarávanie Fatálny – oneskorenie,
námietky alebo
neúspešné ukončenie
verejného obstarávania
môže spôsobiť
významný posun
implementácie a
ohroziť dodržanie
harmonogramu projektu.

Príprava súťažných
podkladov s
dostatočným
predstihom; prieskum
trhu a prípravné trhové
konzultácie; priebežné
zapojenie útvaru
verejného obstarávania;
vytvorenie primeranej
časovej rezervy v
harmonograme.

R04 Nedostatok odborných
personálnych kapacít
MIRRI SR

Personálne Významný –
nedostatočné kapacity
metodikov, architektov,
dátových, UX a ďalších
odborných rolí môžu
spôsobiť oneskorenie
metodických výstupov a
následne implementácie
funkcionalít, ktoré z nich
vychádzajú.

Vyčlenenie interných
kapacít pred začiatkom
realizácie; doplnenie
kapacít externou
expertízou; včasné
obsadenie kľúčových
odborných rolí;
priebežné sledovanie
kapacitného plánu.

R05 Oneskorenie
nadväzujúcich
strategických
a metodických
dokumentov

Závislosť / externé Významný –
oneskorenie NKIVS,
programového modelu
alebo rezortných
KRIT môže obmedziť
možnosť finalizovať

Konfigurovateľný
návrh číselníkov a
pravidiel; etapizácia
dotknutých funkcionalít;
priebežná koordinácia
s vecne príslušnými
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pravidlá pre väzby
projektov na strategické
priority, programové
prúdy a rezortné
koncepcie.

útvarmi; návrh modulu
umožňujúci aktualizáciu
pravidiel bez zásahu do
jadra systému.

R06 Nedostatočná súčinnosť
správcov externých IS
pri integrácii

Závislosť / integračné Významný –
nedostatočná súčinnosť
správcov externých IS
pri integrácii.

Dohoda o spolupráci
a integračných
podmienkach pred
realizáciou integrácií;
včasná špecifikácia
rozhraní; návrh
náhradného spôsobu
výmeny údajov, napr.
dávkovým importom;
oddelenie integrácií od
jadra MetaIS+.

R07 Nedostatočná kvalita
údajov, funkcionalít a
integračných rozhraní
existujúceho MetaIS

Dátové Významný –
neúplné, neaktuálne
alebo nevhodne
štruktúrované údaje,
ako aj nedostatočné
funkcionality alebo
integračné rozhrania
existujúceho
MetaIS môžu
obmedziť realizáciu
cieľových procesov,
automatizovaných
a krížových kontrol
a využívanie údajov
existujúceho MetaIS
novými funkcionalitami.

Analýza kvality
a použiteľnosti
existujúcich údajov,
funkcionalít a
integračných rozhraní
MetaIS; zavedenie
pravidiel a merania
dátovej kvality;
čistenie a aktualizácia
údajov; prioritizácia
objektov evidencie
podľa významnosti;
určenie zodpovedností
za kvalitu údajov;
identifikácia potrebných
úprav existujúcich
evidencií, funkcionalít
a API MetaIS a
zabezpečenie
primeraných finančných
a personálnych kapacít
na ich realizáciu v rámci
projektu.

R08 Nedostatočná presnosť
alebo spoľahlivosť
výstupov nástrojov
umelej inteligencie

Technologické / AI Významný – nástroje
umelej inteligencie
nemusia pri vybraných
scenároch dosiahnuť
presnosť a spoľahlivosť
potrebnú na ich
bezpečné využitie pri
podpore posudzovania,
čo môže viesť k zúženiu
plánovaného rozsahu AI
funkcionalít.

Overenie konceptu
pred plným
nasadením; stanovenie
akceptačných
prahov; testovanie
na kontrolnej vzorke;
povinné overenie
výsledku odborným
používateľom; možnosť
nepoužiť nevyhovujúce
AI scenáre bez dopadu
na jadro MetaIS+.

R09 Právne a bezpečnostné
obmedzenia využitia
umelej inteligencie

Právne / bezpečnostné Významný – právne,
bezpečnostné alebo
dátové požiadavky
môžu obmedziť
kategórie údajov
spracúvaných AI alebo
spôsob technologickej
realizácie a tým zúžiť
rozsah plánovaných
funkcionalít.

Posúdenie súladu
s nariadením
(EÚ) 2024/1689,
pravidlami ochrany
osobných údajov
a bezpečnostnými
požiadavkami;
klasifikácia údajov;
definovanie
povolených spôsobov
spracovania; zapojenie
bezpečnostných a
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právnych rolí už do
návrhu.

R10 Nízka adopcia riešenia
zo strany orgánov
riadenia

Organizačné / riadenie
zmeny

Významný –
predkladatelia môžu
naďalej preferovať
existujúce postupy
alebo nový spôsob
predkladania
dokumentácie
vnímať ako zvýšenie
administratívnej záťaže,
v dôsledku čoho nebudú
dosiahnuté plánované
prínosy a cieľové
hodnoty používania
riešenia.

Zapojenie OVM
do návrhu a
pilotného overovania;
používateľské
testovanie; školenia a
metodická podpora;
zrozumiteľné
používateľské
rozhranie;
predvyplnenie
existujúcich údajov;
postupné zavedenie
nových postupov.

R11 Nedostatočná
kapacita existujúceho
prevádzkového
prostredia

Technologické /
prevádzkové

Významný – existujúce
prevádzkové prostredie
nemusí poskytovať
dostatočné výpočtové,
úložné alebo iné
kapacity pre MetaIS+,
najmä pre komponenty
využívajúce AI, čo
môže spôsobiť posun
nasadenia alebo
potrebu dodatočných
kapacít.

Včasné stanovenie
kapacitných
požiadaviek;
koordinácia s
prevádzkovateľom
MetaIS; výkonové a
záťažové testovanie;
modulárny návrh
umožňujúci samostatné
škálovanie náročných
komponentov.

R12 Zmena rozsahu alebo
funkcionality MetaIS
počas realizácie
projektu

Závislosť /
technologické

Významný – zmeny
existujúceho MetaIS
alebo jeho integračných
rozhraní môžu vyvolať
potrebu úpravy návrhu
MetaIS+, integračných
väzieb alebo dátových
transformácií a spôsobiť
časové a finančné
dopady.

Koordinácia roadmapy
rozvoja MetaIS a
realizácie projektu;
zapojenie správcu
a prevádzkovateľa
MetaIS do
návrhu cieľového
riešenia; priebežné
posudzovanie, či
má byť požadovaná
zmena realizovaná v
existujúcom MetaIS
alebo v novom module;
preferovanie úpravy
existujúceho MetaIS
v prípadoch, keď sa
tým predíde vzniku
duplicitných evidencií,
funkcionalít alebo
obchádzkových
riešení; alokácia
primeraných finančných
a personálnych zdrojov
projektu na nevyhnutný
rozvoj existujúceho
MetaIS; verzovanie
integračných rozhraní
a zabezpečenie
potrebných API.

R13 Nedodržanie
požiadaviek na digitálnu
prístupnosť dodaného
riešenia

Kvalita / súlad Významný –
riešenie nemusí
spĺňať požiadavky
digitálnej prístupnosti
vrátane relevantných
požiadaviek EN 301
549, čo môže viesť
k neakceptovaniu

Zapojenie UX
špecialistu a odborníka
na digitálnu prístupnosť
od návrhu; priebežné
hodnotenie prototypov;
testovanie prístupnosti;
zaradenie požiadaviek
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výstupu alebo potrebe
dodatočných úprav.

na prístupnosť medzi
akceptačné kritériá.

R14 Vznik závislosti od
dodávateľa riešenia
(vendor lock-in)

Zmluvné / technologické Významný –
nevhodne nastavené
technologické alebo
licenčné riešenie môže
obmedziť možnosť
ďalšieho rozvoja iným
dodávateľom a viesť
k zvýšeniu budúcich
nákladov na rozvoj a
prevádzku.

Požiadavka na
otvorené štandardy
a zdokumentované
rozhrania; zmluvné
zabezpečenie
odovzdania zdrojových
kódov, dokumentácie a
potrebných práv; väzba
odovzdania artefaktov
na akceptačné a
fakturačné míľniky.

R15 Závislosť od iného
prebiehajúceho projektu

Závislosť Nevzniká – projekt
nie je vo svojej
realizácii priamo
závislý od dokončenia
iného aktuálne
prebiehajúceho
projektu. Identifikované
externé závislosti sa
týkajú najmä súčinnosti
správcov existujúcich
IS a nadväzujúcich
strategických
dokumentov.

Priebežné sledovanie
externých závislostí a
ich vyhodnocovanie v
rámci riadenia projektu;
konkrétne závislosti
sú riadené najmä
prostredníctvom rizík
R05, R06 a R12.

Tabuľka 8 – Prehľad najzávažnejších rizík a závislostí

3.9 Detailný opis rozpočtu projektu a jeho prínosov

3.9.1 Sumarizácia nákladov a prínosov

NÁKLADY

Sumarizácia nákladov:

Sumarizácia nákladov

Sumarizácia nákladov a prínosov riešenia za obdobie 10 rokov:
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Sumarizácia nákladov a prínosov

Interpretácia v́ysledkov:

Ekonomická a finančná efektívnosť projektu je v anaĺyze prínosov a nákladov hodnotená kvantitatívne

pomocou nasledujúcich ukazovateľov:

Pomer prínosov a nákladov (BCR): 1,38

Rozpočet projektu: 5 100 000,59 EUR

Odhad pracnosti a nákladov riešenia bol stanovený na základe analýzy Use Case Point a PHZ, pričom výsledné
hodnoty zohľadňujú rozsah identifikovaných funkcionalít, ich zložitosť a predpokladané kapacity potrebné na
realizáciu projektu. Vypočítané náklady projektu a výšku rozpočtu môžeme rozdeliť nasledovne:

Hlavné aktivity

                Softvér: 510 996,12 EUR s DPH

                Ostatné služby: 728 970,58 EUR s DPH

Interné mzdové výdavky: 3 526 389,00 EUR s DPH

Prevádzkové náklady/rok: 39 087 EUR s DPH

Prínosy projektu

Do kvantifikácie vstupuje len prínos, pri ktorom je možné pomenovať konkrétny mechanizmus vzniku, určiť
merateľnú jednotku a doložiť rozdiel medzi oboma stavmi. Prínosy, ktoré tieto podmienky nespĺňajú, sú uvedené
ako kvalitatívne a nie sú monetizované. Ide o ekonomickú, nie finančnú analýzu. Úspora pracovného času
neznamená zníženie počtu zamestnancov ani zníženie mzdových výdavkov v rozpočtovej kapitole, ale uvoľnenie
kapacity na odbornú prácu s vyššou pridanou hodnotou. Úspora času je monetizovaná jednotkovou hodnotou práce
zamestnanca verejnej správy 22,62 EUR/hod. Táto hodnota je odvodená z priemernej mesačnej hrubej mzdy 2
729,45 EUR, koeficientu odvodov zamestnávateľa a ročného fondu pracovnej doby 1 957,5 hodiny. Zodpovedá
mzdovej úrovni odborných a IT pozícií, ktoré posudzovanie projektov reálne vykonávajú, nie celkovému priemeru
verejnej správy. Objem agendy vychádza z reálneho výkonu MIRRI SR. V roku 2025 ministerstvo pri výkone
pôsobnosti orgánu oprávneného na posudzovanie projektov informačných technológií posúdilo 75 investičných
projektov vrátane projektovej dokumentácie a identifikovalo úsporu verejných prostriedkov 25,5 mil. EUR. Popri
tom bolo posúdených deväť prevádzkových požiadaviek. Hodnota 75 projektov ročne sa preto nepoužíva ako
všeobecný odhad, ale ako historická referenčná hodnota skutočného objemu posudzovacej agendy. Pri priemerne
troch posudzovaných manažérskych výstupoch na projekt ide o 225 podaní ročne.

Page 36 / 104 - naposledy upravil Peter Saraka - 2026/09/11 19:46



projekt_3984 - I-02 Projektový zámer

Ekonomické prínosy projektu nevznikajú výlučne využitím umelej inteligencie. Časť prínosov je výsledkom
formalizácie metodických pravidiel, štruktúrovania údajov, zavedenia workflow a deterministických
automatizovaných kontrol. Tieto mechanizmy budú využívané prednostne všade tam, kde je možné kontrolovanú
podmienku jednoznačne vyhodnotiť nad štruktúrovanými údajmi. Pridaná hodnota AI spočíva v podpore činností,
ktoré nie je možné spoľahlivo pokryť takýmito pravidlami, najmä pri obsahovom posudzovaní neštruktúrovanej
projektovej dokumentácie, identifikácii potenciálnych obsahových nesúladov a nedostatočne rozpracovaných
informácií a príprave podkladov, zistení a odporúčaní pre odborného posudzovateľa. Bez AI podpory by tieto
činnosti aj po zavedení štruktúrovaných údajov, workflow a deterministických kontrol zostávali vo významnej
miere predmetom manuálneho odborného posúdenia. Prínos AI bude preto pri implementácii a akceptácii riešenia
vyhodnocovaný oddelene od prínosu deterministickej automatizácie, najmä prostredníctvom miery využitia AI
podkladov pri metodickom posudzovaní, ich použiteľnosti pre odborného posudzovateľa a porovnania časovej
náročnosti podporovaných činností pri spracovaní s AI podporou a bez nej. Rozsah a nákladovosť AI komponentov
a súvisiacich licencií budú v detailnom návrhu riešenia viazané na preukázaný rozsah podporovaných odborných
činností, požadované výkonové a bezpečnostné parametre a výsledky overenia AI funkcionalít.

Ekonomické prínosy projektu uvedené v CBA vznikajú kombináciou formalizácie metodických pravidiel,
štruktúrovania údajov, workflow, deterministických kontrol a podpory umelej inteligencie. Keďže súčasná CBA
neobsahuje samostatný variant cieľového stavu bez AI, celý deklarovaný ekonomický prínos sa nepripisuje AI
komponentu. Pridaná hodnota AI sa bude overovať oddelene na činnostiach, pri ktorých je potrebná interpretácia
významu a kontextu neštruktúrovanej projektovej dokumentácie a ktoré nemožno spoľahlivo vykonať iba
formalizovaným pravidlom. Pred akceptáciou AI komponentu sa na rovnakej reprezentatívnej vzorke prípadov
porovná spracovanie bez AI podpory a s AI podporou. Vyhodnotí sa najmenej: čas potrebný na vykonanie
podporovanej činnosti, podiel AI podkladov alebo ich častí použitých odborným posudzovateľom, podiel vecne
správnych zistení, podiel nepodložených alebo nesprávnych zistení a úplnosť identifikácie chýbajúcich alebo
nedostatočne rozpracovaných informácií. Výsledky sa vyhodnotia samostatne pre jednotlivé podporované odborné
činnosti. Rozsah licencií, výpočtovej kapacity a ďalších nákladov AI komponentu sa v detailnom návrhu riešenia
upraví podľa preukázaného rozsahu použiteľných prípadov použitia, nameraného využitia a kvality výstupov.
Funkcionalita, pri ktorej AI nepreukáže oproti spracovaniu bez AI merateľné zlepšenie alebo pri ktorej možno
rovnaký výsledok spoľahlivo dosiahnuť deterministickou kontrolou, nebude dôvodom na zvýšenie rozsahu alebo
nákladov AI komponentu.

Prínos 1 — Úspora času MIRRI SR pri metodickom posudzovaní dokumentácie projektu rozvoja IT

Prečo prínos vzniká. Prínos vzniká zefektívnením metodického posudzovania dokumentácie projektov rozvoja
IT. Do posúdenia dokumentácie jedného projektu rozvoja IT nevstupuje jeden pracovník. Dokumentácia sa
posudzuje z viacerých odborných hľadísk — architektúra, dáta a integrácie, ekonomika, používateľská skúsenosť
a prístupnosť a bezpečnosť — priemerne štyrmi odbornými pracovníkmi. Proces zahŕňa kontrolu náležitostí,
posúdenie vzájomnej konzistentnosti dokumentácie, formuláciu zistení, komunikáciu s predkladateľom a prípravu
stanoviska vrátane prílohy, ktorá sa dnes tvorí plne manuálne.

Opakované kolá. Jedno predloženie dokumentácie projektu rozvoja IT neznamená jeden úkon. V súčasnom
stave prejde prvým kolom 100 % projektov, druhé kolo sa vyžaduje pri približne 90 % a tretie pri približne 50 %
projektov. V cieľovom stave sa predpokladá 100 %, 30 % a 5 %, pretože časť nedostatkov bude odstránená
ešte pred predložením dokumentácie na metodické posúdenie a časť kontrol vykoná systém nad štruktúrovanými
údajmi. Druhé a tretie kolo majú menší rozsah než prvé; modelujú sa ako 45 % a 25 % pracnosti prvého kola.

Rozklad prvého kola:

Činnosť AS IS TO BE
Prevzatie, evidencia a pridelenie
posudzovateľov

2,0 0,5

Kontrola úplnosti a formálnych náležitostí 7,0 1,0
Krížová kontrola konzistentnosti
výstupov, CBA a evidencie

9,0 1,5

Odborné posúdenie – architektúra 6,0 5,0
Odborné posúdenie – dáta a integrácie 5,0 4,0
Odborné posúdenie – ekonomika a
analýza nákladov a prínosov

5,0 4,0
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Odborné posúdenie – používateľská
skúsenosť, IDSK, prístupnosť

4,0 3,0

Odborné posúdenie – bezpečnosť 3,0 2,5
Zlúčenie pripomienok a formulácia zistení 4,5 0,7
Príprava prílohy a vydanie metodického
stanoviska

5,2 0,5

Prvé kolo spolu 50,7 22,7

Tabuľka 9 – Rozklad pracnosti prvého kola metodického posudzovania na strane MIRRI SR

Odôvodnenie výšky úspory. Tento rozklad je jadrom obhajoby prínosu. Ukazuje, že odborné posúdenie
klesá len mierne — z 23,0 na 18,5 hodiny — zatiaľ čo formálne a krížové kontroly klesajú zo 16,0 na
2,5 hodiny.[38] [39]  Projekt nenahrádza odborný úsudok a nepredpokladá automatické vydávanie metodického
stanoviska. Nahrádza mechanickú prácu, ktorá dnes odbornému pracovníkovi zaberá približne tretinu času. Druhá
časť úspory pochádza z poklesu počtu opakovaných kôl, teda z toho, že tá istá dokumentácia sa neposudzuje
trikrát.

Výpočet. AS IS: 50,7 × (1,00 + 0,90 × 0,45 + 0,50 × 0,25) = 77,6 hodiny na projekt TO BE: 22,7 × (1,00 + 0,30
× 0,45 + 0,05 × 0,25) = 26,0 hodiny na projekt

75 × 77,6 = 5 820 hodín ročne, 75 × 26,0 = 1 950 hodín, úspora 3 870 hodín ročne.

Ročný náklad klesá zo 131 648,40 EUR na 44 109,00 EUR, ekonomický prínos je 87 539,40 EUR ročne.

Prínos 2 — Automatizovaná podpora monitorovania digitálnej prístupnosti

Prečo prínos vzniká. MIRRI SR zabezpečuje pravidelné monitorovanie prístupnosti webových sídiel a
mobilných aplikácií verejného sektora podľa smernice (EÚ) 2016/2102. Hodnotenia sa dnes vykonávajú
manuálnym overovaním s pomocnými nástrojmi, zistenia sa evidujú v tabuľkách a protokoly aj sprievodná
korešpondencia sa píšu ručne.

Zdroj údajov. Tento prínos má zo všetkých najsilnejšiu oporu v oficiálnych podkladoch. Správa za monitorovacie
obdobie 2022 – 2024 uvádza namerané priemerné časy: zjednodušené hodnotenie webového sídla 11 hodín,
hĺbkové hodnotenie webového sídla 21,5 hodiny, hĺbkové hodnotenie mobilnej aplikácie 14 hodín. Objem
hodnotení je takisto zdokumentovaný — do vzorky bolo zaradených 237 webových sídiel pre zjednodušenú metódu,
22 pre hĺbkovú a 12 mobilných aplikácií. Model používa 237, hoci reálne bolo vykonaných 240 zjednodušených
hodnotení; použitá je teda základná vzorka, nie maximálny dosiahnutý počet.[40] [41] 

Výpočet AS IS: 237 × 11 + 22 × 21,5 + 12 × 14 = 2 607 + 473 + 168 = 3 248 hodín ročne.

Odôvodnenie cieľového stavu. Neuvažuje sa úplná automatizácia. Zodpovednosť za výsledok hodnotenia
zostáva na odbornom hodnotiteľovi a čas odborného rozhodovania sa nemení.[42] [43]  Automatizuje sa vyhľadanie
relevantných komponentov na hodnotenom sídle, identifikácia potenciálnych nedostatkov, ich klasifikácia, evidencia
zistení a príprava protokolu vrátane sprievodného listu. Použitá je konzervatívna redukcia pracnosti o 50 %, teda 5,5
hodiny pri zjednodušenom, 10,75 pri hĺbkovom a 7 hodín pri mobilnom hodnotení. Celkovo 1 624 hodín ročne.

Ročný náklad klesá zo 73 469,76 EUR na 36 734,88 EUR, ekonomický prínos je 36 734,88 EUR ročne.

Prínos 3 — Prevencia duplicitných a neefektívnych investícií

Prečo prínos vzniká. Posúdenie, či projekt vytvára novú službu, mení existujúcu alebo mal využiť už existujúce
riešenie, je dnes závislé od toho, či konkrétny posudzovateľ o existujúcom riešení vie. Neexistuje produktový
katalóg centrálnych komponentov, referenčná architektúra je len pracovným dokumentom a evidencia komponentov
je neúplná. Modul umožní skoršie a systematickejšie porovnanie projektu s produktovým katalógom, referenčnou
architektúrou, evidenciou existujúcich služieb a komponentov a s inými projektmi vrátane tých, ktoré sa pripravujú
súbežne.

Zdroj údajov a spôsob kalibrácie. Východiskom je oficiálny výsledok: pri 75 posudzovaných projektoch v roku
2025 bola identifikovaná úspora 25,5 mil. EUR, čo je odvodene 340 000 EUR na jeden projekt.

Z tohto údaja nevyplýva, že si projekt môže pripísať 25,5 mil. EUR ročného prínosu. Táto úspora sa dosahuje
už dnes, existujúcim manuálnym posudzovaním. [44] [PS45] Pripísať ju novému riešeniu by bolo metodicky
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nesprávne. Údaj sa preto používa výlučne ako referencia o ekonomickom potenciáli posudzovacej činnosti a ako
kalibračná základňa.

Pracovný model. Dodatočný systémový záchyt sa predpokladá pri 5 % zo 75 projektov ročne, teda pri 3,75
prípadu, s priemernou hodnotou zníženej alebo zabránenej investície 250 000 EUR na prípad.

3,75 × 250 000 = 937 500 EUR ročne

Odôvodnenie konzervatívnosti. Použitá hodnota 250 000 EUR je nižšia než historická priemerná
identifikovaná úspora 340 000 EUR na projekt a predstavuje 73,5 % tejto hodnoty. Výsledný prínos predstavuje
približne 3,7 % z 25,5 mil. EUR, ktoré MIRRI SR identifikovalo v roku 2025 v rámci existujúceho manuálneho
procesu. Model je teda konzervatívny voči historicky preukázanému objemu, nie voči prevzatému zahraničnému
benchmarku.

Súhrn kvantifikovaných prínosov

Prínos AS IS ročne TO BE ročne Ročný prínos
P1 Metodické posudzovanie
MIRRI SR

131 648,40 € 44 109,00 € 87 539,40 €

P2 Monitorovanie digitálnej
prístupnosti

73 469,76 € 36 734,88 € 36 734,88 €

P3 Prevencia duplicitných a
neefektívnych investícií

937 500,00 € 0,00 € 937 500,00 €

Spolu 1 142 618,16 € 80 843,88 € 1 061 774,28 €

Tabuľka 10 – Súhrn kvantifikovaných ekonomických prínosov projektu

Celková úspora pracovného času zahrnutá do kvantifikovaných ekonomických prínosov projektu predstavuje 5
494 človekohodín ročne. Z toho 3 870 človekohodín ročne pripadá na metodické posudzovanie projektov a 1 624
človekohodín ročne na monitorovanie digitálnej prístupnosti.

Časové rozloženie. Prvým rokom referenčného obdobia je 2027, prvým rokom produkčného využívania riešenia
2028. V prvom roku prevádzky sa uplatňuje koeficient 0,5, pretože tretí inkrement sa nasadzuje až v jeho priebehu.
Plný prínos plynie od roku 2029 do konca desaťročného referenčného obdobia.

Kvalitatívne prínosy

Nasledujúce prínosy sa nemonetizujú, tvoria však podstatnú časť odôvodnenia verejného záujmu:

• Predvídateľnosť a konzistentnosť metodického posudzovania — projekt nemení skutočnosť, že
kritériá metodického posudzovania platia pre predkladané projekty už v súčasnosti. Ich formalizácia,
systematické uplatňovanie a podpora kontrol prostredníctvom MetaIS+ však prispejú k jednotnejšiemu
uplatňovaniu kritérií a zníženiu rozdielov vyplývajúcich z rozsahu manuálneho posudzovania.

• Vyrovnanie podmienok pre menšie orgány — zverejnené a formalizované kritériá, metodiky, kontrolné
zoznamy, vzory a referenčné riešenia zjednodušia orientáciu v požiadavkách najmä obciam, školám a
menším orgánom verejnej moci s obmedzenými odbornými kapacitami.

• Zníženie náročnosti zavádzania štandardizovaných webových riešení — bezplatne poskytovaná
referenčná šablóna webového sídla založená na IDSK umožní orgánom verejnej moci využiť pripravené
štandardizované riešenie namiesto individuálneho návrhu a implementácie základných prvkov webového
sídla. Prínos sa môže prejaviť znížením časovej a finančnej náročnosti vytvorenia alebo modernizácie
webových sídiel; vzhľadom na absenciu dostatočných údajov o nákladoch jednotlivých orgánov sa v projekte
nemonetizuje.

• Kvalita verejných digitálnych služieb — systematickejšia podpora uplatňovania IDSK, používateľskej
skúsenosti a požiadaviek digitálnej prístupnosti vytvára predpoklady pre zvýšenie kv[48] [49] ality a
prístupnosti digitálnych služieb pre ich koncových používateľov.

• Rozšírenie podkladov pre riadenie informatizácie — prepojenie a štruktúrovanie údajov o projektoch,
programových prúdoch, rezortných koncepciách, službách, architektúre a údajoch umožní rozšíriť
existujúce prehľady a vytvárať nové prierezové pohľady na portfólio informatizácie verejnej správy na
podporu riadenia a rozhodovania.
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• Zrýchlenie metodického posudzovania — automatizovaná podpora mechanických a analytických
činností a príprava podkladov pre posudzovateľa vytvárajú predpoklad na skrátenie času od predloženia
dokumentácie po vydanie metodického stanoviska bez nahradenia odborného rozhodovania posudzovateľa.

Zrýchlenie posudzovania — skrátenie času od predloženia dokumentácie po vydanie metodického
stanoviska znamená skoršie začatie realizácie projektov informatizácie a skoršie sprístupnenie ich
výsledkov.

3.9.2 Zdroj financovania

Uvažovaným zdrojom financovania sú Európske štrukturálne a investičné fondy – Program Slovensko 2021 –
2027, Európsky fond regionálneho rozvoja, cieľ politiky súdržnosti 1 „Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia
Európa“, špecifický cieľ RSO1.2 „Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie
a orgány verejnej správy“, opatrenie 1.2.1 Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie, formou
národného projektu.

3.10 Harmonogram projektu

Realizácia projektu je plánovaná na obdobie 24 mesiacov, od 01/2027 do 12/2028. Harmonogram vychádza
z vecnej nadväznosti metodickej a implementačnej časti projektu. Metodické činnosti vytvárajú odborný obsah
riešenia – metodický rámec procesu posudzovania, katalóg kontrolných kritérií, architektonické pravidlá, rámec
koncových služieb a produktového katalógu a pravidlá dátového riadenia – ktorý je následne premietaný do
funkcionalít modulu inteligentej podpory. Metodická a implementačná časť projektu sa nerealizujú striktne oddelene.
V úvodnej časti realizačnej fázy prebiehajú metodické práce súbežne s analýzou a návrhom technického riešenia.
Analýza a dizajn modulu môžu vychádzať z navrhnutej štruktúry metodických pravidiel, dátových objektov a
procesov, pričom schválené metodické výstupy predstavujú záväzný vstup pre ich implementáciu a testovanie.
Takýto postup umožňuje dodržať plánovanú dobu realizácie projektu a zároveň zachovať vecnú nadväznosť
jednotlivých výstupov. Realizačná fáza je z vecného hľadiska rozdelená do troch nadväzujúcich inkrementov.
Inkrement 1 vytvorí jadro Modulu inteligentnej podpory a základnú podporu procesu metodického posudzovania.
Inkrement 2 rozšíri riešenie o registre metodických rámcov, analytické funkcionality a externé integračné väzby.
Inkrement 3 bude zameraný na funkcionality využívajúce nástroje umelej inteligencie, ktorých výsledný rozsah
bude potvrdený na základe overenia konceptu a vyhodnotenia kvality a presnosti výstupov, ako aj právnych,
bezpečnostných a prevádzkových podmienok ich využitia. Pilotné overovanie a používateľské testovanie bude
prebiehať priebežne v rámci implementácie a testovania po sprístupnení príslušných funkčných celkov. Výsledky
overovania budú využité na spresnenie riešenia a odstránenie identifikovaných nedostatkov pred jeho produkčným
nasadením.

ID FÁZA/AKTIVITA ZAČIATOK
(odhad termínu)

KONIEC
(odhad termínu)

POZNÁMKA

1. Prípravná fáza a
Iniciačná fáza

06/2026 12/2026 Príprava a schválenie
manažérskych výstupov
projektu, zabezpečenie
podmienok pre začatie
realizácie

2. Realizačná fáza 01/2027 12/2028 Realizácia metodickej
a implementačnej časti
projektu

2a Analýza a dizajn 01/2027 12/2027 Analýza a návrh
metodického,
procesného,
aplikačného, dátového,
integračného a
bezpečnostného
riešenia

2b Nákup technických
prostriedkov,
programových
prostriedkov a služieb

01/2027 12/2027 Zabezpečenie
prostriedkov a služieb
potrebných na realizáciu
riešenia

2c Implementácia a
testovanie

10/2027 10/2028 Implementácia modulu
inteligentnej podpory,
integrácií a nástrojov
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podpory, priebežné a
akceptačné testovanie

2d Nasadenie a PIP 09/2028 12/2028 Produkčné nasadenie,
stabilizácia riešenia
a postimplementačná
podpora

3. Dokončovacia fáza 12/2028 12/2028 Formálne ukončenie
projektu, akceptácia a
odovzdanie výstupov

4. Podpora prevádzky
(SLA)

01/2029 12/2032 Nadväzujúca podpora
prevádzky po ukončení
realizácie projektu

Tabuľka 11 – Harmonogram fáz a aktivít projektu

Realizácia prostredníctvom inkrementov

Realizačná fáza je z dôvodu rozsahu riešenia vecne rozdelená na tri nadväzujúce inkrementy. Inkrementy
predstavujú ucelené skupiny funkcionalít, ktorých rozsah zodpovedá postupnému budovaniu cieľového riešenia
MetaIS+. Ich realizácia prebieha v rámci etáp analýzy a dizajnu, implementácie a testovania a nasadenia
uvedených vo vysokoúrovňovom harmonograme.

• Inkrement 1 vytvorí jadro modulu inteligentnej podpory a základnú systémovú podporu metodického
posudzovania. Zahŕňa najmä štruktúrované predkladanie projektovej dokumentácie, register metodických
pravidiel a kontrolných kritérií, automatizované kontroly úplnosti a konzistentnosti, workflow posudzovania,
evidenciu zistení a stanovísk, integračnú väzbu na MetaIS, správu prístupov a časové notifikácie.

• Inkrement 2 rozšíri riešenie o funkcionality vychádzajúce z metodických výstupov cieľov 02 až 04, najmä o
register architektonických vzorov, produktový katalóg a evidenciu životných situácií, dátový katalóg, podporu
hodnotenia digitálnej prístupnosti, analytické prehľady a integračné väzby na súvisiace informačné systémy.

• Inkrement 3 bude zameraný na podporu vybraných procesov nástrojmi umelej inteligencie. Jeho súčasťou
bude overenie konceptu a následná implementácia scenárov použitia, pri ktorých bude preukázaná
dostatočná kvalita a presnosť výstupov a splnenie právnych, bezpečnostných a prevádzkových požiadaviek.
Predpokladaný rozsah zahŕňa podporu posudzovania projektových zámerov, poradcu pre predkladateľa,
podporu práce s IDSK a prototypmi a podporu hodnotenia digitálnej prístupnosti. Výstupy nástrojov umelej
inteligencie majú podporný charakter a nenahrádzajú odborné posúdenie a rozhodnutie používateľa.

Zvolená metóda riadenia projektu

Projekt sa navrhuje realizovať metódou waterfall v súlade s vyhláškou MIRRI SR č. 401/2023 Z. z. Waterfall
[52] [53] spôsob riadenia zodpovedá charakteru projektu, keďže umožňuje vopred definovať jednotlivé etapy, ich
výstupy, nadväznosti a akceptačné kritériá. Metodická časť projektu – najmä analýza procesu, vytvorenie katalógu
kontrolných kritérií a aktualizácia vecných metodických rámcov – pozostáva z jasne definovateľných výstupov,
ktoré podliehajú odbornému pripomienkovaniu a schvaľovaniu a následne tvoria vstupy pre návrh a implementáciu
informačného riešenia. Implementačná časť je vecne rozdelená do troch inkrementov umožňujúcich postupné
vytvorenie jednotlivých funkčných celkov MetaIS+.
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Obrázok 3 – Rozdelenie realizácie projektu metódou Waterfall

Ilustrácia zobrazuje postupnosť etáp vodopádového modelu riadenia, ktorý vyhláška č. 401/2023 Z. z. pre
tento typ projektu predpokladá. Etapy nasledujú sekvenčne a každá sa uzatvára schválením definovaných
manažérskych výstupov, ktoré sú podmienkou začatia nasledujúcej etapy. Pre tento projekt je vodopádový model
vecne odôvodnený tým, že metodická časť – analýza procesu, katalóg kontrolných kritérií a aktualizácia vecných
rámcov – má jasne ohraničený a vopred definovateľný obsah, ktorý musí byť schválený skôr, než sa začne návrh
a implementácia modulu. Zároveň platí, že vyhláška neumožňuje realizovať viaceré inkrementy súbežne, preto
sú tri inkrementy realizačnej fázy plánované za sebou a každý má vlastnú etapu analýzy a dizajnu, nákupu,
implementácie a testovania a nasadenia.

3.11 Návrh organizačného zabezpečenia projektu (projektový tím)

Riadiaci výbor projektu (RV) predstavuje najvyšší riadiaci orgán zodpovedný za strategické usmerňovanie
a dohľad nad realizáciou projektu v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou. Riadiaci výbor sa riadi
dokumentom „Štatút Riadiaceho výboru“, ktorý upravuje jeho právomoci, zloženie, rozhodovacie procesy a
kompetencie.

Úlohy Riadiaceho výboru

• Dohľad nad hospodárením, efektívnym a účelným využívaním finančných prostriedkov projektu.
• Schvaľovanie kľúčových dokumentov a výstupov projektu (napr. projektový plán, zmenové požiadavky,

odovzdávacie protokoly).
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• Prispôsobenie metodiky riadenia podľa špecifík realizovaného projektu.
• Riešenie eskalovaných problémov a podpora pri rozhodovaní v kritických bodoch.

Zloženie Riadiaceho výboru

Riadiaci výbor má minimálne 5 členov. Väčšinu členov s hlasovacím právom nominoval objednávateľ a títo
zástupcovia reprezentujú jeho záujmy. Zloženie výboru je nasledovné:

• Predseda RV
• Biznis vlastník
• Projektový manažér realizátora projektu (Objednávateľa) (PM)
• Zástupca dodávateľa

V prípade neprítomnosti predsedu je možné písomne delegovať jeho právomoci na iného člena výboru
prostredníctvom splnomocnenia.

Zasadnutia a hlasovanie

Riadiaci výbor zasadá pravidelne, spravidla raz mesačne, minimálne však raz za tri po sebe nasledujúce
mesiace. Zasadnutie zvoláva predseda. Hlavné výstupy zo zasadnutí sú zdokumentované v zápisnici, ktorej
prílohou je prezenčná listina a prípadné splnomocnenia. Program zasadnutia a podklady pripravuje a distribuuje
administratívny projektový manažér, a to najneskôr 3 pracovné dni pred zasadnutím. O rozhodnutiach sa hlasuje.
Pre schválenie je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov s hlasovacím právom. V prípade rovnosti
hlasov rozhoduje hlas predsedu, ktorý má v takom prípade dvojnásobnú váhu.

Ukončenie činnosti Riadiaceho výboru

Činnosť Riadiaceho výboru sa ukončí dňom zavedenia projektu do produktívnej prevádzky, t. j. po jeho
plnohodnotnej implementácii. Zoznam aktuálnych členov Riadiaceho výboru je evidovaný v dokumente
Komunikačná matica, ktorý je uložený na zdieľanom projektovom úložisku.

Projektový tím a riadenie projektu

Projekt bude po organizačnej stránke riadený kombináciou administratívneho a odborného riadenia, ktoré
zabezpečia poverení pracovníci Objednávateľa počas celej doby realizácie. Administratívne riadenie bude
vykonávané najmä prostredníctvom projektového manažéra a finančného manažéra, ktorí budú zodpovední za
priebežnú koordináciu aktivít, sledovanie napĺňania harmonogramu a kontrolu rozpočtu. Zabezpečia aj spracovanie
dokumentácie v súlade s požiadavkami Príručky pre prijímateľa a ďalších usmernení poskytovateľa. Odborné
riadenie zabezpečí IT projektový manažér, ktorý bude vykonávať dohľad nad vývojom a implementáciou dodaného
diela. Bude koordinovať vývoj s požiadavkami objednávateľa, zabezpečovať odbornú komunikáciu s dodávateľom
a dohliadať na dodržanie technických a bezpečnostných štandardov.

Projektové roly

• IT Projektový manažér – dohľad nad odbornou časťou riadenia a technickou realizáciou.
• Kľúčový používateľ – zabezpečenie spätnej väzby z pohľadu koncových užívateľov.
• Finančný manažér – kontrola rozpočtu, oprávnenosti výdavkov a finančné riadenie.
• IT Architekt
• Produktový manažér koncových služieb
• Biznis analytik
• UX/CX špecialista
• Manažér kvality
• Manažér kontaktu s OVM
• Odborný garant - Hodnotenie

Počas implementácie projektu a po jeho skončení (počas obdobia udržateľnosti) bol k dispozícii interný personál
na obsluhu, prevádzku a rozvoj riešenia. Zároveň bude zabezpečené financovanie tohto personálu.

Personálne zabezpečenie analytickej a metodickej časti projektu

Analytickú a metodickú časť projektu – analýzu súčasného procesu, tvorbu katalógu kontrolných kritérií a
aktualizáciu vecných rámcov – zabezpečuje interný tím MIRRI SR.
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ID Rola v projekte Meno a Priezvisko Pracovné zaradenie Org. útvar
1. IT projektový manažér TBD TBD TBD
2. Kľúčový používateľ TBD TBD TBD
3. Finančný manažér TBD TBD TBD
4. IT architekt TBD TBD TBD
5. Produktový manažér

koncových služieb
TBD TBD TBD

6. Biznis analytik (Dátový
analytik, Dátový
právnik)

TBD TBD TBD

7. UX/CX špecialista TBD TBD TBD
8. Manažér kontaktu s

OVM
TBD TBD TBD

9. PMO TBD TBD TBD
10. Odborný garant  –

hodnotenie
TBD TBD TBD

Tabuľka 12 – Projektový tím

Projektová rola IT PROJEKTOVÝ MANAŽÉR
Stručný popis Zodpovedá za každodenné riadenie projektu v mene

objednávateľa, za monitorovanie projektu, plánovanie aktivít a
informovanie o projekte.

Detailný popis rozsahu zodpovedností, povinností a
kompetencií

• zodpovedá za určenie pravidiel, spôsobov, metód
a nástrojov riadenia projektu a získanie podpory
RV pre riadenie, plánovanie a kontrolu projektu a
efektívne využívanie projektových zdrojov (ľudských a
finančných),

• zodpovedá za splnenie všetkých legislatívnych a
metodických požiadaviek súvisiacich s implementáciou
projektu a formálnu administráciu projektu súvisiacu
s riadením, organizovaním, finančným zúčtovaním,
monitorovaním a hodnotením výsledkov,

• integrovane riadi prípravu a uskutočnenie projektu,
nasadenie disponibilných prostriedkov, zabezpečuje
koordináciu dodávateľov a zhotoviteľov jednotlivých
výstupov, časový priebeh a kvalitu výstupov, zmeny
projektu a rieši konflikty s okolím projektu,

• prijíma rozhodnutia a riadi projekt tak, aby sa splnili
stanovené ciele a aby projekt dodával dohodnuté
produkty v dohodnutej kvalite, v čase a v rámci
rozpočtu,

• zodpovedá RV za plnenie cieľov projektu a celkový
postup prác, informuje RV o stave a priebehu projektu,
predkladá návrhy na zlepšenie,

• riadi strategické a projektové riziká vrátane vývojových
a rezervných plánov, zodpovedá za identifikovanie
kritických miest projektu a navrhovanie ciest k ich
eliminácii,

• osobitne riadi závislosť medzi metodickou a
implementačnou časťou projektu – zodpovedá
za to, aby boli výstupy cieľov 01 až 04 schválené
pred začiatkom etapy Analýza a dizajn príslušného
inkrementu,

• aktívne komunikuje s dodávateľom a projektovým
manažérom dodávateľa s cieľom zabezpečiť úspešné
dodanie a nasadenie požadovaných projektových
výstupov,

• zabezpečuje kontrolu dodržiavania a plnenia míľnikov
v zmysle zmluvy s dodávateľom, zabezpečuje vecnú
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administráciu zúčtovania dodávateľských faktúr,
predkladá požiadavky dodávateľa na rokovanie RV,

• zodpovedá za koordináciu a zabezpečenie podkladov
pre komunikačné oddelenie pre potreby medializácie
projektu a za informovanie zamestnancov a verejnosti o
začatí a ukončení projektu,

• zodpovedá za zabezpečenie vypracovania,
priebežnej aktualizácie a verziovania manažérskej a
špecializovanej dokumentácie a produktov, pripravuje a
predkladá stanovené dokumenty na schválenie RV,

• zodpovedá za vypracovanie požiadaviek na zmenu,
návrh ich prioritizácie a predkladanie zmenových
požiadaviek na rokovanie RV, zodpovedá za riadenie
zmeny a prípadné požadované riadenie konfigurácií,

• navrhuje členov projektového tímu po dohode s líniovým
vedúcim, navrhuje rozsah ich zodpovedností a činností,
organizuje, riadi a motivuje projektový tím, deleguje
úlohy a hodnotí členov tímu,

• monitoruje výkonnosť projektu, sleduje pokrok vo
vybraných ukazovateľoch a predkladá ho na schválenie
RV, pričom osobitne rozlišuje záväzné ukazovatele
Programu Slovensko a vlastné ukazovatele projektu,

• zodpovedá za publikovanie RV schválených
projektových výstupov v MetaIS chronologicky z každej
fázy životného cyklu projektu a za publikovanie zápisov
RV v MetaIS,

• počas celej doby realizácie zabezpečuje prierezové
činnosti: kontinuálne zdôvodňovanie projektu vrátane
aktualizácie analýzy nákladov a prínosov, plánovanie a
operatívne riadenie dodávania projektových produktov,
riadenie rizík a závislostí,

• zabezpečuje dodržiavanie legislatívno-metodických
zásad pre riadenie projektov, zodpovedá za formálnu
administráciu projektu, riadenie centrálneho úložiska
projektovej dokumentácie, správu a archiváciu
projektovej dokumentácie, sleduje dodržiavanie
interných riadiacich aktov.

Projektová rola KĽÚČOVÝ POUŽÍVATEĽ
Stručný popis Reprezentuje záujmy budúcich koncových používateľov

– predkladateľov projektov z orgánov verejnej moci aj
posudzovateľov na strane MIRRI SR – a ako odborný
koordinátor riadi vecné napĺňanie hlavnej aktivity vrátane
kvality projektových výstupov.

Detailný popis rozsahu zodpovedností, povinností a
kompetencií

•  zodpovedá za realizáciu hlavnej aktivity projektu a napĺňanie
merateľných ukazovateľov v súlade s pokynmi PM,

•  koordinuje úlohy a činnosti nevyhnutné pre realizáciu
hlavnej aktivity v súlade s harmonogramom a rozpočtom
projektu,

•  koordinuje ľudské zdroje zapojené do realizácie hlavnej
aktivity,

•  spolupracuje s dodávateľom a dohliada nad vecným
plnením uzatvorených zmlúv,

•  riadi práce na formalizácii procesu posudzovania a
katalógu kontrolných kritérií zabezpečované vlastnými
kapacitami prijímateľa,

•  odborne koordinuje prípravu, pripomienkovanie a
schvaľovanie výstupov hlavnej aktivity.
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•  návrh a špecifikácia funkčných, nefunkčných a
technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a
kvantitatívnych prínosov projektu, požiadaviek koncových
používateľov na prínos systému a požiadaviek na bezpečnosť,

•  jednoznačná špecifikácia požiadaviek na jednotlivé
projektové výstupy z pohľadu vecno-procesného a legislatívy,

•  overenie, že cieľový proces posudzovania
implementovaný v module zodpovedá reálnej praxi
posudzovania projektov,

•  návrh a definovanie rizík, rozhraní a závislostí,

•  vykonanie používateľského testovania funkčného
používateľského rozhrania a finálne odsúhlasenie
používateľského rozhrania,

•  návrh a definovanie akceptačných kritérií, akceptačné
testovanie a návrh na akceptáciu projektových produktov a
finálny návrh na spustenie do produkčnej prevádzky,

•  predkladanie požiadaviek na zmenu funkcionalít
produktov.

Projektová rola FINANČNÝ MANAŽÉR
Detailný popis rozsahu zodpovedností, povinností a kompetencií Zodpovedá za finančné riadenie projektu, rozpočet, zúčtovanie a monitorovanie finančných ukazovateľov.
 

 

•  koordinácia a monitorovanie napĺňania finančných ukazovateľov spojených s realizáciou projektu,

•  zabezpečenie a kontrola správneho a efektívneho čerpania finančných prostriedkov v rozpočte projektu v súlade so Zmluvou o NFP, riadiacou dokumentáciou a platnou legislatívou SR,

•  metodické usmerňovanie projektového tímu súvisiace s oprávnenosťou výdavkov a čerpaním rozpočtu,

•  zodpovednosť za prípravu a predloženie žiadostí o platbu spolu s povinnou dokumentáciou,

•  vedenie administratívy súvisiacej s finančným riadením projektu a vypracovanie povinnej projektovej dokumentácie súvisiacej s finančným riadením,

•  registrácia a spravovanie údajov v ITMS2021+ súvisiacich s finančným riadením projektu,

•  koordinácia procesov súvisiacich s realizáciou externých finančných kontrol v rámci projektu,

•  vystupovanie za prijímateľa smerom k externému poskytovateľovi finančných zdrojov v oblasti finančného riadenia,

•  organizovanie a aktívna účasť na zasadnutiach projektového tímu, vedenie štatistickej agendy, archivácia projektovej dokumentácie a údajov súvisiacich s projektom,

•  spolupráca s príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva pre potreby realizácie projektu.
Projektová rola IT ARCHITEKT
Stručný popis Zodpovedá za architektúru riešenia, za referenčnú architektúru

a architektonické pravidlá vo všetkých vrstvách a za
bezpečnostné požiadavky na riešenie.

Detailný popis rozsahu zodpovedností, povinností a
kompetencií

•  navrhovanie architektúry riešenia s cieľom dosiahnuť
najlepšiu efektivitu a transformovanie cieľov a zámerov
projektu do reálnych návrhov,

•  posudzovanie vhodnosti navrhnutých riešení s ohľadom
na požiadavky projektu, technické navrhnutie a realizáciu
projektu,

•  vytvorenie technickej dokumentácie a jej následnú
kontrolu,

•  definovanie integračných vzorov, menných konvencií,
spôsobov návrhu a spôsobu programovania,

•  definovanie architektúry systému, technických požiadaviek
a funkčného modelu vrátane overenia konceptu pre komponent
podpory umelou inteligenciou,

•  návrh architektúry, ktorá zabezpečí, že register
kontrolných kritérií je konfiguráciou a nie kódom – zmena
kritéria nesmie vyžadovať nové nasadenie aplikácie,
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•  návrh oddelenia komponentu podpory umelou
inteligenciou ako samostatne nasaditeľného a škálovateľného
celku,

•  vytvorenie požiadaviek na infraštruktúru a udržiavanie
konzistentnej architektúry s dôrazom na aplikačnú, dátovú a
infraštruktúrnu vrstvu,

•  analýzu a odhad náročnosti technických požiadaviek,
navrhovanie riešení zohľadňujúcich architektonické štandardy,
časové a zdrojové obmedzenia,

•  návrh dátových transformácií a migrácie údajov z
existujúceho MetaIS, ladenie dátových štruktúr za účelom
dosiahnutia optimálneho výkonu,

•  prípravu akceptačných kritérií, analýzu nových nástrojov,
produktov a technológií, správu a dohľad nad dodržiavaním
integračných štandardov,

•  priebežné posudzovanie vecných výstupov dodávateľa
v rámci analýzy a návrhu riešenia vrátane Detailného návrhu
riešenia,

•  posudzovanie a úpravu testovacej stratégie, testovacích
scenárov a plánov testov, účasť na testovaní, vykonanie
záťažových, výkonnostných a integračných testov a návrh
nápravných opatrení,

•  posúdenie prevádzkovo-infraštruktúrnej dokumentácie
pred akceptáciou a prevzatím od dodávateľa,

•  aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na
vypracovaní manažérskej a špecializovanej dokumentácie v
rozsahu podľa vyhlášky MIRRI SR č. 401/2023 Z. z.

•  tvorba a správa biznis vrstvy referenčnej architektúry
verejnej správy vrátane doplnenia oblasti interných procesov
orgánov verejnej správy, ktorá v súčasnej referenčnej
architektúre chýba,

•  tvorba metodík pre popis a modelovanie biznis architektúr
orgánov verejnej správy, pre správu a optimalizáciu procesov a
pre digitálnu transformáciu verejnej správy,

•  definovanie architektonických princípov a záväzných
pravidiel v biznis vrstve a povinných architektonických
artefaktov predkladaných v rámci projektu,

•  príprava referenčných vzorov a znovupoužiteľných
artefaktov pre návrh biznis architektúry riešení,

•  formulácia kontrolných kritérií domény architektonického
súladu vzťahujúcich sa na biznis vrstvu a ich prevod do
podoby overiteľnej v module,

•  hodnotenie projektov informatizácie v oblasti riešenia
biznis architektúry a digitálnej transformácie,

•  príprava obsahu pre publikovanie dokumentácie
referenčnej architektúry v podobe umožňujúcej odkazovanie a
strojové spracovanie namiesto súvislého dokumentu.

•  tvorba a správa aplikačnej vrstvy referenčnej architektúry
verejnej správy,

•  návrh architektúry spoločných aplikačných modulov
verejnej správy a definovanie požiadaviek na ich využívanie
projektmi orgánov verejnej moci,

•  tvorba metodík pre popis a modelovanie aplikačných
architektúr orgánov verejnej správy,
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•  tvorba metodík pre správu aplikačnej architektúry,
zdrojového kódu, postupov a technológií pre priebežnú
integráciu a nasadzovanie,

•  definovanie požiadaviek na interoperabilitu a opätovné
použitie riešení a pravidiel posudzovania, či projekt buduje
duplicitnú funkcionalitu,

•  formulácia kontrolných kritérií vzťahujúcich sa
na aplikačnú vrstvu vrátane kritérií overujúcich súlad
deklarovaných integrácií s evidenciou,

•  hodnotenie projektov informatizácie v oblasti riešenia
aplikačnej architektúry.

•  požiadaviek na dostupnosť, zálohovanie, archiváciu a
obnovu systému,

•  akceptačných kritérií za oblasť bezpečnosti a požiadaviek
na školenia,

•  zameranej na správnosť nastavení a konfigurácií
bezpečnosti jednotlivých prostredí,

•  zameranej na zabezpečenie procesu, grafických rozhraní,
integrácií a spoločných komponentov z pohľadu bezpečnosti.

Projektová rola PRODUKTOVÝ MANAŽÉR KONCOVÝCH SLUŽIEB A
ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÍ

Stručný popis Zodpovedá za rámec koncových služieb, životných situácií a
produktový katalóg, za väzbu projektov na rezortné koncepcie
a programové prúdy a za scenáre využitia umelej inteligencie
pri posudzovaní.

Detailný popis rozsahu zodpovedností, povinností a
kompetencií

•  analýza súčasnej evidencie koncových a aplikačných
služieb a ich väzieb na životné situácie, procesy a informačné
systémy,

•  definovanie jednotnej terminológie a klasifikácie služieb
vrátane špecializovaných služieb jednotlivých orgánov verejnej
moci,

•  definovanie životných situácií a ich väzieb na služby
verejnej správy,

•  definovanie kritérií a údajov pre vyhodnocovanie prínosu
implementovaných životných situácií – početnosti využitia,
časovej úspory a ďalších,

•  zabezpečenie údajov pre rozhodovanie o implementovaní
ďalších životných situácií podľa definovaných kritérií,

•  definovanie pravidiel posudzovania, či projekt vytvára
novú službu, mení existujúcu službu alebo má využiť existujúce
riešenie,

•  zosúladenie štruktúry evidencie služieb so štandardom
Core Public Service Vocabulary Application Profile,

•  definovanie pravidiel správy životného cyklu služby a
formulácia príslušných kontrolných kritérií.

•  vytvorenie a aktualizácia produktového katalógu
centrálnych komponentov eGovernmentu, ktorý v súčasnosti
neexistuje,

•  definovanie povinných atribútov položiek katalógu, ich
vlastníctva, zodpovednosti a životného cyklu,

•  definovanie pravidiel pre vznik, zmenu, zlúčenie a zrušenie
položky katalógu,
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•  zabezpečenie podkladov pre posudzovanie stavu
životného cyklu kľúčových a kritických informačných systémov
štátu a centrálnych komponentov eGovernmentu vrátane rizika
ich zastarania,

•  posudzovanie predkladaných návrhov nových
informačných systémov z hľadiska ich napojenia na centrálne
komponenty eGovernmentu,

•  formulácia kontrolných kritérií umožňujúcich posúdiť, či
projekt buduje riešenie, ktoré už v katalógu existuje,

•  návrh spôsobu evidencie a správy produktového katalógu
v module vrátane jeho publikovania ako otvorených údajov.

•  vypracovanie metodiky tvorby rezortných koncepcií
rozvoja informačných technológií pre orgány štátnej správy,

•  vypracovanie osobitnej metodiky pre oblasť územnej
samosprávy a škôl, ktorá zohľadní ich odlišné kapacity a
rozsah agendy,

•  definovanie štruktúry údajov o programových prúdoch a
rezortných koncepciách a ich evidencie v module,

•  definovanie pravidiel naviazania projektu na programový
prúd a na položky rezortnej koncepcie,

•  definovanie spôsobu vyhodnocovania, v akom rozsahu
projekt prispieva k požiadavkám identifikovaným v rezortnej
koncepcii,

•  formulácia kontrolných kritérií overujúcich väzbu cieľov
projektu na strategické priority a na rezortnú koncepciu,

•  návrh prehľadov portfólia naprieč programovými prúdmi a
rezortnými koncepciami pre potreby riadenia informatizácie.

•  analýza možností využitia pravidlových, analytických a
inteligentných nástrojov a posúdenie dostupnosti a kvality
vstupných údajov,

•  výber a návrh scenárov použitia vrátane rozsahu, v akom
bude kontrola vykonávaná nad textom dokumentácie a v akom
nad webovým sídlom, prototypom alebo testovacou verziou
digitálnej služby,

•  zabezpečenie naučenia nástroja na katalógu kontrolných
kritérií a na metodických rámcoch tak, aby vedel, čo a ako sa
kontroluje,

•  definovanie akceptačných prahov presnosti výstupov a
pravidelné meranie presnosti a spoľahlivosti na kontrolnej
vzorke projektov,

•  zabezpečenie, aby bol každý výstup označený ako
orientačný, evidovaný spolu s verziou použitého modelu a
povinne overený odborným posudzovateľom,

•  spolupráca s manažérom kybernetickej a informačnej
bezpečnosti pri klasifikácii údajov vstupujúcich do spracovania
a pri ochrane proti manipulácii vstupom,

•  posúdenie povinností vyplývajúcich z nariadenia (EÚ)
2024/1689 o umelej inteligencii,

•  vyhodnotenie overenia konceptu a návrh rozsahu
funkcionalít, ktoré prejdú do produkčnej implementácie,

•  príprava metodiky používania a overovania výstupov pre
posudzovateľov a hodnotiteľov.

Projektová rola BIZNIS ANALYTIK
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Stručný popis Zodpovedá za analýzu súčasného a cieľového procesu
posudzovania, formalizáciu pravidiel do kontrolovateľnej
podoby, analýzu a spracovanie dátových objektov, dátových
modelov a súvisiacich právnych a metodických požiadaviek
na spracovanie údajov a za špecifikáciu funkčných a dátových
požiadaviek na modul.

Detailný popis rozsahu zodpovedností, povinností a
kompetencií

•  analyzuje súčasný proces prípravy, predkladania, evidencie
a metodického posudzovania projektov vrátane požiadaviek
vyhlášky č. 401/2023 Z. z. a súvisiacich predpisov,

•  identifikuje existujúce roly, kompetencie a zodpovednosti a
mapuje ich na cieľový proces,

•  identifikuje nejednoznačné, duplicitné alebo chýbajúce
pravidlá a navrhuje ich zjednotenie,

•  spracúva procesný model cieľového procesu v notácii
BPMN 2.0 vrátane krokov, stavov, vstupov, výstupov,
kontrolných zoznamov a rozhodovacích bodov,

•  formalizuje kontrolné kritériá – prevádza textové pravidlá
do podoby jednoznačne overiteľných podmienok s určenou
závažnosťou a spôsobom vykonania,

•  navrhuje rozlišovacie kritériá a profily projektov určujúce
primeraný rozsah dokumentácie podľa typu projektu,

•  definuje spôsob zapracovania pripomienok a
opakovaného posudzovania a spôsob prepojenia procesu na
programové prúdy, rezortné koncepcie a nadväzujúce etapy
obstarávania,

•  spolupracuje pri návrhu scenárov kontrol podporovaných
umelou inteligenciou – určuje, ktoré kritériá nie sú vykonateľné
automaticky nad štruktúrovanými údajmi,

•  podieľa sa na tvorbe a validácii testovacích scenárov pre
kontrolné kritériá.

•  zodpovedá za zber a analyzovanie funkčných požiadaviek
a spracovanie dokumentácie z pohľadu procesov, metodiky,
technických možností a inej dokumentácie; podieľa sa na
návrhu riešenia vrátane návrhu zmien procesov,

•  analyzuje požiadavky na informačný systém, formálnym
spôsobom zaznamenáva činnosti a procesy, vytvára analytický
model systému a návrhový model,

•  pripravuje špecifikáciu cieľového systému od procesnej
až po technickú rovinu; osobitne špecifikuje väzby medzi
kontrolnými kritériami, dátovými objektmi, ich atribútmi  a
údajovými poľami, nad ktorými sa kritériá vyhodnocujú,

•  mapuje a analyzuje existujúce procesné prostredie,
špecifikuje požiadavky na informačnú podporu procesov,
navrhuje koncept riešenia a pripravuje podklady pre
architektov a vývojárov,

•  zabezpečuje spracovanie analyticko-projektovej
špecifikácie s návrhom dátových a objektových štruktúr a ich
väzieb, používateľského rozhrania a ostatných podkladov pre
projektovanie nových riešení,

•  spolupracuje na projektovaní a implementácii návrhov,
pôsobí ako medzičlánok medzi používateľmi informačných
systémov a ich realizátormi.

• analyzuje a spracúva dátové objekty súvisiace s
podporovanými procesmi a informačným systémom,
identifikuje ich význam, atribúty, vzájomné väzby, zdroje a
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spôsob ich využitia v jednotlivých procesoch a funkcionalitách
riešenia,

• špecifikuje požiadavky na evidenciu a spracovanie
dátových objektov a ich atribútov a zabezpečuje ich
premietnutie do analytického a návrhového modelu
informačného systému

• analyzuje existujúce objekty evidencie a dátové zdroje
informačných systémov, identifikuje dátové entity, ich atribúty
a vzájomné vzťahy a podieľa sa na návrhu ich evidencie a
ďalšieho využitia,

• podieľa sa na príprave a správe dátového katalógu,
definovaní biznis metadát, dátových domén a väzieb medzi
dátovými objektmi, procesmi a informačnými systémami,

• analyzuje kvalitu údajov a metadát, identifikuje neúplné,
duplicitné alebo prekrývajúce sa údaje a podieľa sa na
definovaní kontrolných pravidiel pre validáciu dátových
objektov, metadát a dátových modelov,

• podieľa sa na návrhu doménových, konceptuálnych a
logických dátových modelov a na identifikácii väzieb medzi
dátovými objektmi, objektmi evidencie a dátovými zdrojmi,

• mapuje dátové toky a závislosti medzi informačnými
systémami a vykonáva analytické posúdenie dopadov
navrhovaných zmien dátových objektov, dátových modelov a
objektov evidencie,

• spolupracuje pri identifikácii kandidátov na referenčné
údaje, pri budovaní repozitára dátových modelov a pri návrhu
metodických pravidiel dátového riadenia a dátovej kvality,

• spolupracuje na návrhu funkcionalít využívajúcich
automatizované a inteligentné nástroje na analýzu dátových
objektov, metadát, dátových modelov a ich vzájomnej
konzistentnosti,

• analyzuje legislatívne a metodické požiadavky súvisiace
s poskytovaním, zdieľaním a využívaním údajov a zohľadňuje
ich pri návrhu procesov, dátových objektov a požiadaviek na
informačný systém,

• identifikuje právne základy, oprávnenia a povinnosti
súvisiace s jednotlivými dátovými objektmi, dátovými zdrojmi a
spôsobmi ich poskytovania, zdieľania a využívania,

• podieľa sa na identifikácii poskytovateľov a konzumentov
údajov a na špecifikácii pravidiel ich prístupu, poskytovania a
používania,

• posudzuje navrhované dátové procesy a požiadavky na
spracovanie údajov z pohľadu súladu s relevantnými právnymi
a metodickými pravidlami,

• podieľa sa na návrhu metodických pravidiel dátového
riadenia, dátových politík a Registra dátových oprávnení
a povinností vrátane väzieb na objekty evidencie a dátové
zdroje,

• podieľa sa na definovaní pravidiel klasifikácie údajov podľa
ich charakteru, citlivosti a režimu poskytovania alebo zdieľania
a zabezpečuje ich premietnutie do požiadaviek na informačný
systém,

• pri návrhu a posudzovaní dátových riešení zohľadňuje
právne a metodické podmienky využívania referenčných a
ďalších údajov a spolupracuje pri formulovaní príslušných
kontrolných kritérií.
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Projektová rola PMO
Stručný popis Zodpovedá za administratívnu, koordinačnú a metodickú

podporu riadenia projektu, za vedenie a aktualizáciu
projektovej evidencie a dokumentácie, podporu plánovania a
monitorovania projektu a za prípravu podkladov potrebných na
riadenie, reportovanie a rozhodovanie projektového manažéra
a Riadiaceho výboru.

Detailný popis rozsahu zodpovedností, povinností a
kompetencií

• poskytuje projektovému manažérovi a členom projektového
tímu priebežnú administratívnu, organizačnú a metodickú
podporu pri riadení projektu,

• zabezpečuje vedenie, správu, aktualizáciu a archiváciu
projektovej dokumentácie a dohliada na jej úplnosť,
aktuálnosť, správne verziovanie a uloženie v určenom
projektovom úložisku,

• vedie a priebežne aktualizuje základné projektové
evidencie, najmä evidenciu úloh, míľnikov, rozhodnutí, rizík,
závislostí, problémov, zmien a otvorených bodov,

• podporuje projektového manažéra pri príprave a
aktualizácii harmonogramu projektu, sledovaní termínov,
míľnikov a plnenia úloh jednotlivých členov projektového tímu,

• priebežne zbiera informácie o stave realizácie jednotlivých
aktivít a výstupov projektu a pripravuje ich konsolidovaný
prehľad pre potreby projektového manažéra,

• zabezpečuje organizačnú a administratívnu podporu
zasadnutí projektového tímu a Riadiaceho výboru, najmä
prípravu programu, distribúciu podkladov, koordináciu
termínov, vyhotovenie zápisov a evidenciu prijatých rozhodnutí
a uložených úloh,

• sleduje plnenie rozhodnutí Riadiaceho výboru a úloh
vyplývajúcich zo zasadnutí projektového tímu a upozorňuje
projektového manažéra na omeškania alebo potrebu
eskalácie,

• spolupracuje pri príprave pravidelných a ad hoc reportov
o stave projektu, postupe realizácie, plnení míľnikov, rizikách,
problémoch a zmenách,

• podporuje proces riadenia rizík a závislostí prostredníctvom
administrácie registra rizík, evidencie navrhovaných opatrení,
termínov a zodpovedností a sledovania ich plnenia,

• podporuje proces riadenia zmien prostredníctvom
evidencie požiadaviek na zmenu, sledovania ich stavu a
zabezpečenia úplnosti príslušných podkladov a rozhodnutí,

• kontroluje formálnu úplnosť projektových dokumentov
a podkladov pred ich predložením na schválenie alebo
prerokovanie a zabezpečuje ich distribúciu príslušným členom
projektového tímu,

• spolupracuje pri zabezpečovaní súladu projektovej
dokumentácie s požiadavkami platnej metodiky riadenia
projektov, príslušnými šablónami, internými pravidlami a
požiadavkami poskytovateľa financovania,

• podporuje koordináciu komunikácie medzi jednotlivými
členmi projektového tímu, odbornými útvarmi, dodávateľmi
a ďalšími zainteresovanými stranami podľa pokynov
projektového manažéra,

• zabezpečuje administratívnu podporu pri príprave
podkladov súvisiacich s kontrolami, monitorovaním projektu,
auditom a ďalšími overovaniami realizácie projektu,
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• spolupracuje s projektovým manažérom, finančným
manažérom, kľúčovým používateľom a ďalšími členmi
projektového tímu pri zabezpečení aktuálnosti projektových
údajov a dokumentácie,

• zabezpečuje, aby boli schválené dokumenty, zápisy,
rozhodnutia a ďalšie relevantné projektové podklady
dohľadateľné a dostupné oprávneným členom projektového
tímu počas celého životného cyklu projektu.

Projektová rola ODBORNÝ GARANT – HODNOTENIE
Stručný popis Zodpovedá za odbornú garanciu procesu metodického posudzovania a hodnotenia projektov informatizácie, za vecnú správnosť a jednotné uplatňovanie hodnotiacich pravidiel a kontrolných kritérií a za odbornú validáciu výstupov a postupov navrhovaných v rámci projektu.
Detailný popis rozsahu zodpovedností, povinností a kompetencií • zabezpečuje odbornú garanciu návrhu a rozvoja procesu metodického posudzovania a hodnotenia projektov informatizácie verejnej správy,

• podieľa sa na analýze súčasného spôsobu posudzovania a hodnotenia projektov a identifikácii oblastí vyžadujúcich metodické spresnenie alebo zjednotenie,

• odborne posudzuje a validuje navrhovaný cieľový proces metodického posudzovania a hodnotenia projektov vrátane jednotlivých krokov, rozhodovacích bodov a výstupov procesu,

• garantuje vecnú správnosť a primeranosť kontrolných a hodnotiacich kritérií vyplývajúcich z metodických, strategických a odborných pravidiel uplatňovaných pri posudzovaní projektov informatizácie,

• podieľa sa na definovaní a validácii katalógu kontrolných kritérií vrátane ich významu, závažnosti, podmienok uplatnenia a očakávaného spôsobu vyhodnotenia,

• posudzuje jednoznačnosť, konzistentnosť a praktickú aplikovateľnosť formalizovaných pravidiel a kontrolných kritérií pri reálnom metodickom posudzovaní projektov,

• podieľa sa na určovaní kritérií vhodných na automatizované vyhodnotenie a kritérií, pri ktorých je potrebné odborné posúdenie alebo podpora analytických a inteligentných nástrojov,

• odborne validuje návrh pravidiel a scenárov využívaných pri automatizovaných kontrolách a pri funkcionalitách využívajúcich umelú inteligenciu tak, aby mali ich výstupy podporný charakter a nenahrádzali odborné rozhodnutie posudzovateľa,

• podieľa sa na príprave a validácii testovacích scenárov a testovacích dátových sád určených na overenie správnosti a použiteľnosti navrhovaného hodnotiaceho rámca,

• odborne vyhodnocuje výsledky pilotného overovania kontrolných a hodnotiacich mechanizmov a navrhuje ich úpravy na základe identifikovaných nedostatkov,

• spolupracuje pri návrhu spôsobu evidencie zistení, pripomienok, odporúčaní a výsledkov hodnotenia a pri definovaní podkladov pre prípravu metodického stanoviska,

• zabezpečuje odbornú súčinnosť pri návrhu funkcionalít Modulu inteligentnej podpory súvisiacich s metodickým posudzovaním, kontrolou projektovej dokumentácie a podporou odborného rozhodovania,

• spolupracuje s biznis analytikom, kľúčovým používateľom, IT architektom a ďalšími odbornými rolami pri prenose metodických a hodnotiacich pravidiel do funkčných požiadaviek a návrhu informačného systému,

• poskytuje odborné stanoviská a konzultácie pri riešení nejednoznačných alebo sporných otázok súvisiacich s metodickým posudzovaním a hodnotením projektov,

• dohliada na zachovanie jednotného odborného a metodického prístupu k hodnoteniu počas návrhu, implementácie, testovania a pilotného overenia riešenia.

4. LEGISLATÍVA

Realizácia projektu, dosiahnutie jeho cieľov ani plnenie merateľných ukazovateľov nie sú podmienené prijatím
legislatívnej zmeny. Ak metodické výstupy projektu identifikujú možné budúce zlepšenie právnej úpravy, pôjde o
samostatné odporúčanie mimo kritickej cesty a mimo podmienok akceptácie výstupov tohto projektu. Neprijatie
takého odporúčania neobmedzí funkčnosť, nasadenie ani dosiahnutie deklarovaných prínosov projektu.V
rámci implementačnej fázy projektu nebola identifikovaná potreba legislatívnych zmien pre dosiahnutie cieľov a
merateľných ukazovateľov projektu. Základný legislatívny rámec relevantný pre implementáciu projektu rozvoja IT:

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a
dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES

• Zákon 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) (od 01.08.2019)

• Zákon 69/2018 Z. z. (NBÚ) o kybernetickej bezpečnosti (od 1.1.2025)
• Zákon 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe
• Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a

doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov,
• Zákon 367/2024 o kritickej infraštruktúre a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Vyhláška č.78/2020 Z .z. o štandardoch pre ITVS
• Vyhláška č.401/2023 Z.z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií

verejnej správy
• Vyhláška 179/2020 Z.z. o obsahu bezpečnostných opatrení ITVS (od 30.6.2020)
• Vyhláška 226/2025 Z. z. Národného bezpečnostného úradu z 26. augusta 2025, ktorou sa ustanovujú

podrobnosti o hláseniach (od 1.9.2025)
• Vyhláška 226/2025 Z. z. Národného bezpečnostného úradu z 26. augusta 2025 o bezpečnostných

opatreniach (od 1.9.2025)
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• Vyhláška 547/2021 Z.z (UX/IDSK) o elektronizácii agendy verejnej správy
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídiel a mobilných

aplikácií subjektov verejného sektora
• Zákon č. 351/2022 Z. z. o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím – transpozícia

smernice (EÚ) 2019/882 (Európsky akt o prístupnosti)
• EN 301 549 – harmonizovaná európska norma, ktorá je technickým základom posudzovania digitálnej

prístupnosti a odkazuje na Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) na úrovni zhody AA
• Uznesenie Vlády SR z 13.10.2020 – 5 IT princípov (UV-22052/2020)
• Usmernenie č.10/2021 SO OPII – k využitiu interných kapacít (v1.1)
• Metodické usmernenie – k aplikácii základných princípov pri realizácii projektov IT financovaných z verejných

zdrojov a zdrojov EÚ
• Checklist – k zapracovaniu 5 IT princípov
• Metodické usmernenie č. 024077/2023 – o kvalite zdrojových kódov a balíkov softvéru
• Metodické usmernenie č. 24769/2023/oSBATA-1 – o zverejňovaní projektovej dokumentácie na portáli

MetaIS

5. ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU

Existujúci MetaIS predstavuje centrálne evidenčné a integračné prostredie pre riadenie informatizácie verejnej
správy a zabezpečuje evidenciu projektov informatizácie, informačných systémov verejnej správy, eGovernment
komponentov, služieb a ďalších súvisiacich objektov evidencie. Pozitívnou skúsenosťou zo súčasného využívania
MetaIS je existencia centrálneho prostredia a spoločných evidencií, identifikátorov, údajov a integračných
mechanizmov, ktoré vytvárajú základ pre ďalší rozvoj systému bez potreby budovania paralelného riešenia. Z
pohľadu projektu MetaIS+ je preto vhodné zachovať kontinuitu existujúcich evidencií a väzieb a v maximálnej
možnej miere opätovne využívať existujúce údaje a služby MetaIS.

Súčasne boli pri využívaní MetaIS identifikované obmedzenia, ktoré sa prejavujú najmä v procesoch metodického
posudzovania projektov informatizácie. Významná časť projektovej dokumentácie a odborného obsahu je
spracúvaná v dokumentoch a prílohách mimo štruktúrovanej evidencie MetaIS. Údaje potrebné na metodické
posudzovanie preto nie sú v potrebnom rozsahu dostupné ako vzájomne previazané štruktúrované údaje a ich
kontrola, porovnávanie a odborné vyhodnocovanie si vyžadujú manuálnu prácu posudzovateľa. Existujúci MetaIS
zároveň neposkytuje jednotnú formalizovanú vrstvu kontrolných kritérií umožňujúcu systematicky aplikovať
metodické pravidlá na projektovú dokumentáciu, evidovať výsledky jednotlivých kontrol a opakovane ich využívať
pri posudzovaní. Obmedzená je preto možnosť automatizovaného overovania úplnosti a vzájomnej konzistentnosti
projektových podkladov a ich súladu s údajmi a objektmi evidovanými v MetaIS. Z pohľadu širšieho riadenia IKT nie
sú v súčasnom riešení v rozsahu požadovanom projektom MetaIS+ jednotne formalizované a vzájomne previazané
ani všetky metodické a dátové mechanizmy pre správu referenčnej architektúry, produktového katalógu, dátových
štandardov, dátových modelov, metadát a dátovej kvality.

Vyhodnotenie skúseností so súčasným riešením preto vedie k princípu evolučného rozvoja MetaIS. Projekt
MetaIS+ nevytvára náhradu existujúceho MetaIS, ale zachováva a využíva jeho existujúce evidencie, údaje,
identifikátory, integračné väzby a služby a dopĺňa podporu v oblastiach, v ktorých boli identifikované uvedené
obmedzenia. Pri návrhu riešenia sa zároveň uplatňuje princíp nevytvárania duplicitných registrov a katalógov tam,
kde príslušná evidencia už existuje alebo má byť vedená v prostredí MetaIS.

Navrhovaná architektúra riešenia MetaIS+ zobrazuje väzby medzi biznis architektúrou, procesmi
transformovanými projektom, aplikačnou vrstvou, technologickou infraštruktúrou a externými integračnými
závislosťami. Riešenie je koncipované ako rozvoj existujúceho Centrálneho metainformačného systému verejnej
správy (MetaIS), pričom jeho novou súčasťou bude Modul inteligentnej podpory (MOD_04) s integrovaným
komponentom umelej inteligencie (MOD_05). Na úrovni biznis architektúry riešenie prostredníctvom webového
grafického používateľského rozhrania podporuje najmä metodické posudzovanie projektov a kontrolu kvality
projektových výstupov. Na tieto oblasti nadväzujú procesy predloženia a evidencie projektovej dokumentácie,
kontroly úplnosti, konzistentnosti a súladu podkladov, odborného a metodického posudzovania projektu, vydania
metodického stanoviska, zapracovania pripomienok a opakovaného posúdenia. Súčasťou podporovaných
procesov je aj evidencia a aktualizácia eGovernment komponentov a správa a periodická revízia kontrolných
kritérií. Aplikačnú vrstvu tvorí existujúci MetaIS, ktorý bude v rámci projektu rozšírený o MOD_04. Modul zabezpečí
systémovú podporu vybraných činností súvisiacich s prípravou, kontrolou a metodickým posudzovaním projektov.
Jeho súčasťou bude MOD_05 poskytujúci funkcionality umelej inteligencie využívané v rámci inteligentnej podpory.
AI komponent je navrhnutý ako súčasť MOD_04 a nepredstavuje samostatný informačný systém. Technologická
vrstva kombinuje existujúce prevádzkové prostredie MetaIS s novými cloudovými výpočtovými zdrojmi potrebnými
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pre MOD_04 a cloudovými službami využívanými komponentom MOD_05. Architektúra zároveň zohľadňuje
integračné väzby na externé systémy a platformy verejnej správy, najmä spoločné moduly ÚPVS, IS CPDI, CAMP
– API manažment platformu. Architektúra tak zachováva existujúci MetaIS ako centrálnu aplikačnú platformu a
rozširuje ho o nové podporné a inteligentné funkcionality bez vytvárania samostatného paralelného informačného
systému.
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Obrázok 4 – Prehľad architektúry riešenia MetaIS+
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Výber alternatív architektúry riešenia vychádza z identifikovaného problému, cieľov projektu, požiadaviek
zainteresovaných strán a obmedzení uvedených v kapitole 3.2 Motivácia a rozsah projektu. Alternatívy sú
posudzované postupne v jednotlivých vrstvách architektúry tak, aby bola zachovaná nadväznosť medzi biznis,
aplikačnou a technologickou vrstvou riešenia.

5.1 Stanovenie alternatív architektúry riešenia

Výber relevantnej alternatívy na úrovni biznis vrstvy je vykonaný prostredníctvom multikriteriálnej analýzy
(MCA). Na základe výsledku MCA je následne pre vybrané alternatívy spresnený rozsah aplikačných modulov a
technologického zabezpečenia riešenia. Pre potreby posúdenia boli definované tri varianty:

• Variant 0 – nulový variant

Nulový variant predstavuje zachovanie súčasného stavu bez realizácie projektu. Metodické pravidlá zostávajú
evidované prevažne v textových dokumentoch, projektová dokumentácia je pripravovaná prevažne mimo MetaIS
a následne vkladaná do systému, pričom existujúce systémové kontroly sú zamerané najmä na formálnu úplnosť
evidovaných údajov a dokumentov. Odborné a metodické posudzovanie, evidencia zistení a príprava podkladov
pre metodické stanovisko zostávajú vo významnej miere manuálne. Nulový variant nerieši identifikované nedostatky
súčasného stavu a slúži ako referenčný variant. V súlade s metodikou sa neposudzuje prostredníctvom MCA.

• Variant 1 – komplexný variant

Variant predstavuje komplexnú zmenu procesu predkladania a metodického posudzovania projektov
informatizácie založenú na formalizovaných metodických pravidlách, štruktúrovaných údajoch a systémovej
podpore jednotlivých krokov procesu. Z pohľadu biznis vrstvy pokrýva celý proces od predloženia projektu cez
kontrolu úplnosti a konzistentnosti, odborné a metodické posúdenie, evidenciu a vyhodnotenie zistení a pripomienok
až po prípravu a evidenciu metodického stanoviska. Súčasťou variantu je tiež podpora správy súvisiacich
metodických rámcov, architektonických pravidiel, koncových služieb, dátových štandardov a hodnotenia digitálnej
prístupnosti.

• Variant 2 – minimalistický variant

Variant vychádza z rovnakého cieľového biznis modelu ako Variant 1, avšak rozsah systémovej podpory je
obmedzený na nevyhnutné funkcionality potrebné na zavedenie formalizovaných pravidiel, štruktúrovaného
predkladania projektovej dokumentácie a základných kontrol.

Proces odborného a metodického posudzovania zostáva vo väčšej miere založený na existujúcich postupoch a
manuálnych činnostiach. Rozšírené funkcionality podporujúce optimalizáciu procesu, analytické riadenie, pokročilé
kontroly a ďalšie prínosy projektu sú predmetom preferovaného variantu a budú rozlíšené na úrovni aplikačnej
vrstvy na nutné a preferované aplikačné moduly.

5.1.1 Stanovenie alternatív v biznisovej vrstve architektúry

Alternatívy v biznis vrstve architektúry vychádzajú z rozsahu problému identifikovaného v kapitole 3.2 Motivácia
a rozsah projektu a líšia sa najmä rozsahom procesnej podpory, mierou štrukturalizácie vstupov, rozsahom
systémovo vykonávaných kontrol a podporou jednotlivých zainteresovaných strán.

• Variant 1 predstavuje komplexnú podporu cieľového procesu predkladania a metodického posudzovania
projektov informatizácie. Pokrýva proces od predloženia projektovej dokumentácie cez jej kontrolu, odborné a
metodické posudzovanie, evidenciu zistení a pripomienok až po vydanie a evidenciu metodického stanoviska.
Súčasne podporuje súvisiace procesy správy metodických pravidiel, architektúry, koncových služieb,
dátových štandardov a digitálnej prístupnosti.

• Variant 2 vychádza z rovnakého cieľového biznis modelu, ale systémová podpora procesu je obmedzená na
nevyhnutný rozsah. Formalizujú sa pravidlá a vstupné údaje potrebné na prípravu a predloženie projektovej
dokumentácie a vykonanie základných kontrol. Ostatné činnosti metodického posudzovania zostávajú vo
väčšej miere zabezpečované existujúcimi postupmi.
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Výber alternatívy na úrovni biznis vrstvy je vykonaný prostredníctvom multikriteriálnej analýzy. Kritériá MCA boli
odvodené od cieľov a požiadaviek zainteresovaných strán a od obmedzení identifikovaných v kapitole 3.2. Kritériá
označené ako KO predstavujú minimálne biznis požiadavky, ktoré musí spĺňať každá akceptovateľná alternatíva.
Kritériá nie sú viazané na konkrétnu technológiu ani spôsob implementácie.

Obrázok 5 – Alternatívy riešenia v biznis vrstve architektúry

Schéma porovnáva tri posudzované varianty. Nulový variant znamená zachovanie súčasného stavu bez
realizácie projektu – pravidlá zostávajú v textových dokumentoch, dokumentácia vzniká mimo systému a
posudzovanie prebieha manuálne; slúži ako referenčný variant a v multikriteriálnej analýze sa nehodnotí. Variant
1 predstavuje komplexnú zmenu procesu založenú na formalizovaných pravidlách, štruktúrovaných údajoch
a plnej procesnej podpore posudzovania od predloženia po vydanie stanoviska vrátane automatizovaných a
krížových kontrol. Variant 2 vychádza z rovnakého cieľového biznis modelu, ale systémovú podporu obmedzuje
na nevyhnutný rozsah – zavádza formalizované pravidlá a štruktúrované predkladanie, avšak procesná podpora
posudzovania a rozšírené funkcionality zostávajú vo väčšej miere manuálne. Rozdiel medzi variantmi teda nie je
v cieľovom procese, ale v miere jeho nástrojovej podpory, čo je zároveň dôvod, prečo je možné ich porovnávať
rovnakými kritériami multikriteriálnej analýzy.

  KRITÉRIUM ZDÔVODNENIE
KRITÉRIA

Predkladateľ
projektu (OVM)

Metodik /
posudzovateľ
MIRRI SR

Riadenie
informatizácie VS

A (KO) –
Jednotné
a vopred
známe pravidlá
posudzovania

Predkladateľ musí
poznať pravidlá a
požadovaný rozsah
dokumentácie pred
jej predložením a
rovnaké pravidlá
musia byť
uplatňované pri
porovnateľných
projektoch.

X X X

B (KO) –
Kontrola úplnosti
predloženej
projektovej
dokumentácie

Pred metodickým
posúdením musí
byť možné overiť
splnenie povinného
rozsahu údajov a
podkladov.

X X  

BIZNIS VRSTVA

C (KO) –
Štruktúrované
zachytenie údajov

Údaje potrebné
na aplikovanie
metodických
pravidiel musia byť

X X X
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potrebných na
posudzovanie

dostupné v podobe
umožňujúcej
ich jednotné
a opakované
vyhodnocovanie.

D (KO) –
Zachovanie
odborného
rozhodovania a
zodpovednosti
posudzovateľa

Systémová
podpora nesmie
nahradiť odborné
rozhodnutie
príslušného
metodického
útvaru.

X X  

E (KO) – Kontrola
obsahovej
a vzájomnej
konzistentnosti
projektových
údajov

Odstránenie
súčasného
stavu, keď sa
kontroluje prevažne
prítomnosť
podkladov namiesto
ich obsahu a
vzájomných
väzieb, patrí
medzi základné
podmienky
dosiahnutia
cieľového stavu.

X X  

F – Podpora
riadenia portfólia
informatizácie

Riadenie
informatizácie
vyžaduje
konzistentný
pohľad na projekty,
programové
prúdy, rezortné
KRIT a súvisiace
komponenty.

X X  

G – Zníženie
administratívnej
a časovej
náročnosti
procesu

Zníženie
manuálnej práce
a opakovaného
dopĺňania
dokumentácie je
jedným z hlavných
očakávaných
prínosov projektu.

X X  

Tabuľka 13 – Kritériá multikriteriálnej analýzy a ich zdôvodnenie

ZOZNAM KRITÉRIÍ VARIANT 1 –
KOMPLEXNÝ

SPÔSOB
DOSIAHNUTIA

VARIANT 2 –
MINIMALISTICKÝ

SPÔSOB
DOSIAHNUTIA

Kritérium A (KO) Áno Formalizácia a
jednotné uplatňovanie
metodických pravidiel a
kontrolných kritérií.

Áno Formalizácia
základného rozsahu
metodických pravidiel a
kritérií.

Kritérium B (KO) Áno Projektové údaje
potrebné na
posudzovanie sú
vedené v štruktúrovanej
podobe.

Áno Štrukturalizované
sú minimálne údaje
potrebné na vykonanie
základných kontrol.

Kritérium C (KO) Áno Výsledky systémových
kontrol majú podporný
charakter; konečné
odborné rozhodnutie
zostáva v kompetencii
posudzovateľa.

Áno Odborné posúdenie a
rozhodnutie zostáva
v kompetencii
posudzovateľa.
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Kritérium D (KO) Áno Riešenie podporuje
obsahové, logické
a krížové kontroly
projektových údajov a
ich vzájomných väzieb.

Áno Variant zabezpečuje
kontrolu úplnosti, ale
nepokrýva obsahové,
logické a krížové
kontroly potrebné
na odstránenie
identifikovaného
nedostatku súčasného
stavu.

Kritérium E Áno Štruktúrované údaje
a analytické výstupy
umožňujú agregovaný
pohľad na portfólio
informatizácie.

Nie Podpora portfóliového
riadenia nie je súčasťou
variantu.

Kritérium F Áno Prepojené a
štruktúrované
údaje umožňujú
konzistentné prehľady
naprieč projektmi,
programovými
prúdmi, rezortnými
KRIT a súvisiacimi
komponentmi a
podporujú riadenie
portfólia informatizácie.

Nie Variant neposkytuje
rozšírenú podporu
pre konzistentný a
prierezový pohľad na
portfólio informatizácie.

Kritérium G Áno Systémová podpora
procesu, opätovné
využitie údajov,
automatizované kontroly
a príprava podkladov
pre posudzovateľa
znižujú manuálnu a
časovú náročnosť
procesu.

Čiastočne Prínos vzniká najmä
štruktúrovaným
predkladaním a
základnou kontrolou,
bez širšej automatizácie
kontrol a podpory
posudzovateľa.

Výsledok MCA[64] [65]  VYHOVEL Spĺňa všetky
vylučovacie kritériá.

NEVYHOVEL Nespĺňa vylučovacie
kritérium E.

Tabuľka 14 – Vyhodnotenie multikriteriálnej analýzy alternatív

Na základe výsledkov multikriteriálnej analýzy Variant 1 spĺňa všetky stanovené vylučovacie kritériá a zároveň
zabezpečuje najvyššiu mieru naplnenia ostatných hodnotiacich kritérií. Variant 2 spĺňa požiadavky na formalizáciu
pravidiel, štruktúrované zachytenie údajov a kontrolu úplnosti, nespĺňa však vylučovacie kritérium E – kontrolu
obsahovej a vzájomnej konzistentnosti projektových údajov. Zachováva tak jeden zo základných nedostatkov
súčasného stavu, keď systém dokáže overiť prítomnosť požadovaných údajov, ale nedokáže v potrebnom
rozsahu vyhodnotiť ich obsahové a logické väzby. Variant 2 preto v multikriteriálnej analýze nevyhovel. Ako
preferovaný variant je zvolený Variant 1. Zvolený Variant 1 je v nasledujúcich kapitolách ďalej rozpracovaný
v jednotlivých vrstvách architektúry riešenia, pričom v aplikačnej vrstve sú aplikačné moduly a funkcionality
klasifikované podľa ich významu pre naplnenie cieľov projektu.

5.1.2 Stanovenie alternatív v aplikačnej vrstve architektúry

Alternatívy na úrovni aplikačnej architektúry reflektujú alternatívy stanovené v nadradenej biznis vrstve
architektúry. Aplikačná vrstva rozpracúva jednotlivé alternatívy z pohľadu rozsahu informačnej podpory procesov,
aplikačných funkcionalít a integračných väzieb potrebných na dosiahnutie cieľov projektu. Pre účely porovnania
alternatív sú požadované aplikačné funkcionality klasifikované nasledovne:

• Nutné – aplikačné moduly a funkcionality nevyhnutné na zabezpečenie základného cieľového procesu
predkladania, evidencie a metodického posudzovania projektov informatizácie.

• Preferované – aplikačné moduly a funkcionality, ktoré rozvíjajú základné riešenie, zvyšujú mieru podpory
používateľov, automatizácie a dátovo riadeného rozhodovania a vytvárajú dodatočné prínosy projektu
zohľadnené v dokumente M-05 Analýza nákladov a prínosov.
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Aplikačné funkcionality sú pre potreby posúdenia alternatív združené do logických skupín podľa procesov a
služieb, ktoré podporujú.

Skupina aplikačných
funkcionalít

Klasifikácia Alternatíva 1 – komplexné
riešenie MetaIS+

Alternatíva 2 – základná
elektronizácia procesu

Štruktúrované predkladanie
a evidencia projektových
výstupov

Nutné Plný rozsah štruktúrovaných
formulárov a evidencie
projektových údajov

Základné elektronické
formuláre a evidencia
vybraných údajov

Register metodických pravidiel
a kontrolných kritérií

Nutné Centrálna evidencia,
verzovanie a aplikovanie
formalizovaných pravidiel
naprieč metodickými
oblasťami

Evidencia obmedzeného
rozsahu základných pravidiel

Kontrola úplnosti a
konzistentnosti údajov

Nutné Automatizované kontroly
úplnosti, konzistentnosti a
vzájomných väzieb údajov a
projektových výstupov

Základná kontrola vyplnenia
povinných údajov

Procesná podpora
metodického posudzovania

Nutné Workflow celého procesu
vrátane stavov, pripomienok,
doplnení, verzií, zistení a
stanovísk

Základná evidencia
predloženia a výsledku
posúdenia bez komplexného
workflow

Integrácia na existujúci MetaIS Nutné Obojsmerná dátová a funkčná
integrácia

Obmedzené využitie údajov
existujúceho MetaIS

Riadenie používateľských rolí,
oprávnení a auditnej stopy

Nutné Plná implementácia rolí,
oprávnení a auditných
záznamov

Základné riadenie prístupov

Referenčná architektúra a
evidencia architektonických
pravidiel

Preferované Štruktúrovaná evidencia
referenčných modelov, vzorov,
pravidiel a architektonických
artefaktov

Nie

Koncové služby, životné
situácie a produktový katalóg

Preferované Štruktúrovaná evidencia a
správa životného cyklu služieb
a položiek produktového
katalógu

Nie

Dátové riadenie a dátový
katalóg

Preferované Evidencia dátových
štandardov, dátových prvkov,
pravidiel kvality a ich väzieb

Nie

Podpora používateľskej
skúsenosti a digitálnej
prístupnosti

Preferované Evidencia hodnotení, podpora
kontroly prístupnosti a tvorby
hodnotiacich výstupov

Nie

Podpora nástrojmi umelej
inteligencie

Preferované Podpora posudzovania
projektových podkladov,
identifikácie možných
nedostatkov, prípravy
podkladov pre hodnotiteľa a
podpory používateľov

Nie

Analytické prehľady a podpora
riadenia informatizácie

Preferované Prehľady naprieč projektmi,
programovými prúdmi, KRIT,
architektúrou, službami a
údajmi

Základné prevádzkové reporty

Integrácie na súvisiace
informačné systémy

Preferované Integrácie na relevantné
informačné systémy a
analytické platformy podľa
výsledkov analýzy

Nie

Tabuľka 15 – Klasifikácia aplikačných funkcionalít a ich zastúpenie v alternatívach

Alternatíva 1 – komplexné riešenie MetaIS+
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Alternatíva 1 predstavuje cieľový rozsah aplikačnej architektúry. Zahŕňa všetky nutné aplikačné funkcionality
potrebné na elektronizáciu a procesnú podporu predkladania a metodického posudzovania projektov a zároveň
preferované funkcionality rozvíjajúce metodické, architektonické, službové a dátové riadenie. Riešenie podporuje
štruktúrovanú tvorbu projektových výstupov, automatizované kontroly, workflow metodického posudzovania,
evidenciu zistení a stanovísk, správu metodických pravidiel a ich prepojenie na referenčnú architektúru, produktový
katalóg a dátové štandardy. Súčasťou alternatívy sú aj analytické nástroje, integračné väzby a podporné
funkcionality využívajúce umelú inteligenciu v rozsahu potvrdenom analýzou a overením konceptu.

Alternatíva 2 – základná elektronizácia procesu

Alternatíva 2 predstavuje redukovaný rozsah riešenia založený prevažne na nutných aplikačných funkcionalitách.
Zabezpečuje základnú elektronizáciu predkladania projektových výstupov, evidenciu vybraných štruktúrovaných
údajov, základné kontroly úplnosti, správu používateľských prístupov a obmedzené využitie údajov existujúceho
MetaIS. Alternatíva nezahŕňa komplexnú procesnú podporu metodického posudzovania, krížové kontroly
medzi jednotlivými projektovými výstupmi, štruktúrovanú správu referenčnej architektúry, produktového a
dátového katalógu ani rozšírené analytické a inteligentné funkcionality. Z tohto dôvodu zachováva významnú časť
manuálnych činností súčasného procesu a poskytuje nižšiu mieru podpory strategického riadenia informatizácie.

Pri návrhu aplikačného riešenia bude preferované využitie otvorených štandardov a vhodných softvérových
komponentov s otvoreným zdrojovým kódom, pokiaľ spĺňajú funkčné, nefunkčné, bezpečnostné a prevádzkové
požiadavky projektu.

5.1.3 Stanovenie alternatív v technologickej vrstve architektúry

Z hľadiska technologickej vrstvy nie sú v projekte definované samostatné alternatívy. Cieľom technologického
návrhu je v maximálnej možnej miere zachovať a využiť existujúcu technologickú platformu a služby technologickej
infraštruktúry využívané pre prevádzku MetaIS, najmä verejné cloudové služby dostupné z katalógu služieb
vládneho cloudu. Takýto prístup minimalizuje vznik heterogénnej technologickej infraštruktúry, potrebu rozdielnych
spôsobov jej správy a prevádzky a súvisiace integračné a bezpečnostné riziká. Predmetom projektu je vytvorenie
nového a samostatného Modulu inteligentnej podpory, ktorý bude nadväzovať na existujúci MetaIS. Prípadná
potreba úprav existujúceho MetaIS, jeho evidencií, dátového modelu, integračných rozhraní alebo súvisiacich
funkcionalít bude identifikovaná a spresnená v rámci analýzy a detailného návrhu riešenia. Tieto úpravy budú
navrhnuté len v rozsahu potrebnom na zabezpečenie funkčnosti a integrácie nového modulu a spôsobom, ktorý
nenaruší udržateľnosť, prevádzku a ďalší rozvoj existujúceho MetaIS.

Osobitne pri funkcionalitách využívajúcich umelú inteligenciu môže byť potrebné využitie cloudových služieb
prevádzkovaných v odlišnom logickom alebo sieťovom segmente, prípadne v inom prevádzkovom prostredí,
ak to vyplynie z dostupnosti služieb, bezpečnostných požiadaviek a výsledkov detailného technického návrhu.
Konkrétne umiestnenie jednotlivých komponentov preto nebude v projektovom zámere technologicky predurčené.
Pri návrhu cieľovej architektúry bude preferované riešenie, ktoré zabezpečí primeranú technologickú kompatibilitu
s existujúcim MetaIS, minimalizuje zbytočnú heterogenitu infraštruktúry a umožní jednotné alebo vzájomne
kompatibilné zabezpečenie prevádzky, monitoringu, zálohovania, riadenia prístupov a bezpečnostných opatrení.
Alternatívy riešenia sa preto stanovujú a vyhodnocujú primárne v biznis a aplikačnej vrstve architektúry. Konkrétne
technologické riešenie bude predmetom detailného návrhu a následnej realizácie. Požiadavky na technológie
budú formulované prostredníctvom funkčných, nefunkčných, integračných, prevádzkových a bezpečnostných
požiadaviek bez neodôvodneného predurčenia konkrétnej technológie alebo produktu.

5.2 Náhľad architektúry a popis budúceho cieľového produktu

Cieľovým produktom projektu je modul inteligentnej podpory – samostatne nasadzovaný modul centrálneho
metainformačného systému verejnej správy, ktorý dopĺňa MetaIS o formalizovanú metodickú vrstvu a o procesnú
podporu posudzovania projektov informatizácie a hodnotenia prístupnosti webových sídiel. Jeho podstatou je
jednoduchý scenár: predkladateľ nahrá projektovú dokumentáciu, modul ju automatizovane vyhodnotí voči
kontrolným kritériám a vráti štruktúrovaný protokol so zisteniami, ich závažnosťou, odkazom na konkrétnu časť a
odborný posudzovateľ tak nezačína čítaním dokumentácie od začiatku, ale prácou s výsledkom kontroly. V oblasti
prístupnosti modul podporí proces hodnotenia webových sídiel, evidenciu výsledkov kontrol a prípravu príslušných
výstupov hodnotenia.

Popis produktu z pohľadu biznis architektúry
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Produkt zabezpečuje jednotný, riadený a merateľný proces predkladania, kontroly a metodického posudzovania
projektov informatizácie vrátane verejného pripomienkovania a evidencie stanovísk. Ťažiskovou zmenou je
zavedenie metodiky kontrolovania – katalógu kontrolných kritérií s určenou závažnosťou a spôsobom vykonania,
ktorý je publikovaný vopred a aplikovaný jednotne na všetky projekty podľa ich profilu.

Popis produktu z pohľadu aplikačnej architektúry

Ide o webovú aplikáciu so štruktúrovanými formulármi, registrom pravidiel a kontrolných kritérií, procesným
strojom, registrami architektonických vzorov, koncových služieb a dátových štandardov, analytickými prehľadmi
a modulom podpory umelou inteligenciou. Aplikácia je integrovaná na MetaIS obojsmernou výmenou údajov o
projektoch a eGovernment komponentoch, na Centrálnu API manažment platformu a na centrálnu platformu dátovej
integrácie.

Popis produktu z pohľadu dátovej architektúry

Produkt zavádza dve skupiny údajov: údaje o projektoch informatizácie a ich posudzovaní a metodické
referenčné údaje, voči ktorým sa projekty posudzujú. Obe skupiny sú evidované ako štruktúrované objekty s
explicitnými väzbami, ktoré umožňujú strojovú kontrolu.

Popis produktu z pohľadu technologickej architektúry

Modul je prevádzkovaný v existujúcom prevádzkovom prostredí centrálneho metainformačného systému verejnej
správy. Projekt nezavádza nové prevádzkové prostredie ani nemení technologickú vrstvu architektúry; kapacita
existujúceho prostredia sa rozšíri o nároky vyplývajúce z prevádzky modulu. Riešenie je navrhnuté ako modulárne,
s oddelenou aplikačnou a dátovou vrstvou a s komponentom podpory umelou inteligenciou nasadzovaným
samostatne.

Vlastnosti produktu z pohľadu používateľa

• Predkladateľ spracúva projektovú dokumentáciu na základe platných metodických pravidiel a požiadaviek,
pričom zodpovednosť za správnosť, úplnosť a odbornú kvalitu predkladaného obsahu zostáva na
predkladateľovi.

• Údaje, ktoré sú už evidované v MetaIS, je možné pri príprave projektu opätovne využívať, aby sa obmedzilo
duplicitné zadávanie rovnakých informácií.

• Predkladateľ má k dispozícii aktuálne metodické dokumenty, pravidlá, referenčnú architektúru, produktový
katalóg a ďalšie podklady potrebné na odbornú prípravu projektu; ich správne uplatnenie pri návrhu riešenia
je zodpovednosťou predkladateľa.

• Projektová dokumentácia a jej jednotlivé časti sú v systéme vedené v štruktúrovanej podobe, ktorá umožňuje
ich ďalšie spracovanie v procese metodického posudzovania.

• Posudzovateľ využíva štruktúrované údaje a dostupné kontrolné nástroje ako podporu pri odbornom
posudzovaní projektu, pričom výsledok kontroly a odborné vyhodnotenie zostávajú v jeho kompetencii.

• Zistenia a pripomienky vzniknuté počas posudzovania sú evidované vo väzbe na konkrétny projekt
a príslušnú oblasť posudzovania, čo podporuje transparentné vysporiadanie pripomienok medzi
predkladateľom a posudzovateľom.

• Systém podporuje evidenciu jednotlivých verzií a stavov projektovej dokumentácie a umožňuje sledovať
priebeh jej predkladania, posudzovania a dopracovania.

• Riadenie informatizácie má k dispozícii agregované údaje a prehľady o pripravovaných a posudzovaných
projektoch, ich väzbách na služby, informačné systémy, architektúru, údaje a ďalšie objekty evidencie
MetaIS.

5.3 Biznis vrstva

V tejto kapitole je rozpracovaná zvolená alternatíva riešenia v biznis vrstve architektúry vrátane metodiky
kontrolovania a katalógu kontrolných kritérií, ktoré tvoria vecné jadro projektu.

5.3.1 Návrh riešenia v biznis vrstve architektúry

Súčasný stav (AS IS)

Proces posudzovania a hodnotenia projektu informatizácie prebieha v súčasnosti v štyroch krokoch. Orgán
verejnej moci pripravuje sadu projektovej dokumentácie v zmysle vyhlášky č. 401/2023 Z. z. a jej príloh.
Dokumentáciu tvorí spravidla mimo prostredia MetaIS – prostredie MetaIS predpokladá využitie existujúcich
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šablón projektovej dokumentácie v Xwiki. Nasleduje evidencia, ktorá prebieha manuálne, a to pre eGovernment
komponenty aj pre projektovú dokumentáciu. Posledným krokom je metodické posudzovanie. V oblasti architektúry
je referenčná architektúra spracovaná len do pracovného dokumentu, zameraného najmä na riešenie prioritných
životných situácií. Vytvorené sú čiastkové znovupoužiteľné súčasti referenčnej architektúry pre modelovanie
architektúry riešení a pripravená je pracovná verzia architektonického rámca verejnej správy. V oblasti služieb sa
dokončuje implementácia šestnástich prioritných životných situácií a koncové služby sú zaznamenávané v MetaIS.
Orgány verejnej moci pritom pristupujú k návrhu používateľských rozhraní rozdielnym spôsobom a neexistuje
centrálne spravovaná referenčná implementácia ani jednotná metodická podpora pre využívanie Jednotného
dizajnového systému pri tvorbe webových sídiel a digitálnych služieb. V oblasti používateľskej skúsenosti a
digitálnej prístupnosti nie sú využívané nástroje umelej inteligencie. Návrh používateľských rozhraní, kontrola súladu
s IDSK, hodnotenie digitálnej prístupnosti aj príprava výstupov z hodnotenia sa vykonávajú manuálne. Hodnotitelia
evidujú zistenia v tabuľkovom procesore a následne manuálne pripravujú protokoly a sprievodnú korešpondenciu,
čo zvyšuje časovú náročnosť procesu a riziko nejednotného hodnotenia.

Obrázok 6 – Biznis vrstva – súčasný stav (AS IS)

Model zobrazuje súčasný proces v štyroch pásmach. Horné pásmo obsahuje aktérov a roly – orgán verejnej moci
a predkladateľa projektu na jednej strane, MIRRI SR, metodika a posudzovateľa a vedúceho útvaru posudzovania
na druhej.[68] [69]  Stredné pásmo obsahuje samotný proces v desiatich krokoch, ktorý sa začína prípravou
dokumentácie bez vopred známych kritérií a pokračuje predložením, čakaním na voľnú kapacitu zamestnanca,
manuálnou kontrolou obsahu, postúpením na odborné posúdenie, ďalším čakaním na kapacitu odborných útvarov,
manuálnym posúdením podľa nejednotných postupov, zaevidovaním pripomienok a vrátením na doplnenie,
opakovaným predložením a napokon vydaním metodického stanoviska. Kľúčové sú dva kroky čakania – nie sú
to chyby procesu, ale jeho štrukturálna vlastnosť, pretože trvanie závisí od voľnej kapacity zamestnancov, nie od
kvality podania. Tretie pásmo obsahuje používané systémy a podklady: centrálny metainformačný systém, šablóny
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projektovej dokumentácie a projektovú dokumentáciu v prílohe. Spodné pásmo obsahuje päť identifikovaných
obmedzení súčasného stavu, ktoré sú priamo naviazané na kroky procesu, v ktorých vznikajú. Farebné rozlíšenie
podľa legendy odlišuje to, čo existuje dnes, od toho, čo vzniká v rámci projektu, a od externých subjektov.

Riadenie prístupov bude v cieľovom riešení vynucované na úrovni používateľského rozhrania aj backendových
služieb. Každé API volanie musí overiť identitu používateľa, jeho roly a oprávnenia a sprístupniť iba údaje a
operácie, na ktoré má používateľ oprávnenie. Frontendové obmedzenia nesmú predstavovať jediný mechanizmus
autorizácie. Validačné a stavové pravidlá workflow budú implementované na frontendovej aj backendovej úrovni.
Backend nesmie umožniť vykonanie nepovoleného stavového prechodu ani obídenie povinných podmienok
priamym volaním API. Prechod do ďalšieho stavu bude možný iba po splnení definovaných podmienok, najmä
vyplnení povinných hodnôt, existencii požadovanej dokumentácie a jej príslušnom stave.

Budúci stav (TO BE) – obsah metodickej práce

Biznis vrstva projektu predstavuje odbornú a metodickú prácu, ktorej výsledkom sú pravidlá, rámce a katalógy
záväzné pre orgány verejnej moci. Tieto výstupy tvoria obsah, ktorý sa následne implementuje do Modulu
inteligentnej podpory v podobe automatizovaných kontrol a kontrol podporovaných umelou inteligenciou. Práca je
členená do štyroch vecných oblastí.

Obrázok 7 – Biznis vrstva – analytická a metodická práca (MOD_01 až MOD_03)

Model zobrazuje obsah analytickej časti projektu, teda tú prácu, ktorú vykonáva interný tím MIRRI SR a ktorá
je vstupom pre všetko ostatné. Prvý blok MOD_01 obsahuje analýzu súčasného stavu posudzovania a rozklad
právnych predpisov, štandardov a zavedenej praxe na jednoznačné, kontrolovateľné pravidlá. Druhý blok MOD_02
predstavuje znalostnú bázu – katalóg kontrolných kritérií pre manažérske výstupy I-01 až I-06, M-05 a M-06,
prahové hodnoty, texty zistení a odporúčaní v strojovo overiteľnej podobe a vzory, šablóny a metodické usmernenia
pre predkladateľov. Tretí blok MOD_03 obsahuje overenie kritérií na vzorke už posúdených projektov, meranie
presnosti a kalibráciu prahových hodnôt. Šípky smerujúce nadol ukazujú, že výstupy týchto blokov napájajú register
strojovo overiteľných pravidiel v module a zároveň určujú hranice hodnotenia pre komponent umelej inteligencie.
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Spätná šípka z bloku MOD_03 do MOD_02 vyjadruje kalibračnú slučku – výsledky merania presnosti sa vracajú do
revízie kritérií. Model tak dokladá, prečo analytická časť nemôže prebiehať súbežne s implementáciou, ale musí jej
predchádzať.

Oblasť 1 – Proces metodického posudzovania projektov

Analyzovať sa bude súčasný proces prípravy, predkladania, evidencie a metodického posudzovania projektov
informatizácie vrátane požiadaviek vyhlášky č. 401/2023 Z. z. a súvisiacich predpisov. Súčasťou analýzy bude
identifikácia existujúcich rolí, kompetencií a zodpovedností, identifikácia nejednoznačných, duplicitných alebo
chýbajúcich pravidiel a analýza súčasného spôsobu evidencie projektov a stanovísk v MetaIS. Navrhovať sa bude
jednotný cieľový proces metodického posudzovania. Návrh bude obsahovať definovanie jednotlivých krokov,
stavov, vstupov, výstupov a zodpovedností, definovanie spôsobu zapracovania pripomienok a opakovaného
posudzovania, návrh kontrolných zoznamov, rozhodovacích bodov a metodických pravidiel a návrh spôsobu
prepojenia metodického procesu na programové prúdy, rezortné koncepcie rozvoja informačných technológií a na
nadväzujúce etapy prípravy a obstarávania projektu. Vytvárať sa bude súbor metodických pravidiel a kontrolných
kritérií a katalóg požadovaných vstupov a výstupov. Kontrolné kritériá predstavujú prevod dnes rozptýlených
pravidiel do podoby jednoznačne overiteľných podmienok, ktoré je možné implementovať v module. Ich konkrétny
rozsah a znenie sú výstupom tejto oblasti. Definovať sa budú rozlišovacie kritériá pre typy projektov. Projekty typu
nákup hardvéru alebo softvéru majú nižší rozsah a obsah dokumentácie; naopak pre projekty s mobilnou aplikáciou
platí rozsah vyšší. Rozlišovacie kritériá určia, ktoré náležitosti sa od ktorého typu projektu vyžadujú. Vytvárať sa
bude metodika tvorby rezortných koncepcií rozvoja informačných technológií, a to osobitne pre orgány štátnej
správy a osobitne pre oblasť územnej samosprávy a škôl. Rozširovať sa bude metodický rámec posudzovania
projektov o jednotné pravidlá, kontrolné kritériá a požiadavky pre oblasť používateľskej skúsenosti, digitálnej
prístupnosti a uplatňovania IDSK, ktorá dnes v metodickom rámci pokrytá nie je. Východiskovým predpokladom
celej oblasti je, že metodické posudzovanie projektov rozvoja informačných technológií nie je možné uzavrieť
plne automatizovane bez vstupu ľudského faktora. Cieľom formalizácie preto nie je nahradiť posudzovateľa,
ale poskytnúť mu úplný a štruktúrovaný podklad. Druhým východiskom je, že projektová dokumentácia má byť
podrobená logickej kontrole diskrepancií už v iniciačnej fáze, ešte pred odoslaním na hodnotenie.

Oblasť 2 – Referenčná architektúra a architektonické pravidlá

V rámci oblasti referenčnej architektúry a architektonických pravidiel sa dopracuje referenčná architektúra
verejnej správy, ktorá je v súčasnosti spracovaná len ako pracovný dokument orientovaný najmä na prioritné
životné situácie. Referenčná architektúra sa rozšíri o interné procesy orgánov verejnej správy z biznis a aplikačného
pohľadu a doplní sa o technologickú a bezpečnostnú vrstvu, ktoré v súčasnom dokumente chýbajú. Súčasne
sa prepracuje architektonický rámec verejnej správy tak, aby bol prakticky využiteľný útvarmi zodpovednými za
realizáciu informačných technológií v rámci verejnej správy. Jeho súčasná pracovná verzia je z pohľadu týchto
útvarov príliš komplexná, a preto má smerovať k jednoduchšiemu a prakticky aplikovateľnému rámcu. Súčasťou
oblasti bude vytvorenie znovupoužiteľných artefaktov pre návrh architektúr riešení a ich sprístupnenie orgánom
verejnej moci na podporu modelovania vlastných riešení. Zároveň sa vytvorí štruktúrovaná evidencia spoločného
referenčného materiálu, najmä architektonických rozhodnutí a štandardov. Architektonické rozhodnutia, ktoré sú
dnes zachytávané iba ako súčasť dokumentácie, sa budú evidovať samostatne v štruktúrovanej podobe, ktorá
umožní ich jednoznačné odkazovanie, opätovné využívanie a strojové spracovanie. Dokumentácia referenčnej
architektúry sa bude publikovať ako interaktívny hypertextový výstup namiesto súčasnej podoby statického
dokumentu.  Vytvorený a dopracovaný bude zároveň súbor metodík pokrývajúcich jednotlivé oblasti návrhu,
rozvoja a prevádzky architektúry informačných technológií verejnej správy. Pôjde najmä o metodiky pre popis a
modelovanie biznis, aplikačnej a technologickej architektúry, modelovanie a správu procesov v notácii BPMN,
správu a optimalizáciu procesov a digitálnu transformáciu, správu aplikačnej architektúry a zdrojového kódu, ako
aj postupy a technológie pre priebežnú integráciu a nasadzovanie. Spracovaná bude metodika migrácie do cloud-
native architektúry, metodika publikovania a správy kódu, metodika DevSecOps a metodika hodnotenia zmlúv o
úrovni poskytovaných služieb. Súčasťou bude aj multi-cloud stratégia vrátane metodiky prioritizácie migrácie a
oceňovania migračných prác, ako aj referenčný prevádzkový model informačných technológií verejnej správy. Na
podporu posudzovania projektov v technologickej vrstve a plánovania migrácie do cloud-native architektúry sa
vykoná analýza súčasného stavu technologického dlhu v infraštruktúre orgánov riadenia. Na praktickú aplikáciu
vytvorených metodických a architektonických pravidiel sa pripravia kontrolné zoznamy pre návrh architektúry
riešení, ktoré bude možné aplikovať podľa jednotlivých fáz riadenia projektov informačných technológií verejnej
správy, ako aj vzorové katalógové požiadavky pre oblasť architektúry a referenčnej architektúry. Súčasťou nového
modulu bude aj evidencia dátových centier a cloudových služieb a centrálny register zmlúv o úrovni poskytovaných
služieb vrátane podpory ich centrálneho monitorovania. Tieto evidencie budú slúžiť ako podklad pri posudzovaní
prevádzkového modelu, požadovanej dostupnosti a nákladov navrhovaných riešení. V rámci tejto oblasti sa
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zároveň navrhne spôsob zberu a spracovania údajov potrebných na monitorovanie plnenia Národnej koncepcie
informatizácie verejnej správy.

Oblasť 3 – Koncové služby, produktový katalóg, používateľská skúsenosť a digitálna prístupnosť

V rámci oblasti koncových služieb, produktového katalógu, používateľskej skúsenosti a digitálnej prístupnosti
sa analyzuje súčasná evidencia koncových a aplikačných služieb a ich väzieb na životné situácie, procesy a
informačné systémy. Na základe analýzy sa vytvorí jednotný produktový katalóg centrálnych komponentov
eGovernmentu, ktorý v súčasnosti neexistuje. Produktový katalóg zavedie jednotnú terminológiu a klasifikáciu
služieb vrátane špecializovaných služieb jednotlivých orgánov riadenia  a určí ich povinné atribúty, vlastníctvo,
zodpovednosť, životný cyklus a pravidlá aktualizácie. Vytvorí sa tak spoločný referenčný základ umožňujúci pri
príprave a posudzovaní projektov jednoznačne identifikovať existujúce služby a komponenty a posúdiť možnosti
ich využitia alebo ďalšieho rozvoja. Definujú sa pravidlá posudzovania a riadenia procesu digitalizácie verejnej
správy, riešenia životných situácií a zavádzania koncových služieb na úrovni centrálneho eGovernmentu, keďže
táto oblasť v súčasnosti nie je jednotne metodicky riadená a posudzovaná. Súčasťou budú pravidlá umožňujúce
posúdiť, či projekt vytvára novú službu, mení existujúcu službu alebo môže využiť už existujúce riešenie. Zároveň
sa stanovia pravidlá posudzovania návrhov nových informačných systémov z hľadiska ich napojenia na centrálne
komponenty eGovernmentu a prínosu zavádzaných koncových služieb. Takto nastavený proces podporí opätovné
využívanie existujúcich riešení a obmedzí vznik funkčne duplicitných služieb a komponentov. Pre hodnotenie
výsledkov digitalizácie sa definujú kritériá a údaje potrebné na vyhodnocovanie prínosu implementovaných
životných situácií, najmä početnosť ich využívania, dosiahnutá časová úspora a ďalšie merateľné ukazovatele.
Rovnaké údaje budú využiteľné ako podklad pri rozhodovaní o prioritizácii a implementácii ďalších životných
situácií. Súčasne sa definujú podklady potrebné na posudzovanie stavu životného cyklu kľúčových a kritických
informačných systémov štátu a centrálnych komponentov eGovernmentu. Poskytovanie informácií o službách
verejnej správy sa zosúladí so štandardom Core Public Service Vocabulary Application Profile, čím sa podporí
jednotný a interoperabilný popis verejných služieb. Samostatnou súčasťou oblasti bude vytvorenie a aktualizácia
metodických pravidiel pre používateľskú skúsenosť, digitálnu prístupnosť a uplatňovanie dizajn manuálu IDSK pri
návrhu a realizácii digitálnych služieb verejnej správy. Pravidlá vytvoria jednotný metodický základ pre navrhovanie
používateľských rozhraní, uplatňovanie komponentov dizajnového systému a zabezpečenie požadovanej úrovne
digitálnej prístupnosti. Budú využiteľné pri príprave digitálnych služieb orgánmi riadenia aj pri ich následnom
odbornom posudzovaní. Vytvorí sa tiež referenčná šablóna webového sídla založená na IDSK a technologicky
postavená na platforme WordPress vrátane metodiky jej používania. Referenčná šablóna poskytne orgánom
verejnej správy pripravený základ pre jednotný návrh, implementáciu a ďalší rozvoj webových sídiel a digitálnych
služieb v súlade s požiadavkami na používateľskú skúsenosť, dizajnovú konzistentnosť a digitálnu prístupnosť.
Šablóna bude bezplatne dostupná všetkým orgánom verejnej správy, čím sa umožní využitie štandardizovaného
a prístupného riešenia aj menším orgánom verejnej správy, ktoré nemajú dostatočné personálne alebo finančné
kapacity na vývoj vlastného riešenia.

Oblasť 4 – Dátové riadenie, dátová architektúra a dátový katalóg

Oblasť 4 je zameraná na vytvorenie jednotného a udržateľného rámca dátového riadenia verejnej správy.
Východiskom bude analýza existujúcich dátových štandardov, identifikácia chýbajúcich alebo neaktuálnych
pravidiel a nastavenie jednoznačného procesu ich tvorby, schvaľovania, revízie a publikovania vrátane určenia rolí
a zodpovedností. Cieľom je zabezpečiť, aby bolo zrejmé, ktoré dátové štandardy sú platné, kto za ne zodpovedá,
ako sa priebežne aktualizujú a akým spôsobom sa uplatňujú v projektoch a informačných systémoch verejnej
správy. Súčasťou oblasti bude definovanie požiadaviek na dátové modely, dátové prvky, referenčné údaje,
kvalitu údajov, ich zdieľanie a výmenu medzi orgánmi verejnej moci. Aktualizuje sa metodika modelovania údajov
tak, aby jednotne upravovala tvorbu konceptuálnych, doménových, logických a fyzických dátových modelov.
Zároveň sa zavedie jednotný proces riadenia zmien metadát, ktorý bude zahŕňať ich evidenciu, schvaľovanie,
sledovanie a riadenie celého životného cyklu. Dôležitou súčasťou riešenia bude vytvorenie dátového katalógu v
prostredí MetaIS. Katalóg bude slúžiť ako centrálne miesto pre evidenciu a správu dátových aktív a ich metadát.
Pre každý objekt evidencie budú definované povinné atribúty, najmä identifikácia správcu a vlastníka údajov,
zdrojového informačného systému, biznis opis a význam údajov, dátová štruktúra a model, informácie o kvalite,
bezpečnosti a ochrane údajov, pravidlá zdieľania a poskytovania údajov a väzby na referenčné údaje a ďalšie
súvisiace dátové aktíva. Návrh katalógu bude rešpektovať princípy technickej a sémantickej interoperability. V
rámci oblasti sa zároveň vytvorí metodika riadenia kvality údajov, ktorá stanoví merateľné ukazovatele kvality,
spôsob ich vyhodnocovania a kontrolné mechanizmy. Definované budú aj pravidlá klasifikácie údajov podľa ich
citlivosti a režimu zdieľania a pravidlá posudzovania projektov z pohľadu dátového súladu a legislatívnych dopadov.
Samostatnou časťou bude metodika Registra dátových oprávnení a povinností, ktorá určí postup identifikácie a
evidencie právnych základov spracúvania údajov vedených v jednotlivých objektoch evidencie a pochádzajúcich z
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dátových zdrojov , pričom samotný obsah registra bude mať evidenčný charakter a bude vychádzať z existujúcich
ustanovení platných právnych predpisov. Metodika zároveň vytvorí rámec pre identifikáciu potreby prípadných
legislatívnych úprav a pre posudzovanie súladu dátových procesov s relevantnými právnymi predpismi, najmä so
všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, zákonom o údajoch a zákonom proti byrokracii. Pre orgány
verejnej moci sa zároveň pripraví jednotná šablóna dátovej politiky, ktorú budú môcť využívať pri nastavovaní
pravidiel správy údajov, dátovej kvality, bezpečnosti, ochrany údajov a ich zdieľania. Výstupom oblasti bude
komplexne rozvinutý rámec dátového riadenia verejnej správy, ktorý vytvorí jednotné podmienky pre správu
dátových aktív, dátových modelov a metadát, riadenie kvality údajov, dátové oprávnenia a povinnosti, zdieľanie
údajov a posudzovanie dátového súladu projektov. Súčasťou výsledku bude aj dátový katalóg v prostredí MetaIS
a metodický základ pre systematické a dlhodobo udržateľné riadenie dátovej architektúry verejnej správy. V rámci
projektu MetaIS+ bude spracovaná metodika a pilotne overená úvodná obsahová časť Registra dátových oprávnení
a povinností v rozsahu potrebnom na overenie navrhnutého metodického a evidenčného prístupu. Technologická
implementácia komplexného registra ani jeho úplné obsahové naplnenie nie sú predmetom projektu MetaIS+ a
budú predmetom samostatného rozvoja existujúceho ISVS alebo samostatného projektu.

Výsledok metodickej práce

Výstupy všetkých štyroch oblastí – metodika posudzovania, referenčná architektúra, rámec koncových služieb s
produktovým katalógom a dátové riadenie – vstupujú do Modulu inteligentnej podpory ako štruktúrované pravidlá
a údaje, voči ktorým sa projekty kontrolujú, a to manuálne aj prostredníctvom kontrol podporovaných umelou
inteligenciou. Realizáciou tejto vrstvy vznikne jednotné metodické prostredie pre predkladanie a posudzovanie
projektov informatizácie: predkladateľ vopred vie, čo sa od projektu vyžaduje, posudzovateľ pracuje s úplnými a
štruktúrovanými podkladmi a riadenie informatizácie získava konzistentné prehľady naprieč programovými prúdmi,
rezortnými koncepciami, službami, architektúrou a údajmi.

Obrázok 8 – Biznis vrstva – cieľový stav (TO BE)
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Model zobrazuje cieľový proces prípravy a metodického posudzovania projektovej dokumentácie[70] [71]  so
zachovaním existujúceho spôsobu jej prípravy a predkladania prostredníctvom MetaIS/XWiki. Projekt nenahrádza
XWiki ani nemení spôsob, akým predkladateľ odovzdáva projektový zámer a súvisiacu dokumentáciu. Zmena
nastáva po predložení projektu na metodické posúdenie. Posudzovateľ má v Module inteligentnej podpory možnosť
spustiť spracovanie predloženej dokumentácie a vytvorenie podkladu pre metodické posúdenie. Modul inteligentnej
podpory v spolupráci s AI komponentom vykoná podporované kontroly a analýzu dokumentácie a pripraví
štruktúrovaný podklad obsahujúci identifikované možné nedostatky, rozpory, oblasti vyžadujúce odbornú kontrolu
a návrh súhrnu zistení. Výstupy majú podporný charakter a nenahrádzajú odborné rozhodovanie. Posudzovateľ ich
overí, podľa potreby upraví alebo doplní a následne pokračuje v existujúcom procese metodického posudzovania a
vydania metodického stanoviska.

5.3.2 Prehľad koncových služieb – budúci stav (TO BE):

V rámci projektu nevznikajú ani nebudú rozvíjané žiadne koncové služby realizované novým modulom. [72] [73] 

5.3.3 Organizačné zmeny a Procesy dotknuté navrhovaným riešením

Projekt nevyžaduje vytvorenie ani zlúčenie organizačných jednotiek. Predpokladá však nasledujúce organizačné
dopady, ktoré je potrebné zabezpečiť interným riadiacim aktom MIRRI SR.

Organizačné dopady na strane MIRRI SR

• Ustanovenie vlastníctva jednotlivých metodických rámcov – určenie útvarov zodpovedných za správu a
periodickú aktualizáciu procesu posudzovania a katalógu kontrolných kritérií, referenčnej architektúry,
produktového katalógu a dátových štandardov, vrátane rolí schvaľovateľa a správcu pravidiel. Bez určeného
vlastníka sa rámec po ukončení projektu prestane aktualizovať.

• Zavedenie a personálne obsadenie rolí produktového manažéra koncových služieb a životných situácií,
produktového manažéra produktového katalógu, produktového manažéra rezortných koncepcií, dátového
kurátora a dátového architekta, UX špecialistu a špecialistu na digitálnu prístupnosť ako trvalých rolí, nie len
projektových.

• Zavedenie roly správcu pravidiel a číselníkov, ktorá zabezpečuje operatívnu správu registra kontrolných
kritérií vrátane verziovania a dátumov účinnosti.

• Zavedenie roly zodpovednej za správu a periodické vyhodnocovanie kvality výstupov nástrojov umelej
inteligencie vrátane vyhodnocovania na kontrolnej vzorke.

• Úprava pracovných postupov útvaru posudzujúceho projekty – prechod na prácu so štruktúrovanými
zisteniami a s predpripraveným súhrnom vrátane pravidiel pre prácu s výstupmi nástrojov umelej inteligencie
a ich povinné overenie.

• Rozdelenie posudzovania podľa domén medzi odborné roly – architektonické zistenia architektovi, dátové
zistenia dátovému kurátorovi, zistenia týkajúce sa služieb produktovému manažérovi, zistenia týkajúce sa
prístupnosti hodnotiteľovi prístupnosti. Tým sa mení súčasná prax, keď celý rozsah posúdenia vykonáva
jeden posudzovateľ.

• Rozšírenie agendy jednotného kontaktného miesta o podporu používateľov modulu a zavedenie metodickej
podpory pre otázky výkladu kontrolných kritérií.

Organizačné dopady na strane orgánov riadenia

• Zmena spôsobu predkladania dokumentácie na posúdenie – predloženie v štruktúrovanej podobe v systéme
namiesto vkladania prílohy.

• Potreba zaškolenia pracovníkov pripravujúcich projektovú dokumentáciu a pracovníkov spravujúcich
evidenciu eGovernment komponentov.

• Potreba priebežnej aktualizácie evidencie eGovernment komponentov v reakcii na časové notifikácie
systému.

• Pri subjektoch územnej samosprávy a školách – využitie osobitnej metodiky tvorby rezortných koncepcií a
bezplatne poskytnutej referenčnej šablóny webového sídla.

Dotknuté procesy

Procesné diagramy popisujúce postupnosť krokov, komunikácie a zodpovedností budú vypracované v notácii
BPMN 2.0. Pri činnostiach, aktéroch a dátových úložiskách znázornených v diagramoch budú uvedené názvy a
kódy komponentov evidovaných v MetaIS, aby bolo možné jednoznačne identifikovať eGovernment komponenty
dotknuté projektom.
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Obrázok 9 – Procesný model súčasného stavu posudzovania projektu informatizácie

Diagram zobrazuje súčasný proces v plaveckých dráhach podľa zodpovednosti – predkladateľ, útvar
posudzovania projektov MIRRI SR, odborné útvary a spodná dráha s identifikovanými nedostatkami. Červené
prvky označujú čakanie: podanie najprv čaká na voľnú kapacitu zamestnanca útvaru posudzovania a následne
posúdenie čaká na kapacitu jednotlivých odborných útvarov, pričom toto čakanie sa opakuje pri každom útvare
zvlášť. Spätná šípka označená ako opakované predloženie ukazuje, že pripomienky prichádzajú v kolách a
každé ďalšie kolo znamená nové zaradenie do poradia a nové čakanie od začiatku.  Spodná dráha priraďuje ku
každému kroku konkrétny nedostatok: neformalizované a nezverejnené kritériá, dokumentácia v prílohách bez
strojovej spracovateľnosti, kapacita zamestnancov míňaná na opakovanú manuálnu kontrolu formálnych náležitostí,
pripomienky s rôznou formou a nerozlíšenou závažnosťou, chýbajúce krížové kontroly a chýbajúca auditná stopa.

Obrázok 10 – Procesný model cieľového stavu s Modulom inteligentnej podpory

Diagram zobrazuje cieľový proces prípravy a metodického posudzovania projektov a vzájomné väzby medzi
metodickou časťou projektu, Modulom inteligentnej podpory, komponentom umelej inteligencie a odborným
posudzovaním. Metodické aktivity MOD_01 až MOD_03 vytvárajú a priebežne aktualizujú pravidlá, kritériá,
metodiky a vzory, ktoré predstavujú vstup pre systémovú podporu procesu. Predkladateľ pripravuje projektovú
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dokumentáciu podľa zverejnených kritérií, využíva štruktúrované manažérske výstupy a následne projekt odosiela
na metodické posúdenie. Po predložení projektu Modul inteligentnej podpory vykonáva systémové kontroly úplnosti
a formálnych náležitostí, krížové kontroly medzi relevantnými projektovými údajmi a pripravuje štruktúrované
podklady pre odborné posudzovanie. Modul zároveň podporuje pridelenie posudzovateľa, sledovanie lehôt,
evidenciu zistení a reporting. Komponent umelej inteligencie plní výlučne podpornú úlohu pri práci s metodikou a
dokumentáciou, analýze obsahu, identifikácii možných rozporov a príprave podkladov pre odborného používateľa.
Výstupy umelej inteligencie podliehajú overeniu človekom a nenahrádzajú odborné posúdenie ani rozhodnutie
príslušného útvaru. Výsledkom procesu je metodické stanovisko, pričom údaje o zisteniach a výsledkoch
posudzovania sa následne využívajú aj na vyhodnocovanie a kalibráciu metodických pravidiel.

5.3.4 Jazyková podpora lokalizácia

Používateľské rozhranie Modulu inteligentnej podpory bude poskytované v slovenskom jazyku, ktorý je
jazykom úradného styku a jazykom všetkých metodických a legislatívnych dokumentov, s ktorými systém
pracuje. Riešenie bude technicky pripravené na lokalizáciu – textové reťazce budú externalizované, systém bude
podporovať kódovanie UTF-8 a formáty dátumov, čísel a mien podľa lokalizačných nastavení. Doplnenie ďalších
jazykových mutácií tak bude možné bez zásahu do aplikačnej logiky. Služby nie sú určené pre používateľov z
iných členských štátov Európskej únie ani z tretích krajín, keďže používateľom je zamestnanec orgánu riadenia
Slovenskej republiky. Anglická jazyková mutácia sa predpokladá pre vybrané verejne publikované prehľady
a pre dokumentáciu referenčnej architektúry na účely medzinárodnej výmeny skúseností a preukazovania
interoperability. Osobitnou požiadavkou je jednotná a zrozumiteľná terminológia v používateľskom rozhraní. Modul
pracuje s pojmami, ktoré nie sú bežné mimo odbornej komunity (manažérsky výstup, eGovernment komponent,
aplikačná služba, objekt evidencie, kontrolné kritérium). Rozhranie preto bude obsahovať kontextové vysvetlenia
pojmov a odkazy na príslušné metodické dokumenty. Požiadavky na jazykovú podporu a lokalizáciu budú zapísané
do dokumentu I-04 Katalóg požiadaviek.

5.4 Aplikačná vrstva

5.4.1 Návrh riešenia v aplikačnej vrstve architektúry

Súčasný stav (AS IS)

Kľúčovým informačným systémom je centrálny metainformačný systém verejnej správy (MetaIS), ktorý eviduje
údaje o projektoch, informačných systémoch, koncových a aplikačných službách, architektonických prvkoch a
projektovej dokumentácii. MetaIS obsahuje základné logické kontroly, avšak nie na všetky dokumenty – napríklad
pri výstupe I-05 kontrola absentuje. V procese akceptácie výstupu I-02 Projektový zámer sa kontroluje prítomnosť
akéhokoľvek súboru, nie jeho obsah; životný cyklus projektu je možné aktualizovať aj bez reálneho obsahu výstupu
I-01 Ideový zámer. Projektová dokumentácia iniciačnej fázy nie je priamo prepojená s databázou MetaIS, čím
dochádza k manuálnemu prepisu údajov a k rozsynchronizovaniu evidencie. Pravidlá z Používateľskej príručky
MetaIS sa neaplikujú automaticky. MetaIS nie je integrovaný so súvisiacimi informačnými systémami. Databáza
obsahuje dlhodobo neaktualizované entity a systém neobsahuje časové notifikácie pre aktualizáciu údajov. Príloha k
stanovisku je tvorená plne manuálne.
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Obrázok 11 – Aplikačná vrstva – moduly a funkcie[74] [75] 

Model rozkladá Modul inteligentnej podpory na jednotlivé aplikačné komponenty a ukazuje ich vzájomné väzby.
Komponenty pokrývajú predkladanie a štruktúrované formuláre, nástroj automatizovaných kontrol, krížové kontroly
medzi výstupmi, register pravidiel a kontrolných kritérií, procesný stroj a workflow posudzovania, evidenciu zistení
a stanovísk, notifikácie a míľnikové upozornenia, prehľady a dohľad, funkcionality využívajúce údaje referenčnej
architektúry, produktového katalógu, dátového katalógu, Registra dátových oprávnení a povinností a repozitára
dátových modelov vedených v prostredí MetaIS, číselníky s katalógom cloudových služieb a registrom zmlúv o
úrovni služieb, riadenie rolí a oprávnení a auditný záznam. Samostatne je zobrazený komponent umelej inteligencie
s ôsmimi funkciami. Podstatná je väzba registra pravidiel na nástroj kontrol a na krížové kontroly – register je
konfiguráciou, nie kódom, takže zmena kritéria nevyžaduje nové nasadenie aplikácie. Spodná časť modelu
obsahuje aplikačné služby, ktoré modul poskytuje navonok a ktoré sú predmetom integrácie s ostatnými systémami.

Budúci stav (TO BE) – implementácia metodiky do modulu

Aplikačná vrstva predstavuje technologické stvárnenie metodickej práce opísanej v biznis vrstve. Metodika
procesu posudzovania, referenčná architektúra, rámec koncových služieb s produktovým katalógom a
dátové riadenie sa transformujú do štruktúrovaných pravidiel, údajov, číselníkov a väzieb evidovaných v
prostredí MetaIS, ktoré Modul inteligentnej podpory využíva pri evidencii, kontrole a posudzovaní projektovej
dokumentácie najmä projektových zámerov analýz nákladov a prínosov (CBA) a katalógov požiadaviek. Modul
inteligentnej podpory funkčne a dátovo nadväzuje na existujúci systém MetaIS a umožní najmä evidenciu
štruktúrovaných projektových údajov a dokumentov, kontrolu úplnosti a vzájomnej konzistentnosti údajov,
identifikáciu chýbajúcich alebo nejednoznačných častí, overovanie vybraných požiadaviek vyplývajúcich z
metodík a odborných rámcov, prípravu kvalitnejších podkladov pre metodické stanovisko a vytváranie prehľadov
naprieč programovými prúdmi, rezortnými koncepciami, službami, architektúrou a údajmi. Kontroly sa vykonávajú
dvoma spôsobmi. Automatizovaná kontrola je vyhodnotenie formalizovanej podmienky nad štruktúrovanými
údajmi evidovanými v module a v MetaIS. Kontrola podporovaná umelou inteligenciou pracuje s obsahom, ktorý
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štruktúrovaný nie je – s textom projektovej dokumentácie, s prototypom digitálnej služby alebo priamo s webovým
sídlom. Umelá inteligencia je naučená na metodike vytvorenej v biznis vrstve, vie teda, čo a ako kontrolovať, a
pripravuje podklad, s ktorým metodik ďalej pracuje. Konečné rozhodnutie zostáva na človeku. Rozsah kontroly nie
je obmedzený na projektový zámer. Kontroly sa vzťahujú na kvalitu projektových výstupov v celom rozsahu, v akom
sú evidované – teda aj na Katalóg požiadaviek, Detailný návrh riešenia, dokumentáciu dodaného produktu a na
evidenciu eGovernment komponentov. Tým sa kontrola posúva z jednorazového posúdenia zámeru na priebežnú
kontrolu kvality výstupov počas životného cyklu projektu.

Automatizované a kontroly podporované umelou inteligenciou nad projektovou dokumentáciou

Nasledujúci prehľad uvádza kontroly, ktoré modul vykonáva nad predkladanou projektovou
dokumentáciou. Automatizované kontroly sú založené na jednoznačne definovaných pravidlách a podmienkach
a vykonávajú sa nad štruktúrovanými údajmi bez potreby interpretácie ich významu. Kontroly podporované
umelou inteligenciou sa využívajú najmä tam, kde je potrebné analyzovať alebo porovnávať obsah voľného textu
a kde kontrolu nie je možné vykonať iba prostredníctvom deterministických pravidiel. Pri kontrolách označených
ako „automatizovane + AI“ sa kombinujú oba prístupy – automatizované pravidlá nad štruktúrovanými údajmi a AI
podpora pri vyhodnotení neštruktúrovaného alebo významového obsahu. Výstupy AI majú podporný charakter a
podliehajú odbornému posúdeniu používateľom.

Kontrola Čo modul overuje Spôsob
Kontrola obsahu manažérskych výstupov Prítomnosť a reálny obsah manažérskych

výstupov namiesto kontroly prítomnosti
akéhokoľvek súboru; doplnenie
chýbajúcich logických kontrol pre
výstupy, pri ktorých dnes absentujú.

automatizovane

Analýza katalógu požiadaviek Kontrola duplicitných požiadaviek
a benchmarkovanie požiadaviek –
porovnanie prácnosti typizovaných
požiadaviek, napríklad logovania, s
priemernou prácnosťou.

automatizovane + AI

Krížová kontrola analýzy nákladov a
prínosov s metodikou

Hodnota ukazovateľa BCR, súvis
katalógu požiadaviek s popisom diela
v projektovom zámere a hodnoty
človekodňových sadzieb.

automatizovane + AI

Pravidlá podľa zdroja financovania Automatizované aplikovanie pravidiel
posudzovania podľa zdroja financovania
projektu – programové riadenie, paušálne
výdavky a podobne.

automatizovane

Závislosti a duplicity s inými projektmi Posúdenie závislostí a duplicít s
inými projektmi rozvoja informačných
technológií.

automatizovane + AI

Previazanie cieľov a merateľných
ukazovateľov

Či má každý cieľ merateľný ukazovateľ,
či je aspoň jeden z cieľov previazaný na
prínosy a či sú merateľné ukazovatele
SMART. Kontrola sa vzťahuje na
projektové ukazovatele, nie na
ukazovatele EŠIF.

automatizovane

Prepojenie na strategické priority Či sú ciele projektu prepojené so
strategickými prioritami Národnej
koncepcie informatizácie verejnej správy
a s cieľmi týchto priorít.

automatizovane

Cloudový variant v multikriteriálnej
analýze

Ak je v analýze nákladov a prínosov
sieťový hardvér, či je súčasťou
multikriteriálnej analýzy aj cloudový
variant.

automatizovane

Väzba na spoločné moduly a nadrezortné
systémy

Či popis plánovaného riešenia obsahuje
funkcionalitu prepojenú s funkcionalitou
spoločných modulov a nadrezortných
informačných systémov.

AI
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Primeranosť prevádzkového modelu Či prevádzkový model – napríklad
dostupnosť 8x5 – zodpovedá charakteru
navrhovaného riešenia a potrebám
používateľov.

automatizovane + posúdenie

Príspevok k rezortnej koncepcii V akom rozsahu projekt rozvoja prispieva
k požiadavkám identifikovaným v
rezortnej koncepcii rozvoja informačných
technológií.

automatizovane + AI

Nadväznosť fáz harmonogramu Kontrola nadväznosti jednotlivých fáz
harmonogramu projektu.

automatizovane

Aplikovanie pravidiel z Používateľskej
príručky MetaIS

Napríklad ak je v texte uvedené využitie
centrálnej platformy dátovej integrácie,
ale chýba vzťah na jej aplikačnú službu.

automatizovane + AI

Usmernenie pri dosiahnutí míľnikov Pri dosiahnutí konkrétnych míľnikov,
napríklad investičnej hodnoty projektu
nad 10 miliónov EUR, modul usmerní
žiadateľa o súvisiacich povinnostiach,
napríklad o predložení projektu Útvaru
hodnoty za peniaze.

automatizovane

Rozlišovacie kritériá podľa typu projektu Aplikovanie zúženého rozsahu
dokumentácie pri projektoch typu nákup
hardvéru alebo softvéru a rozšíreného
rozsahu pri projektoch s mobilnou
aplikáciou.

automatizovane

Predgenerovanie stanoviska Príloha k metodickému stanovisku,
ktorá je dnes tvorená plne manuálne, sa
predgeneruje.

AI

Tabuľka 16 – Kontroly nad projektovou dokumentáciou

Kontroly a evidencia v oblasti architektúry

Funkcionalita Obsah Spôsob
Kontrola výstupu M-06 v projektových
výstupoch

Kontrola nad modelom riešenia,
evidenciou eGovernment komponentov v
MetaIS, výstupmi I-02 Projektový zámer,
I-04 Katalóg požiadaviek, R1-1 Detailný
návrh riešenia a R3-4 Dokumentácia,
najmä aplikačná príručka.

AI

Úplnosť popisu architektúry riešenia Kontrola úplnosti popisu architektúry
riešenia podľa kontrolných zoznamov.

automatizovane + AI

Súlad dokumentácie, modelu a evidencie Kontrola súladu dokumentácie,
modelu a evidencie eGovernment
komponentov v MetaIS a využitia
hlavných architektonických princípov –
využitia spoločných modulov, prístupu
API first, cloud-native architektúry a
štandardov informačných technológií.

AI

Kontrolné a prehľadové zostavy Zostavy eGovernment komponentov a
projektov evidovaných v MetaIS a ich
vzťahov, úplnosti ich evidencie a ich
chýbajúcich alebo nesprávnych vzťahov.

automatizovane

Integračné rozhrania na modelovacie
nástroje

Rozhrania pre jednoduchšiu výmenu
údajov medzi MetaIS a modelovacími
nástrojmi architektúry riešení.

funkcionalita

Evidencia aplikačných služieb cez CAMP Evidencia aplikačných služieb
poskytovaných cez centrálnu API
manažment platformu na externú
integráciu a vzájomné referencovanie

funkcionalita
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aplikačných služieb a rozhraní medzi
touto platformou a MetaIS.

Sprístupnenie znovupoužiteľných
artefaktov

Sprístupnenie znovupoužiteľných
artefaktov referenčnej architektúry pre
modelovanie riešení.

funkcionalita

Publikovanie dokumentácie referenčnej
architektúry

Správa a publikovanie hypertextovej
dokumentácie referenčnej architektúry a
súvisiacich dokumentov.

funkcionalita

Evidencia referenčného materiálu Štruktúrovaná evidencia spoločného
referenčného materiálu –
architektonických rozhodnutí a
štandardov.

funkcionalita

Tabuľka 17 – Funkcionality v oblasti architektúry

Funkcionality v oblasti koncových služieb a produktového katalógu

Funkcionalita Obsah
Produktový katalóg Vytvorenie a aktualizácia produktového katalógu centrálnych

komponentov eGovernmentu.
Vyhodnocovanie prínosu životných situácií Vyhodnocovanie prínosu implementovaných životných situácií

podľa viacerých kritérií – početnosť využitia, časová úspora a
podobne.

Podpora rozhodovania o ďalších životných situáciách Údaje pre rozhodnutie o implementovaní ďalších životných
situácií podľa definovaných kritérií.

Posudzovanie životného cyklu kritických systémov Podklady pre posudzovanie stavu životného cyklu kľúčových
a kritických informačných systémov štátu a centrálnych
komponentov eGovernmentu.

Posudzovanie návrhov nových systémov Posudzovanie predkladaných návrhov nových informačných
systémov z hľadiska ich napojenia na centrálne komponenty
eGovernmentu a prínosu zavádzaných koncových služieb,
riešenia životných situácií a digitalizácie verejnej správy.

Poskytovanie informácií o službách Poskytovanie informácií o poskytovaných službách verejnej
správy podľa štandardu Core Public Service Vocabulary
Application Profile.

Tabuľka 18 – Funkcionality v oblasti koncových služieb a produktového katalógu

Funkcionality v oblasti používateľskej skúsenosti a digitálnej prístupnosti

Modul inteligentnej podpory je navrhovaný s dôrazom na používateľskú skúsenosť, digitálnu prístupnosť a súlad
s IDSK. Požaduje sa používateľsky prívetivé rozhranie, informačná architektúra rešpektujúca potreby jednotlivých
používateľských rolí, elektronické formuláre navrhnuté podľa IDSK a pravidiel používateľskej skúsenosti,
zabezpečenie súladu rozhrania so štandardmi prístupnosti, prehľady o stave spracovania projektových zámerov
optimalizované pre jednotlivé roly a evidencia výsledkov používateľského testovania a zapracovania pripomienok
počas vývoja systému. UX špecialista a hodnotiteľ digitálnej prístupnosti sa zapájajú od začiatku návrhu dizajnu, ich
roly sa obsadzujú v úvodnej fáze projektu.

Funkcionalita Obsah Spôsob
Evidencia metodík a komponentov Evidencia metodík používateľskej

skúsenosti, štandardov prístupnosti
a komponentov IDSK; evidencia
referenčnej šablóny webového sídla a
súvisiacich metodických materiálov;
evidencia väzieb medzi službami,
vzormi používateľskej skúsenosti a
komponentmi IDSK.

funkcionalita

Evidencia výsledkov hodnotenia Evidované výsledky hodnotenia
prístupnosti, odporúčania a história
kontrol.

funkcionalita
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Kontrola súladu Kontrola súladu s IDSK a so štandardmi
prístupnosti a kontrola úplnosti
požiadaviek na používateľskú skúsenosť.

automatizovane + AI

Prehľady Zoznam najčastejších nedostatkov,
stav odstránenia zistených problémov a
štatistiky hodnotení.

automatizovane

Návrh prototypov z komponentov IDSK Nástroj pracuje s poskytnutou knižnicou
komponentov IDSK – dizajnom,
vzormi, šablónami a kódom – a dokáže
dať pripomienky k prototypu alebo
navrhnúť prototyp priamo z poskytnutých
komponentov.

AI

Kontrola pred nasadením do produkcie Overenie súladu návrhov a digitálnych
služieb s požiadavkami IDSK vrátane
kontroly pred nasadením do produkcie
– overenie súladu HTML, CSS a
JavaScriptu s príkladmi dobrej praxe
podľa EN 301 549 (WCAG 2.1).

AI

Podpora hodnotenia prístupnosti Automatizovaná identifikácia
potenciálnych nedostatkov a podpora
odborných hodnotiteľov pri hodnotení
prístupnosti webových sídiel a mobilných
aplikácií.

AI

Vyhľadanie komponentu na webovom
sídle

Vyhľadanie konkrétneho komponentu
na webovom sídle – napríklad karuselu,
tabuľky alebo videa – na účely jeho
posúdenia hodnotiteľom.

AI

Asistencia pri protokoloch Asistencia pri vypĺňaní protokolov
vrátane exportu do formátu PDF a
doplnenia šablóny sprievodného listu;
nahrádza súčasnú evidenciu zistení
v tabuľkovom procesore a manuálnu
prípravu protokolov a sprievodnej
korešpondencie.

AI

Kontrola a náprava dokumentov Identifikácia nesúladu textových
dokumentov vo formátoch.docx,.pdf
a. odt s EN 301 549 a jeho náprava
– napríklad doplnenie textovej vrstvy
pri skenovaných dokumentoch alebo
sémantickej štruktúry nadpisov. Nástroj
bude dostupný pre orgány riadenia
verejnej správy.

AI

Poradca pre predkladateľov Poskytovanie odporúčaní v
oblasti používateľskej skúsenosti,
digitálnej prístupnosti a využívania
štandardizovaných riešení už nad
rozpracovanou dokumentáciou
projektového zámeru.

AI

Podklady pre hodnotiteľov projektov Príprava podkladov pre hodnotiteľov
projektov v procese posudzovania podľa
vyhlášky č. 401/2023 Z. z. na základe
predloženého prototypu a testovacej
verzie webového sídla alebo elektronickej
služby.

AI

Tabuľka 19 – Funkcionality v oblasti používateľskej skúsenosti a digitálnej prístupnosti

Prierezové funkcionality

• Zjednodušenie a zakomponovanie priameho prepojenia základných číselníkov do eGovernment komponentov
modulu.
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• Zakomponovanie katalógu vládnych cloudových služieb tak, aby ho bolo možné vygenerovať so všetkými
potrebnými atribútmi, ktoré katalóg potrebuje podľa § 24a zákona č. 95/2019 Z. z. Evidenciu vládnych
cloudových služieb vedie orgán vedenia a sprístupňuje ju v centrálnom metainformačnom systéme verejnej
správy.

• Časové notifikácie pre aktualizáciu údajov – pre eGovernment komponenty, pre dlhodobo nečinnú
dokumentáciu aj pre koncové služby po termíne ukončenia plánovacej fázy životného cyklu.

• Automatické doťahovanie eGovernment komponentov napojených na projekt rozvoja namiesto manuálneho
prepisu údajov.

• Zber údajov a ich spracovanie pre monitorovanie plnenia Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.
• Prehľady a reporty pre riadenie informatizácie naprieč programovými prúdmi, rezortnými koncepciami,

službami, architektúrou a údajmi.

Dohľad nad výstupmi umelej inteligencie

Nad všetkými kontrolami podporovanými umelou inteligenciou sa uplatňuje ľudský dohľad. Východiskom je
zistenie, že metodické posudzovanie projektov rozvoja informačných technológií nie je možné uzavrieť plne
automatizovane bez vstupu ľudského faktora. Dohľad je preto navrhnutý ako súčasť riešenia, nie ako organizačné
opatrenie mimo systému.

• Výstup nie je rozhodnutím. Každý výstup kontroly podporovanej umelou inteligenciou je v používateľskom
rozhraní označený ako orientačný a je odlíšený od výsledku automatizovanej kontroly nad štruktúrovanými
údajmi. Bez potvrdenia odborným posudzovateľom sa nepremietne do zistenia ani do metodického
stanoviska.

• Povinné overenie pred použitím. Posudzovateľ výstup potvrdí, upraví alebo zamietne. Zamietnutie sa eviduje
spolu s dôvodom a je vstupom pre vyhodnocovanie kvality výstupov.

• Sledovateľnosť. Pri každom výstupe sa eviduje dátum spracovania, verzia použitého modelu, verzia pravidla
alebo metodického rámca, voči ktorému bol vyhodnotený, a rozsah spracovaného vstupu. Je tak možné
spätne rekonštruovať, na akom podklade výstup vznikol.

• Meranie presnosti. Presnosť a spoľahlivosť výstupov sa pravidelne meria na kontrolnej vzorke projektov voči
posúdeniu odborného hodnotiteľa. Sleduje sa podiel správne identifikovaných zistení a podiel nesprávnych
upozornení. Za meranie zodpovedá produktový manažér pre podporu umelou inteligenciou.

• Akceptačný prah. Scenár použitia sa nasadí do produkčnej prevádzky len po dosiahnutí stanoveného prahu
presnosti. Ak presnosť klesne pod prah, scenár sa pozastaví; oddelené nasadenie komponentu umožňuje
jeho vypnutie bez dopadu na jadro modulu.

• Klasifikácia vstupov. Pred spracovaním sa určuje, ktoré údaje smú do spracovania vstúpiť. Spracovanie
utajovaných skutočností a osobitne citlivých údajov je vylúčené a toto vylúčenie je vynútené technicky, nie len
organizačne.

• Ochrana proti manipulácii vstupom. Projektová dokumentácia je vstupom od externého subjektu a môže
obsahovať pokyny smerujúce k ovplyvneniu výstupu. Riešenie musí obsahovať opatrenia proti takémuto
ovplyvneniu a výskyt pokusu o manipuláciu sa eviduje.

• Zodpovednosť a regulačný súlad. Konečné posúdenie a vydanie metodického stanoviska zostávajú
v kompetencii príslušných odborných útvarov MIRRI SR. Posúdi sa klasifikácia systému a povinnosti
vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1689 o umelej inteligencii, najmä
požiadavky na transparentnosť, na ľudský dohľad a na dokumentovanie systému.

• Informovanie používateľa. Predkladateľ aj posudzovateľ sú informovaní o tom, že s výstupom pracoval
podporný nástroj, a o tom, že výstup nenahrádza odborné posúdenie.

Dohľad nad výstupmi umelej inteligencie je zároveň predmetom školenia zameraného na zodpovedné využívanie
týchto nástrojov vrátane rozpoznávania nespoľahlivých výstupov a je súčasťou prevádzkových činností po nasadení
riešenia.

Kontrola webových sídiel a digitálnych služieb podporovaná umelou inteligenciou

V oblasti používateľskej skúsenosti a digitálnej prístupnosti sa kontrola nebude zameriavať iba na text projektovej
dokumentácie, ale aj na samotné webové sídlo, prototyp alebo testovaciu verziu digitálnej služby vrátane jej
technickej implementácie. Cieľom je presunúť významnú časť kontroly do fázy pred produkčným nasadením, keď
je možné identifikované nedostatky odstrániť s nižšími nákladmi. Nástroj bude pracovať s knižnicou komponentov
IDSK zahŕňajúcou dizajnové vzory, šablóny a zdrojový kód a na jej základe umožní pripomienkovať predložený
prototyp webového sídla alebo elektronickej služby, prípadne podporiť vytvorenie prototypu z existujúcich
komponentov. Kontrola sa bude vzťahovať na súlad s Jednotným dizajnovým systémom, používateľskú skúsenosť
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a digitálnu prístupnosť vrátane vybraných aspektov technickej implementácie v HTML, CSS a JavaScripte podľa
požiadaviek EN 301 549 a súvisiacich pravidiel prístupnosti. Nástroj bude automatizovane identifikovať potenciálne
nedostatky prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií, vyhľadávať na hodnotenom sídle konkrétne
komponenty, napríklad tabuľku, video alebo karusel, a pripravovať podklady pre odborného hodnotiteľa. Výsledok
automatizovanej kontroly nebude predstavovať konečné hodnotenie a jednotlivé zistenia bude potvrdzovať alebo
zamietať odborný používateľ. Súčasťou riešenia bude evidencia a spracovanie výsledkov hodnotenia, podpora
vypĺňania protokolov, ich export do formátu PDF a príprava sprievodnej korešpondencie, čím sa nahradí súčasná
evidencia zistení v tabuľkovom procesore a manuálna príprava výstupov. Nástroj bude podporovať aj kontrolu
prístupnosti dokumentov vo formátoch.docx,.pdf a. odt, identifikovať vybrané nedostatky a podporovať ich nápravu,
napríklad doplnením textovej vrstvy pri skenovaných dokumentoch alebo úpravou sémantickej štruktúry dokumentu.
Táto funkcionalita bude dostupná orgánom riadenia aj mimo procesu posudzovania projektov. Pre predkladateľov
bude k dispozícii poradenská funkcionalita poskytujúca odporúčania v oblasti používateľskej skúsenosti, digitálnej
prístupnosti a využívania štandardizovaných riešení už nad rozpracovanou dokumentáciou projektového zámeru.
Na základe prototypu alebo testovacej verzie digitálnej služby bude nástroj zároveň pripravovať podklady pre
hodnotiteľov projektov v procese posudzovania podľa vyhlášky č. 401/2023 Z. z. Modul bude evidovať výsledky
hodnotení, vydané odporúčania, históriu kontrol a stav odstránenia zistených nedostatkov a poskytovať prehľady
najčastejších problémov a štatistiky hodnotení využiteľné pri metodickej podpore a školeniach. Evidované budú
aj metodiky používateľskej skúsenosti, pravidlá digitálnej prístupnosti, komponenty IDSK, referenčná šablóna
webového sídla a väzby medzi digitálnymi službami, používateľskými vzormi a komponentmi dizajnového systému.
Modul bude podporovať tvorbu a správu vyhlásenia o prístupnosti na základe evidovaných výsledkov hodnotenia
a poskytne podporu pre monitorovanie prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií verejnej správy vrátane
evidencie monitorovaných subjektov, plánovania kontrol, zaznamenávania výsledkov, sledovania stavu odstránenia
zistení a prípravy podkladov pre súhrnné vyhodnocovanie stavu prístupnosti.

Podpora dátového riadenia a dátovej kvality

V oblasti dátového riadenia bude modul podporovať praktické uplatňovanie metodického rámca vytvoreného v
rámci projektu a jeho prepojenie s dátovým katalógom. Modul inteligentnej podpory bude využívať údaje Registra
dátových oprávnení a povinností. V rámci projektu MetaIS+ bude pripravená metodika a pilotne overená úvodná
obsahová časť registra, jeho komplexná technologická implementácia nie je predmetom tohto projektu. Modul
inteligentnej podpory bude využívať údaje centrálneho repozitára dátových modelov vedeného v prostredí MetaIS
vrátane informácií o verziách dátových modelov a ich väzbách na objekty evidencie. Súčasne bude podporovať
evidenciu dátových politík orgánov verejnej moci a mapovanie dátových tokov a závislostí medzi informačnými
systémami. Nástroje umelej inteligencie budú využívané na podporu kontroly kvality a konzistentnosti metadát,
vytvárania a aktualizácie dátového katalógu na základe projektovej dokumentácie a ďalších dostupných zdrojov a
na analýzu dátových modelov s cieľom identifikovať nekonzistentnosti, duplicity a nedostatky v modelovaní údajov.
Na základe výsledkov analýzy bude nástroj poskytovať odporúčania na zvyšovanie kvality dátových modelov a
metadát a podporovať identifikáciu kandidátnych objektov evidencie vhodných na ďalšie posúdenie z pohľadu ich
potenciálneho využitia ako referenčných údajov. Riešenie bude podporovať aj dopadovú analýzu navrhovaných
zmien objektov evidencie vrátane identifikácie dotknutých informačných systémov, integračných väzieb a dátových
tokov. Nad evidovanými údajmi budú vytvárané analytické prehľady o stave dátových aktív, ich kvalite, zdieľaní a
využívaní a o súlade dátových modelov s metodikami, štandardmi a referenčnou architektúrou.

Integračné väzby

Modul MetaIS+ bude funkčne a dátovo nadväzovať na existujúci MetaIS prostredníctvom obojsmernej výmeny
údajov o projektoch a eGovernment komponentoch. Predpokladá sa aj integrácia na centrálnu API manažment
platformu s cieľom zabezpečiť vzájomné referencovanie aplikačných služieb a integračných rozhraní a na nástroje
používané na modelovanie architektúry riešení tak, aby bolo možné architektonické a dátové artefakty prepájať s
evidenciou v MetaIS+ bez potreby duplicitného manuálneho zadávania údajov.
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Obrázok 12 – Aplikačná vrstva – integrácie na existujúce a externé informačné systémy[76] 

Model zobrazuje modul v strede a okolo neho systémy, s ktorými vymieňa údaje, pričom každá väzba vedie cez
samostatne zobrazené aplikačné rozhranie. Smerom nahor sú integrácie na centrálny metainformačný systém,
na spoločné moduly ústredného portálu verejnej správy pre autentifikáciu, notifikácie a elektronické schránky,
na centrálnu platformu dátovej integrácie a na centrálnu API manažment platformu. Smerom nadol sú integrácie
na modelovacie nástroje architektúry a na service desk. Kľúčové pre posúdenie rozsahu projektu je, že modul
komunikuje výhradne prostredníctvom definovaných rozhraní a do existujúcich modulov centrálneho systému
nezasahuje. Z toho zároveň vyplýva požiadavka na odolnosť: výpadok integrovaného systému nesmie spôsobiť
nedostupnosť jadra modulu a dotknutá kontrola sa v takom prípade označí ako nevykonaná.

5.4.2 Rozsah informačných systémov – budúci stav (TO BE)

Kód ISVS
(z MetaIS)

Názov ISVS Modul ISVS Stav IS VS Typ IS VS Kód nadradeného
ISVS

isvs_15714 Modul inteligentnej
podpory

# Plánujem budovať Agendový  

isvs_63 Centrálny
metainformačný
systém verejnej
správy

# Prevádzkovaný a
plánujem rozvíjať

Agendový  

Tabuľka 20 – Rozsah informačných systémov – budúci stav (TO BE)
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5.4.3 Využívanie nadrezortných a spoločných ISVS – AS IS

MetaIS v súčasnosti využíva integráciu na Register právnických osôb (RPO) prostredníctvom Centrálnej
platformy dátovej integrácie (CPDI). Samostatný Modul inteligentnej podpory v súčasnom stave nie je
implementovaný, jeho budúce využívanie nadrezortných a spoločných ISVS bude nadväzovať na existujúce
integračné mechanizmy MetaIS.

5.4.4 Prehľad plánovaných integrácií na nadrezortné ISVS – spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o e-
Governmente – budúci stav (TO BE)

Kód ISVS
(z MetaIS)

Názov ISVS Spoločné moduly podľa zákona č.
305/2013 o e-Governmente

isvs_15714 Modul inteligentnej podpory Centrálna API Manažment Platforma
isvs_15714 Modul inteligentnej podpory IS CPDI (CSRÚ)-Modul procesnej

integrácie a integrácie údajov

Tabuľka 22 – Prehľad plánovaných integrácií na spoločné moduly – budúci stav (TO BE)[77] [PS78] 

5.4.5 Prehľad plánovaných integrácií na iné ISVS – budúci stav (TO BE)

Kód ISVS
(z MetaIS)

Názov ISVS Kód integrovaného ISVS
(z MetaIS)

Názov integrovaného ISVS

isvs_15714 Modul inteligentnej podpory isvs_63 Centrálny metainformačný
systém verejnej správy
(MetaIS)

Tabuľka 23 – Prehľad plánovaných integrácií na iné ISVS – budúci stav (TO BE)

5.4.6 Aplikačné služby pre Koncové služby – budúci stav (TO BE)

V rámci projektu nie je plánované vytváranie nových koncových služieb.

5.4.7 Aplikačné služby na integráciu – budúci stav (TO BE)

AS
(Kód MetaIS)

Názov AS Realizuje
ISVS
(kód ISVS)

Poskytujúca
alebo
Konzumujúca

Integrácia
cez CAMP

Integrácia IS
tretích strán

SaaS Integrácia
na AS
poskytovateľa
(kód MetaIS)

as_69397 Výmena
údajov o
projektoch a
eGovernment
komponentoch
s MetaIS

isvs_15714 Poskytovaná /
Konzumujúca

Áno Nie Nie  

as_69400 Konzumovanie
konsolidovaných
údajov o
subjekte z IS
CPDI

isvs_15714 Konzumujúca Áno Nie Nie sluzba_is_49250

as_69399 Poskytovanie
údajov o
metodických
rámcoch
a portfóliu
projektov
na externú
integráciu

isvs_15714 Poskytovaná Áno Nie Nie  

Tabuľka 24 – Aplikačné služby na integráciu – budúci stav (TO BE)
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5.5 Dátová architektúra

Dátová architektúra riešenia je postavená na dvoch skupinách údajov. Prvou skupinou sú údaje o projektoch
informatizácie a ich posudzovaní – projektový zámer a ďalšie manažérske výstupy, katalóg požiadaviek, zistenia,
pripomienky a stanoviská. V súčasnom stave sú tieto údaje evidované v MetaIS len čiastočne a prevažne v podobe
príloh. Druhou skupinou sú metodické referenčné údaje, voči ktorým sa projekty posudzujú – metodické pravidlá a
kontrolné kritériá, architektonické princípy, vzory a artefakty, koncové služby, životné situácie a produktový katalóg,
dátové štandardy a dátové prvky, programové prúdy a rezortné koncepcie rozvoja informačných technológií.
[79] [80] Časť týchto údajov, najmä koncové služby, životné situácie, číselníky a objekty evidencie, je už v
súčasnom MetaIS evidovaná štruktúrovaným spôsobom. Iné údaje a metodické podklady sú dostupné s rozdielnou
mierou štrukturalizácie alebo vo forme dokumentov. Cieľový stav preto nevytvára všetky tieto evidencie nanovo, ale
rozvíja a podľa potreby dopĺňa existujúci dátový model MetaIS, zvyšuje mieru štrukturalizácie údajov potrebných na
podporované procesy a vytvára medzi nimi explicitné väzby. Súčasťou návrhu bude identifikácia údajov a objektov,
ktoré je možné priamo využívať z existujúcich evidencií MetaIS, údajov, pri ktorých je potrebné existujúce evidencie
rozšíriť alebo upraviť, a údajov, pre ktoré je potrebné vytvoriť novú štruktúrovanú evidenciu. Takto vytvorený a
prepojený dátový základ umožní vykonávanie formalizovaných systémových a krížových kontrol.

Riadenie životného cyklu správy údajov

Procesy riadenia životného cyklu správy údajov budú zavedené nad MetaIS a Modulom inteligentnej
podpory:[81] [82]  tvorba a schvaľovanie údaja, jeho publikovanie, periodická revízia, archivácia a zrušenie,
vrátane evidencie zodpovednej roly za každý objekt evidencie. Osobitne je riadený životný cyklus kontrolného
kritéria (opísaný v kapitole Návrh riešenia v biznis vrstve architektúry) a životný cyklus koncovej služby (opísaný
v rámci cieľa 03). Systematický manažment údajov bude v organizácii zabezpečený rolou dátového kurátora,
resp. dátového architekta, v rozsahu podľa strategických priorít Manažment údajov a Otvorené údaje. Jedným z
cieľov projektu je práve rozvoj dátového riadenia, dátovej architektúry a dátového katalógu; projekt tak zavádza
systematický manažment údajov nielen pre vlastné riešenie, ale metodicky pre celú verejnú správu.

Obrázok 13 – Dátová vrstva – objekty evidencie a ich väzby

Model člení spravované údaje do štyroch skupín. Prvou sú projektové údaje – projekt informatizácie, manažérske
výstupy I-01 až I-06, analýza nákladov a prínosov, evidencia eGovernment komponentov, zistenia, metodické
stanoviská a pripomienky s ich vyhodnotením. Druhou sú metodické registre – katalóg kontrolných kritérií, register
pravidiel a prahových hodnôt, referenčná architektúra s architektonickými vzormi, koncové služby a životné situácie,
produktový katalóg, komponenty jednotného dizajnového systému a výsledky hodnotenia prístupnosti. Treťou
skupinou je dátové riadenie – objekty evidencie a dátové prvky, dátový katalóg, register dátových oprávnení a
povinností, repozitár dátových modelov, dátové politiky orgánov verejnej moci a metriky dátovej kvality. Štvrtou
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sú prevádzkové a referenčné údaje vrátane číselníkov, evidencie dátových centier a cloudových služieb, registra
zmlúv o úrovni služieb, rezortných koncepcií a programových prúdov, auditného záznamu a promptov s testovacími
sadami. Farebné rozlíšenie odlišuje objekty, ktoré sa v centrálnom systéme evidujú už dnes, od tých, ktoré vznikajú
v tomto projekte. Spodná časť modelu ukazuje, ktorý aplikačný komponent nad ktorým objektom evidencie pracuje.

5.5.1 Objekty evidencie

Prehľad hlavných objektov evidencie využívaných Modulom inteligentnej podpory je uvedený v nasledujúcej
tabuľke. Objekty evidencie sú prevažne interné referenčné údaje o riadení informatizácie; neobsahujú osobné
údaje nad rámec identifikačných a kontaktných údajov pracovníkov orgánov verejnej moci v roliach predkladateľa,
schvaľovateľa, posudzovateľa a hodnotiteľa. Pre každý objekt evidencie bude v detailnom návrhu riešenia
spracovaný zoznam atribútov, ich dátových typov, povinnosti a väzieb. Nasledujúca tabuľka uvádza indikatívny
prehľad kľúčových atribútov vybraných objektov evidencie, ktoré sú nevyhnutné pre vyhodnocovanie kontrolných
kritérií.

ID OE Objekt evidencie - názov Objekt evidencie - popis Referencovateľný
identifikátor URI dátového
prvku

OE01 Metodické pravidlo / kontrolné
kritérium

Formalizované pravidlo
posudzovania projektu vrátane
podmienok aplikovateľnosti,
závažnosti zistenia a väzby na
právny alebo metodický zdroj

Bude definovaný v rámci
detailného návrhu riešenia.

OE02 Zistenie z posúdenia Výsledok automatizovanej
kontroly alebo posúdenia
odborným hodnotiteľom
viazaný na konkrétne pravidlo
a časť dokumentácie

Nemá

OE03 Metodické stanovisko Výsledok metodického
posúdenia projektu
vrátane prílohy a evidencie
opakovaných posúdení

Nemá

OE04 Pripomienka a jej
vyhodnotenie

Pripomienka odbornej
verejnosti podľa § 4 ods. 10
vyhlášky č. 401/2023 Z. z. a jej
vyhodnotenie

Nemá

OE05 Architektonický vzor a povinný
architektonický artefakt

Referenčný model a vzor
typického riešenia vrátane
pravidiel posudzovania
architektonického súladu

Bude definovaný v rámci
detailného návrhu riešenia.

OE06 Koncová služba Evidencia koncových a
špecializovaných služieb,
ich atribútov, vlastníctva a
životného cyklu vrátane väzby
na životné situácie

Bude definovaný v rámci
detailného návrhu riešenia.

OE07 Položka produktového
katalógu

Centrálny komponent
eGovernmentu alebo
znovupoužiteľné riešenie s
jasným vlastníkom a životným
cyklom

Bude definovaný v rámci
detailného návrhu riešenia.

OE08 Dátový štandard a dátový
prvok

Evidencia dátových
štandardov, dátových modelov
a prvkov vrátane väzby na
Centrálny model údajov
verejnej správy

Bude definovaný v rámci
detailného návrhu riešenia.

OE09 Programový prúd a rezortná
koncepcia rozvoja IT (KRIT)

Evidencia programových
prúdov a rezortných KRIT a
väzieb projektov na ne

Nemá

OE10 Životná situácia

 

Evidencia životných situácií,
ich atribútov a životného cyklu
vrátane väzieb na koncové a

Nemá
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špecializované služby verejnej
správy

OE11 Používateľ a jeho rola Identifikačné údaje
používateľa systému, jeho
organizačná príslušnosť,
priradené roly a oprávnenia

Nemá

OE12 Hodnotenie digitálnej
prístupnosti

Zistenia z hodnotenia
webového sídla alebo mobilnej
aplikácie podľa EN 301 549
vrátane protokolu a stavu
odstránenia nedostatkov

Nemá

OE13 Auditný záznam Záznam o prístupoch
a zmenách v systéme
vrátane evidencie zmien
jednotlivých údajových
položiek projektu na účely
preukázateľnosti, spätnej
kontroly a rekonštrukcie
rozhodovania. Pri zmene
údaja sa eviduje minimálne
identifikácia projektu, názov
alebo identifikátor zmenenej
položky, pôvodná hodnota,
nová hodnota, dátum a
čas vykonania zmeny a
identifikácia používateľa, ktorý
zmenu vykonal.

Nemá

OE14 Dátová politika OVM Evidencia dátovej politiky
orgánu verejnej moci
spracovanej podľa jednotnej
šablóny, obsahujúcej pravidlá,
zodpovednosti a opatrenia
OVM v oblasti dátového
riadenia, správy dátových
aktív, metadát, dátovej kvality
a zdieľania údajov.

Nemá

OE15 Hodnotenie dátovej kvality Evidencia výsledkov merania
a hodnotenia kvality údajov
a metadát vo väzbe na
príslušný dátový objekt alebo
dátový zdroj, vrátane použitej
metriky, nameranej hodnoty,
času merania a výsledku
vyhodnotenia.

Nemá

Tabuľka 25 – Objekty evidencie modulu

5.5.2 Referenčné údaje

Projekt nenavrhuje vyhlásenie nových referenčných údajov v zmysle princípu „jedenkrát a dosť“. Dôvodom je,
že objekty evidencie modulu inteligentnej podpory sa neviažu k fyzickým osobám ani k podnikateľským subjektom
ako subjektom evidencie a nenahrádzajú výpisy, odpisy ani potvrdenia predkladané občanmi alebo podnikateľmi
orgánom verejnej moci. Nie sú teda splnené podmienky, za ktorých sa údaj vyhlasuje za referenčný. Modul
inteligentnej podpory bude naopak konzumentom referenčných údajov. Identifikačné údaje orgánov verejnej
moci a právnických osôb bude preberať z Registra právnických osôb prostredníctvom centrálnej platformy
dátovej integrácie, čím sa zabezpečí ich jednotnosť a aktuálnosť a odstráni sa potreba ich manuálneho zadávania
predkladateľom. Údaje o metodických pravidlách a kontrolných kritériách, o architektonických vzoroch, o
koncových službách a o dátových štandardoch budú publikované ako záväzné referenčné rámce pre orgány
verejnej moci a sprístupnené prostredníctvom aplikačných služieb a ako otvorené údaje. Nejde však o referenčné
údaje v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z., pretože sa neviažu k subjektu evidencie.

5.5.3 Poskytovanie údajov z ISVS do IS CPDI – budúci stav (TO BE)
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V budúcom stave sa neplánuje poskytovanie objektov evidencie modulu inteligentnej podpory do centrálnej
platformy dátovej integrácie. Dôvodom je, že ide o interné údaje riadenia informatizácie, ktoré sa neviažu k
subjektom evidencie a nie sú využiteľné na uplatnenie princípu „jedenkrát a dosť“ vo vzťahu k občanom a
podnikateľom. Zdieľanie údajov s inými informačnými systémami verejnej správy bude realizované priamymi
aplikačnými službami prostredníctvom Centrálnej API manažment platformy a publikovaním otvorených údajov.

5.5.4 Konzumovanie údajov z IS CPDI – budúci stav (TO BE)

V budúcom stave bude modul inteligentnej podpory konzumovať konsolidované referenčné údaje o právnických
osobách a orgánoch verejnej moci z centrálnej platformy dátovej integrácie (kód MetaIS isvs_5836) na účely
jednoznačnej identifikácie predkladateľa, realizátora a vlastníka projektu a na účely predvyplnenia údajov vo
formulároch manažérskych výstupov. Napojenie bude realizované podľa integračného manuálu centrálnej platformy
dátovej integrácie. Konzumovanie referenčných údajov zároveň znižuje riziko nekonzistentnosti údajov o subjektoch
medzi jednotlivými manažérskymi výstupmi, ktorá je predmetom kontroly konzistentnosti údajov.

ID OE Názov (konzumovaného)
objektu evidencie

Kód ISVS konzumujúceho
OE

Kód zdrojového ISVS v
MetaIS

OE11 Identifikačné údaje právnickej
osoby / orgánu verejnej moci

Modul inteligentnej podpory isvs_5836 (IS CPDI)

Tabuľka 26 – Konzumovanie údajov z IS CPDI – budúci stav (TO BE)

5.5.5 Identifikácia údajov a subjektov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov do/z CPDI (CSRÚ)

Potenciálni konzumenti a poskytovatelia údajov vo vzťahu k centrálnej platforme dátovej integrácie sú uvedení
v nasledujúcej tabuľke. Projekt neidentifikoval osobitný právny predpis, ktorý by bolo nutné novelizovať na účely
dosiahnutia budúceho stavu využitia údajov prostredníctvom centrálnej platformy dátovej integrácie. Oprávnenie na
konzumovanie identifikačných údajov právnických osôb vyplýva z existujúcich ustanovení zákona č. 305/2013 Z. z.
a zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb.

ID OE Názov referenčného
údaja /objektu
evidencie

Konzumovanie alebo
poskytovanie

Subjekt
(organizácia
poskytovateľa-
konzumenta)

Osobitný právny
predpis pre
poskytovanie /
konzumovanie údajov

OE11 Identifikačné údaje
právnickej osoby /
orgánu verejnej moci

Konzumovanie MIRRI SR ako
konzument; zdrojový
register – Register
právnických osôb
(Štatistický úrad SR)

§ 49 a nasl. zákona č.
305/2013 Z. z.; zákon
č. 272/2015 Z. z. o
registri právnických
osôb. Novelizácia
osobitných predpisov sa
nevyžaduje.

Tabuľka 27 – Identifikácia údajov a subjektov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov do/z IS CPDI

5.5.6 Kvalita a čistenie údajov

Objekty evidencie modulu inteligentnej podpory sa z hľadiska významnosti kvality údajov delia na dve skupiny.
Prvou sú metodické referenčné údaje – kontrolné kritériá, architektonické vzory, koncové služby, položky
produktového katalógu a dátové štandardy – voči ktorým sa projekty posudzujú. Druhou sú údaje o projektoch a
o priebehu ich posudzovania. Nekvalita v prvej skupine sa premieta do všetkých posudzovaných projektov naraz,
nekvalita v druhej skupine ovplyvní jeden projekt. Riziká vyplývajúce z dátovej nekvality sú pre agendu metodického
posudzovania nasledovné. Ak je kontrolné kritérium neúplné, nejednoznačne formulované alebo nemá určenú
závažnosť, systém buď kontrolu nevykoná, alebo ju vykoná nesprávne – v oboch prípadoch vzniká nesprávne
zistenie a predkladateľ je vyzvaný na doplnenie bezdôvodne. Ak je evidencia eGovernment komponentov neúplná
alebo obsahuje chýbajúce či nesprávne vzťahy, nie je možné posúdiť architektonický súlad ani overiť deklarované
integrácie; kontrola potom prejde aj projektu, ktorý podmienky nespĺňa. Ak nie je hodnota stotožnená voči
referenčnému registru alebo nie je naviazaná na číselník, tá istá skutočnosť sa v evidencii vyskytne vo viacerých
tvaroch a znemožní strojové porovnanie projektov, čím sa stráca možnosť odhaliť duplicitu. Ak chýbajú referenčné
hodnoty prácnosti požiadaviek a človekodňových sadzieb, nie je možné odhaliť nadhodnotenú položku katalógu
požiadaviek ani neprimeranú sadzbu v analýze nákladov a prínosov. Ak chýbajú údaje o početnosti využitia a
časovej úspore koncových služieb a o stave životného cyklu kritických systémov, riadenie informatizácie nemá

Page 84 / 104 - naposledy upravil Peter Saraka - 2026/09/11 19:46



projekt_3984 - I-02 Projektový zámer

podklad pre rozhodovanie o ďalších investíciách. Osobitným rizikom je strata dôvery používateľov. Automatizované
kontroly spustené nad neočistenou evidenciou produkujú vysoký podiel nesprávnych zistení; ak k tomu dôjde pri
nábehu riešenia, používatelia prestanú výstupom systému veriť a budú ich obchádzať. Toto riziko je evidované ako
R07.

• Overenie hodnoty údaja bude zapracované v troch úrovniach. Pri zadávaní sa vykonáva validácia formátu,
povinnosti, rozsahu a vzájomnej podmienenosti polí. Nad uloženými údajmi sa vykonáva kontrola existencie
povinných vzťahov medzi objektmi a generujú sa kontrolné a prehľadové zostavy eGovernment komponentov
a projektov s vyznačením neúplnej evidencie a chýbajúcich alebo nesprávnych väzieb. Tretiu úroveň tvorí
krížové overenie – porovnanie hodnôt naprieč manažérskymi výstupmi, porovnanie voči referenčným
hodnotám a intervalom prípustnej odchýlky a overenie textu dokumentácie voči evidovaným vzťahom s
podporou umelej inteligencie, ktoré odhalí prípady, keď text deklaruje využitie spoločného modulu bez
opory v evidencii. Identifikačné údaje orgánov verejnej moci a právnických osôb sa stotožňujú voči Registru
právnických osôb prostredníctvom centrálnej platformy dátovej integrácie.

• Obmedzenie hodnôt pri zadávaní údajov bude zapracované všade, kde to povaha údaja umožňuje.
Základné číselníky budú priamo prepojené do evidencie eGovernment komponentov, čím sa odstráni súčasný
stav, keď sa hodnoty zadávajú ako voľný text alebo sa duplikujú vo viacerých evidenciách. Číselníky budú
spravované jednotne, s verziovaním a dátumom účinnosti. Štruktúra evidencie služieb verejnej správy
bude zosúladená so štandardom Core Public Service Vocabulary Application Profile. Evidencia vládnych
cloudových služieb bude viesť všetky atribúty požadované § 24a zákona č. 95/2019 Z. z. tak, aby bolo možné
katalóg generovať priamo z nej. Pri poliach, ktoré musia zostať textové, sa uplatnia podmienené pravidlá a
kontrola minimálneho obsahu namiesto kontroly samotnej prítomnosti.

• Migrácia údajov z iného ISVS sa uskutoční. Do modulu inteligentnej podpory budú prevzaté existujúce
údaje o projektoch, o eGovernment komponentoch a o projektovej dokumentácii z centrálneho
metainformačného systému verejnej správy. Migrácia bude spojená s jednorazovou kampaňou čistenia
údajov, ktorá sa vykoná pred produkčným nasadením a začne profilovaním existujúcej evidencie a
kvantifikáciou rozsahu nedostatkov podľa typu objektu a vlastníka údaja. Automatizovane sa doplnia hodnoty
odvoditeľné z iných údajov, subjekty sa stotožnia voči referenčnému registru a hodnoty sa naviažu na
číselníky; údaje, ktoré odvodiť nemožno, doplnia vlastníci údajov riadeným postupom. Ukončenie kampane
je podmienkou produkčného nasadenia. Nad rámec migrácie bude modul konzumovať referenčné údaje z
centrálnej platformy dátovej integrácie.

Vyhodnotenie významnosti a citlivosti kvality údajov a priorita merania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

ID OE Názov Objektu
evidencie

Významnosť kvality
1 (malá) až 5 (veľmi
významná)

Citlivosť kvality
1 (malá) až 5 (veľmi
významná)

Priorita – poradie
dôležitosti

OE01 Metodické pravidlo /
kontrolné kritérium

5 4 1.

OE06 Koncová služba  5 3 3.
OE05 Architektonický vzor a

povinný architektonický
artefakt

4 3 4.

OE07 Položka produktového
katalógu

4 3 5.

OE08 Dátový štandard a
dátový prvok

4 3 6.

OE14 Auditný záznam 4 2 7.
OE15 Referenčná hodnota pre

benchmark
4 2 8.

OE9 Programový prúd a
rezortná koncepcia
rozvoja IT

4 2 9.

OE10 Životná situácia 3 3 10.
OE02 Zistenie z posúdenia 3 3 11.
OE03 Metodické stanovisko 3 4 12.
OE14 Dátová politika OVM 4 3 13.
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OE15 Hodnotenie dátovej
kvality

4 4 14.

Tabuľka 28 – Zhodnotenie dátovej kvality objektov evidencie

5.5.7 Otvorené údaje

Realizáciou projektu budú ako otvorené údaje sprístupnené najmä metodické referenčné rámce a agregované
údaje o portfóliu projektov informatizácie. Publikovanie bude automatizované a datasety budú registrované
v centrálnom katalógu otvorených údajov na portáli data.slovensko.sk. Pre číselníkové a katalógové údaje
sa požaduje kvalita úrovne 4★ vo formátoch RDF, OWL alebo JSON-LD. Dôvodom je ich prepojiteľnosť s
Centrálnym modelom údajov verejnej správy a možnosť ich strojového spracovania inými informačnými systémami
– napríklad automatizované prevzatie katalógu kontrolných kritérií do interných systémov orgánov verejnej moci.
Pre agregované prehľady postačuje úroveň 3★. Publikovanie registra kontrolných kritérií ako otvorených údajov je
zároveň naplnením princípu 2 metodiky kontrolovania – pravidlá sú zverejnené vopred a sú strojovo spracovateľné.

ID OE Názov objektu evidencie /
datasetu

Požadovaná
interoperabilita
(3★ - 5★)

Periodicita publikovania

OE01 Metodické pravidlá a kontrolné
kritériá posudzovania
projektov

4★ Polročne

OE05 Katalóg referenčných
architektonických vzorov a
povinných artefaktov

4★ Mesačne

OE06 Koncové služby a životné
situácie

4★ Mesačne

OE07 Produktový katalóg
centrálnych komponentov
eGovernmentu

4★ Mesačne

OE08 Dátové štandardy a dátové
prvky

4★ Mesačne

Tabuľka 30 – Objekty evidencie sprístupnené ako otvorené údaje

5.5.8 Analytické údaje

Analytickými údajmi sa na účely projektu rozumejú údaje evidované v MetaIS, ktoré možno v súlade s
oprávneniami používateľa vyhľadávať, filtrovať, kombinovať, porovnávať, agregovať a exportovať na analytické,
štatistické, metodické a vyhodnocovacie účely. Modul umožní používateľovi vybrať z katalógu údajových položiek
tie položky, ktoré chce zahrnúť do výsledku, určiť nad nimi výberové kritériá a hodnoty a výslednú zostavu
exportovať najmenej vo formáte CSV a v ďalšom štandardizovanom strojovo spracovateľnom formáte určenom
v detailnom návrhu riešenia. Výber bude dostupný nad všetkými údajovými položkami, ku ktorým má používateľ
podľa svojej roly a organizačnej príslušnosti oprávnený prístup. Obmedzenie z dôvodu ochrany údajov sa uplatní
na prístup používateľa, nie svojvoľným vynechaním oprávnene dostupných položiek z nástroja na tvorbu výberu.
Odborná verejnosť bude môcť rovnakým spôsobom pracovať s údajmi, ktoré boli sprístupnené ako otvorené údaje
alebo verejné analytické výstupy. Detailný návrh určí technický spôsob realizácie, limity objemu exportu, podporu
agregácií a ďalšie exportné formáty. Nesmie zúžiť garantovanú možnosť vlastného výberu položiek, zadania kritérií
a exportu všetkých výsledkov, ku ktorým má používateľ oprávnený prístup.

5.5.9 Moje údaje

Modul inteligentnej podpory nespracúva údaje, ktoré by spadali do kategórie Mojich údajov. Predmetom
evidencie nie sú konania týkajúce sa fyzických alebo právnických osôb ako subjektov evidencie, ani dokumenty
vydávané povinným subjektom voči konkrétnej fyzickej alebo právnickej osobe. Používateľmi systému sú výlučne
zamestnanci orgánov verejnej moci konajúci v mene svojej inštitúcie; ich identifikačné údaje sú spracúvané v
rozsahu potrebnom na výkon pracovných povinností a na zabezpečenie auditovateľnosti rozhodovania, nie ako
údaje o dotknutej osobe v zmysle služby Moje údaje
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5.5.10 Prehľad jednotlivých kategórií údajov

Súhrnná kategorizácia údajov dotknutých projektom z pohľadu ich využiteľnosti je uvedená v nasledujúcej
tabuľke. Kategorizácia je konzistentná s tabuľkami uvedenými v predchádzajúcich podkapitolách.

ID Register / Objekt
evidencie

Referenčné údaje Moje údaje Otvorené údaje Analytické údaje

OE01 Metodické pravidlo /
kontrolné kritérium

# # # #

OE02 Zistenie z
posúdenia

# # # #

OE03 Metodické
stanovisko

# # # #

OE04 Pripomienka a jej
vyhodnotenie

# # # #

OE05 Architektonický vzor
a artefakt

# # # #

OE06 Koncová služba # # # #
OE07 Položka

produktového
katalógu

# # # #

OE08 Dátový štandard a
dátový prvok

# # # #

OE09 Programový prúd a
rezortná KRIT

# # # #

OE10 Životná situácia # # # #
OE11 Používateľ a jeho

rola
# # # #

OE12 Hodnotenie
digitálnej
prístupnosti

# # # #

OE13 Auditný záznam # # # #
OE14 Dátová politika

OVM
# # # #

OE15 Hodnotenie dátovej
kvality

# # # #

Tabuľka 32 – Prehľad jednotlivých kategórií údajov

5.6 Technologická architektúra

5.6.1 Návrh riešenia technologickej architektúry

Súčasný stav (AS IS)

Existujúci systém MetaIS je prevádzkovaný v prostredí eSKa cloud. Modul inteligentnej podpory bude
prevádzkovaný v tom istom prostredí. Z pohľadu tohto projektu je preto potrebné posúdiť predovšetkým
dostatočnosť kapacity existujúceho prostredia pre nové funkcionality – najmä pre spracovanie dokumentov a pre
komponent podpory umelou inteligenciou – a existenciu oddeleného prostredia na overovanie nových funkcionalít
pred ich nasadením.  Architektúra nebude viazaná na konkrétny model umelej inteligencie. Konkrétny model
bude zvolený v etape detailného návrhu riešenia na základe porovnania a overenia dostupných modelov pre
definované prípady použitia. Pri výbere budú posudzované najmä kvalita a presnosť výstupov v slovenskom
jazyku, schopnosť pracovať s projektovou a metodickou dokumentáciou a kontrolnými pravidlami, vysvetliteľnosť
a dohľadateľnosť výstupov, ochrana spracúvaných údajov a možnosti prevádzky v požadovanom bezpečnostnom
prostredí, integračné možnosti, výkonové a kapacitné požiadavky, škálovateľnosť, licenčné podmienky a náklady
na prevádzku. Zvolený spôsob integrácie umožní model v prípade potreby nahradiť bez zásadného zásahu do
ostatných komponentov riešenia. Výstupy komponentu podpory umelou inteligenciou budú mať podporný charakter
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a budú pred ďalším použitím overované používateľom. AI nebude samostatne vykonávať rozhodnutia v procese
posudzovania.

Budúci stav (TO BE) – prístup a architektonické rozhodnutia

Projekt nemení technologickú vrstvu architektúry. Modul inteligentnej podpory bude nasadený do existujúceho
prevádzkového prostredia centrálneho metainformačného systému verejnej správy a prevezme jeho zavedené
postupy zálohovania, monitoringu, riadenia prístupov a bezpečnostných opatrení. Architektonické rozhodnutia sa
preto týkajú vnútorného členenia riešenia, nie voľby prostredia. 

Konkrétny model umelej inteligencie nie je v etape projektového zámeru určený. Jeho výber bude súčasťou
analýzy a detailného návrhu riešenia a bude vychádzať z overenia vhodnosti dostupných modelov pre konkrétne
prípady použitia Modulu inteligentnej podpory. Pri výbere budú posudzované najmä kvalita a presnosť výstupov
pri spracovaní projektovej a metodickej dokumentácie v slovenskom jazyku, schopnosť pracovať s metodickými a
kontrolnými pravidlami projektu, vysvetliteľnosť a dohľadateľnosť výstupov, možnosť prevádzky v požadovanom
bezpečnostnom a technologickom prostredí, ochrana spracúvaných údajov, integračné možnosti, výkonové a
kapacitné požiadavky, škálovateľnosť, licenčné podmienky, náklady na prevádzku a možnosť nahradenia modelu
bez zásadného zásahu do ostatných častí riešenia. AI komponent bude od ostatných častí Modulu inteligentnej
podpory oddelený prostredníctvom definovaných aplikačných rozhraní tak, aby bolo možné použitý model na
základe výsledkov overovania, prevádzkových požiadaviek alebo technologického vývoja nahradiť. Výstupy umelej
inteligencie budú mať podporný charakter a nebudú predstavovať automatizované rozhodnutie. Výsledok bude pred
ďalším použitím overovaný metodikom.

Kľúčové architektonické rozhodnutia:

• Oddelenie aplikačnej a dátovej vrstvy, aby bolo možné škálovať ich nezávisle.
• Oddelenie komponentu podpory umelou inteligenciou ako samostatne nasadzovaného a samostatne

škálovateľného komponentu. Toto rozhodnutie umožňuje jeho vypnutie bez dopadu na jadro modulu, čo je
zároveň mitigáciou rizika R08.

• Oddelenie procesného stroja (workflow) od aplikačnej logiky formulárov, aby bolo možné meniť proces
posudzovania bez zásahu do formulárov.

• Oddelenie registra kontrolných kritérií od aplikačného kódu – kritériá sú konfiguráciou, nie kódom. Zmena
kritéria nevyžaduje nové nasadenie aplikácie.

• Komunikácia výhradne cez definované aplikačné rozhrania; žiadny priamy prístup do databázy iného
systému.

• Využívanie zdieľaných služieb verejnej správy namiesto vlastných implementácií – autentifikácia, notifikácie,
elektronické schránky, referenčné údaje.

• Automatizované zostavovanie a nasadzovanie s možnosťou návratu na predchádzajúcu verziu.

Pri návrhu cieľového riešenia bude v rámci analýzy a detailného návrhu posúdená aj možnosť využitia vhodných
open source riešení a komponentov. Posúdenie bude zohľadňovať najmä funkčnú a technologickú vhodnosť,
bezpečnosť, licenčné podmienky, možnosti ďalšieho rozvoja a podpory, náklady na prevádzku a údržbu a riziko
závislosti od konkrétneho dodávateľa. Výsledné technologické riešenie bude zvolené na základe vyhodnotenia
týchto aspektov a požiadaviek projektu.

Prevádzkové prostredia

Riešenie využije prevádzkové prostredia existujúceho systému – vývojové, testovacie a produkčné. Navrhuje
sa doplniť predprodukčné, resp. integračné prostredie určené na overenie integrácií pred nasadením do
produkcie. Predprodukčné prostredie je doplnené zámerne. Riešenie má šesť externých integrácií, z ktorých
každá je závislá od tretej strany; overenie integrácií priamo v produkčnom prostredí by predstavovalo neprijateľné
prevádzkové riziko. V neprodukčných prostrediach budú produkčné údaje anonymizované. Nové infraštruktúrne
služby sa neobstarávajú; potreba rozšírenia kapacity existujúceho prostredia bude spresnená po vyhodnotení
kapacitných požiadaviek a bude riešená s prevádzkovateľom.
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Obrázok 14 – Technologická vrstva riešenia[83] [84] 

Model zobrazuje technologické zabezpečenie cieľového riešenia MetaIS+. Riešenie v maximálnej možnej
miere využíva existujúcu technologickú platformu a prevádzkové prostredia MetaIS, pričom pre  nové [85] [86]  a
rozširované funkcionality predpokladá zabezpečenie nových alebo rozšírených cloudových zdrojov. Ide najmä o
výpočtové a aplikačné služby, databázové a objektové úložiská, integračné a API služby a špecializované služby
potrebné na prevádzku komponentov umelej inteligencie. Nové technologické zdroje zabezpečujú prevádzku
Modulu inteligentnej podpory a AI komponentu a sú napojené na spoločné prevádzkové služby, najmä správu
identít a prístupov, monitoring a logovanie, zálohovanie a obnovu a sieťové a komunikačné služby. Cieľový stav
tak nepredpokladá prevádzku nových modulov na existujúcich výpočtových zdrojoch MetaIS bez ich rozšírenia,
ale zachovanie spoločnej technologickej platformy pri zabezpečení dodatočných cloudových kapacít a služieb
potrebných pre nové funkcionality. Konkrétny rozsah, dimenzovanie a umiestnenie výpočtových, databázových,
úložiskových a AI služieb, ako aj spôsob ich zapojenia do jednotlivých prevádzkových prostredí MetaIS, budú
určené v detailnom technickom návrhu s ohľadom na kapacitné, integračné, prevádzkové a bezpečnostné
požiadavky.

5.6.2 Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky – budúci stav (TO BE)
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Predpokladané výkonnostné a kapacitné požiadavky pre budúci stav sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Hodnoty vychádzajú z počtu orgánov verejnej moci, ktoré predkladajú projekty informatizácie, z počtu pracovníkov
zapojených do posudzovania a z počtu manažérskych výstupov spracovaných ročne. Osobitnou kapacitnou
požiadavkou je spracovanie dokumentov komponentom podpory umelou inteligenciou. Táto požiadavka priamo
určuje potrebné výpočtové kapacity a náklady na modelové služby.

Parameter Jednotky Predpokladaná hodnota Poznámka
Počet interných používateľov Počet 20 Metodici, architekti, produktoví

manažéri, dátoví a UX
špecialisti, hodnotitelia
prístupnosti a administrátori
MIRRI SR

Počet súčasne pracujúcich
interných používateľov v
špičkovom zaťažení

Počet 10 Predpoklad súbežnej
aktivity do 50 % interných
používateľov; špička najmä
pri hromadnom predkladaní a
posudzovaní zámerov

Počet externých používateľov
(internet)

Počet 1 000 Pracovníci OVM a subjektov
územnej samosprávy
predkladajúci projekty;
kapacitný návrh zahŕňa
rezervu na viac používateľov
za organizáciu

Počet externých používateľov
používajúcich systém v
špičkovom zaťažení

Počet 50 Návrhová hodnota pre
súbežné používanie systému v
období pred uzávierkami

Počet transakcií (podaní,
požiadaviek) za obdobie

Počet/rok 10 000 Zahŕňa nové projektové
zámery, manažérske výstupy,
doplnenia, opakované
predloženia a súvisiace
požiadavky

Objem údajov na transakciu Objem/transakcia 20 MB priemerne; max. 100
MB

Projektová dokumentácia
vrátane príloh a
architektonických modelov

Objem existujúcich
kmeňových dát

Objem do 100 GB Návrhová kapacita pre
údaje preberané z MetaIS
pri migrácii; spresní sa
inventarizáciou

Spracovanie dokumentov
nástrojmi umelej inteligencie

Počet dokumentov/mesiac 2 000 Návrhová kapacita
komponentu; spresní sa po
vyhodnotení PoC

Tabuľka 33 – Požiadavky na výkonnostné parametre a kapacitné požiadavky – budúci stav (TO BE)

5.6.3 Využívanie služieb z katalógu služieb vládneho cloudu

Projekt neuvažuje s využitím nových služieb z katalógu služieb vládneho cloudu. Modul inteligentnej podpory
bude prevádzkovaný v existujúcom prevádzkovom prostredí centrálneho metainformačného systému verejnej
správy, teda tam, kde je prevádzkované súčasné riešenie, na ktoré modul funkčne a dátovo nadväzuje. Nevyužitie
služieb z katalógu služieb vládneho cloudu je odôvodnené nasledovne. Modul nie je samostatne stojacim
informačným systémom, ale nadstavbou existujúceho systému, s ktorým si vymieňa údaje. Jeho umiestnenie do
odlišného prostredia by zaviedlo ďalšiu sieťovú a integračnú vrstvu bez vecného prínosu, rozdelilo zodpovednosť
za prevádzku medzi dvoch prevádzkovateľov a zvýšilo celkové náklady na vlastníctvo. Zachovanie existujúceho
prostredia zároveň znamená, že sa preberajú už schválené a overené postupy zálohovania, monitoringu, riadenia
prístupov a bezpečnostných opatrení.

5.7 Bezpečnostná architektúra

V tejto kapitole je rozpracované riešenie bezpečnostnej architektúry vrátane určenia obsahu bezpečnostných
opatrení, legislatívnych a regulačných požiadaviek a riešenia autentifikácie a prístupov používateľov. Osobitná
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pozornosť je venovaná bezpečnostným aspektom komponentu podpory umelou inteligenciou, ktorý spracúva obsah
projektovej dokumentácie.

5.7.1 Návrh riešenia bezpečnosti

Súčasný stav (AS IS)

Bezpečnosť existujúceho systému MetaIS je zabezpečená opatreniami správcu a prevádzkovateľa v rozsahu
vyhlášky ÚPPVII č. 179/2020 Z. z. Autentifikácia používateľov prebieha prostredníctvom prostriedkov elektronickej
identifikácie.

Budúci stav (TO BE) – prístup

Modul inteligentnej podpory bude navrhnutý so zohľadnením princípov „security by design“ a „privacy by design“.
Postup na dosiahnutie potrebnej úrovne bezpečnosti je nasledovný:

• Kategorizácia informačného systému a ohodnotenie rizík vrátane identifikácie hrozieb a zraniteľností pre
organizáciu a aktíva realizované projektom, zhodnotenia pravdepodobnosti výskytu hrozieb a odhadnutia
potenciálneho dopadu.

• Určenie a implementácia minimálnych bezpečnostných opatrení podľa vyhlášky č. 179/2020 Z. z. v rozsahu
zodpovedajúcom kategórii systému.

• Vypracovanie bezpečnostného projektu súbežne s Detailným návrhom riešenia tak, aby jeho opatrenia boli
zapracované do návrhu aj do dodaného diela.

• Bezpečnostné testovanie vrátane testov prieniku pred produkčným nasadením a po každej významnej
zmene.

• Priebežná aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie počas celej realizačnej fázy podľa skutočného stavu
implementácie, technologickej infraštruktúry a nálezov z bezpečnostného testovania.

Zabezpečenie hlavných aspektov bezpečnosti

• Dôvernosť. Riadenie prístupu na základe rolí a organizačnej príslušnosti – používateľ orgánu verejnej
moci vidí len projekty svojej inštitúcie. Šifrovanie prenášaných aj uložených údajov. Oddelenie prostredí
a anonymizácia produkčných údajov v neprodukčných prostrediach. Osobitné pravidlá pre prístup k
dokumentácii projektov, ktoré ešte neboli zverejnené na verejné pripomienkovanie.

• Integrita. Auditný záznam všetkých zmien vrátane zmien údajových položiek projektu s uvedením identifikácie
projektu, zmenenej položky, používateľa, dátumu a času zmeny, typu operácie, pôvodnej hodnoty a novej
hodnoty. Verziovanie projektovej dokumentácie, kontrolných kritérií a vydaných stanovísk. Kontrola integrity
príloh. Nemennosť vydaného metodického stanoviska a zaznamenanej verzie kritéria, podľa ktorej bolo
posúdené – to je predpokladom auditovateľnosti podľa princípu 8 metodiky kontrolovania.

• Dostupnosť. Redundantná architektúra, zálohovanie a overený plán obnovy podľa parametrov RTO a RPO
uvedených v kapitole Požadovaná dostupnosť informačného systému. Oddelenie komponentu podpory
umelou inteligenciou tak, aby jeho výpadok neovplyvnil dostupnosť jadra modulu.

Bezpečnostné riziká spojené s využitím umelej inteligencie

Komponent podpory umelou inteligenciou spracúva obsah projektovej dokumentácie, ktorá môže obsahovať
citlivé informácie o architektúre a bezpečnosti informačných systémov verejnej správy. Osobitná pozornosť bude
venovaná nasledujúcim rizikám:

• Klasifikácia údajov vstupujúcich do spracovania a jednoznačné určenie, ktoré údaje smú byť spracované
mimo existujúceho prevádzkového prostredia.

• Zákaz spracovania citlivých údajov, limitovaných informácií a utajovaných skutočností prostredníctvom
AI nástrojov; dodržanie zákazu musí byť zabezpečené technickými opatreniami, nie iba organizačnými
pravidlami. AI nástroje môžu pracovať iba s údajmi a dokumentmi, ku ktorým má príslušný používateľ
oprávnený prístup.

• Ochrana proti manipulácii vstupom (prompt injection) – projektová dokumentácia je vstupom od externého
subjektu a môže obsahovať pokyny smerujúce k ovplyvneniu výstupu.

• Evidencia a auditovateľnosť výstupov – každý výstup je zaznamenaný spolu s verziou použitého modelu a s
dátumom spracovania.

• Povinné overenie výstupu odborným posudzovateľom pred jeho použitím; výstup nesmie byť automaticky
prevzatý do stanoviska.
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• Zmluvné zabezpečenie režimu spracovania bez uchovávania údajov poskytovateľom modelových služieb a
bez ich použitia na trénovanie.

• Posúdenie klasifikácie systému a povinností podľa nariadenia (EÚ) 2024/1689 o umelej inteligencii.

Opatrenia a požiadavky pre riešenie bezpečnosti budú vychádzať z ohodnotenia rizík, z legislatívnych a
zmluvných požiadaviek a z interných smerníc MIRRI SR.

Obrázok 15 – Bezpečnostná architektúra riešenia

Model člení bezpečnostné opatrenia do štyroch oblastí. Prvou je identita a prístup – autentifikácia prostredníctvom
autentifikačného modulu ústredného portálu verejnej správy, jednotné prihlásenie bez samostatnej správy hesiel,
viacfaktorová autentifikácia pre správcovské roly, riadenie prístupu na základe rolí a princíp najmenších oprávnení.
Druhou je ochrana údajov – šifrovanie prenášaných aj uložených údajov, anonymizácia údajov v neprodukčných
prostrediach, ochrana osobných údajov s posúdením vplyvu a klasifikácia údajov s technickým vynútením zákazu
spracovania citlivých údajov nástrojmi umelej inteligencie. Treťou je preukázateľnosť a testovanie – nemenný
auditný záznam, bezpečnostné testovanie pred nasadením a po každej významnej zmene, správa zraniteľností a
kategorizácia systému s bezpečnostným projektom. Štvrtou oblasťou je dohľad nad výstupmi umelej inteligencie,
ktorý je z bezpečnostného hľadiska vedený samostatne, pretože zahŕňa aj ochranu proti manipulácii vstupom a
povinné overenie výstupu človekom. Šípky ukazujú, ktoré opatrenia pôsobia na modul, ktoré na komponent umelej
inteligencie a ktoré na auditný záznam.

5.7.2 Určenie obsahu bezpečnostných opatrení

Rozsah bezpečnostných opatrení vychádza z kategorizácie informačného systému podľa vyhlášky ÚPPVII č.
179/2020 Z. z. Modul MetaIS+ sa zaraďuje do kategórie II. Ide o systém podporujúci výkon kompetencií orgánu
vedenia, ktorého narušenie by malo značný dopad na riadenie informatizácie verejnej správy – konkrétne na
schopnosť posudzovať a schvaľovať projekty informatizácie. V súlade s § 8a vyhlášky č. 401/2023 Z. z. sa určuje
požiadavka na vypracovanie bezpečnostného projektu. Bezpečnostný projekt bude pripravovaný a dodaný súbežne
s Detailným návrhom riešenia (projektový výstup R1-1) tak, aby jeho opatrenia boli zapracované do návrhu aj
do dodaného diela, a bude aktualizovaný počas celej realizačnej fázy podľa skutočného stavu implementácie
požiadaviek, technologickej infraštruktúry a nálezov z bezpečnostného testovania. Samotný bezpečnostný projekt
bude popísaný v samostatnom dokumente, ktorý je výstupom etapy R3-4. Do dokumentu I-04 Katalóg požiadaviek
budú zapísané: aplikované kategórie minimálnych bezpečnostných opatrení, upresnenie bezpečnostných
požiadaviek vyplývajúcich z identifikovaných špecifických hrozieb pre organizáciu a pre aktíva implementované
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v tomto projekte, požiadavky vyplývajúce z bezpečnostných opatrení osobitných predpisov a požiadavka na
vypracovanie bezpečnostného projektu. Prehľad hlavných zdrojov a obsahu minimálnych bezpečnostných opatrení
je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Obsah bezpečnostných opatrení
podľa vyhlášky ÚPVII č. 179/2020 Z. z

Aplikované opatrenia Aplikovaná legislatíva

Minimálne bezpečnostné opatrenia
Kategórie I

Áno Aplikujú sa v plnom rozsahu podľa § 3
vyhlášky č. 179/2020 Z. z. – organizácia
bezpečnosti, riadenie prístupov, ochrana
pred škodlivým kódom, zálohovanie,
evidencia aktív, riadenie zmien

Minimálne bezpečnostné opatrenia
Kategórie II

Áno Aplikujú sa v plnom rozsahu podľa
§ 3 vyhlášky č. 179/2020 Z. z. –
rozšírené opatrenia pre monitorovanie
a auditný záznam, riadenie incidentov,
bezpečnostné testovanie, kontinuita
prevádzky a plán obnovy

Minimálne bezpečnostné opatrenia
Kategórie III

Nie Neaplikujú sa – zaradenie do kategórie II.

Bezpečnostný projekt Áno Vyžaduje sa. Bude vypracovaný súbežne
s Detailným návrhom riešenia (R1-1) a
aktualizovaný počas celej realizačnej
fázy

Bezpečnostné opatrenia podľa
osobitného predpisu

Áno Ochrana osobných údajov v rozsahu
identifikačných údajov používateľov;
posúdenie súladu s nariadením (EÚ)
2024/1689 o umelej inteligencii pre
komponent podpory umelou inteligenciou

Tabuľka 34 – Určenie zdrojov a obsahu minimálnych bezpečnostných opatrení

5.7.3 Legislatívne, právne, štatutárne, regulačné a zmluvné požiadavky,

Navrhovaná bezpečnostná architektúra bude v súlade najmä s nasledujúcimi právnymi predpismi:

• zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe,
• zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti,
• vyhláška NBÚ č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra

bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení,
• vyhláška ÚPPVII č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy,
• vyhláška ÚPPVII č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných

opatrení informačných technológií verejnej správy,
• nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných

údajov,
• zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
• vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na

ochranu osobných údajov,
• nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1689 o umelej inteligencii – v rozsahu požiadaviek na

transparentnosť, na ľudský dohľad nad výstupmi a na dokumentovanie systému.

Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre sa na riešenie nevzťahuje, keďže modul nie je prvkom kritickej
infraštruktúry. Osobné údaje spracúvané v module sú obmedzené na identifikačné a kontaktné údaje pracovníkov
orgánov verejnej moci v projektových roliach a na údaje o ich činnosti v systéme evidované v auditnom zázname.
Potreba posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov bude posúdená zodpovednou osobou pre ochranu
osobných údajov v úvodnej fáze projektu. Pri stanovení technických bezpečnostných požiadaviek budú využité
metodiky a odporúčania pre hardening zverejnené Národným centrom kybernetickej bezpečnosti.

5.7.4 Riešenie autentifikácie a prístupov používateľov
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Autentifikácia používateľov bude realizovaná prostredníctvom autentifikačného modulu Ústredného portálu
verejnej správy (kód MetaIS isvs_8846) s využitím prostriedkov elektronickej identifikácie. Preferuje sa jednotné
prihlásenie (Single Sign On) a využitie modulu mobilnej autentifikácie. Samostatná správa hesiel v aplikácii sa
nezavádza. Pri autentifikácii prostredníctvom autentifikačného modulu Ústredného portálu verejnej správy sa overí
súlad procesu prihlásenia s požiadavkami na prístupnosť podľa EN 301 549. Prihlásenie nesmie byť podmienené
kognitívnym testom bez prístupnej alternatívy a musí byť ovládateľné výlučne klávesnicou a s asistenčnými
technológiami. Prístup správcov, administrátorov a správcov pravidiel bude chránený viacfaktorovou autentifikáciou.
Prístup k verejne publikovaným prehľadom, k registru kontrolných kritérií a k otvoreným údajom nevyžaduje
autentifikáciu.

Riadenie prístupu je vynucované na úrovni aplikačnej logiky, nie na úrovni používateľského rozhrania. Každé
aplikačné rozhranie vracia výlučne údaje, na ktoré má prihlásený používateľ oprávnenie podľa priradených rolí.
Validačné pravidlá a stavové kontroly sú uplatnené v používateľskom rozhraní aj v aplikačnej logike tak, aby nebolo
možné vykonať prechod do nasledujúceho stavu bez vyplnenia povinných hodnôt a bez povinnej dokumentácie
v požadovanom stave. Súčasťou návrhu bude posúdenie využitia orchestrátora procesov na riadenie stavov a
validácií.

Autorizácia a používateľské roly

Autorizácia bude riadená na základe rolí v kombinácii s organizačnou príslušnosťou používateľa. Používateľ
orgánu verejnej moci vidí a upravuje projekty svojej inštitúcie; metodické roly majú prístup k projektom v
posudzovaní naprieč inštitúciami.

Rola Rozsah prístupu Kľúčové oprávnenia
Predkladateľ projektu Projekty vlastnej inštitúcie Vytvoriť a upraviť projekt, vyplniť

formuláre, spustiť kontroly, odstrániť
zistenia, odoslať na posúdenie

Schvaľovateľ za orgán verejnej moci Projekty vlastnej inštitúcie Prezerať, schváliť odoslanie na
posúdenie

Metodik / posudzovateľ Projekty v posudzovaní naprieč
inštitúciami

Prezerať, vytvárať a uzavierať zistenia,
generovať podklad pre stanovisko

Vedúci útvaru posudzovania Projekty v posudzovaní naprieč
inštitúciami

Prideľovať posudzovateľov, vydávať
metodické stanovisko, schvaľovať
odôvodnené uzavretie zistení

Architekt verejnej správy Architektonická doména naprieč
projektmi

Posudzovať architektonický súlad,
spravovať register vzorov

Produktový manažér služieb Doména koncových služieb naprieč
projektmi

Posudzovať služby, spravovať
produktový katalóg a životný cyklus
služby

Dátový kurátor Dátová doména naprieč projektmi Posudzovať dátový súlad, spravovať
dátový katalóg a merania dátovej kvality

UX špecialista Doména používateľskej skúsenosti
naprieč projektmi

Posudzovať prototypy a rozhrania,
evidovať pripomienky

Hodnotiteľ digitálnej prístupnosti Doména prístupnosti naprieč projektmi Evidovať zistenia, generovať protokoly a
sprievodné listy

Správca pravidiel a číselníkov Register pravidiel a číselníky Vytvárať, verziovať a publikovať
kontrolné kritériá a číselníky

Administrátor systému Celý systém Spravovať používateľov, roly a
oprávnenia, konfiguráciu systému

Čitateľ prehľadov Agregované prehľady Prezerať a exportovať prehľady portfólia
Anonymný používateľ Verejne publikované údaje Prezerať register kontrolných kritérií,

metodické rámce a otvorené údaje;
podať pripomienku vo verejnom
pripomienkovaní

Tabuľka 35 – Navrhované používateľské roly a ich oprávnenia

Externí používatelia v zmysle občanov a podnikateľov nie sú definovaní ako samostatná skupina s prístupom
do systému; verejnosti sú prístupné publikované prehľady, register kontrolných kritérií a otvorené údaje bez
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potreby autentifikácie a možnosť podať pripomienku v rámci verejného pripomienkovania. Všetky prístupy a zmeny
budú zaznamenávané v auditnom zázname s možnosťou spätnej rekonštrukcie rozhodovania. Rozsah a doba
uchovávania auditného záznamu budú určené v bezpečnostnom projekte. Požiadavky na riešenie bezpečnosti,
autentifikácie a správy prístupov budú zapísané do dokumentu I-04 Katalóg požiadaviek.

6. PREVÁDZKA A ÚDRŽBA VÝSTUPOV PROJEKTU

Táto kapitola vymedzuje spôsob zabezpečenia prevádzky a údržby výstupov projektu, podporu používateľov,
parametre úrovní služby pri riešení incidentov, požadovanú dostupnosť informačného systému, personálne
zabezpečenie prevádzky a požiadavky na zdrojové kódy. Osobitosťou tohto projektu je, že popri technickej
prevádzke informačného systému je potrebné zabezpečiť aj metodickú prevádzku – priebežnú správu, revíziu a
publikovanie kontrolných kritérií, architektonických pravidiel, produktového katalógu a dátových štandardov. Bez
tejto zložky by riešenie po ukončení projektu postupne stratilo hodnotu, pretože pravidlá by prestali zodpovedať
meniacej sa legislatíve a praxi.

6.1 Návrh riešenia prevádzky a údržby

Súčasný stav (AS IS)

Prevádzka a údržba existujúceho systému MetaIS je zabezpečená prevádzkovateľom na základe zmluvného
vzťahu; podpora používateľov je poskytovaná v pracovnom čase. Oblasti, ktoré sa navrhujú zlepšiť v budúcom
stave: proaktívne notifikácie voči používateľom pri neaktuálnych údajoch, jednotná evidencia požiadaviek a
incidentov naprieč metodickou a technickou podporou a merateľnosť parametrov poskytovaných služieb.

Budúci stav (TO BE)

Prevádzka modulu bude zabezpečená v trojúrovňovom modeli podpory so zmluvne dohodnutými parametrami
úrovní služby uvedenými v nasledujúcich kapitolách. Aplikačná podpora a rozvoj budú zabezpečené na základe
zmluvy o podpore prevádzky. Súčasťou prevádzky je metodická prevádzka zabezpečovaná internými kapacitami
vecných útvarov MIRRI SR. Zahŕňa priebežnú aktualizáciu metodických pravidiel, kontrolných kritérií a číselníkov,
periodickú revíziu registra kritérií najmenej raz ročne na základe agregovaného vyhodnotenia zistení, mimoriadnu
revíziu pri zmene právneho predpisu alebo vecného rámca a vyhodnocovanie kvality výstupov nástrojov umelej
inteligencie na kontrolnej vzorke.

Prehľad požiadaviek na prevádzku a údržbu

Prístupnosť v prevádzke. Digitálna prístupnosť nie je jednorazovou akceptačnou podmienkou. Po každej
významnej zmene rozhrania a najmenej raz ročne sa vykoná opakované posúdenie prístupnosti a aktualizuje sa
vyhlásenie o prístupnosti. Za tieto činnosti zodpovedá špecialista na digitálnu prístupnosť. Zistenia z opakovaných
posúdení sa evidujú rovnako ako zistenia z posudzovania projektov a sledujú sa do odstránenia.

• Monitoring dostupnosti, výkonnosti a chybovosti aplikácie a integračných rozhraní.
• Zálohovanie a pravidelné overovanie obnovy podľa parametrov RTO a RPO.
• Správa a nasadzovanie zmien s možnosťou návratu na predchádzajúcu verziu.
• Správa zraniteľností a bezpečnostných aktualizácií vrátane komponentov tretích strán.
• Správa používateľov, rolí a oprávnení a periodická revízia pridelených oprávnení.
• Správa metodických pravidiel, kontrolných kritérií a číselníkov vrátane verziovania a dátumov účinnosti.
• Správa a pravidelné vyhodnocovanie kvality výstupov nástrojov umelej inteligencie vrátane merania presnosti

na kontrolnej vzorke.
• Periodické meranie dátovej kvality nad prioritizovanými objektmi evidencie a reportovanie výsledkov

vlastníkom údajov.
• Monitoring merateľných ukazovateľov projektu a ich pravidelné reportovanie.
• Prevádzka integračných rozhraní vrátane sledovania zmien na strane integrovaných systémov.

6.2 Zabezpečenie podpory používateľov a prevádzky

Podpora bude zabezpečená v troch úrovniach. Úroveň L1 predstavuje jednotné kontaktné miesto pre
používateľov z orgánov verejnej moci, ktoré zhromažďuje informácie, vykonáva základnú analýzu a určuje príčinu
a klasifikáciu problému. Úroveň L2 predstavuje riešiteľské tímy s hlbšou znalosťou prevádzkovaného systému.
Úroveň L3 predstavuje dodávateľskú podporu na základe zmluvy o podpore prevádzky pre najobťažnejšie
hlásenia vrátane hĺbkových analýz. Popri technickej podpore sa zavádza metodická podpora poskytovaná vecnými
útvarmi MIRRI SR pre otázky výkladu metodických pravidiel a kontrolných kritérií. Táto podpora nie je technickým
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riešením incidentu – ide o odborné usmernenie predkladateľa k tomu, ako má konkrétne kritérium splniť. Bez nej
by predkladatelia smerovali metodické otázky na technickú podporu, ktorá ich nedokáže zodpovedať. Prehľad
očakávaného riešenia podpory, hlavných zodpovedností a očakávanej úrovne poskytovaných služieb je uvedený v
nasledujúcej tabuľke.

PodPora Poskytovateľ
(subjekt zodpovedný
za poskytnutie
podpory)

Požadovaný Čas
dostupnosti

STAV zabezpečenia Pozn.

Podpora L1 -
jednotný kontaktný
bod

Jednotné kontaktné
miesto správcu MetaIS /
oddelenie IT podpory
MIRRI SR

8x5 (od 8:00 do 16:00
počas pracovných dní)

Zriadené – rozšíri sa
o agendu Modulu
inteligentnej podpory

Popri technickej
podpore sa zavádza
metodická podpora
pre otázky výkladu
pravidiel posudzovania,
poskytovaná vecnými
útvarmi MIRRI SR

Podpora L2 Oddelenie IT
prevádzky MIRRI
SR / prevádzkovateľ
budovaného modulu

8x5 (od 8:00 do 16:00
počas pracovných dní)

Zmluva o zabezpečení
prevádzky

 

Podpora L3 Dodávateľ riešenia
(úspešný uchádzač vo
verejnom obstarávaní)

12x5 (od 6:00 do 18:00
počas pracovných
dní), zhodne s
prevádzkovými
hodinami

Bude obstaraná spolu
s dodávkou riešenia
ako zmluva o podpore
prevádzky (SLA) na
obdobie min. 4 rokov

Parametre riešenia
incidentov sú uvedené v
nasledujúcej kapitole

Podpora
infraštruktúrnych
služieb

Prevádzkovateľ MetaIS Podľa katalógu služieb
vládneho cloudu

Zmluvne zabezpečené
v rámci odberu služieb z
katalógu

Pre komponent
podpory umelou
inteligenciou sa uplatnia
osobitné podmienky
poskytovateľa
modelových služieb

Tabuľka 36 – Prehľad riešenia zabezpečenia podpory používateľov a prevádzky

6.3 Riešenie incidentov v prevádzke - parametre úrovní služby

Parametre služby riešenia incidentov v prevádzke sú špecifikované na základe určenia priority incidentu pomocou
kombinácie jeho naliehavosti a dopadu podľa najlepších skúseností z praxe (best practice) z oblasti manažmentu IT
služieb ( Information Technology Infrastructure Library - ITIL V3) nasledovným spôsobom:

• Incident - za incident je považovaná každá nahlásená alebo inak zistená relevantná skutočnosť týkajúca
sa aktíva (informačného systému) alebo jeho časti, ktorého nedostupnosť alebo nefunkčnosť má vplyv na
poskytovanie služieb.

klasifikácia naliehavosti incidentu Závažnosť incidentu Popis naliehavosti incidentu
A Kritická Kritické chyby, ktoré spôsobia úplné

zlyhanie systému ako celku a nie je
možné používať ani jednu jeho časť, nie
je možné poskytnúť požadovaný výstup
z IS.

B Vysoká Chyby a nedostatky, ktoré zapríčinia
čiastočné zlyhanie systému
a neumožňuje používať časť systému.

C Stredná Chyby a nedostatky, ktoré spôsobia
čiastočné obmedzenia používania
systému.

D Nízka Kozmetické a drobné chyby.

Tabuľka 37 – Klasifikácia naliehavosti incidentu

Klasifikácia závažnosti incidentu   Popis dopadu
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Dopad
1 katastrofický katastrofický dopad, priamy finančný

dopad alebo strata dát,
2 značný značný dopad alebo strata dát
3 malý malý dopad alebo strata dát

Tabuľka 38 – Klasifikácia závažnosti incidentu

Určenie priority incidentu je kombináciou dopadu a naliehavosti podľa nasledovnej matice:

DopadMatica priority incidentov
Katastrofický - 1 Značný - 2 Malý - 3

Kritická - A 1 2 3
Vysoká - B 2 3 3
Stredná - C 2 3 4

Naliehavosť

Nízka - D 3 4 4

Tabuľka 39 – Určenie priority incidentu

Parametre služby Riešenia incidentov v prevádzke:

Označenie priority
incidentu

Reakčná doba(1) od
nahlásenia incidentu po
začiatok riešenia incidentu

Doba konečného vyriešenia
incidentu od nahlásenia
incidentu (DKVI) (2)

Spoľahlivosť (3)

(počet incidentov za mesiac)

1 1 hod. 4 hodín 1
2 1 hod. 12 hodín 2
3 1 hod. 24 hodín 10
4 1 hod. Vyriešené a nasadené v rámci plánovaných releasov (vydaní

novej verzie programového vybavenia a konfigurácie)

Tabuľka 40 – Parametre služby riešenia incidentov v prevádzke

Vysvetlivky k tabuľke

(1) Reakčná doba je čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom (vrátane užívateľov IS, ktorí nie
sú v pracovnoprávnom vzťahu s verejným obstarávateľom) na helpdesk úrovne L3 a jeho prevzatím na riešenie.

(2) DKVI (Doba konečného vyriešenia incidentu) - znamená čas obnovenia štandardnej prevádzky - čas medzi
nahlásením incidentu verejným obstarávateľom a vyriešením incidentu poskytovateľom podpory (do doby, kedy
je funkčnosť prostredia znovu obnovená v plnom rozsahu). Doba konečného vyriešenia incidentu od nahlásenia
incidentu verejným obstarávateľom sa počíta počas celého dňa. Do tejto doby sa nezarátava čas potrebný na
nevyhnutnú súčinnosť verejného obstarávateľa, ak je potrebná pre vyriešenie incidentu. V prípade potreby je
poskytovateľ podpory oprávnený požadovať od verejného obstarávateľa schválenie riešenia incidentu.

(3) Spoľahlivosť - maximálny počet incidentov za kalendárny mesiac. Každá ďalšia chyba nad stanovený limit
spoľahlivosti sa počíta ako začatý deň omeškania bez odstránenia vady alebo incidentu. Duplicitné alebo technicky
súvisiace incidenty (zadané v rámci jedného pracovného dňa, počas pracovného času 8 hodín) sú považované ako
jeden incident.

(4) Incidenty nahlásené verejným obstarávateľom poskytovateľovi podpory v rámci testovacieho prostredia majú
prioritu 3 a nižšiu. Vzťahujú sa výhradne k dostupnosti testovacieho prostredia. Za incident v testovacom prostredí
sa nepovažuje incident vztiahnutý k práve testovanej funkcionalite.

Vyššie uvedené SLA parametre nebudú použité pre nasledovné služby:

• Služby systémovej podpory na požiadanie (nad paušál)
• Služby realizácie aplikačných zmien vyplývajúcich z legislatívnych a metodických zmien (nad paušál)
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Pre tieto služby budú dohodnuté osobitné parametre dodávky.

6.4 Požadovaná dostupnosť informačného systému:

Dostupnosť produkčného prostredia sa stanovuje na 99 %. Modul je jediným prostredím, cez ktoré bude možné
predložiť projektový zámer na metodické posúdenie. Hodiny sa stanovujú na 12 hodín počas pracovných dní.
Používateľmi sú pracovníci verejnej správy, ktorí so systémom pracujú v pracovnom čase; nepretržitá prevádzka sa
preto nevyžaduje. Rozšírenie oproti bežnému osemhodinovému režimu zohľadňuje prax, že príprava dokumentácie
pred uzávierkami prebieha aj mimo štandardného pracovného času. Čas obnovy prevádzky (RTO) sa stanovuje
na 4 hodiny a bod obnovy údajov (RPO) na 8 hodín. Rozpracovaná projektová dokumentácia predstavuje výsledok
niekoľkodňovej práce viacerých osôb; strata údajov za dlhšie obdobie by znamenala jej opakované spracovanie.
Prísnejšie parametre by si vyžadovali synchrónnu replikáciu údajov, ktorej náklady by neboli primerané charakteru
systému. Podpora tretej úrovne sa zabezpečuje v režime 12 hodín počas pracovných dní, zhodne s prevádzkovými
hodinami. Nepretržitý režim podpory sa nevyžaduje, keďže mimo prevádzkových hodín nevzniká používateľská
prevádzka. Komponent podpory umelou inteligenciou je z hľadiska dostupnosti posudzovaný samostatne. Jeho
výpadok neblokuje predloženie ani posúdenie projektu – automatizované kontroly aj odborné posúdenie prebiehajú
aj bez neho. Pre tento komponent sa preto stanovuje nižšia požadovaná dostupnosť a jeho oddelené nasadenie
umožňuje jeho vypnutie bez dopadu na jadro modulu.

Popis Parameter Upresnenie
Prevádzkové hodiny 12 hodín od 6:00 hod. do 18:00 hod. počas

pracovných dní
10 hodín od 19:00 hod. do 5:00 hod. počas

pracovných dní
Servisné okno

24 hodín od 00:00 hod. do 23:59 hod. počas dní
pracovného pokoja a štátnych sviatkov.
Servis a údržba sa realizujú mimo
prevádzkových hodín.

Dostupnosť produkčného prostredia
– jadro modulu

98 % [87] [88] 98 % v režime 5×8, t. j.
maximálny ročný výpadok je 41,6 hodiny
(5,2 pracovného dňa) a maximálny
priemerný mesačný výpadok 3,47
hodiny. Nedostupnosť sa počíta počas
prevádzkových hodín. Do dostupnosti
sa nezapočítavajú servisné okná a
plánované odstávky.

Dostupnosť produkčného prostredia
– komponent podpory umelou
inteligenciou

98 % Komponent je nasadzovaný samostatne.
Jeho výpadok neblokuje predloženie ani
posúdenie projektu.[89] [90] 

RTO (Recovery Time Objective) 4 hodiny Množstvo času potrebné pre obnovenie
údajov a celej prevádzky nedostupného
systému

RPO (Recovery Point Objective) 8 hodín Bod v minulosti, do ktorého možno
obnoviť údaje, t. j. rozsah údajov, o ktoré
je možné prísť

Tabuľka 41 – Požadovaná dostupnosť informačného systému

6.5 Požiadavky na ľudské zdroje potrebné pre zabezpečenie prevádzky

Personálne zabezpečenie prevádzky budúceho stavu na strane MIRRI SR sa predpokladá v nasledujúcom
rozsahu. Metodické roly nie sú novými pozíciami vytvorenými výlučne pre prevádzku modulu – ide o roly, ktoré
vecné útvary MIRRI SR vykonávajú už dnes, avšak bez systémovej podpory a bez formalizovaného rámca. Projekt
im poskytuje nástroj; ich kapacita však musí byť explicitne vyčlenená, inak sa správa rámcov po ukončení projektu
zastaví.

Požadované školenia a certifikáty

• Školenie správcov a administrátorov systému.
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• Školenie metodických správcov pravidiel zamerané na správu registra kontrolných kritérií, verziovanie a
dátumy účinnosti.

• Školenie posudzovateľov zamerané na prácu so štruktúrovanými zisteniami a na prácu s výstupmi nástrojov
umelej inteligencie vrátane ich overovania.

• Školenie používateľov z orgánov verejnej moci – prezenčné aj formou e-learningu s možnosťou opakovania
pre novoprijatých pracovníkov.

• Školenie hodnotiteľov digitálnej prístupnosti podľa EN 301 549 vrátane práce s podpornými nástrojmi.
• Školenie zamerané na zodpovedné a bezpečné využívanie nástrojov umelej inteligencie vrátane

rozpoznávania nespoľahlivých výstupov.
• Školenie k referenčnej šablóne webového sídla podľa IDSK určené pre orgány verejnej správy.

6.6 Požiadavky na zdrojové kódy

Dodávateľ odovzdá objednávateľovi kompletné zdrojové kódy všetkých aplikačných častí riešenia vrátane
ich dokumentácie podľa § 15 písm. d) zákona č. 95/2019 Z. z. Objednávateľ získa dispozičné práva (licencie) k
zdrojovým kódom, k ich dokumentácii a k projektovým výstupom v rozsahu umožňujúcom ďalšie používanie, úpravu
a rozvoj riešenia vrátane rozvoja tretími stranami.

Požadované druhy, formy a štruktúra zdrojových kódov

• Úplný zdrojový kód aplikácie a integračných komponentov.
• Konfiguračné súbory a skripty pre zostavenie a nasadenie vrátane definícií infraštruktúry ako kódu.
• Databázové skripty a migračné skripty.
• Automatizované testy vrátane jednotkových, integračných a akceptačných testov.
• Definície kontajnerov a nasadzovacích pipeline.
• Dokumentácia zostavenia prostredia umožňujúca nezávislé zostavenie riešenia.
• Pre komponent podpory umelou inteligenciou navyše: konfigurácia a dokumentácia použitých promptov,

pravidiel a postupov vyhodnocovania kvality výstupov a testovacie dátové sady použité na overenie presnosti.

Kódy budú odovzdávané prostredníctvom systému na správu verzií prevádzkovaného objednávateľom, s
priebežným prístupom objednávateľa počas celej realizácie projektu, nie až pri odovzdaní diela.

Preberanie, správa a archivácia

Zdrojové kódy sa preberajú pri ukončení každej etapy a pri každom produkčnom nasadení, minimálne však raz
za tri mesiace. Odovzdanie zdrojových kódov sa naviaže na fakturačné míľniky – bez akceptovaného odovzdania
nie je možné fakturovať príslušný míľnik. Archivácia sa zabezpečuje v repozitári objednávateľa vrátane označenia
verzie zodpovedajúcej každému produkčnému nasadeniu. Pravidlá pre preberanie, správu a archiváciu zdrojových
kódov budú prenesené do Zmluvy o dielo a do zmluvy o podpore prevádzky.

Pre zdrojové kódy dodané v rámci realizácie Modulu inteligentnej podpory bude vedená evidencia URL adries
repozitárov, v ktorých sú jednotlivé zdrojové kódy uložené a sprístupnené. V prípadoch, v ktorých sa na zdrojové
kódy vzťahuje povinnosť alebo požiadavka ich verejného sprístupnenia, budú v evidencii uvedené URL adresy
príslušného centrálneho repozitára verejnej správy. Evidencia bude obsahovať minimálne identifikáciu príslušného
modulu alebo komponentu, jeho verziu a URL adresu repozitára a bude aktualizovaná pri každom relevantnom
produkčnom nasadení alebo zmene umiestnenia zdrojového kódu.

Predchádzanie závislosti od dodávateľa

Dodávané riešenie musí byť v súlade so zákonom o informačných technológiách vo verejnej správe, ktorý
závislosť od dodávateľa nepovoľuje. Navrhované opatrenia:

• Riešenie musí byť postavené na otvorených štandardoch a technológiách bez licenčných obmedzení
brániacich ďalšiemu rozvoju.

• Dokumentácia musí byť v rozsahu, ktorý umožní prevzatie rozvoja iným dodávateľom bez súčinnosti
pôvodného dodávateľa.

• Použitie proprietárnych komponentov podlieha predchádzajúcemu súhlasu objednávateľa a musí byť
odôvodnené.

• Údaje musia byť exportovateľné v otvorených formátoch; register kontrolných kritérií a metodické rámce sú
publikované ako otvorené údaje.

• Register kontrolných kritérií je konfiguráciou, nie kódom – zmena kritéria nesmie vyžadovať zásah
dodávateľa.
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• Príslušné ustanovenia budú zahrnuté do Zmluvy o dielo aj do zmluvy o podpore prevádzky.

Kvalita zdrojových kódov a balíkov softvéru bude posudzovaná podľa metodického usmernenia č. 024077/2023
o kvalite zdrojových kódov a balíkov softvéru. Pre referenčnú šablónu webového sídla podľa IDSK sa požaduje jej
zverejnenie pod otvorenou licenciou tak, aby ju mohli bezplatne používať všetky orgány verejnej správy vrátane
subjektov územnej samosprávy a škôl. Zvažuje sa použitie licencie European Union Public Licence.

Evidencia URL adries zdrojových kódov určených na verejné sprístupnenie bude zverejnená v MetaIS alebo
v inom centrálnom verejne dostupnom registri najneskôr pri akceptácii príslušného produkčného nasadenia.
Zverejnený záznam bude obsahovať najmenej identifikáciu projektu, modulu alebo komponentu, verziu, URL
adresu centrálneho repozitára verejnej správy, dátum zverejnenia a použitú licenciu. Pri zmene umiestnenia alebo
verzie sa záznam bezodkladne aktualizuje; staršie URL a verzie zostanú dohľadateľné v histórii.

Licenčný režim a European Union Public Licence

Objednávateľ získava k zdrojovým kódom, k ich dokumentácii a k projektovým výstupom nevýhradné, časovo
a územne neobmedzené a prevoditeľné dispozičné práva v rozsahu umožňujúcom ich používanie, úpravu,
rozmnožovanie, ďalší rozvoj a poskytnutie tretej strane vrátane iného dodávateľa. Právo na ďalší rozvoj nesmie
byť podmienené súhlasom pôvodného dodávateľa ani odplatou nad rámec zmluvy. Pre výstupy určené na použitie
inými orgánmi verejnej správy sa uplatní licencia European Union Public Licence (EUPL) vo verzii 1.2. Ide o licenciu
schválenú Európskou komisiou, ktorá je kompatibilná s ďalšími rozšírenými otvorenými licenciami a je dostupná vo
všetkých úradných jazykoch Európskej únie vrátane slovenčiny, čím je právne použiteľná bez potreby prekladu. Pod
touto licenciou budú zverejnené najmä:

• referenčná šablóna webového sídla založená na Jednotnom dizajnovom systéme IDSK vrátane
komponentov, vzorov a zdrojového kódu,

• metodika používania referenčnej šablóny a súvisiace metodické materiály,
• nástroj na identifikáciu a nápravu nesúladu textových dokumentov s normou EN 301 549, ktorý má byť

dostupný orgánom verejnej správy aj mimo procesu posudzovania projektov,
• znovupoužiteľné artefakty referenčnej architektúry určené na modelovanie architektúr riešení.

Použitie licencie EUPL zabezpečuje, že orgán verejnej správy môže výstup použiť, upraviť a ďalej šíriť bez
individuálneho licenčného rokovania, a súčasne že úpravy zostanú dostupné komunite verejnej správy. Tým
sa napĺňa zámer poskytnúť referenčnú šablónu bezplatne všetkým orgánom verejnej správy vrátane subjektov
územnej samosprávy a škôl s obmedzenými kapacitami na vlastný vývoj.Na zdrojové kódy vytvorené a dodané v
rámci Modulu inteligentnej podpory sa uplatní otvorená licencia určená objednávateľom, prednostne EUPL 1.2, ak
právne posúdenie nepotvrdí potrebu inej kompatibilnej otvorenej licencie. Zoznam všetkých použitých komponentov
tretích strán vrátane ich licencií odovzdá dodávateľ ako súčasť dokumentácie a bude ho priebežne aktualizovať.

V rámci realizácie projektu bude vytvorená a odovzdaná evidencia licencií všetkých modulov, programov,
softvérových komponentov a knižníc dodaných alebo použitých v rámci Modulu inteligentnej podpory. Evidencia
bude obsahovať minimálne názov a verziu komponentu, typ a názov licencie a podmienky jeho použitia a ďalšej
distribúcie. Evidencia licencií bude súčasťou dokumentácie riešenia a pri odovzdaní jednotlivých verzií riešenia
bude aktualizovaná podľa skutočne použitých komponentov.

Predchádzanie závislosti od dodávateľa – rozšírené požiadavky

Závislosť od dodávateľa (vendor lock-in) je stav, keď objednávateľ nemôže riešenie ďalej rozvíjať, prevádzkovať
alebo nahradiť bez neprimeraných nákladov alebo bez súčinnosti pôvodného dodávateľa. Zákon č. 95/2019 Z. z. o
informačných technológiách vo verejnej správe takýto stav nepripúšťa. Okrem opatrení uvedených vyššie sa preto
uplatnia nasledujúce požiadavky.

• Technologická nezávislosť. Riešenie nesmie byť postavené na proprietárnej platforme, ktorej nahradenie
by si vyžadovalo prepísanie aplikačnej logiky. Použitie proprietárneho komponentu je prípustné len s
predchádzajúcim súhlasom objednávateľa, s odôvodnením a s uvedením náhradného riešenia pre prípad
ukončenia jeho podpory.

• Dátová nezávislosť. Všetky údaje vrátane histórie zistení, stanovísk a auditného záznamu musia byť
exportovateľné v otvorených, zdokumentovaných formátoch bez použitia nástrojov dodávateľa. Dátový model
a jeho dokumentácia sú súčasťou odovzdávanej dokumentácie.

• Prevádzková nezávislosť. Riešenie musí byť nasaditeľné a prevádzkovateľné na základe odovzdanej
inštalačnej a konfiguračnej dokumentácie bez účasti dodávateľa. Overenie tejto podmienky je súčasťou
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akceptácie – objednávateľ vykoná skúšobné zostavenie a nasadenie z odovzdaných zdrojových kódov vo
vlastnom prostredí.

• Znalostná nezávislosť. Dokumentácia musí obsahovať architektonické rozhodnutia a ich odôvodnenie v
rozsahu, ktorý umožní prevzatie rozvoja iným dodávateľom. Súčasťou dodávky je odovzdávacie školenie pre
pracovníkov objednávateľa a prípadného nasledujúceho dodávateľa.

• Konfiguračná nezávislosť. Register kontrolných kritérií, číselníky, formuláre a pravidlá procesu sú
konfiguráciou, nie kódom. Ich zmena nesmie vyžadovať zásah dodávateľa, nové nasadenie aplikácie ani
programátorskú prácu.

• Nezávislosť pri komponente podpory umelou inteligenciou. Riešenie musí umožniť výmenu poskytovateľa
modelových služieb bez zmeny aplikačnej logiky; prístup k modelovým službám je oddelený rozhraním.
Prompty, pravidlá a testovacie dátové sady sú vlastníctvom objednávateľa.

• Zmluvné zabezpečenie. Uvedené požiadavky budú premietnuté do Zmluvy o dielo aj do zmluvy o podpore
prevádzky vrátane sankčných ustanovení pri ich nedodržaní a vrátane povinnosti dodávateľa poskytnúť
súčinnosť pri odovzdaní diela nasledujúcemu dodávateľovi.

Zdrojové kódy komponentu podpory umelou inteligenciou

Popri zdrojovom kóde aplikačnej logiky dodávateľ odovzdá konfiguráciu a dokumentáciu použitých promptov a
pravidiel, postupy vyhodnocovania kvality výstupov, testovacie dátové sady použité na overenie presnosti, záznam
o použitých verziách modelov a dokumentáciu spôsobu, akým je komponent naučený na metodických rámcoch
a kontrolných kritériách. Bez týchto podkladov nie je možné výstupy komponentu overiť ani ho ďalej rozvíjať,
preto je ich odovzdanie podmienkou akceptácie príslušného míľnika. Všetky zdrojové kódy vytvorené a dodané
v rámci Modulu inteligentnej podpory vrátane aplikačnej a integračnej logiky, konfiguračných a nasadzovacích
skriptov, databázových a migračných skriptov a automatizovaných testov budú najneskôr pri akceptácii príslušného
produkčného nasadenia uložené v centrálnom repozitári verejnej správy a verejne sprístupnené bez obmedzenia
prístupu pod otvorenou licenciou umožňujúcou ich používanie, úpravu a ďalšie šírenie. Súčasne sa zverejní
dokumentácia potrebná na zostavenie, nasadenie a ďalší rozvoj riešenia. Povinnosť sa nevzťahuje na zdrojový kód
alebo materiál, ku ktorému objednávateľ nezískal právo na zverejnenie; taký komponent však možno použiť iba
po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa a s uvedením funkčne primeranej alternatívy, ktorú možno
zverejniť.

7. OPIS IMPLEMENTÁCIE PROJEKTU A PREBERANIA VÝSTUPOV PROJEKTU

Implementácia a preberanie výstupov projektu bude realizované v súlade s Vyhláškou Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových
požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy v zmysle ustanovení podľa § 5 a nasledovných
ustanovení.

Etapa Požadované výstupy
R1

Analýza a dizajn

 

R-01 Projektový iniciálny dokument (PID) pre všetky
funkčné oblasti

• Zoznam požiadaviek
• Akceptačné kritériá
• Rámcová špecifikácia riešenia (Popis produktu,

Dekompozícia produktu, Vývojový diagram produktu)
• Biznis architektúra
• Aplikačná architektúra
• Technologická architektúra – časť systémová

architektúra
• Bezpečnostná architektúra
• Stratégia testovania
• Plán testovania
• Testovacie scenáre a prípady

 R1-1 Detailný návrh riešenia (DNR )

(1) Zámer riešenia, analýza požiadaviek, používateľský
prieskum a motivačná architektúra (2) Popis postupu analýzy a
návrhu riešenia
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(3) Biznis architektúra

  a. Existujúca a cieľová biznis architektúra

  b. Procesy podporované navrhovaným riešením

  c. Vytvorenie informačnej architektúry a mapovanie
používateľskej cesty

  d. Vytvorenie grafického návrhu a prototypu
používateľského rozhrania (UX, UI) voliteľné ÁNO ÁNO ÁNO
ÁNO

  e. Prípady použitia (use case model)

(4) Dátová architektúra

(5) Aplikačná architektúra

  a. Existujúca a budúca aplikačná architektúra

  b. Aplikačné komponenty a ich vzťah k biznis
komponentom a funkčným požiadavkám

  c. Integrácie – Komunikácia medzi komponentami
(OpenAPI)

(6) Technologická architektúra

  a. Existujúca a budúca technologická architektúra

  b. Technologické komponenty riešenia a ich vzťah k
aplikačným komponentom

(7) Softvérové licencie a zdrojové kódy

(8) Požiadavky na úrovne služieb (SLA) a výkonnosť

(9) Zabezpečenie dostupnosti, zálohovanie a obnova
riešenia

(10) Bezpečnosť – riešenie požiadaviek na bezpečnosť

(11) Migrácia dát

(12) Harmonogram realizácie a nasadenia, závislosti

R1 - 2 Plán a stratégia testovania

(1) Testovacie prípady (UC/TC)

(2) Testovacie prostredia

(3) Testovacie dáta

(4) Defekt manažment, monitoring a reporting test
R2

Nákup technických prostriedkov, programových
prostriedkov a služieb

R2-2 Obstaranie programových prostriedkov a služieb

R3

Implementácia a testovanie

 

R3-1 Vývoj, migrácia údajov a integrácií

R3-2 Testovanie

(1) Funkčné testovanie (FAT)

(2) Systémové a integračné testovanie (SIT)

(3) Záťažové a výkonnostné testovanie

(4) Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická
bezpečnosť)
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(5) Používateľské testy funkčného používateľského
rozhrania (UX)

(6) Používateľské akceptačné testovanie (UAT)

(7) Školenia pre administrátorov

(8) Testovacie dáta

(9) Testovacie prostredia

Súčasťou akceptačného testovania bude overenie skrátenia
času všetkých optimalizovaných procesov, pri ktorých je v
BC/CBA ekonomický prínos projektu odvodený od úspory
času. Testovanie bude vykonané na reprezentatívnej vzorke
prípadov a jeho výsledky budú porovnané s hodnotami AS-IS
a TO-BE uvedenými v merateľných ukazovateľoch projektu
a použitými v kalkulácii ekonomických prínosov. Výsledkom
bude zdokumentované vyhodnotenie skutočne dosiahnutej
časovej úspory pre jednotlivé optimalizované procesy.
Akceptačné testovanie AI komponentu musí obsahovať
porovnávací test spracovania bez AI podpory a s AI podporou
na rovnakej reprezentatívnej vzorke prípadov. Protokol z
testovania uvedie výsledky za každý podporovaný prípad
použitia a najmenej čas spracovania, mieru využitia AI
podkladov odborným posudzovateľom, vecnú správnosť
zistení, výskyt nepodložených alebo nesprávnych zistení a
úplnosť identifikácie relevantných nedostatkov. Splnenie
akceptačných kritérií sa posudzuje samostatne pre jednotlivé
prípady použitia; výsledok jedného prípadu použitia nesmie
nahradiť neúspešné overenie iného prípadu použitia.

R3-4 Dokumentácia

Aplikačná príručka

Používateľská príručka

Integračný manuál

Inštalačný a konfiguračný manuál

Testovacie scenáre
R4

Nasadenie

 

R4-1 Nasadenie do produkčnej prevádzky

• Príprava produkčného prostredia
• Administratívna príprava produkčného prostredia

(procesy, dokumentácia)
• Inštalácia riešenia do produkčného prostredia
• Sprístupnenie riešenia v produkčnom prostredí

vybraným používateľom

R4-2 Akceptácia spustenia do produkčnej prevádzky
 

M-02

Dokončovacia fáza projektu

 

Manažérsky produkt

M-02 Správa o dokončení projektu

M-02 Správa o získaných poznatkoch

M-02 Plán kontroly po odovzdaní projektu

M-02 Odporúčanie nadväzných krokov

M-02 Zoznam funkčných zdrojových kódov

Školenia/workshopy zamerané na integrácie tretích strán
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projekt_3984 - I-02 Projektový zámer

Služby projektového riadenia  

Manažérsky produkt

M-01 Plán etapy

M-02 Manažérske správy, plány, reporty, zoznamy a
požiadavky

M-03 Akceptačný protokol

M-04 Audit kvality

M-05 Analýza nákladov a prínosov

M-06 Zoznam rizík a závislostí

8. ODKAZY

Bez odkazov.

9. PRÍLOHY

Príloha 1: Zoznam rizík a závislostí (Excel): https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/
riadenie-kvality-qa/index.html
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