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Program stretnutia

• Úlohy a otvorené body

• Predpokladané výstupy a zapojenie členov

• Harmonogram práce

• Iné / diskusia

• Ďalšie kroky
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Príprava výstupu PS začala, indikatívny termín pre jeho 
predloženie je určený na 10/2017. 

1. Pripraviť návrh štruktúry dokumentu (obdobne ako iné PS) so stručným popisom kapitol + návrh 
obsahového „vlastníctva“ jednotlivých častí. splnená

2. Potvrdenie obsahového vlastníctva za jednotlivé časti dokumentu členmi PS
splnená čiastočne (1 člen)

3. Pripomienkovať predstavenú metodiku / postupy splnená čiastočne (4 členovia)

Iné:

Minulý mesiac bola na Rade vlády pre digitalizáciu predložená „Informácia o plnení Národnej koncepcie 
informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky za obdobie od 1.10.2016 do 30.5.2017“, kde je 
určený indikatívny termín pre výstup z našej PS na 10/2017. Celý dokument je na sharepointe, v časti 
Organizácia PS. 

Bola doplnená stručná analýza postavenia Úradu z pohľadu Kritickej infraštruktúry (sharepoint).

Úlohy a otvorené body
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Závisí od výsledku diskusie nominantov

Predpokladané výstupy a zapojenie členov
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1. Oba dokumenty (metodiky + návrh štruktúry výstupu) boli zatiaľ pripomienkované len zástupcami 
MDRV, MŠVVŠ, Úradu (Odbor stratégie) a ISACA

2. Na dnešnom stretnutí bude prediskutovaná štruktúra finálneho výstupu s cieľom dohodnúť / 
potvrdiť primárnych vlastníkov jednotlivých častí / ich rámcový obsah a postup práce

3. Postup pri úprave metodiky navrhuje vedúci PS posunúť na ďalšie stretnutie – so zreteľom na 
zapojenie sa zástupcu NBÚ do práce skupiny

4. Diskusiu o možnostiach prostredníctvom STN – len ako vec nižšej priority (nie je cieľom do 
10/2017)

5. Na základe vstupov členov PS za Úrad ohľadom jeho postavenia / prevzatia kompetencií MF SR –
do ďalšieho stretnutie pripraví vedúci PS stručný sumár pre diskusiu členov PS.



Závisí od výsledku diskusie nominantov, v 10. mesiaci je 
očakávaný výstup PS – podľa odpočtu úloh NKIVS.

Harmonogram práce
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Bariéry/ CSF

As-Is analýza

15.6.2017

Návrh postupu

Formulácia cieľov

Pripomienkovanie

Pracovná verzia výstupu



V prípade dohody na primárnom „vlastníctve“ 
jednotlivých častí dokumentu – je možné začať s jeho 
prípravou (v nejakej „nultej“ verzii)
Potvrdenie obsahového vlastníctva za jednotlivé časti dokumentu členmi PS

T: 10.8. 2017

Z: Primárni interní vlastníci

Pripomienkovať predstavenú metodiku / postupy

T: 17.8.

Z: všetci členovia PS – ktorí nezaslali pripomienky do dnešného stretnutia

Pripraviť prvú pracovnú verziu -

Pripraviť zoznam predpokladov / Úprava postavenia ÚPVII – pre diskusiu na ďalšie stretnutie (podľa 
doterajších vstupov)

T: 17.8. 2017

Z: P. Poliak

Ďalšie kroky
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